附件2

	序号
	职能
	工作任务
	完成
时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任
单位
	备注

	一
	规划
	建设工程规划许可证（线路工程）
	2019年7月31日
	
	●
	　
	　
	
	　
	　
	县级规划局
	受理后10个工作日

	二
	消防
	消防设计审核
	2019年6月30日
	●
	
	
	　
	　
	　
	　
	温州市建筑与市政工程施工图联合审查系统/温州公安消防局消防审批窗口
	受理后20个工作日

	三
	建设
	建设工程施工许可
	2019年6月30日
	●
	
	
	
	
	
	　
	县级住建部门
	受理后10个工作日

	四
	海洋
	海域使用
	2019年6月30日
	●
	
	
	
	
	
	
	市海洋与渔业局
	受理后10个工作日（不包括公示时间）

	五
	公路
	高速公路
	批复
	2019年6月30日
	●
	
	
	
	
	
	
	省交通运输厅
	


苍南支线天然气管道工程2019年工作任务清单






北仑—大榭天然气管道工程2019年工作任务清单

	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合协调
	芦江河定向钻复工进场政策处理交地
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	北仑区政府
	　





下窑—龙游天然气管道工程2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	国土
	永久性用地
	建设用地批准书
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	省自然资源厅
	受理后10个工作日

	
	
	
	土地证办理
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	县自然资源和规划局
	受理后10个工作日

	二
	消防
	消防设计审核
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	县级消防大队
	受理后10个工作日

	三
	气象
	防雷设计审核
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	县级气象部门
	受理后10个工作日

	备注：市级指金华市、衢州市；县级指龙游县、婺城区、金西开发区、兰溪市。



丽水—龙游天然气管道工程2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合协调
	线路施工用地交地
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	

	
	
	场站、阀室用地交地
	2019年6月30日
	●　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	省自然资源厅
	

	二
	规划
	
建设工程规划许可证
	
2019年6月30日
	
●　
	
　
	
	
　
	
　
	
　
	
　
	
县建设局
	
图纸审查意见还未取得。

	三
	国土
	永久性用地
	建设用地批准书
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	省自然资源厅
	受理后10个工作日

	
	
	
	土地证办理
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	县自然资源和规划局
	受理后10个工作日

	四
	公路
	高速公路
	批复
	已完成
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省交通运输厅
	受理后10个工作日

	
	
	国道、省道
	批复
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	市交通局
	受理后10个工作日

	五
	消防
	消防设计审核
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	县级消防大队
	受理后10个工作日

	六
	气象
	防雷设计审核
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	县级气象部门
	受理后10个工作日

	备注：市级指丽水市；县级指丽水市莲都区、丽水市开发区、云和县、松阳县、遂昌县。




常山—开化天然气管道工程2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任
单位
	备注

	一
	综合协调
	线路施工用地交地
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	全线交地完成时间

	
	
	场站、阀室用地交地
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　开化站由地方回填施工并交付

	二
	规划
	
建设工程规划许可证
	
2019年6月30日
	●　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	受理后10个工作日

	三
	国土
	永久性征地
	土地证办理
	2019年12月30日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●
	县自然资源和规划局
	受理后10个工作日

	四
	公路
	高速公路
	批复
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	浙江省公路管理局
	受理后10个工作日，主要受安全协议制约

	
	
	省级公路穿越许可
	批复
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	衢州市公路管理局
	受理后10个工作日，主要受安全协议制约

	
	
	县级公路穿越、并行许可
	批复
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县级公路管理局
	受理后10个工作日，主要受安全协议制约

	五
	消防
	消防设计审核
	2019年6月30日
	●
	
	　
	　
	　
	　
	　
	县级消防大队
	受理后10个工作日

	六
	气象
	防雷设计审核
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	县级气象部门
	受理后10个工作日

	七
	住建
	建设工程施工许可
	2019年7月30日
	　
	●　
	　
	
	　
	　
	　
	县级建设部门
	受理后10个工作日

	备注：市级指衢州市；县级指常山县、开化县



宁海象山支线天然气管道工程2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合协调
	线路施工用地交地完成
	2019年6月30日
	●
	
	　
	
	　
	
	　
	项目建设指挥部
	　

	二
	公路
	高速公路穿越、并行许可
	批复
	已完成
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	市公路局
	受理后10个工作日

	
	
	国道、省级公路穿越、并行许可
	批复
	已完成
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	市公路局
	受理后10个工作日

	三
	消防
	消防设计审核
	2019年7月31日
	
	●
	　
	
	　
	　
	　
	县级消防大队
	受理后10个工作日

	四
	建设
	建设工程施工许可
	2019年6月30日
	●
	
	　
	
	　
	　
	　
	县级建设部门
	受理后10个工作日

	备注：市级指宁波市；县级指宁海县、象山县











临海—仙居天然气管道工程2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合协调
	场站、阀室用地交地
	2019年6月30日
	●
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	仙居末站农民失地保险政策未出台。

	二
	规划
	建设用地规划许可证
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县级规划局
	受理后10个工作日

	三
	公路
	临海段公路穿越、并行许可
	批复
	2019年8月30日
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	市公路局
	受理后10个工作日

	四
	消防
	消防设计审核
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	市、县级消防大队
	受理后10个工作日

	五
	建设
	建设工程施工许可
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	临海市规划局
	受理后10个工作日

	备注：市级指台州市；县级指临海市、仙居县。








三门—嵊州天然气管道工程2019年工作任务清单

	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	责任单位
	备注

	一
	综合协调
	线路施工用地交地
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　

	
	
	场站、阀室用地交地
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　

	二
	规划
	建设工程规划许可证
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	县级规划局
	受理后10个工作日

	三
	公安
	炸药审批
	已完成
	　
	
	　
	　
	　
	三门县公安局
	受理后10个工作日

	四
	公路
	台州段公路穿越、并行许可
	批复
	已完成
	
	　
	　
	　
	　
	市公路局
	受理后10个工作日

	
	
	绍兴段公路穿越、并行许可
	批复
	2019年6月30日
	●
	　
	　
	　
	　
	县级公路部门
	受理后10个工作日

	五
	消防
	消防设计审核
	2019年7月31日
	　
	●　
	　
	　
	
	县级消防大队
	受理后10个工作日

	六
	建设
	建设工程施工许可
	2019年7月31日
	　
	●
	　
	　
	　
	县级建设部门
	受理后10个工作日

	备注：市级指台州、绍兴市；县级指三门县、天台县、新昌县、嵊州市








和—龙泉天然气管道工程2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	发改
	主要设备招标、决标
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省招标办、项目业主
	　

	二
	综合协调
	制定政策处理补偿标准，签订包干协议
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　

	
	
	线路施工用地交地
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	全线交地完成时间

	
	
	场站、阀室用地交地
	2019年7月31日
	　
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　

	三
	规划
	建设用地规划许可证
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	受理后10个工作日

	
	
	建设工程规划许可证
	龙泉市已完成，云和县2019年8月30日
	　
	　
	●
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	受理后10个工作日

	四
	国土
	临时用地
	临时用地审批
	无
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县国土局
	受理后10个工作日

	
	
	永久性用地
	建设用地批准书
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	省自然资源厅
	受理后10个工作日

	
	
	
	土地证办理
	2019年7月30日
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	
	县国土局
	受理后10个工作日

	五
	公路
	高速公路
	安评报告编制
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省、市、县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2019年6月30日
	
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	省交通运输厅
	受理后10个工作日

	
	
	国道、省道
	安评报告编制
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	龙泉段已完成，云和段2019年6月30日前完成
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	市、县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2019年7月31日
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	市交通局
	受理后10个工作日

	
	
	县级公路穿越、并行许可
	安评报告编制
	已完成，
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	龙泉段已完成，云和段2019年7月31日前完成
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2019年7月31日
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	县级公路部门
	受理后10个工作日

	六
	消防
	消防设计审核
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	县级消防大队
	受理后10个工作日

	七
	气象
	防雷设计审核
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	县级气象部门
	受理后10个工作日

	八
	水利
	涉河涉堤许可
	已完成
	
	
	
	
	　
	
	　
	市级水利部门　
	受理后10个工作日










云和-龙泉天然气管道工程2020年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合协调
	线路施工借地交地
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目建设指挥部
	

	二
	规划
	全线竣工规划核实
	2020年12月1日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	县规划局
	

	
	
	建设工程规划许可证（站场、阀室）
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县规划局
	

	三
	国土
	不动产证登记办理
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	市、县级国土，县住建
	

	四
	专项验收
	防雷、消防验收
	2020年11月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	县气象局、应急管理部门
	

	
	
	管道保护专项验收
	2020年12月25日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	市、县级发改
	




东阳—磐安天然气管道工程2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	发改
	主要设备招标、决标
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省招标办、项目业主
	　

	二
	综合协调
	制定政策处理补偿标准，签订包干协议
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　

	
	
	线路施工用地交地
	2019年12月30日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●　
	项目建设指挥部
	2019年交地15公里，累计交地24公里

	
	
	场站、阀室用地交地
	2019年6月30日
	●　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　

	三
	规划
	建设用地规划许可证
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	受理后10个工作日

	
	
	建设工程规划许可证
	2019年6月30日
	●　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	受理后10个工作日

	四
	国土
	临时用地
	临时用地审批
	无
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县国土局
	受理后10个工作日

	
	
	永久性用地
	建设用地批准书
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	省国土厅
	受理后10个工作日

	
	
	
	土地证办理
	2019年7月31日
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	
	县国土局
	受理后10个工作日

	五
	公路
	高速公路
	安评报告编制
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省、市、县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2019年6月30日
	●
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省交通运输厅
	受理后10个工作日

	六
	消防
	消防设计审核
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	县级消防大队
	受理后10个工作日

	七
	气象
	防雷设计审核
	2019年6月30日
	　●
	
	　
	　
	　
	　
	　
	县级气象部门
	受理后10个工作日


东阳—磐安天然气管道工程2020年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合协调
	线路施工借地交地
	2020年4月30日前完成全线交地
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目建设指挥部
	

	二
	规划
	全线竣工规划核实
	2020年8月25日
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	县规划局
	

	
	
	建设工程规划许可证（站场、阀室）
	计划2019年完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县规划局
	

	三
	国土
	不动产证登记办理
	2020年8月31日
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	市、县级国土，县住建
	

	四
	专项验收
	防雷、消防验收
	2020年4月30日
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	县气象局、应急管理部门
	

	
	
	管道保护专项验收
	2020年8月25日
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	市、县级发改
	





玉环大麦屿能源（LNG）中转储运项目外输管线工程（玉环支线）2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成
时间
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	海洋
	桌面路由
	2019年8月15日
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	东海分局
	

	
	
	海洋生态红线保护专题
	2019年6月30日
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	省生态环境厅
	

	
	
	湿地公园影响专题
	2019年6月30日
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	省生态环境厅
	

	
	
	海管环评
	2019年7月30日
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	省生态环境厅
	

	
	
	安评
	2019年10月30日
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	省应急管理厅
	

	
	
	海域使用论证
	2019年8月15日
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	省自然资源厅
	

	
	
	航道影响评价
	2019年7月30日
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	省港航局
	

	
	
	通航安全咨询报告
	2019年7月30日
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	省海事局
	

	二
	核准
	项目申请书
	2019年6月20日
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	选址意见书
	2019年8月10日
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	省住建部门
	

	
	
	项目核准
	2019年9月30日
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	省发改委
	

	三
	陆管专题
	陆管环评
	2019年8月20日
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	省生态环境厅
	

	
	
	安评
	2019年10月30日
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	省应急管理厅
	

	四
	国土
	土地预审
	2019年9月10日
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	省自然资源厅
	

	
	
	土地证办理
	2019年11月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	省自然资源厅
	

	五
	规划
	建设用地规划许可证
	2019年12月1日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	省住建部门
	

	
	
	建设工程规划许可证（线路工程）
	2019年12月20日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	省住建部门
	

	
	
	建设工程规划许可证（场站、阀室工程）
	2019年12月20日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	省住建部门
	

	六
	林业
	临时占用林地许可
	获取临时占用林地许可
	2019年11月10日
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	省自然资源厅
	

	
	
	林木砍伐许可
	林业站采伐作业设计
	2019年10月20日
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	省自然资源厅
	　

	
	
	
	林木采伐单位（个人）与当地乡镇人民政府签订迹地造林更新协议书
	2019年11月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	项目业主
	　

	
	
	
	批复
	2019年12月10日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	省自然资源厅
	

	七
	公路
	高速公路
	批复
	2019年12月10日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	省级公路管理局
	

	
	
	省级公路穿越许可
	批复
	2019年11月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	市级公路管理局
	

	
	
	县级公路穿越许可
	批复
	2019年11月10日
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	县级公路管理局
	

	八
	消防
	消防设计审核
	2019年11月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	台州市建筑与市政工程施工图联合审查系统/台州公安消防局消防审批窗口
	

	九
	建设
	建设工程施工许可
	2019年12月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	省住建部门
	

	十
	水利
	涉河涉堤许可
	批复
	2019年11月10日
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	县级农业农村和水利局（玉环、乐清）
	

	十一
	施工
	陆管开工
	2019年12月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	项目业主
	

	备注：市级指台州市、温州市；县级指玉环市、乐清市



玉环大麦屿能源（LNG）中转储运项目外输管线工程（玉环支线）2020年工作任务清单

	序号
	职能
	工作内容
	完成时间
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	责任单位
	备注

	一
	施工许可
	海底管道铺设许可
	2020年1月10
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	国家海洋局东海分局
	

	
	
	水上水下作业许可证
	2020年1月20日
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	浙江海事局
	

	二
	施工
	陆管施工
	2020年5月31日
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	海管施工
	2020年8月30日
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	项目业主
	

	
	
	站场施工
	2020年10月10日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	项目业主
	

	
	
	投产
	2020年10月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	项目业主
	

	备注：市级指台州市、温州市；县级指玉环市、乐清市





S18建德支线天然气管道工程
2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合协调
	线路施工用地
交地
	2019年6月30日
	　
	　
	　
	
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主、乾谭镇施家村、前陵村
	

	二
	国土
	地质影响评价
	地质灾害报告编制
	已完成
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审、修改、批复
	2019年6月30日
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	省、市、县级国土部门
	

	三
	公路
	高速公路
	安评报告编制
	已完成
	　
	
	●
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	已完成

	
	
	
	报告评审、修改、批复
	已完成
	　
	
	　
	●
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省、市、县级公路、路政部门
	　

	
	
	省道、县级公路
	安评报告编制
	已完成
	
	
	●
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改、批复
	已完成
	
	
	
	●
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省、市、县级公路、路政部门
	　

	四
	林业
	林业采伐设计
	已完成
	
	
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	砍伐证办理
	2019年6月30日
	　
	
	
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县林业局
	受理后10个工作日

	五
	水利
	水土流失保护影响评价
	安评报告编制
	已完成
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审、修改、批复
	2019年6月30日
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	市、县水利局
	

	
	
	河流、水库评审
	安评报告编制
	已完成
	
	
	　
	●　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审、修改、批复
	2019年6月30日
	
	
	　
	　
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	市、县水利局
	受理后10个工作日

	六
	施工
	完成6千米管线
	2019年12月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	项目业主、施工单位
	

	备注：市级指杭州市；县级指建德市。




S18建德支线天然气管道工程2020年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合协调
	制定政策处理补偿标准，签订借地协议
	2020年3月30日
	
	●
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业、沿线村镇
	　

	
	
	线路施工用地交地
	2020年4月30日
	　
	　
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主、沿线村镇
	

	二
	国土
	阀室建设用地“农业转建设用地”指标上报国务院
	2020年3月30日
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	省自然资源厅
	

	
	
	地质影响评价
	地质灾害报告编制
	2020年4月30日
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审、修改、批复
	2020年5月31日
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	省、市、县级国土部门
	

	三
	公路
	高速公路
	安评报告编制
	2020年4月30日
	　
	
	●
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改、批复
	2020年5月31日
	　
	
	　
	●
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省、市、县级公路、路政部门
	　

	
	
	省道、县级公路
	安评报告编制
	2020年4月30日
	
	
	●
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改、批复
	2020年5月31日
	
	
	
	●
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省、市、县级公路、路政部门
	　

	四
	林业
	林业采伐设计
	2020年4月30日
	
	
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	砍伐证办理
	2020年5月31日
	　
	
	
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县林业局
	受理后10个工作日

	五
	水利
	水土流失保护影响评价
	安评报告编制
	2020年4月30日
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审、修改、批复
	2020年4月30日
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	市、县水利局
	

	
	
	河流、水库评审
	安评报告编制
	2020年4月30日
	
	
	●　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审、修改、批复
	2020年5月31日
	
	
	　
	●　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	市、县水利局
	受理后10个工作日

	六
	施工
	完成32千米管线
，三个阀室
	2020年12月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	项目业主、施工单位
	

	备注：市级指杭州市；县级指建德市。














舟山—宁波输气管道工程（马目-镇海）
2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作内容
	完成时间
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	责任单位
	备注

	一
	核准
	项目申请报告
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	项目核准
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	省发改委
	

	二
	海洋
	用海预审意见
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	省自然资源厅
	受理后20个工作日

	
	
	海域使用权
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	省自然资源厅
	受理后20个工作日

	
	
	海底管道铺设许可
	2019年6月30日
	
	
	●
	
	
	
	
	国家海洋局东海分局
	受理后20个工作日

	
	
	水上水下作业许可证
	2019年6月30日
	
	
	●
	
	
	
	
	浙江海事局
	受理后20个工作日

	备注：市级指舟山市、宁波市；县级指舟山市定海区、海洋产业集聚区、镇海区、宁波石化经济技术开发区。




舟山—宁波输气管道工程（舟山段）2019年
工作任务清单
	序号
	职能
	工作内容
	完成时间
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	规划
	管道路由方案
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	市政府
	

	
	
	1:10000图区级初审（含1:500征地图）
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县级规划部门
	受理后5个工作日

	
	
	规划选址意见书
	2019年6月15日
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	市自然资源和规划局
	受理后15个工作日

	二
	国土
	土地预审意见
	2019年6月30日
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	市自然资源和规划局
	受理后5个工作日

	三
	海洋
	桌面路由
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	市自然资源和规划局
	

	
	
	海底管道路由调查
	已完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	用海预审意见
	2019年6月25日
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	市自然资源和规划局
	

	四
	核准
	项目核准
	2019年6月30日
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	市发改委
	

	五
	施工手续
	海域使用权
	2019年7月30日
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	市自然资源和规划局
	受理后20个工作日

	
	
	海底管道铺设许可
	2019年8月20日
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	国家海洋局东海分局
	受理后20个工作日

	
	
	水上水下作业许可证
	2019年8月20日
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	舟山海事局
	受理后20个工作日

	备注：省级指浙江省；市级指舟山市；县级指舟山市定海区、海洋产业集聚区。






舟山—宁波输气管道工程（宁波段）
2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作内容
	完成
时间
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	核准
	项目申请报告
	2019年6月20日
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	项目核准
	2019年6月30日
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	市发改委
	受理后20个工作日

	二
	规划
	区、县级预审
	完成
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	县级规划部门
	

	
	
	规划选址意见书
	2019年6月25日
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	区自然资源和规划局
	受理后15个工作日

	三
	海洋
	海域使用论证报告
	2019年6月25日
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	区自然资源和规划局
	受理后20个工作日

	四
	施工及手续办理
	用地招拍挂
	2019年9月25日
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	区自然资源和规划局
	

	备注：省级指浙江省；市级指宁波市；县级指镇海区、宁波石化经济技术开发区。








萧山—义乌天然气管道工程
2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	发改
	初步设计批复
	2019年7月30日内
	
	●
	
	
	
	
	
	省发改委
	　

	
	
	主要设备招标、决标
	2019年8月20日
	　
	　
	●　
	
	
	
	
	
	

	二
	综合协调
	制定政策处理补偿标准，签订包干协议
	6月30日前制定政策处理标准；7月底前签订包干协议
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　

	
	
	线路施工借地交地
	2019年7月30日前开始交地
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	

	
	
	场站、阀室用地交地
	2019年11月30日
	　
	　
	
	　
	　
	●　
	　
	项目建设指挥部
	　

	三
	规划
	建设用地规划许可证
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	受理后10个工作日

	
	
	建设工程规划许可证（线路）
	2019年7月30日
	　
	　●
	
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	

	四
	国土
	永久性用地
	建设用地批准书
	2019年12月30日
	　
	　
	　
	　
	
	　
	●　
	省自然资源厅
	受理后10个工作日

	
	
	
	不动产证登记办理
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	县自然资源和规划局
	工程完成后办理

	五
	公路
	高速公路
	安评报告编制
	2019年8月10日
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	2019年8月30日
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	省、市、县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2019年9月20日
	
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	省交通运输厅
	受理后10个工作日

	
	
	国道、省道
	安评报告编制
	2019年8月10日
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	2019年8月30日
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	市、县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2019年9月15日
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	市交通局
	受理后10个工作日

	
	
	县级公路穿越、并行许可
	安评报告编制
	2019年8月10日
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	2019年8月30日
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2019年9月10日
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	县级公路部门
	受理后10个工作日

	六
	林业
	林地占用许可
	使用林地可行性报告
	2019年8月10日
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	《林地权属清晰证明》、《林地补偿到位承诺》
	2019年8月20日
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	县级政府
	受理后10个工作日

	
	
	
	批复
	2019年9月20日
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	省林业厅，市、县级林业部门
	受理后20个工作日

	
	
	砍伐证办理
	2019年10月10日
	　
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	县林业局
	受理后10个工作日

	七
	水利
	防洪影响评价报告编制
	2019年6月30日
	●
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	报告评审修改
	2019年6月20日
	●
	
	
	
	
	
	
	市水利局、省水利厅
	

	
	
	批复
	2019年6月30日
	●
	
	
	
	
	
	
	市水利局、省水利厅
	

	八
	港航
	通航安全评估及水上水下作业报告编制
	2019年6月30日
	●
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	报告评审修改
	2019年7月20日
	
	●
	
	
	
	
	
	市港航局、省港航局
	

	
	
	批复
	2019年7月30日
	
	●
	
	
	
	
	
	市港航局、省港航局
	

	九
	图审
	消防、防雷设计审核、图纸网上联审
	2019年10月30日
	　
	
	　
	　
	●　
	　
	　
	县建设局
	受理后10个工作日













萧山—义乌天然气管道工程2020年工作任务清单

	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合协调
	线路施工借地交地
	2020年9月30日前完成全线交地
	　
	
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	

	二
	规划
	建设工程规划许可证（站场、阀室）
	2020年8月31日
	　
	　
	　
	　
	●
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	

	三
	专项验收
	防雷验收
	2020年12月31日
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	●　
	县气象局
	

	备注：市级指杭州市、绍兴市、金华市；县级指萧山区、诸暨市、浦江县、义乌市。













杭甬复线天然气管道工程2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作内容
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合
协调
	成立县级项目建设指挥部
	部分完成，剩余2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县级政府
	

	
	
	成立市级项目协调机构
	2019年6月30日
	●　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	市级政府
	

	二
	发改
	项目核准
	国家自然资源部完成用地预审审批后1个月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省发改委
	

	三
	自然资源与规划
	规划选址
	1:10000图乡镇确认（含1:500征地图）
	2019年6月30日
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部、沿线乡镇
	

	
	
	
	县级初审
	2019年7月31日
	
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	县级自然资源与规划部门
	

	
	
	
	市级初审
	2019年8月15日
	
	　
	●　
	
	　
	　
	　
	市级自然资源与规划部门
	

	
	
	
	规划选址意见书批复
	2019年9月15日
	
	　
	　
	●　
	
	　
	　
	省自然资源厅
	

	
	
	用地预审
	占用基本农田论证
	2019年7月31日
	
	●　
	
	　
	　
	　
	　
	省、市、县级自然资源部门
	

	
	
	
	县级初审意见
	2019年8月15日
	
	　
	●　
	
	　
	　
	　
	县级自然资源部门
	

	
	
	
	市级初审意见
	2019年8月31日
	
	　
	　●
	
	　
	　
	　
	市自然资源与规划局
	

	
	
	
	上报国家自然资源部
	2019年9月30日
	
	　
	　
	　●
	
	　
	　
	省自然资源厅
	

	
	
	地质灾害、矿产压覆
	报告编制
	2019年9月30日
	　
	
	
	●　
	　
	
	
	项目业主
	

	
	
	
	批复/备案
	2019年10月31日
	　
	
	
	　
	●　
	
	
	省自然资源厅
	

	四
	水利
	水保方案
	报告编制
	2019年10月31日
	　
	　
	　
	　
	●
	　
	　
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审
	2019年11月15日
	　
	　
	　
	　
	　
	●
	　
	省水利厅
	

	
	
	
	批复
	2019年12月31日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●
	省水利厅
	

	五
	生态环境
	环评报告
	报告编制
	2019年10月31日
	　
	　
	　
	　
	●
	　
	　
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审
	2019年11月15日
	　
	　
	　
	　
	　
	●
	　
	省生态环境厅
	

	
	
	
	批复
	2019年12月31日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●
	省生态环境厅
	

	六
	安监
	安全评价
	报告编制
	2019年10月31日
	　
	　
	　
	　
	●
	　
	　
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审
	2019年11月15日
	　
	　
	　
	　
	　
	●
	　
	省应急管理厅
	

	
	
	
	批复
	2019年12月31日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●
	省应急管理厅
	

	七
	文物
	文物调查
	报告编制、批复
	2019年10月31日
	　
	　
	
	　
	●　
	　
	
	省文物局
	

	备注：市级指杭州市、宁波市、绍兴市；县级指大江东产业集聚区、柯桥区、绍兴滨海新城、上虞区、余姚市、慈溪市、镇海区、宁波杭州湾新区。






杭甬复线天然气管道工程2020年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	发改
	初步设计招标
	2020年1月30日
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	初步设计批复
	2020年6月30日
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	省发改委
	　

	
	
	施工、主要设备招标、决标
	2020年9月30日
	
	
	
	　
	
	　
	　
	　
	●
	
	
	
	
	

	二
	综合协调
	制定政策处理补偿标准，签订包干协议
	5月31日前制定政策处理标准；7月底前签订包干协议
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　

	
	
	线路施工借地交地
	2020年9月30日前开始交地
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	

	
	
	场站、阀室用地交地
	2021年3月30日
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　

	三
	规划
	建设用地规划许可证
	2020年8月30日
	
	
	
	　
	
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	受理后10个工作日

	
	
	建设工程规划许可证（线路）
	2020年10月30日
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	
	　
	●　
	　
	　
	县规划局
	

	四
	国土
	永久性用地
	建设用地批准书
	2020年12月30日
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	●　
	省自然资源厅
	受理后10个工作日

	
	
	
	不动产证登记办理
	2021年2月
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	县自然资源和规划局
	

	五
	海洋
	海域使用批复
	2020年12月30日
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●
	宁波市海洋局
	受理后10个工作日

	六
	公路
	高速公路
	安评报告编制
	2020年11月30日
	
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●　
	
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	2020年12月30日
	
	　
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●　
	省、市、县级公路、路政部门
	　12.30

	
	
	
	批复
	2021年1月20日
	
	　
	
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省交通厅
	受理后10个工作日

	
	
	国道、省道
	安评报告编制
	2020年11月30日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	●　
	　
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审、修改
	2020年12月20日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●　
	市、县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2021年1月5日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	市交通局
	受理后10个工作日

	
	
	县级公路穿越、并行许可
	安评报告编制
	2020年11月30日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	●　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	2020年12月20日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●　
	县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2020年12月30日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●　
	县级公路部门
	受理后10个工作日

	七
	水利
	防洪影响评价报告编制
	2020年9月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	报告评审修改
	2020年10月20日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	市水利局、省水利厅
	

	
	
	批复
	2020年10月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	市水利局、省水利厅
	

	八
	港航
	通航安全评估及水上水下作业报告编制
	2020年11月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	项目业主
	

	
	
	报告评审修改
	2020年12月20日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	市港航局、省港航局
	

	
	
	批复
	2020年12月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	市港航局、省港航局
	

	九
	图审
	消防、防雷设计审核、图纸网上联审
	2020年12月30日
	
	
	
	　
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	●　
	区县市住建局
	受理后10个工作日


	备注：市级指杭州市、宁波市、绍兴市；县级指大江东产业集聚区、柯桥区、绍兴滨海新城、上虞区、余姚市、慈溪市、镇海区、宁波杭州湾新区。


















浙沪联络线二期天然气管道工程
2019年工作任务清单
	序号
	职能
	工作内容
	完成时间
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	综合
协调
	成立县级项目建设指挥部
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县级政府
	

	
	
	成立市级项目协调机构
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	市级政府
	

	二
	发改
	项目核准
	国家自然资源部完成用地预审审批后1个月
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	市发改委
	

	三
	自然资源与规划
	规划选址
	1:10000图乡镇确认（含1:500征地图）
	已完成
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部、沿线乡镇
	

	
	
	
	县级初审
	已完成
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县级自然资源与规划部门
	

	
	
	
	规划选址意见书批复
	2019年6月30日
	●
	
	　
	　
	　
	　
	　
	市自然资源和规划局
	

	
	
	用地预审
	占用基本农田论证
	2019年6月30日
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	省、市、县级自然资源部门
	

	
	
	
	县级初审意见
	2019年7月15日
	
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	县级自然资源部门
	

	
	
	
	市级初审意见
	2019年7月31日
	
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	市自然资源与规划局
	

	
	
	
	上报国家自然资源部
	2019年8月31日
	　
	
	●　
	　
	　
	　
	　
	自然资源厅
	

	
	
	地质灾害、矿产压覆
	报告编制
	2019年8月31日
	　
	
	●
	
	　
	　
	　
	项目业主
	

	
	
	
	批复/备案
	2019年9月30日
	　
	　
	
	●
	　
	　
	　
	市自然资源和规划局
	

	四
	水利
	水保方案
	报告编制
	2019年10月31日
	　
	　
	　
	　
	●　
	
	　
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审
	2019年11月15日
	　
	　
	　
	　
	　
	●
	
	市水利局
	

	
	
	
	批复
	2019年12月31日
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	●　
	市水利局
	

	五
	生态环境
	环评报告
	报告编制
	2019年10月31日
	　
	　
	　
	
	●　
	
	　
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审
	2019年11月15日
	　
	　
	　
	
	　
	●
	　
	市生态环境局
	

	
	
	
	批复
	2019年12月31日
	　
	　
	　
	
	　
	　
	●
	市生态环境局
	

	六
	安监
	安全评价
	报告编制
	2019年10月31日
	　
	　
	　
	
	●
	　
	　
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审
	2019年11月15日
	　
	　
	　
	
	　
	●
	　
	市应急管理局
	

	
	
	
	批复
	2019年12月31日
	　
	　
	　
	
	　
	　
	●
	市应急管理局
	

	七
	文物
	文物调查
	报告编制、批复
	2019年9月30日
	　
	　
	
	●　
	　
	　
	　
	省文物局
	

	备注：市级指嘉兴市；县级指海盐县、平湖市、嘉兴港区。





浙沪联络线二期天然气管道工程
2020年工作任务清单
	序号
	职能
	工作任务
	完成时间
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	责任单位
	备注

	一
	发改
	初步设计招标
	2019年11月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	初步设计批复
	2020年2月28日
	
	●
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	嘉兴市发改委
	

	
	
	施工、主要设备招标、决标
	2020年5月31日
	
	
	
	　
	●
	　
	　
	　
	
	
	
	
	
	

	二
	综合协调
	制定政策处理补偿标准，签订包干协议
	3月31日前制定政策处理标准；5月底前签订包干协议
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	　

	
	
	线路施工借地交地
	2020年5月31日前开始交地
	
	　
	　
	　
	●
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	

	
	
	场站、阀室用地交地
	2020年8月30日
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	●
	　
	　
	　
	　
	项目建设指挥部
	包括临时占用永久基本农田手续

	三
	规划
	建设用地规划许可证
	2020年6月15日
	
	
	
	　
	
	●　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	受理后10个工作日

	
	
	建设工程规划许可证（线路）
	2020年8月30日
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	●
	　
	　
	　
	　
	县规划局
	

	四
	国土
	永久性用地
	建设用地批准书
	2020年12月30日
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	　
	●　
	国家自然资源部及省国土厅
	

	
	
	
	不动产证登记办理
	2021年2月
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	县自然资源和规划局
	

	五
	公路
	高速公路
	安评报告编制
	2020年10月15日
	
	　
	
	
	　
	　
	　
	　
	　
	●　
	　
	
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	2020年10月30日
	
	　
	
	　
	
	　
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	省、市、县级公路、路政部门
	　12.30

	
	
	
	批复
	2020年11月10日
	
	　
	
	　
	　
	
	　
	　
	　
	　
	●　
	　
	省交通运输厅
	受理后10个工作日

	
	
	国道、省道
	安评报告编制
	2020年9月30日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	项目业主
	

	
	
	
	报告评审、修改
	2020年10月15日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	市、县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2020年10月30日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	市交通局
	受理后10个工作日

	
	
	县级公路穿越、并行许可
	安评报告编制
	2020年9月30日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	　
	项目业主
	　

	
	
	
	报告评审、修改
	2020年10月10日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	县级公路、路政部门
	　

	
	
	
	批复
	2020年10月25日
	
	
	
	
	
	　
	　
	　
	　
	●　
	　
	　
	县级公路部门
	受理后10个工作日

	六
	水利
	防洪影响评价报告编制
	2020年6月10日
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	报告评审修改
	2020年6月30日
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	
	市水利局、省水利厅
	

	
	
	批复
	2020年7月20日
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	
	
	市水利局、省水利厅
	

	七
	港航
	通航安全评估及水上水下作业报告编制
	2020年9月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	
	项目业主
	

	
	
	报告评审修改
	2020年10月30日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	
	市港航局、省港航局
	

	
	
	批复
	2020年11月10日
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	●
	
	市港航局、省港航局
	

	八
	图审
	消防、防雷设计审核、图纸网上联审
	2020年8月30日
	
	
	
	　
	　
	　
	
	●　
	　
	　
	　
	　
	区县市住建局
	受理后10个工作日


	备注：市级指嘉兴市；县级指海盐县、平湖市、嘉兴港区。
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