
附件1

2020年省重点建设项目形象进度计划

带“▲”的为2020年新增项目                                                                                             单位：万元、亩

	序号
	项目名称
	建设内容和规模
	项目
总投资
	计划工期
	至上年底完成
	2020年
计划
	2020年
农转用
	主要形象进度计划
	项目业主
	负责人、
联系人及电话

	一
	农水项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	扩大杭嘉湖南排杭州八堡排水泵站工程
	选用5台50立方米/秒泵组（1台备用），新增强排能力为200立方米/秒，增强防洪排涝和改善水环境。
	129484 
	2018-2023
	52724 
	25000 
	0 
	形象面貌泵站下部结构混凝土完成，主泵房上部结构结顶。
	杭州市南排工程建设管理处
	杨志祥、邱思妍18758083620

	2
	独流入海钱塘江治理建德市新安江、兰江治理二期工程
	治理河道长度约30.87公里，加固堤（岸）线总长约36.92公里。
	32984 
	2019-2021
	15807 
	16000 
	0 
	北1、2、3、4、5及南1段路基基本完成，南2段等开工建设。
	建德市城市发展投资有限公司
	徐旭飞、潘建东15068879757

	3
	杭州市临安区双溪口水库工程
	总用地1781.7亩，新建拦河坝、泄洪建筑物、放水建筑物、发电引水系统电站。
	51471 
	2019-2023
	15300 
	10000 
	1330 
	完成坝体混凝土浇筑至273.5高程。
	杭州市临安区青山湖投资有限公司
	董卫国、张海峰13750868558

	4
	杭州市临安区青山湖综合治理保护工程——库区整治项目
	岸线整治3段共10.9公里，3座平行桥、9处排水涵管。
	101269 
	2019-2024
	33115 
	13000 
	0 
	北岸线和西岸线整治完成。
	杭州市临安区青山湖投资有限公司
	王小强、林继红18858186898

	5
	桐庐县富春江干堤加固三期工程
	堤防总长9.288公里，沿线重建排涝闸站3座，灌溉站5座。
	33681 
	2018-2021
	8525 
	7000 
	0 
	完成上泗俞赵堤和闸站及景观，完成沙湾堤50%。
	桐庐富春水利建设开发有限公司
	叶茂林、丁亮13429669159

	6
	杭州市萧山区浦阳江治理工程
	以防洪为主，兼顾排涝和水环境治理，加固堤防总长55公里，滩地治理363万平方米。
	424630 
	2019-2024
	272912 
	10000 
	280 
	堤塘、抢险道路路基基本完成。
	杭州萧山浦阳江建设开发有限公司
	徐全民、王超13967140901

	7
	宁波市奉化区葛岙水库工程
	工程以防洪为主，结合供水、灌溉等，总库容约4095万立方米。
	461048 
	2016-2022
	197606 
	80000 
	22 
	主体工程完成45%，B线公路完工，安置房一期完工。
	宁波市葛岙水库开发有限公司
	刘德英、柯亚表13336887859

	8
	宁波至杭州湾新区引水工程
	项目规模为8000万立方米/年，工程输水主线长69.2公里，设杭州湾调节站。
	229800 
	2017-2023
	86307 
	30000 
	0 
	完成总工程量50%，完成平原段管道铺设，完成隧洞段30%。
	宁波杭州湾新区引水开发建设有限公司
	郑添明、郑添明15958239200

	9
	宁海县西店新城围填海项目
	围填海围涂面积4293亩，海堤总长2246米。
	145918 
	2016-2022
	117434 
	22000 
	0 
	完成市政道路、公共绿化部分吹填施工。
	宁海县西店新城建设指挥部
	王彪平、胡剑峰15888546930

	10
	宁海县东部沿海防洪排涝工程
	共整治河道8条，总长49.3公里，河道清淤8.65公里，整治水闸总净宽87米。
	259000 
	2017-2023
	135660 
	30000 
	0 
	完成岳井片河道、一干线等主体工程，上塘闸、李家闸完工。
	宁海县水利局
	王巍、任典淦13566645500

	11
	宁波市陶家路江三期整治工程
	河道全长5.1公里，主要拓宽河道、新建堤防护岸、两岸绿化等。
	166720 
	2017-2023
	70570 
	30000 
	0 
	完成II标段施工，完成III标段后海舍闸主体工程，完成IV标段西岸主体工程。
	余姚市水利局
	章科杰、沈佳奇13857442552

	12
	姚江上游余姚“西分”工程
	新建姚江至牟山湖方向排涝通道，将上游部分洪水西导入北排。
	194800 
	2017-2023
	75500 
	35000 
	0 
	瑶街弄调控枢纽完工，管理房主体工程基本完工；贺墅江节制工程基本完工；3号、5号桥梁完工；乐安湖泵站开工；西横河泵闸基础完工。
	余姚市水利局
	宋丹丹、沈佳奇13857442552

	13
	平阳县南湖分洪工程▲
	新建河道880米、分洪隧洞6.7公里。
	186996 
	2019-2024
	30297 
	40000 
	111 
	主体施工，隧洞、水闸基础施工。
	平阳县水利发展投资有限公司
	董晓瑜、陈鹏13958936286

	14
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）
	整治河道20.29公里，新建上横河泵站和灵溪泵站。
	89032 
	2019-2023
	25020 
	20000 
	283 
	主体施工，完成上横河等治理、完成上横河泵站桩基础部分施工。
	苍南县国有资产投资集团有限公司
	林元新、褚寒晓13566135599

	15
	乐清市乐柳虹平原排涝工程（一期）
	综合河道整治总长16公里，新建泵站1座、闸站1座、桥梁29座。
	156144 
	2018-2026
	13464 
	10000 
	0 
	主体施工。
	乐清市水利建设投资有限公司
	万成扬、黄宏13777735210

	16
	温州市温瑞平原东片排涝工程
	综合整治三廊桥河等75条河道总长131公里，防洪标准100年一遇。
	410060 
	2016-2024
	91328 
	19000 
	0 
	全线施工，三廊桥河等10条河道、大罗山隧洞施工。
	温州市龙湾区水利投资开发有限公司
	王良才、郭献庆13738706060

	17
	温州市温瑞平原西片排涝工程
	位于温州市鹿城区、瓯海区，综合整治长浃河等19条河道总长37.53公里，防洪标准50年一遇。
	267300 
	2015-2023
	116280 
	40000 
	0 
	全线施工，完成长浃河等河道建设，练墩闸等桩基础施工。
	温州瓯海水利投资开发有限公司
	徐相辉、周丹丹13777758139

	18
	平阳县鳌江干流治理水头段防洪工程
	综合整治河道总长8.24公里，新建堤防及分洪隧道2.2公里。
	166859 
	2016-2021
	120691 
	30000 
	0 
	主体工程施工。
	平阳县水利发展投资有限公司
	董晓瑜、陈鹏13958936286

	19
	温州瓯飞一期（含促淤）项目
	新增围垦面积13.28万亩。
	1382390 
	2013-2023
	924734 
	4000 
	0 
	完成工程量的70%。
	温州市瓯飞经济开发投资有限公司
	金海胜、王子晴13968802262

	20
	永嘉县瓯北三江标准堤工程
	新建标准堤总长12.1公里，防洪标准50年一遇。
	171143 
	2011-2023
	132251 
	10000 
	52 
	主体施工，灌注桩、搅拌桩施工。
	永嘉县三江新城开发投资有限公司
	徐时斌、谢鸿13600687631

	21
	温州市乌牛溪（永乐河）治理工程
	疏浚拓宽河道12.2公里，新建堤防25.2公里，防洪标准20年一遇。
	74826 
	2017-2022
	54482 
	4200 
	0 
	主体施工。
	永嘉县水投公司
	潘永胜、杨帆13868645878

	22
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	位于温州市泰顺县，总容量994万立方，日供水规模6万吨。
	51835 
	2018-2022
	22446
	6400
	0 
	主体施工，樟岭隧洞、上坝交通洞贯通，大坝填筑开始。
	泰顺飞云水务有限公司
	吴明荣、杨柳13567735083

	23
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（二期）▲
	建设内容包括萧江闸站（即萧江水闸和萧江泵站全部新建）和夏桥泵站，萧江水闸规模为3孔×6米，设计流量为195 立方米/秒，萧江泵站设计流量为40立方米/秒，夏桥泵站设计流量为100立方米/秒。
	45887
	2020-2022
	0
	2000
	0
	开工建设。
	平阳县水利发展投资有限公司
	周敏捷、周敏捷13758808319

	24
	安吉两库引水工程（湖州）
	新建赋石水库取水口1个，两库连通隧洞6.1公里，输水隧洞65.64公里，输水管道11.81公里等。
	239856 
	2019-2023
	59130 
	50000 
	51 
	该项目本年度计划展开隧洞掘进施工。
	湖州市水务集团有限公司
	徐磊、徐磊13819212314

	25
	德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程
	整治河道长度155.32公里，其中堤防工程46.8公里，护岸工程128.58公里。
	75109 
	2016-2023
	26712 
	10000 
	0 
	干流防汛和阜溪堤防道路及景观绿化改造。
	德清县水利建设发展有限公司
	胡东辉、胡东辉13754225255

	26
	苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段）
	包括河道整治、堤防加固、闸站、水系连通、漾荡清淤整治工程。
	157933 
	2017-2023
	54700 
	20000 
	0 
	河道清淤、挡土墙、堤防加固、闸站施工。
	浙江湖州环太湖集团有限公司
	薛丹婷、薛丹婷18767235772

	27
	湖州市太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程
	北横塘、南横塘、练市塘等三条东西向河道总长约68.3公里综合整治。
	122039 
	2019-2023
	26200 
	30000 
	17 
	完成河道整治25公里，预计完成总工程量的40%。
	湖州市水利投资发展有限公司
	苏睿华、苏睿华13587252787

	28
	嘉兴市域外配水工程（杭州方向）
	设计引水规模2.3亿立方米/年。输水线路总长171.6公里。
	855386 
	2018-2022
	499602 
	180000 
	0 
	盾构14公里、管道45公里，海宁泵站土建完成、南湖泵站泵房主体完成。
	嘉兴市原水投资有限公司
	朱来俊、朱来俊13516736000

	29
	扩大杭嘉湖南排工程（嘉兴部分）
	涉及河道120.14千米，排水泵站2座，列入投资桥梁78座。
	454300 
	2015-2021
	431140 
	18000 
	0 
	完成总体进度的98.86%。
	嘉兴市杭嘉湖南排工程管理局
	吴美红、吴美红13819340221

	30
	绍兴市曹娥江综合整治工程
	堤防加固14.32公里，新建护岸13.88公里，新建、重建水闸2座，移位改建水闸1座，堤顶道路及巡查通道提升66.87公里。
	90245 
	2019-2023
	20000 
	13500 
	4 
	上虞段开工，柯桥、滨海段进行主体工程建设。
	绍兴市水利投资公司
	俞军锋、俞军锋13857503501

	31
	诸暨市浦阳江治理二期工程
	加固堤防28.03公里，提升改造堤防15段共37.49公里；拆建水闸3座、箱涵12座等。
	74600 
	2019-2020
	62377 
	11850 
	0 
	完成堤防加固、提升改造建设。
	诸暨市水利投资发展有限公司
	周进、周进13567520620

	32
	诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程
	新建内部隔堤16.5公里，以及分洪闸、节制闸建设等。
	242000 
	2018-2023
	98587 
	30000 
	0 
	完成12.2公里隔堤主体工程建设。
	诸暨市农村投资发展有限公司
	郭群辉、郭群辉15888872584

	33
	浙江省好溪水利枢纽工程流岸水库项目（金华）▲
	总库容3147万方，建设水库大坝、引水供水隧洞、发电站等。
	142000 
	2020-2024
	0 
	20000 
	2211 
	完成施工准备及导流工程，开展大坝基础开挖，隧洞开挖。
	磐安县水利发展有限公司
	陈东波、陈东波13758903090

	34
	金华市本级金华江治理二期工程
	堤防合计长14.14公里，设计防洪标准为50年一遇。
	59934 
	2018-2022
	34315 
	10000 
	0 
	完成3.04公里；河盘桥至老火车站段完成建安投资的50%。
	金华市源水水资源投资开发建设有限公司
	何佳、何佳13857982228

	35
	兰溪市钱塘江堤防加固工程
	加固20-50年一遇堤防47.26公里，新改建水闸12座、滚水堰2座等。
	136054 
	2016-2021
	124020 
	10000 
	0 
	完成工程（二期）23.99公里堤防主体工程建设。
	兰溪市水务建设工程投资有限责任公司
	王斌、王斌13868920678

	36
	常山县钱塘江治理常山港治理二期工程
	加固堤防35.751公里，生态化改造14.1公里。
	100000 
	2017-2022
	66034 
	10000 
	0 
	完成建造防洪堤10公里。
	常山县水利发展投资有限责任公司
	邱彦、邱彦13735052819

	37
	江山市江山港流域综合治理项目
	新建加固堤防护岸111.3公里，治理河长102公里，并建设各类配套工程。
	224000 
	2017-2022
	117446 
	30000 
	0 
	推进上余至四都段、峡口段、凤林段及卅二都溪治理，启动长台溪、广渡溪等支流治理工程。
	江山市须江水利投资发展有限公司
	杨远华、杨远华13867007997

	38
	衢州市柯城区常山港治理工程
	堤防级别为4-5级，新建及改造堤防、护岸23.96公里、排涝泵站2座、排涝闸4座等。
	94806 
	2019-2022
	30950 
	10000 
	150 
	官田堤堤顶道路、航埠堤北淤段基本完成，左岸节点绿化基本完成。
	衢州田园开发有限公司
	刘福琴、刘福琴13395702990

	39
	龙游县高坪桥水库工程
	总库容3206万立方米，正常蓄水位182米、库容2649万立方米，供水调节库容2431万立方米。
	99000 
	2016-2020
	88950 
	10050 
	0 
	大坝工程完工验收，水库运行进入运营期。
	龙游县高坪桥水库开发有限公司
	王启挺、王启挺13600502011

	40
	衢州市本级衢江治理二期工程
	新建10段堤防，总长33.15公里、排涝泵站7座，新建排涝闸3座，排涵27处。
	141600 
	2019-2022
	102000 
	13000 
	0 
	续建百家塘堤（九润公馆至叶家大桥）、鸡鸣护岸，开工建设压潮堤。
	衢州市水电发展总公司
	张鹏、张鹏18057002603

	41
	开化县开化水库工程▲
	拟建一座大（2）型水库，总库容1.84亿立方米，防洪库容5800万立方米，配套电站，输水线路总长约46.0KM。建设内容包括水库工程、输水工程、专项改复建工程等。
	453500
	2020-2024
	0
	10000
	0 
	开工建设。
	开化县开化水库开发有限公司
	叶省发、叶省发13706709826

	42
	岱山县大小鱼山促淤围垦工程（舟山绿色石化基地围填海工程）
	围垦面积36.5平方公里，一期实施围涂10平方公里。
	1837500 
	2015-2023
	1110919 
	88736 
	0 
	工程二期基本完成。
	舟山石化园区投资发展有限公司
	夏怀州、夏怀州13506607418

	43
	舟山市小洋山围垦一期工程Ab区海堤提标及场地吹填项目
	将防护促淤堤顶高提至7.0米，长2843.1米。
	118095 
	2019-2023
	5000 
	30000 
	0 
	海堤工程加高至标高3.0米。
	浙江海港洋山投资开发有限公司
	杨方方、杨方方18120189944

	44
	台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程▲
	加固海塘总长17374米、水闸4座；护岸总长21808米；新建防护林32.4万平方米、桥梁2座。
	316500 
	2020-2025
	32534 
	30000 
	0 
	完成先行段开工建设约1公里；后续项目开工建设。
	台州循环经济发展有限公司
	张剑、张剑13958659768

	45
	台州市椒江区洪家场浦排涝调蓄工程
	河道长18.2公里，宽100米；新建2个调蓄湖，水闸4座。
	217299 
	2014-2022
	171483 
	5000 
	0 
	东山湖东片、椒金线桥梁进场施工；经中路、东环大道、横河陈桥梁主体建设。
	台州市椒江洪家场浦综合开发有限公司
	黄尹梦、黄尹梦13586066015

	46
	临海市方溪水库工程
	总库容7205万立方米，供水以及方溪下游0.62万亩农田灌溉。水库日均供水规模18.6万吨。
	115000 
	2015-2021
	106003 
	7000 
	0 
	坝体填筑基本完成，管理房、下游防护工程、电站厂房等基本建成。
	临海市方溪水库投资发展有限公司
	吴勇、吴勇13486800032

	47
	临海市大田平原排涝二期工程（外排工程）
	新建灵湖排涝闸站、新开许安村至钓鱼亭2#隧洞主城区整治河道7条。
	159991 
	2018-2025
	6100 
	5000 
	106 
	2#洞开工建设，完成隧洞进尺400米。
	临海市水利投资开发有限公司
	王仕晟、王仕晟15167626743

	48
	临海市大田平原排涝一期工程
	新开河道3.96公里，排涝隧洞2.6公里，新建钓鱼亭闸，整治河道10.88公里，跨河交通桥9座，改线道路1.42公里。
	133300 
	2016-2020
	126957 
	1500 
	0 
	新开河道、隧洞、水闸等水工建筑物建成使用。
	临海市大田平原排涝工程建设指挥部
	王仕晟、王仕晟13065625062

	49
	三门县东屏水库工程
	中型水库，其中东屏水库总库容2733万立方米，长林水库总库容206万立方米。
	70380 
	2019-2022
	39859 
	4000 
	0 
	水库、大坝等主体工程建设。
	三门县水利基础设施投资有限公司
	卢为划、卢为划13566897079

	50
	台州市引水工程
	新建100万吨/日的取水口及调节站；新敷设引水管线61.5公里；新建20万吨/日水厂。
	370000 
	2016-2023
	180000 
	50000 
	0 
	隧洞施工、管道铺设；完成东部水厂土建主体结构、完成安装工作量70%。
	台州市滨海水务有限公司
	陈丽英、陈丽英15957692288

	51
	台州市东官河综合整治工程
	整治南官河拓疏2.52公里、拓疏河道长13.64公里，新开永裕河河道长1.27公里，共17.43公里。
	244137 
	2018-2022
	222534 
	10800 
	0 
	河道拓浚1.2公里；截污管网1公里；桥梁建设2座。
	台州市东官河开发有限公司
	金丹丹、金丹丹15105860820

	52
	台州市南部湾区引水工程
	建设饮水输水管线40.46公里，配水管线17.98公里。
	184320 
	2018-2024
	28195 
	30000 
	0 
	完成隧洞开挖9公里、衬砌2.4公里；原水输水管道安装6公里；清水管线安装4公里；净水厂土建工程量的50%。
	台州市南部湾区水务有限公司
	林敏峰、林敏峰13967689598

	53
	温岭市担屿围涂造田造地工程
	建设总面积13623亩，其中新增耕地10123亩、农业管理用地800亩。
	56212 
	2014-2021
	48301 
	800 
	0 
	泥结石路面、绿化土回填、桥梁、土地翻耕。
	温岭市水利工程开发有限公司
	林哲亦、林哲亦15888680111

	54
	台州市朱溪水库工程
	供水范围为台州市南片供水区和朱溪流域供水区，设计水平年重点为2020年，兼顾2030年，城乡综合供水保证率为95%，灌溉供水保证率为90%。
	354200
	2016-2022
	252625
	30000
	0 
	水库大坝、输水隧洞，发电厂房、输水堰坝等主体工程全面施工。
	台州市朱溪水库开发有限公司
	郑挺英、郑挺英13175859942

	55
	仙居县永安溪综合治理及生态修复二期工程▲
	治理河道35条，新建、加固堤防16公里，护岸约54公里等。
	78915
	2020-2023
	0
	5000
	0 
	开工建设。
	仙居县水利工程投资建设开发有限公司
	徐战波、徐战波13758612023

	56
	缙云县潜明水库引水工程
	总长33.19公里，分两段，设计规模分别为4.6立方米每秒和1.0立方米/秒。
	54851 
	2019-2022
	10010 
	8000 
	0 
	项目全线开工建设，各节点隧洞开挖。
	缙云县好溪水利枢纽潜明水库开发有限公司
	刘建文、徐秀珍13357071962

	57
	景宁县金村水库及供水工程
	总库容905.4万立方米，多年平均供水量1180.9万立方米。
	57629 
	2018-2023
	19600 
	7000 
	225
	完成导流洞施工，具备通水条件；开展大坝开挖、溢洪道施工、输水隧洞施工工作。
	景宁县水利发展有限公司
	梅港、刘伟13666562995

	58
	丽水市滩坑引水工程
	引水线路总长约31.97公里，设计年引水量1.079亿立方米。
	70505 
	2018-2023
	20000 
	10000 
	10 
	隧洞洞挖、支护、衬砌。
	丽水市水利发展有限公司
	徐连伟、张健13905888869

	59
	庆元县兰溪桥水库扩建工程
	加高大坝，新建输水隧洞、发电厂房等，改造发电引水隧洞，水库扩建后总库容7826万立方米。
	190750 
	2018-2023
	36500 
	30000 
	0 
	大坝溢流坝段、非溢流坝段浇筑，输水隧洞开挖。
	庆元县兰溪桥水库扩建工程建设有限公司
	曾慧明、管富15988047020

	60
	松阳县黄南水库工程
	新建1座中型水库，设计总库容9196万方。
	180671 
	2017-2022
	142635 
	16000 
	0 
	完成蓄水阶段验收，主体工程基本完工。
	松阳县黄南水库发展有限公司
	潘金土、包家顺13867041902

	61
	遂昌县清水源水库工程
	中型水库，总库容2214万方，新建拦河坝及配套工程，改建各类配套建筑物。
	57426 
	2017-2022
	31320 
	8000 
	162 
	主体（大坝）工程施工建设。
	遂昌县乡镇水务有限公司
	邱小松、张颀晨15257806669

	二
	交通、邮电项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	62
	宁波枢纽庄桥至宁波段增建三四线工程▲
	新建三线长5.6公里，新建四线长6.5公里，另萧甬铁路下行线自庄桥站贯通接入宁波站到发线3道，除利用既有下行线外，两端需新建单线约1.7公里。
	225000 
	2019-2023
	500 
	30000 
	0 
	完成征地拆迁80%。控制性工程余姚江特大桥完成50%。
	萧甬铁路有限责任公司
	薛文静、薛文静13819212299

	63
	金建铁路工程▲
	金建铁路南起金华市，经过兰溪市至杭州建德市，新建线路正线全长65.403公里。
	1296800 
	2020-2023
	0 
	50000 
	0 
	开工建设。
	九景衢铁路浙江有限公司
	薛文静、薛文静13819212299

	64
	新建杭绍台铁路温岭至玉环段项目▲
	线路长度36.772公里，其中温岭市境内长度20.618公里，玉环市境内长度16.154公里。
	762064 
	2020-2023
	0 
	60000 
	0 
	开工建设。
	温玉铁路有限公司（筹建）
	薛文静、薛文静13819212299

	65
	新建上海至苏州至湖州铁路工程▲
	客运专线，电气化双线铁路，线路全长145.8公里，我省境内46.5公里。
	648000 
	2020-2023
	0 
	100000 
	0 
	开工建设。
	沪杭铁路客运专线股份有限公司
	薛文静、薛文静13819212299

	66
	湖州至杭州西至杭黄铁路连接线工程
	全长137公里，建设标准350公里/小时高速铁路。
	3702700 
	2019-2023
	458714 
	800000 
	5781 
	征地拆迁基本完成，累计完成路基50%，桥梁40%，隧道40%，房屋10%。
	湖杭铁路有限公司
	薛文静、薛文静13819212299

	67
	G25长深高速公路德清至富阳段扩容杭州段及G25富阳至G60诸暨高速公路联络线工程
	新建6车道高速公路，主线长约98.037公里，其中G25长深高速扩容杭州段全长62.679公里。
	2583607 
	2016-2020
	2252427 
	331180 
	0 
	计划于12月底建成98.2公里高速公路。
	浙江都市高速公路有限公司
	张雪锋、周子阳15068705875

	68
	杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程
	新建T4航站楼面积约71.9万平方米，新建综合交通中心约47.4万平方米。
	2707415 
	2018-2025
	510353 
	650000 
	0 
	新建航站楼主楼主体结构全部完成，航站楼钢结构完成；交通中心土方开挖完成，启动主体结构施工。
	杭州萧山国际机场有限公司
	金胜昔、陈怡13989460059

	69
	新建杭州经绍兴至台州铁路工程
	北起杭州枢纽杭州东站，终于新建温岭站杭绍台车场南端，新建正线226.556公里，设计时速350公里/小时高速铁路。
	4382749 
	2017-2022
	2160000 
	1300000 
	0 
	站前线下工程基本完成，四电完成53%，站房完成54%。
	杭绍台铁路有限公司
	熊玮、熊玮15086811113

	70
	新建金华至台州铁路工程（含头门港支线）
	项目全长226.1公里，设计时速160公里，按“近单远双”建设。
	1970000 
	2015-2022
	1428748 
	300000 
	130 
	完成主体工程，实现开通运营，并启动附属设施建设。
	金台铁路有限责任公司
	薛文静、薛文静13819212299

	71
	商合杭铁路客运专线工程（浙江段）
	客运专线，线路全长770公里，我省境内新建里程52公里。
	774700 
	2015-2022
	567000 
	80000 
	0 
	开通运营，启动附属设施建设。
	九景衢铁路浙江有限公司
	薛文静、薛文静13819212299

	72
	新建铁路金华至宁波至舟山铁路金华至宁波段工程
	线路西起金华市，途经义乌、东阳、嵊州、新昌、奉化，终至宁波市，全长188.303公里。
	2867800 
	2019-2023
	260000 
	700000 
	5865 
	完成征地拆迁80%，路基11%，桥涵25%，隧道30%。
	萧甬铁路有限公司
	薛文静、薛文静13819212299

	73
	杭州至温州高速铁路项目（一期工程）
	线路长约189.69公里；桥隧总长约171.94公里，桥隧比90.64%，主线征用土地约3936亩，征收建筑物约78.12万平米。
	3830000 
	2019-2023
	204551 
	600000 
	4817 
	完成征地拆迁88%，路基55%，桥梁15%，隧道25%。
	百盛联合杭温铁路有限公司
	陈克望、薛文静13819212299

	74
	衢宁铁路工程（浙江段）
	国铁Ⅰ级电气化单线铁路，全长382.5公里，我省境内210.4公里。
	1448705
	2015-2020
	1224350 
	170000 
	0 
	开通运营。
	九景衢铁路浙江有限公司
	刘锦东、刘锦东13606628266

	75
	新建铁路衢州至丽水铁路松阳至丽水段工程▲
	西连在建衢宁铁路松阳站，东接金温铁路丽水站，正线全长65.24公里，按设计时速200公里新建双线客货共线标准建设。
	900000
	2020-2023
	0
	60000
	1967 
	1.征地计划完成80%。
2.完成大临工程。
3.重点控制性工程开工。
	浙江衢丽铁路有限公司（筹建）
	姜保权、罗鑫
13757970677

	76
	新建宁波至舟山铁路工程▲
	线路西起宁波东站，终于定海区白泉镇，线路全长77.004公里。双线高速铁路、预留轻快货车运输条件、设计行车速度250公里/小时。
	2700000
	2020-2025
	0
	30000
	3035 
	取得初步设计批复，力争开工建设。
	浙江甬舟铁路发展有限公司
	张雷永、柴可立13646501313

	77
	新建杭州至温州铁路杭州至义乌段工程▲
	全长58.397公里，沿线分布桐庐东（仅含站房）、浦江站、义乌站（不含）3个车站（新建1座浦江站）。
	948000 
	2020-2023
	0 
	100000 
	1301 
	大小临全部完成，征地拆迁85%，桥梁4%，隧道8%。
	浙江杭温铁路有限公司
	刘冠水、钟庆华13587620737

	78
	沪杭甬高速公路杭州市区段（乔司至红垦）改建工程（机场轨道快线合建段）▲
	项目公轨合建段长8.3公里，其中新建高架桥梁长8.3公里，同步建设高架地面道路8公里。
	588084 
	2020-2022
	0 
	195400 
	237 
	总体进度40%，其中路基工程形象进度70%；桥梁工程形象进度40%。
	杭州市公路管理局
	陈锡锋、陈锡锋13600510511

	79
	杭州彭埠互通改建工程▲
	为全互通立交，东西向长约1.65公里，南北向长约1.35公里。
	163425 
	2020-2022
	0 
	75200 
	0 
	总体进度40%，其中路基工程形象进度40%；桥梁工程形象进度40%。
	杭州市公路管理局
	包永军、陈锡锋13600510511

	80
	杭州市城市轨道交通3号线一期工程（吴山前村站～文一西路站）▲
	线路长约4.8公里，设站4座，起于文一西路站终于吴山前村站。
	657000 
	2020-2022
	0 
	40000 
	472 
	车站主体施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	卜铭、叶希娴18626861122

	81
	杭州市城市轨道交通5号线二期工程（老余杭站～绿汀路站）▲
	线路长约4.95公里，设站2座，起于老余杭站终于绿汀路站。
	303761 
	2020-2022
	0 
	20000 
	61 
	车站主体施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	卜铭、叶希娴18626861122

	82
	沪杭高速公路临平段改建工程▲
	高速部分路线全长3.04公里，全线设主线高架桥2747米/1座、互通式立交1处。实施主线高架桥下双向六车道地面道路，及3条道路。
	278000 
	2020-2022
	0 
	50000 
	172 
	主线高架及部分匝道施工，完成总工程量的20%。
	杭州余杭城市建设集团有限公司
	孙宏量、郑名宝18357035066

	83
	杭州地铁4号线二期工程
	全长23.9公里，设站15座，起于彭埠站终于紫金港路站。
	2068588 
	2017-2022
	482250 
	450000 
	0 
	车站主体施工、区间盾构掘进、轨道铺设、机电施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	肖怀全、叶希娴18626861122

	84
	杭州机场轨道快线项目
	线路长59.131千米，设站15座，起于苕溪站终于靖江站。
	4320200 
	2019-2022
	363686 
	680000 
	1404 
	车站主体施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	卜铭、叶希娴18626861122

	85
	淳安至江山公路淳安枫树岭至界牌段改建工程
	路线全长约23.41公里，按二级公路标准设计，设计速度40公里/小时。
	74082 
	2019-2021
	28500 
	41540 
	0 
	主体工程施工。
	淳安县交通发展投资集团有限公司
	何朝辉、陈莹杰15906813492

	86
	溧阳至宁德国家高速公路淳安段项目
	全线长约53公里，设互通立交5处、停车区1处、管理站1处。设计速度80公里/小时，双向四车道。
	952697 
	2017-2020
	717733 
	200000 
	0 
	完成交工验收并通车。
	杭州千黄高速公路有限公司
	黄森炎、程爱莲13738156482

	87
	富阳320国道至富阳大桥连接线鹿山（大盘山）隧道工程
	全长约6.3公里，双向6车道规模，设置长约2.3公里隧道一座，其余以高架桥为主。
	258921 
	2019-2024
	42000 
	25000 
	97 
	道路工程、桥梁工程完成20%；隧道工程完成25%。
	杭州富阳交通发展投资集团有限公司
	金黎鹏、金黎鹏13806519163

	88
	长兴至泰顺公路富阳灵桥至渔山段工程
	路线长约13.98公里，其中大桥124米/1座，中小桥291米/5座，设计速度80公里/小时。
	192506 
	2018-2021
	113053 
	55000 
	364 
	主体工程施工。
	杭州富阳交通发展投资集团有限公司
	王振、王振13588378061

	89
	杭州地铁8号线一期工程
	线路长17.1公里，设站8座，起于文海南路站终于新湾路站。
	1352611 
	2017-2022
	399786 
	500000 
	0 
	车站主体施工、区间盾构掘进、轨道铺设、机电施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	徐波、叶希娴18626861122

	90
	杭州地铁10号线一期工程
	全长15.184公里，设站12座，起于浙大站终于新兴路站。
	1570183 
	2017-2022
	439249 
	550000 
	0 
	车站主体施工、区间盾构掘进、机电施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	卜铭、叶希娴18626861122

	91
	沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）
	路线全长约9.37公里。新建高架桥5.97公里，利用已建和在建高架道路2.72公里。配套建设地面道路8.734公里。
	605661 
	2019-2022
	98130 
	183500 
	85 
	总体进度45%，其中路基工程形象进度50%；桥梁工程形象进度40%。
	杭州市公路管理局
	吕建伟、陈锡锋13600510511

	92
	京杭运河浙江段三级航道整治工程（杭州段）
	“四改三”段建设三级航道约33.9公里，新开挖段建设限制性Ⅲ级航道约23.4公里，八堡船闸段新建Ⅲ级双线船闸1座。
	1732513 
	2016-2022
	899174 
	240000 
	2189 
	“四改三”段老良塘公路桥完成60%。 新开挖段航道和桥梁累计完成40%；船闸累计完成40%。
	杭州京杭运河二通道建设投资有限公司
	楼伟中、朱苗华13989460578

	93
	临金高速公路临安至建德段工程
	路线全长85.5公里，主线采用四车道高速公路标准建设，设计时速100公里。
	2064830 
	2019-2022
	389542 
	500069 
	0 
	总体进度19.80%，其中路基工程形象进度20.51%；桥梁工程形象进度20.15%；隧道工程形象进度14.37%。
	浙江杭宣高速公路有限公司
	王伟力、郑建立15825502795

	94
	杭州地铁3号线一期工程
	全长52.9公里，设站35座，主线起于文一西路站终于星桥路站，支线起于小和山站终于百家园路站。
	4206156 
	2018-2022
	867841 
	960000 
	0 
	车站主体施工、区间盾构掘进、机电施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	卜铭、叶希娴18626861122

	95
	杭州地铁7号线工程
	全长47.481公里，设站23座，起于吴山广场站终于江东二路站。
	2973200 
	2017-2021
	1316120 
	1060000 
	0 
	车站主体施工、区间盾构掘进、轨道铺设、机电施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	徐波、叶希娴18626861122

	96
	杭州地铁1号线三期工程
	全长11.2公里，设站5座，起于下沙江滨站终于萧山机场站。
	845334 
	2017-2021
	476762 
	240000 
	0 
	主体工程施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	徐波、叶希娴18626861122

	97
	杭州留下互通改建工程
	匝道拟采用高速公路标准，快速通道及地面道路拟采用一级公路（兼顾城市道路功能）标准。
	103662 
	2019-2022
	42310 
	27600 
	0 
	总体进度46%，其中路基工程形象进度75%；桥梁工程形象进度50%；隧道工程形象进度40%。
	杭州市公路管理局
	包永军、陈锡锋13600510511

	98
	杭州至富阳城际铁路工程
	全长25.3公里，共设车站10座，起于西湖区美院象山站终于富阳区桂花路站。
	1329800 
	2016-2021
	535702 
	420000 
	0 
	主体工程施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	肖怀全、叶希娴18626861122

	99
	杭州地铁9号线一期工程
	全长16.939公里，设站14座，南段起于四季青站终于江干区客运中心站，北段起于临平站终于昌达路站。
	1779776 
	2017-2022
	845740 
	500000 
	0 
	车站主体施工、区间盾构掘进、轨道铺设、机电施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	肖怀全、叶希娴18626861122

	100
	330国道临安岛石至苦竹岭段改建工程
	路线全长约7.3公里，设计速度60公里/小时，一般路段路基宽10米。
	38243 
	2019-2022
	15821 
	13000 
	0 
	基本完成除苦竹岭隧道外建设内容。
	杭州市临安区交通投资发展有限公司
	叶枫、陈少杰13588707679

	101
	杭州至富阳城际铁路附属配套工程（之江段）
	主要包括地下隧道等配套设施，总长约9.01公里。
	304716 
	2018-2022
	105926 
	60000 
	0 
	道路主体施工。
	杭州之江城市建设投资集团有限公司
	季玮、李川13989875779

	102
	浙江空管分局空管设施设备建设工程（杭州）
	建设19697平方米管制业务用房等，配套建设空管工艺设备。
	60795 
	2019-2023
	5350 
	8000 
	45 
	完成新建空管小区主体结构封顶。
	中国民用航空华东地区空中交通管理局浙江分局
	王勤、王勤13867488087

	103
	03省道萧山义桥至楼塔段改建工程
	主线长22.2公里，设春永支线4.03公里，河上支线4.2公里。
	370092 
	2019-2023
	186909 
	20000 
	70 
	一标路基完成40%。
	杭州萧山交通建设管理有限公司
	徐全民、王超13967140901

	104
	临金高速公路建德至金华段工程
	路线全长58.09公里，主线采用四车道高速公路标准建设，设计时速100公里。
	937636 
	2016-2020
	834480 
	106312 
	5457 
	建成通车，完成总体形象进度100%。
	浙江临金高速公路有限公司
	周子阳、周子阳15068770110

	105
	浙江长龙航空有限公司维修保障主基地项目
	项目总用地202.4亩，总建筑面积25万平方米，规划建设飞机维修库（含附楼）、航材库、航食楼以及用于航空维修研发的配套楼。
	213800 
	2018-2023
	32583 
	20000 
	173 
	航空维修配套研发楼（1.2.3号楼）主体结构完成。
	浙江长龙航空有限公司
	郑卫红、陈书斐18969119191

	106
	杭州地铁6号线一期、二期工程
	分二期，一期线路长约26.955公里，设站19座，起于双浦站终于丰北站；二期全长8.366公里，设站5座，起于丰北站终于机场路站。
	2405755 
	2014-2022
	1547699 
	530000 
	0 
	一期完工；二期车站主体施工、区间盾构掘进、轨道铺设、机电施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	肖怀全、叶希娴18626861122

	107
	杭州市临余公路（科技大道）综合改造工程
	总用地面积约1524亩，西起农林大路，东至东环路，长约13.6公里，宽38-67米。
	236450 
	2018-2022
	114435 
	50000 
	0 
	主体工程施工。
	杭州市临安区城市建设投资集团有限公司
	叶枫、陆东垚13706713130

	108
	G25富阳至G60诸暨高速联络线富阳大源互通至杭新景高速灵桥互通连接线工程
	全长约 7.550公里，采用一级公路标准，兼顾城市道路功能，设计速度60公里/小时。
	57521 
	2019-2020
	41502 
	15000 
	100 
	完工。
	杭州富阳交通发展投资集团有限公司
	周银钢、周银钢13567121675

	109
	杭州市03省道东复线高架南延工程
	起于03省道东复线建设四路以北400米，终于东瑞四路交叉口，全长约4800米，高架80公里/小时，地面道路60公里/小时。
	252050 
	2018-2021
	105571 
	38000 
	0 
	桥梁上部结构完成50%
	杭州萧山交通建设管理有限公司
	魏彬彬、魏彬彬057185251886

	110
	G25扩容富阳高桥互通至320国道连接线工程
	全长约6.113公里，采用一级公路标准，兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时。
	59486 
	2019-2020
	44800 
	15000 
	0 
	基本建成。
	杭州富阳交通发展投资集团有限公司
	魏彬彬、魏彬彬057185251886

	111
	宁波-舟山港穿山港区中宅矿石码头（二期）工程▲
	新建1座30万吨级散货卸船泊位和5万吨级、3.5万吨级装船泊位。
	151000 
	2018-2020
	115176 
	35978 
	0 
	四季度完工。
	宁波舟山港集团有限公司
	杨杰、虞剑英13606840699

	112
	宁波市轨道交通3号线二期先行站点工程▲
	项目总建筑面积1.83万平方米，其中主体结构面积为1.6万平方米，附属结构面积2238平方米。
	43741 
	2019-2022
	500 
	5000 
	0 
	骆驼北站主体结构施工。
	宁波市轨道交通集团有限公司
	唐常青、张波13566636280

	113
	329国道北仑富春江路至陈华段改建工程
	全长约13.3公里，采用一级公路设计标准，双向六车道。
	377606 
	2018-2024
	47052 
	20000 
	0 
	道路施工，完成邬隘段67%。
	宁波市北仑区交通运输局
	刘建赫、谢尚邮15258354245

	114
	宁波胜山至陆埠公路（横河至余慈界）工程
	北起前应路，南至余慈交界处，全长约9公里，采用一级公路标准。
	253200 
	2017-2020
	230500 
	24300 
	0 
	桥梁、隧道和路基路面施工，年底基本竣工。
	慈溪市交通运输局
	傅建锋、傅建锋13586618160

	115
	规划203省道奉化段公路工程
	全长约18.8公里，采用一级公路设计标准，双向六车道。
	295660 
	2018-2023
	43500 
	25000 
	750 
	一期路基完成80%，桥涵下部结构完成50%。
	宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司
	吴波、周玲波13566575875

	116
	宁波-舟山港穿山港区1#集装箱码头工程
	建设1座7万吨级集装箱码头及必要的配套设施，设计年吞吐量60万吨。
	50749 
	2018-2020
	36659 
	13913 
	0 
	二季度完工。
	宁波舟山港集团有限公司
	杨杰、虞剑英13606840699

	117
	宁波-舟山港北仑港区通用泊位改造工程
	将5万吨级通用泊位改建成10万吨级专业集装箱泊位，含后方堆场。
	110548 
	2018-2020
	77590 
	32819 
	0 
	四季度完工。
	宁波舟山港集团有限公司
	张本达、虞剑英13606840699

	118
	杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程
	全长55.475公里，设置桥梁多座，互通式立交9处、收费站6处。
	1799118 
	2018-2023
	549249 
	250000 
	3142 
	累计完成路基形象进度30%，桥梁形象进度30%。
	浙江杭甬复线宁波一期高速公路有限公司
	李炎、赵阳洋18768194032

	119
	宁波-舟山港石浦港区沈海高速连接线石浦至新桥段公路工程
	新建高速公路16公里，双向4车道，设计速度100公里/小时。
	380000 
	2017-2022
	203063 
	78800 
	0 
	路基桥涵工程完成100%，路面、房建工程标段驻地建设。
	宁波高等级公路建设指挥部
	冯宗朝、朱凤艳13355741080

	120
	宁波舟山港梅山港区沈海高速连接线（象山湾疏港高速）昆亭至塘溪段项目
	路线长约24.4公里。工程按设计速度100公里/小时双向的六车道高速公路标准进行设计建设。
	771100 
	2019-2023
	99323 
	203557 
	0 
	路基填筑64%，桥梁基础55%，下部结构50%，隧道开挖50%，衬砌45%。
	宁波市交通委员会（宁波市港口管理局）
	余国才、朱凤艳13355741080

	121
	宁波至奉化城际铁路工程
	全长21.59公里，设站9座，起于3号线陈婆渡站，终于金海路站。
	785202 
	2015-2022
	450235 
	80000 
	311 
	主体工程施工。
	宁波市轨道交通集团有限公司
	张明、张波13566636280

	122
	宁波市轨道交通5号线一期工程
	全长约27.95公里，设站22座，起于鄞州布政站，终至镇海兴庄路站。
	2231195 
	2016-2022
	642904 
	420000 
	651 
	大部分车站结构封顶，部分区间盾构贯通。
	宁波市轨道交通集团有限公司
	王海亭、张波13566636280

	123
	宁波市轨道交通4号线工程
	全长约35.95公里，设站25座，起于慈城站，终于东钱湖站。
	2471256 
	2015-2022
	1356510 
	485000 
	576 
	完成试运营评审。
	宁波市轨道交通集团有限公司
	罗文亮、张波13566636280

	124
	宁波市轨道交通2号线二期工程
	全长8.48公里，设站5座，起于清水浦站，终于小港站。
	659831 
	2015-2022
	468492 
	30000 
	0 
	首通段通车试运营，红联站主体结构施工准备。
	宁波市轨道交通集团有限公司
	丁万江、张波13566636280

	125
	228国道宁海西店至桃源段公路工程
	全长22.2公里，采用一级公路设计标准，双向六车道。
	350000 
	2016-2022
	197250 
	50000 
	0 
	完成路基、桥涵60%，白墙山隧道85%，西店湾隧道25%。
	宁海县交通运输局
	陈伟荣、王懿15067499400

	126
	71省道盛宁线力洋至胡陈段改建工程（宁波）
	全长10.1公里，采用一级公路设计标准，双向四车道。
	56000 
	2016-2020
	46960 
	9254 
	0 
	年底基本建成。
	宁海县交通运输局
	陈伟荣、王懿15067499400

	127
	228国道陆埠互通及319省道丈亭互通建设工程（宁波）
	全长9.226公里，采用一级公路设计标准，宽32.5-43米。
	268466 
	2018-2022
	117149 
	60000 
	0 
	隧道完成成孔100%，85%梁板架设完成；跨姚江大桥主体完成。
	余姚市交通局
	谭燕瑛、叶轩宁13736165220

	128
	杭甬高速复线澥浦互通连接线工程一期
	全长约3公里，宽度44米，主要包括道路、桥梁、绿化景观等。
	85522 
	2019-2022
	9030 
	5000 
	0 
	完成总工程量的30%。
	宁波市镇海区交通工程开发公司
	吴程稳、吴程稳15867317447

	129
	温州市龙湾区永昌路改建工程▲
	新增一级公路3公里，设计速度60公里/小时。
	205751 
	2020-2023
	0 
	25000 
	241 
	5月开工，完成10%总工程量。
	温州市龙湾区交通工程建设中心
	木鑫泽、孙忆凡18357800322

	130
	330国道瓯海区仙岩至丽岙段工程▲
	新增公路8.3公里，主线设计速度80公里/小时。
	66000 
	2020-2022
	0 
	10000 
	199 
	4月开工，完成30%路基工程。
	温州市瓯海区交通运输局
	金声众、戴晓明13588917409

	131
	235国道泰顺司前至罗阳段改建工程▲
	新增一级公路约13.4公里，设计速度60公里/小时。
	141844 
	2020-2023
	0 
	15000 
	847 
	9月开工，完成路基2%、桥梁5%、隧道5%。
	泰顺县交通投资有限公司
	林帮军、林宇航15325083155

	132
	温州港乐清湾港区通用作业区（C区）一期工程▲
	新增通用泊位4个，其中10万吨级3个、1万吨级散货泊位1个。
	291519 
	2020-2023
	0 
	20000 
	860 
	3月开工，主体施工。
	温州港集团有限公司
	汤宝林、孙单13868302100

	133
	228国道苍南龙港至龙沙段项目
	新增一级公路约24.5公里，设计速度为80公里/小时。
	239454 
	2017-2023
	47993 
	50000 
	1250 
	全线施工，完成路基20％、桥梁35％、隧道55％。
	苍南县交通运输局
	黄文友、温小飞13706884891

	134
	228国道苍南龙沙至岱岭段项目
	新增一级公路约26.6公里，设计速度为80公里/小时。
	377700 
	2018-2023
	32966 
	30000 
	1646 
	全线施工，完成路基15％、桥梁15％、隧道35％。
	苍南县交通运输局
	黄文友、温小飞13706884891

	135
	104国道苍南段改建工程
	新增一级公路约36.3公里，设计速度为80公里/小时。
	315109 
	2016-2023
	138984 
	40000 
	2064 
	全线施工，累计完成路基80%、桥梁80%、隧道80%。
	苍南县交通建设投资有限公司
	厉达伟、曹素云13587823531

	136
	104国道乐清虹桥至乐成段改建工程
	新增一级公路19.7公里，设计速度80公里/小时。
	302000 
	2017-2021
	233283 
	50000 
	0 
	全线施工，完成路基工程95%、路面工程50%、桥梁工程95%、隧道工程95%。
	乐清市交通运输局
	郑志超、胡杰13868880557

	137
	228国道乐清乐成至黄华段工程
	新增一级公路18.5公里，设计速度80公里/小时。
	227000 
	2018-2022
	77295 
	35000 
	0 
	全线施工，路基60%，桥梁60%。
	乐清市交通运输局
	郑志超、胡杰13588958588

	138
	缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程
	新增二级公路10公里，设计速度80公里/小时。
	79212 
	2019-2022
	7550 
	15000 
	270 
	全线施工，完成路基25%、桥梁20%、隧道28%。
	温州市鹿城区交通运输局
	范大军、项光锋13626562754

	139
	104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程
	新增一级公路约21.6公里，设计速度60公里/小时。
	494540 
	2014-2021
	387670 
	50000 
	0 
	鹿城段、瓯海段全线施工，永嘉段12月建成通车。
	温州市鹿城区交通工程建设办公室
	陈千书、林里13566289092

	140
	228国道洞头灵昆段工程
	新增一级公路约5.6公里，设计速度80公里/小时。
	194501 
	2018-2022
	64423 
	50000 
	319 
	全线施工，主线完成基础35%、连接线路基工程60%。
	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司
	林彬、林哲13566268380

	141
	甬台温高速公路增设平阳北互通工程
	新增高速公路及连接线8.9公里、收费站1座。
	85329 
	2019-2023
	5205 
	10000 
	403 
	主体施工，路基土石完成70%、桥梁完成30%。
	平阳县交通投资集团有限公司
	林瑞榜、张仁锐18367822172

	142
	104国道西过境瑞安仙降至平阳萧江段改建工程
	新增一级公路45.4公里，设计速度为80公里/小时。
	498280 
	2016-2022
	317958 
	50000 
	0 
	全线施工，完成路基90%、路面10%、桥梁85%、隧道80%。
	平阳县交通投资集团有限公司
	温兴准、雷兵13868556806

	143
	228国道平阳榆垟至鳌江段公路工程
	新增一级公路11.2公里，设计速度为100公里/小时。
	188500 
	2017-2021
	122035 
	30000 
	0 
	全线施工，完成路基95%、桥梁80%、隧道70%。
	平阳县交通投资集团有限公司
	伍尔汉、张仁锐18367822172

	144
	温州市瓯飞工程瑞安垦区与南金公路连接线道路工程
	新增二级公路约4740米，设计速度为60公里/小时。
	60300 
	2017-2020
	54838 
	5600 
	0 
	10月建成。
	瑞安滨海新区管理委员会
	陈慧、杨丽娜15888445436

	145
	57省道瑞安宁益至龙湖段改建工程
	新增二级公路9.1公里，设计速度为60公里/小时。
	31000 
	2016-2021
	24661 
	4400 
	0 
	主体工程施工。
	瑞安市交通工程建设办公室（瑞安市铁路建设办公室）
	陈建余、翁富莱13506560835

	146
	330国道瑞安场桥至罗凤段工程
	新增一级公路约5.3公里，设计速度80公里/小时。
	93000 
	2019-2022
	5022 
	12000 
	455 
	全线施工，软基完成20%、桥梁完成30%。
	瑞安市交通工程建设办公室
	金小禹、张海彬18968889660

	147
	温州市瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段工程
	新增二级公路12.3公里，设计速度为60公里/小时。
	153200 
	2017-2022
	85050 
	20000 
	0 
	全线施工，完成软基处理和填方，桥梁下部结构完成50%。
	瑞安市交通工程建设办公室
	朱小波、翁富莱13506563228

	148
	温州市温瑞大道南山隧道工程
	新增二级公路2.7公里，设计速度为80公里/小时。
	97561 
	2019-2022
	9002 
	22000 
	175 
	全线施工，隧道完成35%、路基40%、桥梁40%。
	瑞安市交通工程建设办公室
	厉昌国、翁富莱18968889660

	149
	泰顺县文福公路工程（横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段）
	新增二级公路约31.2公里，设计速度60公里/小时。
	72150 
	2016-2020
	63961 
	8202 
	357 
	12月建成通车。
	泰顺县文福公路改建工程（横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段）指挥部
	张美爱、魏仕海15888762389

	150
	235国道泰顺金北斗至牛栏岗段改建工程
	新增一级公路约6.3公里，设计速度60公里/小时。
	56000 
	2017-2021
	37406 
	10400 
	0 
	全线施工，附属施工。
	泰顺县交通运输局
	苏善夫、林宇烨17767378959

	151
	温州机场新建货运区及生产辅助设施工程
	建设货运用房3万平方米、货运堆场和货运停车场4.4万平方米及生产辅助设施。
	110595 
	2016-2021
	96626 
	3000 
	0 
	主体工程施工。
	温州机场集团有限公司
	韩东、徐东梅13857787263

	152
	金丽温高速公路东延线工程
	新增高速公路约22.0公里，设计速度100公里/小时。
	1106000 
	2020-2022
	69299 
	230000 
	828 
	全线施工，路基工程、桥梁工程、隧道工程、交叉工程各完成25%。
	温州金丽温高速公路东延线有限公司
	夏理巧、郑捷13906659333

	153
	温州市域铁路S2线一期工程
	新增市域铁路63.63公里，设站20座。
	2615300 
	2015-2023
	898275 
	356000 
	2634 
	全线施工，全线桥梁工程完成65%，车站完成70％，明挖及隧道工程完成80%，盾构工程完成90%。
	温州铁投集团
	杜运国、董袁蕾18758759351

	154
	温州市七都大桥北汊桥工程
	新增一级公路1875米，设计速度80公里/小时。
	193357 
	2016-2021
	117250 
	29453 
	0 
	主体工程施工。
	温州市七都大桥北汊桥建设有限公司
	谢明化、王建斌15888207288

	155
	温州瓯江北口大桥项目
	新增高速公路及一级公路7913米，设计速度80公里/小时。
	883558 
	2016-2022
	481745 
	120000 
	0 
	主体施工，桥梁累计进度77%。
	温州瓯江口大桥有限公司
	郑锋利、周金萍13616779033

	156
	溧阳至宁德高速公路浙江景宁至文成段工程
	新增高速公路68.44公里，设计速度80公里/小时。
	1352200 
	2018-2022
	408154 
	325000 
	0 
	路基形象进度50％、桥梁形象进度50％、隧道形象进度60％。
	浙江景文高速公路有限公司
	郑如春、何巍康18957730636

	157
	溧阳至宁德高速公路浙江文成至泰顺段工程
	新增高速公路57.5公里，设计速度80公里/小时。
	1099400 
	2016-2021
	817751 
	203400 
	4 
	主体工程施工。
	温州市文泰高速公路有限公司
	刘德取、刘德取13958773975

	158
	322国道文成西坑至景宁交界段改建工程
	新增二级公路约22.3公里，设计速度为60公里/小时。
	131814 
	2017-2022
	36608 
	18000 
	775 
	全线施工，完成路基50%、桥涵35%、隧道50%。
	文成县交通运输局
	季建明、张云锋18458786768

	159
	安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	新增二级公路约29.9公里，设计速度60公里/小时。
	209134 
	2018-2023
	84297 
	20000 
	1041 
	全线施工，完成路基5%、桥梁10%、隧道15%。
	永嘉县工务局
	赵河山、郑金矛15057598028

	160
	永嘉县上瓯公路至规划223省道连接线（水门路）工程
	新增一级公路全长约3.3公里，设计速度80公里/小时。
	37500 
	2017-2020
	27444 
	9000 
	0 
	12月建成。
	永嘉县上塘至瓯北公路工程建设工作领导小组办公室
	卓丐岭、夏益平13587973939

	161
	49省道永嘉桥下至桥头段改建工程
	新增一级公路全长约21.4公里，设计速度80公里/小时。
	199400 
	2018-2022
	98532 
	25000 
	716 
	全线施工，完成路基15%、桥梁15%、隧道20%。
	永嘉县工务局
	赵河山、郑金矛15057598028

	162
	洞头区大门镇岙底至寨楼公路工程
	位于温州市洞头区，新增二级公路约2.943公里，设计速度60公里/小时。
	44808
	2018-2022
	23389
	7000
	42 
	全线施工，建成美岙隧道，基本完成沙岙隧道。
	温州市洞头区交通运输局
	谢铭、柯友华15005870737

	163
	镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程
	项目主线长约8.6公里，设连接线一条长约2.181公里，采用一级公路标准。
	100697 
	2018-2021
	53500 
	30000 
	0 
	完成路基、桥梁、隧道工程量的80%。
	安吉交通运输发展有限公司
	王洁、朱楠15088360250

	164
	104国道德清段改建工程
	全长19.856公里，一级公路，其中高架桥路段长4.95公里。
	262830 
	2015-2022
	134200 
	40000 
	0 
	第四标段高架段主体工程建设完成。
	德清县杭绕高速有限公司
	徐金华、徐金华18257640013

	165
	G25德清至G60桐乡高速联络线湖州段工程
	联络段长度约24.67公里，同步建设乾元互通连接线4.97公里，一级公路。
	608083 
	2017-2020
	497809 
	100000 
	0 
	联络段及乾元互通连接线全线完工通车。
	德清县杭绕高速有限公司
	徐金华、徐金华13967272172

	166
	德清临杭物流园Ⅱ区码头作业区三期工程（湖州）
	岸线420米，新建库房67500平方米及配套堆场，购置相应设备等。
	54410 
	2018-2022
	13650 
	15000 
	0 
	三期主体建筑工程开工建设。
	浙江德清升华临杭物流有限公司
	王信培、沈宇佳13655827459

	167
	镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程
	全长14.8公里，设计速度80公里/小时，路基宽度22至24米。
	152000 
	2018-2022
	86400 
	25000 
	155 
	路基基本完成，桥梁、隧道完成85%。
	浙江德清交运投资建设有限公司
	蔡晓红、韩小岗15967231978

	168
	G25长深高速德清至富阳段扩容湖州段工程
	扩容段约26.3公里，同步建设舞阳互通连接线约4.3公里，一级公路标准建设。
	622812 
	2017-2021
	469398 
	100000 
	0 
	主体工程施工。
	德清县杭绕高速有限公司
	徐金华、徐金华13967272172

	169
	德清临杭物流园II区码头作业区二期工程
	新增建筑面积41204平方米，购置相应的配套设备设施。
	31200 
	2018-2020
	19880 
	10000 
	0 
	二期工程全面完工，设备购置完成。
	浙江德清升华临杭物流有限公司
	王信培、沈宇佳13655827459

	170
	长湖申航道线西延工程（湖州）
	改建桥梁11座、新建护岸约11.6公里、航道水下护坡约11.7公里等。
	221100 
	2017-2021
	153155 
	30000 
	0 
	完成桥梁工程80%，护岸工程100%。
	湖州市交通建设管理局
	郑宏、邵春辉15868284848

	171
	杭宁高速公路（浙江段）改扩建工程（湖州）
	改扩建全长98公里，湖州段86公里，王家浜至青山段34公里采用两侧加宽方案，其余63.979公里利用中央分隔带预留宽度实施路面工程。
	268500 
	2017-2020
	220645 
	47855 
	0 
	项目计划建成。
	浙江杭宁高速公路有限公司
	孙胜海、程彦文13757937333

	172
	湖州铁公水综合物流园区码头工程
	布置500吨级泊位21个，新建码头岸线1148米、护岸护坡100米。
	98580 
	2018-2022
	22690 
	23000 
	0 
	项目一期完成码头岸线建设。
	浙江湖州环太湖集团有限公司
	朱宏良、薛丹婷18767235772

	173
	104国道长兴李家巷至湖州施家桥段改建工程
	道路路线全长27.19公里，采用一级公路技术标准，设计速度80公里/小时。
	294114 
	2019-2022
	101233 
	50000 
	1553 
	完成路基工程50%、桥涵工程40%、隧道工程40%。
	湖州市交通建设管理局
	周燕强、陈炜13705725090

	174
	申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程
	等级为高速公路，主线全长33.773公里，同步建设孝丰、报福、杭垓互通连接线9.65公里。
	611947 
	2018-2021
	269310 
	200000 
	0 
	路基工程完成45%，桥梁工程完成45%，隧道工程完成45%。
	浙江安吉高速公路有限公司
	万勇、浦振豪13666506990

	175
	湖州南太湖产业集聚区吴兴杨渎桥至南浔菱湖公路工程
	主线全长24.1公里，双向六车道一级公路标准。同步建设度假区连接线2.9公里和南郊风景区连接线2.6公里，按二级公路标准建设。
	249830 
	2016-2020
	222040 
	27790 
	0 
	工程全线建成通车。
	湖州南太湖建设投资管理有限公司
	钟小龙、姚林玉15805725071

	176
	湖州市南浔区申苏浙皖至练杭高速公路连接线工程
	全长25.9公里，其中整治段约3.9公里，新改建段约22.0公里，同步建设马腰连接线长约1.4公里，横街连接线长约4公里。
	179700 
	2017-2021
	131690 
	20000 
	0 
	主体工程施工。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司
	冯悦、傅萍丽13567967606

	177
	平湖至安吉公路南浔区练市至和孚段工程
	道路全长约32.36公里，全线增设公路养护管理站1处，公路驿站2处。
	98944 
	2019-2022
	58500 
	15000 
	0 
	路基完成90%、 桥梁完成80%。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司
	冯悦、傅萍丽13567967606

	178
	南浔至临安公路南浔区南浔至练市段项目
	道路全长19.113公里，连接线为乌镇连接线1.396公里，姚庄连接线1.39公里。
	166853 
	2019-2022
	83000 
	30000 
	0 
	路基完成90%、 桥梁完成80%。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司
	冯悦、傅萍丽13567967606

	179
	湖州市南浔区三新线双林镇（湖浔大道至环城南路段）改建工程
	拼宽改建总里程约6.1公里，共拼宽中小桥192米/5座，拼宽大桥538米/1座。
	40307 
	2019-2021
	22000 
	15000 
	0 
	主体工程施工。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司
	冯悦、傅萍丽13567967606

	180
	嘉善县丁诸线航道整治工程▲
	改造航道29.5公里，改建桥梁11座，护岸52.6公里，新建航道服务区1处、诸仙汇锚泊区2处。
	157473 
	2016-2021
	115666 
	20000 
	0 
	全线主体基本建成。
	嘉善银通公司
	陈晓栋、顾志宏13819352758

	181
	浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程升界桥重建工程（嘉兴）▲
	项目路线全长1.495公里（包括桥梁），建设内容包括路基路面、桥梁、路线交叉等。
	36380 
	2019-2022
	8000 
	9500 
	28 
	南半幅路基基本填筑完成，桥梁桩基基本完成，立柱、梁板基本完成，桥面系基本完成。
	海盐县交通投资集团有限公司
	张丹飞、张丹飞13656622206

	182
	320国道桐乡凤鸣至大麻段改建工程▲
	路线全长24.4公里，按双向6车道，一级公路标准建设，设计时速80公里。
	375700 
	2019-2024
	5080 
	50000 
	1907 
	项目路基、桥梁工程全面开工。
	桐乡市交通建设投资集团有限公司
	朱建德、赵坚真18367367560

	183
	嘉善县杭州湾大桥北接线罗星互通至平黎公路快速路及连接线工程PPP项目
	包括城市快速路1条及连接道路3条，总长约9.56公里。
	138481 
	2017-2021
	95655 
	15000 
	0 
	纬二路东段全线贯通，部分路段路面施工。
	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司
	崔志康、夏念晓15068326363

	184
	杭州至海宁城际铁路工程
	全长48.18公里，项目起于杭州余杭高铁站，设站12座，设车辆综合基地一座。
	1361100 
	2019-2021
	961301 
	250000 
	0 
	土建工程完成，机电、辅轨基本完成。
	海宁市交通投资集团有限公司
	杜成荫、杜成荫13750779559

	185
	沪杭高速公路许村段改建工程（嘉兴）
	对沪杭高速沈士枢纽以西约1公里处至现状东湖南路跨线桥东侧段进行抬升高架桥建设，全长约8.375公里，同时高架桥下新建连杭路。
	338900 
	2019-2022
	53930 
	80000 
	587 
	完成保通便道，启动高架抬升，完成桩基85%。
	海宁市交通投资集团有限公司
	杜成荫、杜成荫18768317999

	186
	嘉兴市六旗大道项目（杭浦高速海盐互通改造及接线工程）
	起自杭浦高速海盐出口，终于规划海景路，全长6.7公里，路幅宽度60米。
	119413 
	2017-2020
	104261 
	15000 
	0 
	建成通车。
	海盐县城市建设有限公司
	肖娟华、肖娟华13819376400

	187
	嘉善县丁栅至天凝公路改建拓宽工程
	项目建设一级公路全长约30.9公里，路基宽26米，占地1640亩。
	165000 
	2017-2023
	57400 
	15000 
	1280 
	四标段完工，三标路基桥梁施工。
	嘉善银展交通建设投资有限公司
	陈苗红、任娉婷13957303032

	188
	嘉善县平黎公路嘉善段改（扩）建工程
	全长7.59公里，其中高架长5.8公里，部分路段进行高架改（扩）建。
	274603 
	2017-2022
	40500 
	20000 
	0 
	高架桥梁下部结构桩基、盖梁施工以及部分梁板预制。
	嘉善县善江公路项目有限责任公司
	凌晓亮、张有举13625860378

	189
	嘉兴市杭平申线浙江段航道改造工程
	按三级航道规模改造里程总计116.43公里，改建桥梁48座、护岸207.55公里及配套工程。
	711425 
	2012-2020
	668361 
	40099 
	545 
	建设桐乡段航道、桥梁工程，其余段收尾。
	嘉兴市港航建设开发有限责任公司
	吕健伟、吕健伟13957389303

	190
	湖嘉申线航道嘉兴段二期工程
	建设三级航道里程14.88公里，改建桥梁10座、护岸30.18公里，新建套闸1处以及配套工程。
	205660 
	2018-2022
	76417 
	40000 
	1313 
	建设航道桥梁主体工程。
	嘉兴市港航建设开发有限责任公司
	吕健伟、吕健伟13957389303

	191
	京杭运河浙江段三级航道整治工程嘉兴段
	建设三级航道17.7公里，改建护岸32.1公里，改建桥梁4座以及配套工程。
	96846 
	2016-2020
	92998 
	5000 
	0 
	收尾工作（除桐乡幸福桥外全部完工）。
	嘉兴市港航建设开发有限责任公司
	吕健伟、吕健伟13957389303

	192
	平湖至安吉公路平湖新仓至曹桥段工程
	一级公路、主线双向六车道、全长约30公里，路幅宽分别为32米13.7公里、40米7.06公里。
	213893 
	2019-2022
	42300 
	25000 
	799 
	完成独黎公路改建段路基和路面工程，完成TJ-1标段路基工程25%，桥梁工程15%。
	平湖市公路开发建设有限责任公司
	胡国华、陈林皓15757317868

	193
	新增524国道秀洲新塍至王店公路工程
	全长34.711公里，采用一级公路标准进行设计，设计速度80公里每小时，路基27米。
	231000 
	2017-2022
	163785 
	35000 
	0 
	第2标和第5标完工，房建标结顶，第1标和第3标完成50%。
	嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司
	谢凯、谢凯13732584852

	194
	嘉兴市现代服务业产业集聚区秀洲区木桥港至庙云桥公路工程
	全长8.2公里，为双向六车道一级公路，设计速度60公里每小时，路基40米。
	78052 
	2017-2022
	58300 
	8000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	嘉兴市秀湖发展投资集团有限公司
	袁权红、徐平15257336553

	195
	绍兴市城市轨道交通2号线一期工程▲
	2号线一期工程线路全长约10.80公里，共设车站9座。设袍江车辆段1座，主变电所2座。
	1013100 
	2020-2023
	15450 
	63000 
	0 
	4座站点完成一期管线迁改，开展主体围护结构施工，力争镜湖站2号线主体完成70%。
	绍兴市轨道交通集团
	宋跃均、樊沉坤13587300684

	196
	绍兴31省道北延绍兴至萧山段工程（柯桥区及萧山段）▲
	工程路线全长5.63公里，采用一级公路标准，双向六车道，兼顾城市道路功能，路基宽度45.5米。
	130000 
	2016-2020
	97000 
	33000 
	0 
	计划年内完工。
	绍兴市柯桥区建设集团有限公司
	章彬虎、吴敏洁13505751577

	197
	绍兴柯桥镜水路南延工程▲
	工程路线全长9.2公里，按一级公路标准建设，主线采用双向四车道，其中两处穿山路段按双向六车道设计，设计时速80公里/小时。
	99897 
	2018-2022
	30000 
	30000 
	0 
	道路部分基本完工，隧道部分施工。
	绍兴市柯桥区建设集团有限公司
	舒亚明、吴敏洁13505751577

	198
	杭州中环柯桥段高架桥改建工程（绍兴）▲
	项目第一段长约11.4公里；第二段长约6.5公里。共线约4.2公里，线路总长13.7公里，路宽26-28米。
	510919 
	2019-2022
	39600 
	150000 
	0 
	完成征迁，互通基础部分基本完工。
	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司
	章彬虎、吴敏洁13505751577

	199
	杭金衢至杭绍台高速公路联络线柯南连接线工程（绍兴）▲
	阮型路南段为路基宽度40米的一级公路，路线全长3583米；柯湖路中段为路基宽度22米的二级公路，路线全长2830米；高尔夫路西延为路基宽度24米的二级公路，全长1793米。
	151828 
	2020-2022
	25500 
	25000 
	150 
	完成拆迁，道路路基施工，完成桥梁桩基。
	绍兴柯岩建设投资有限公司
	刘思佳、赵祥13754330181

	200
	萧山至磐安公路（金浦桥至三江口大桥段）快速化改建工程（绍兴）▲
	项目全长约6.26公里。其中萧山区段长约0.55公里，诸暨市段长约5.71公里。
	259959 
	2020-2023
	0 
	50000 
	168 
	桥梁下步结构完成70%。
	诸暨市交通基础设施建设有限公司
	冯正满、袁伟瑞13858516261

	201
	绍诸高速诸暨浣东互通改扩建工程▲
	在现有基础上增加四根匝道，连接线由东向西延绍诸高速延伸，总长4616米。
	42671 
	2020-2022
	0　
	10000 
	51 
	桩基完成70%，下部结构完成50%。
	诸暨市交通基础设施建设有限公司
	冯正满、俞益忠13600636997

	202
	杭州至绍兴城际铁路工程
	项目占地约1110.8亩，线路全长20.3公里，设站9座，柯桥区境内15.35公里，平均站间距2.52公里。
	1262775 
	2016-2021
	835011 
	233000 
	0 
	完成土建主体结构工程，完成机电安装、铺轨、装修等90%。
	绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司
	沈红梁、章治洲17758159051

	203
	绍兴市城市轨道交通1号线项目
	全长34.1公里，设站24座，主线起于笛扬路站终于芳泉站，支线起于柯桥客运站终于站前大道站。
	2387266 
	2017-2022
	497371 
	364400 
	0 
	10座车站主体结构封顶；4个区间双线贯通；控制中心完成房屋主体结构；鉴湖停车场开展桩基施工；完成主要专业的机电设备招标。 
	绍兴市轨道交通集团有限公司
	宋跃均、樊沉坤13587300684

	204
	曹娥江上浦船闸及航道工程（绍兴）
	新建船闸1座、桥梁一座，航道疏浚约29公里及其他附属工程。
	59500 
	2019-2022
	20000 
	18000 
	0 
	桥梁标完工；船闸标完成建安至52.4%、围堰至75%、船闸至65.2%、引航道完成16.7%。
	绍兴市上虞区交通投资有限公司
	叶湘、袁武13626878553

	205
	绍兴南部综合交通枢纽建设工程
	项目用地面积约35.6亩，建筑面积约81060平方米，建设长途车站、公交车站、地铁换乘站于一体的综合交通枢纽。
	48539 
	2018-2021
	26550 
	15000 
	0 
	主体结构结顶，完成形象进度75%。
	绍兴市交通投资集团有限公司
	傅森彪、陈伟民15157558668

	206
	杭绍台高速公路绍金段工程
	高速公路，全长115.28公里。
	2904000 
	2016-2021
	2168912 
	550000 
	28 
	三至十标完成通车，一二标主体工程完工，完成总形象进度的90%。
	浙江绍金高速公路有限公司、台州市杭绍台高速公路有限公司
	候义辉、金玲琴13065507572

	207
	绍兴港嵊州港区中心作业区码头工程
	建设500吨级泊位6个，其中散货泊位3个，件杂货泊位3个，年设计通过能力散杂货178万吨、集装箱20375TEU。
	42040 
	2018-2020
	29068 
	12900 
	0 
	码头主体完工，设备进场，陆域堆场基本建设完成。
	嵊州市交通运输局
	陈叶青、蒋少丽13858550341

	208
	527国道新昌大市聚至嵊州黄泽段工程
	项目采用双向四车道一级公路标准，设计速度80公里/小时（困难路段设计速度采用60公里/小时），路基宽度24.5米。主线路线全长24.05公里。　
	328636 
	2019-2022
	20000 
	30000 
	132 
	路基施工，桥隧施工。
	新昌县交通局
	蔡立君、张益13857579037

	209
	527国道嵊州甘霖至长乐段改建工程▲
	一级公路19.3公里二级公路2.1公里。
	200000 
	2020-2023
	0
	5000
	0 
	开工动建。
	嵊州市交通运输局
	吴杰、王建中13705850525

	210
	杭州湾环线高速公路（杭甬绍兴段）增设孙端互通工程
	本项目互通匝道全长2.859公里，连接线路线全长3.719公里。匝道设计速度为40公里/小时，连接线为一级公路（兼顾城市道路功能）。
	96613 
	2019-2022
	20714 
	30000 
	419 
	路基工程完成50%，桥梁工程完成35%，总形象进度完成35%。
	绍兴市交通建设有限公司
	傅森彪、邱波13285756661

	211
	东阳横店通用机场建设项目▲
	飞行区等级4C，建设1800×45米跑道、32个机位（24A5B3C）平行滑行道、3条垂直联络道，新建管制塔台、机库、特种车库和消防站等，配套建设给排水、供电及暖通等设施。
	210558 
	2020-2022
	0 
	39900 
	1294 
	削平飞行区内4个山体，完成飞行区土石方工程和场道平整，具备1800米跑道等道面混凝土施工条件。
	浙江横店机场有限公司
	金红卫、傅光谊18257897188

	212
	义东高速公路东阳（江北至南市）段项目▲
	全长10.7公里，按六车道高速公路标准设计。
	485986 
	2020-2023
	0 
	20000 
	710 
	完成路基建设总长度10%。
	东阳市交通投资建设集团有限公司
	葛海波、虞丽军13858957155

	213
	351国道兰溪横溪至马涧段改建工程▲
	全长30.21公里，按双向六车道一级公路标准设计。
	278500 
	2020-2023
	0 
	10000 
	0 
	主线开工建设，越龙山连接线完工。
	兰溪市交通运输局
	方宏亮、江凯昱13516951403

	214
	03省道义乌段改建工程二期（义亭高架桥-上佛路-金东区界段）▲
	项目路线长6公里，采用双向六车道一级公路标准。
	161670 
	2020-2023
	0 
	10000 
	0 
	完成主体工程10%。
	义乌市交通旅游产业发展集团有限公司
	骆根法、罗峰15057969841

	215
	39省道东阳市十里头至官清段改建工程
	全长15.6公里，按双向六车道一级公路标准设计。
	164000 
	2019-2020
	155960 
	5000 
	0 
	计划年内完工。
	东阳市交通投资建设集团有限公司
	张万森、任磊华13516914788

	216
	三门至婺城公路东阳南市至画水段改建工程
	全长9.4公里，按双向六车道一级公路标准设计。
	90519 
	2019-2022
	42650 
	20000 
	658 
	完成路基工程的80%。
	东阳市交通投资建设集团有限公司
	蒋伟、刘金跃13757939798

	217
	235国道金华婺城至武义公路婺城段工程
	全长约11.43公里，双向六车道一级公路标准设计。
	138790 
	2017-2020
	111876 
	24800 
	0 
	工程基本完工。
	金华市交通建设投资有限公司
	徐创新、楼欣阳13819991833

	218
	金义东市域轨道交通工程
	全长107.17公里，设站31座。
	3276304 
	2017-2022
	1963723 
	636819 
	0 
	土建标段及控制中心主体工程全部完工，金义段正线轨道铺轨。
	金华市轨道交通投资建设有限公司
	郑公民、叶海峰13586988481

	219
	45省道婺城至兰溪段改建工程（兰溪段）
	兰溪市境内约14.6公里，同步建设兰溪连接线长0.8公里，按双向四车道一级公路标准设计。
	118259.5
	2017-2021
	87080 
	20000 
	0 
	完成主体工程建设。
	兰溪市交通运输局
	方宏亮、江凯昱13516951403

	220
	235国道金华婺城至武义公路武义段工程
	全长约9公里，双向六车道一级公路标准设计，时速为80公里。
	137070 
	2017-2021
	95900 
	34250 
	0 
	完成工程量的95%。
	武义县交通建设发展有限公司
	朱波、张继宏13454960689

	221
	45省道婺城至兰溪段改建工程（婺城段）
	长约9公里，同步建设婺城连接线长约3.7公里，按双向六车道集散一级公路标准设计。
	134895 
	2017-2020
	109722 
	20395 
	380 
	完成主线通车。
	金华市婺城区交通运输局
	徐骏、李国航13588665050

	222
	金华新兴产业集聚区兰溪上华至婺城琅琊公路工程
	主线路线全长18.151公里，按双向四车道一级公路标准设计。
	105713 
	2019-2022
	18000 
	12000 
	683 
	完成工程形象进度25%。
	金华市婺城区交通运输局
	徐骏、吴盼军18868455667

	223
	03省道义乌段改建工程
	全长约41.8公里，采用一级公路标准设计。
	331500 
	2016-2023
	177178 
	15000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	义乌市交通旅游产业发展集团有限公司
	骆根法、罗峰15057969841

	224
	铁路义乌站综合交通枢纽工程
	总建筑面积约21万平方米，建设客运站、公交首末站、停车场等。
	217000 
	2016-2023
	98824 
	5000 
	0 
	建筑工程完工。
	义乌市交通旅游产业发展集团有限公司
	骆根法、罗峰15057969841

	225
	金华市临安至苍南公路佛堂互通至上佛路段工程
	全长约3.777公里，采取一级公路标准设计，主线六车道、辅线四车道。
	107421 
	2018-2022
	18037 
	16000 
	0 
	完成路基工程40%，桥涵工程30%。
	义乌市交通旅游产业发展集团有限公司
	骆根法、罗峰15057969841

	226
	527国道至规划214省道义乌江东连接线工程
	全长4.184公里，采取一级公路标准设计。
	133210 
	2018-2022
	25856 
	25000 
	0 
	路基完成80%，桥梁完成80%。
	义乌市交通旅游产业发展集团有限公司
	骆根法、罗峰15057969841

	227
	规划省道214、215义乌江东至赤岸段公路工程
	全长约17.58公里，采取双向六车道一级公路标准设计。
	356676 
	2018-2022
	22812 
	20000 
	0 
	桥梁完成25%，隧道完成30%。
	义乌市交通旅游产业发展集团有限公司
	骆根法、罗峰15057969841

	228
	安吉至洞头公路义乌赤岸至永康交界段工程
	全长约6.21公里，采取双向六车道一级公路标准设计。
	128930 
	2018-2022
	13867 
	10000 
	0 
	隧道完成40%。
	义乌市交通旅游产业发展集团有限公司
	骆根法、罗峰15057969841

	229
	义乌至永康公路工程
	全长7.12公里，采取一级公路标准设计。
	73231 
	2016-2022
	33626 
	10000 
	0 
	4标路基完工。
	永康市交通集团有限公司
	张学锋、卢高峰13506598781

	230
	330国道永康段改建工程
	全长29.435公里，采用一级公路标准设计。
	493700 
	2015-2022
	401107 
	30000 
	0 
	二期土建工程完工。
	永康市交通集团有限公司
	张学锋、张学锋13819902378

	231
	320国道龙游会泽里至下章段改建工程▲
	建设里程约19.5公里，采用一级公路标准建设。
	102028 
	2019-2023
	10000 
	15000 
	489 
	全面进场开工，年底完成桥梁30%，路基30%。
	龙游县交通投资集团有限公司
	徐汝清、汪林平13867032712

	232
	320国道衢州航埠至常山草坪段改建工程
	路线全长约43.7公里，实际建设里程约34.1公里，同步建设球川连接线长约4公里。
	100000 
	2017-2022
	46300 
	20000 
	729 
	总体进度完成95%。
	常山县交通发展投资有限责任公司
	应萧红、王安东15068938560

	233
	淳安至江山公路常山界牌岭至新桥段公路工程
	全长约6.3公里，采取二级公路标准设计，设计速度60公里/小时。
	35243 
	2019-2022
	6435 
	10000 
	304 
	总体进度完成87%。
	常山县交通发展投资有限责任公司
	李红霞、王安东15068938560

	234
	兰溪至江山公路江山清湖至凤林段公路工程
	总用地1012亩，全线一/二级总长29.3公里，养护管理工区一处。
	72461 
	2018-2022
	33123 
	8000 
	0 
	路基路面施工，完成形象进度80%。
	江山市交通运输局
	徐盛盛、徐盛盛18767052893

	235
	江山市淤头至衢州绿色产业集聚区贺村姜家公路工程
	全长约13.2公里，一级公路，主线长约9.7公里、支线约3.5公里。
	65000 
	2018-2022
	31126 
	7800 
	0 
	路基路面施工，完成形象进度85%。
	江山市交通运输局
	徐盛盛、徐盛盛18767052893

	236
	205国道开化县音坑至华埠段改建工程
	路线全长约14.6公里，改建段青联至下界首，路线长14.26公里，新建段按一级公路标准。
	266753 
	2019-2024
	20923 
	20000 
	1327 
	路基完成18%，桥涵完成12%，隧道完成14%。
	浙江开化交通投资发展有限公司
	江路、徐怿13575646922

	237
	既有铁路龙游站站房改扩建工程
	既有站房拆除、新建15000平方米新站房。
	39100 
	2019-2021
	12160 
	18000 
	0 
	站房主体和站场基本改造完成。
	龙游县铁路发展有限公司
	陈红、朱军芳13567007435

	238
	龙游县沿江公路工程
	起点位于衢江与龙游交界处半潭村，线路总长22.04公里。
	70000 
	2017-2020
	58901 
	10000 
	0 
	沿江公路绿道部分全面完工，并完成交工验收。
	龙游县交通运输局
	吴生祥、何振康18857048218

	239
	杭衢铁路（建衢段）项目
	客运专线，线路全长130公里，设计时速为350千米/小时。
	2363025 
	2019-2022
	101000 
	630000 
	4202 
	拆迁及征地费用完成26.4%；路基完成34.5%；桥涵完成25%；隧道及明洞完成25%；大临设施及过渡工程完成44%。
	杭衢铁路有限公司
	俞添、陶蕤13995579407

	240
	351国道龙游横山至开化华埠段公路工程
	起点位于龙游县横山镇与建德交界处，终点开化县华埠镇，建设里程105.465公里。
	969259 
	2018-2022
	341166 
	200000 
	0 
	全线开工，路基形象进度40%、桥梁隧道形象进度50%。
	浙江衢通交投投资开发有限公司
	陈晖、王筱琼18057010085

	241
	G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程
	高速公路改扩建150.812公里，全线4拓8，采用8车道高速公路标准改扩建，改扩建18处互通式立交，新建1处互通式立交。
	1411775
	2019-2022
	351755
	350000 
	2602 
	完成形象进度路基 70%、路面 38%、桥梁 65%、隧道 80%、交安 20%、绿化 15%。
	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司
	叶楠、蒋瑾13446825808

	242
	526国道舟山岱山段改建工程
	全长29公里，采取一级公路标准设计，设计速度80公里/小时。
	446793 
	2018-2022
	200762 
	100000 
	0 
	完成岱西到江南大桥段工程50%。
	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司
	周宏立、黄勇13732532128

	243
	舟山市岱山县燕窝山陆岛交通码头工程
	新建三千总吨级车客渡泊位2个，一千总吨级客运泊位2个等。
	63567 
	2019-2021
	26792 
	25000 
	0 
	完成防波堤主体工程的70%。
	岱山县交通运输局
	叶军、王慈燕15068003453

	244
	舟山市金塘大浦口集装箱码头工程
	建设5个7至10万吨级集装箱泊位，年吞吐量250万标准箱。
	643000 
	2012-2025
	384367 
	14700 
	0 
	完成3#泊位、3-2堆场25%、2-1堆场50%。
	舟山甬舟集装箱码头有限公司
	洪其虎、夏舟15858087139

	245
	舟山嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路项目
	路线全长约2.2公里，按一级公路标准设计。
	118800 
	2017-2021
	83017 
	16000 
	0 
	山岭隧道主体结构施工，盾构机始发。
	舟山市普陀区交通运输局
	刘琦波、王琼13905804517

	246
	526国道舟山嵊泗段改建工程
	路线全长约34.6公里，按二级公路设置，新建桥梁5座，涵洞102座等。
	116097 
	2018-2022
	70000 
	15000 
	0 
	累计完成路基70%，桥梁70%，隧道100%。
	嵊泗县交通运输局
	王伟波、叶露13867201553

	247
	宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）工程
	新建高速公路29.3公里、一级公路8.8公里，全线设置互通5处。
	1632443 
	2016-2021
	1228652 
	260000 
	0 
	项目总体形象进度达91%。
	浙江舟山北向大通道有限公司
	叶楠、李昌华13179478883

	248
	甬台温高速至沿海高速温岭联络线工程▲
	主线长约32.9公里，采用高速公路标准建设，新街连接线长8.882公里，采用一级公路标准建设。
	1284900
	2020-2023
	12950 
	150000 
	2765 
	下穿铁路段完成15%，钻孔桩完成20%，主线工程开工建设。
	温岭市交通投资有限公司
	程伯勋、谢仁荣13858663395

	249
	台州路桥机场改扩建工程
	按照近期4C，远期4E的标准改扩建，征地1043.3亩，新建一条2500米平行滑行道，航站区建设35000平方米的航站楼。
	362755 
	2019-2023
	1000 
	50000 
	851 
	1、完成飞行区工程量20%；2、完成航站区工程量的15%。
	台州机场投资发展有限公司
	张才云、王嵩嵩13906599586

	250
	台州市域铁路S1线一期工程
	全长52.4公里，设站15座，起于台州中心站终于温岭市城南站。
	2281866 
	2016-2023
	902917 
	400000 
	0 
	高架车站完成100%，地下车站完成90%，城南车辆段完成90%，中心停车场完成90%。
	台州市轨道交通建设开发有限公司
	补齐、张伟虹13093801552

	251
	台州市204省道余姚至温岭公路项目（黄岩北城至温岭泽国段工程）
	主线全长约23.3公里，采用一级公路标准设计，实际建设里程约11.7公里，院桥支线约11.5公里。
	270000 
	2016-2023
	52224 
	10000 
	0 
	主线：完成路基80%、桥梁95%；PPP支线：完成工程量的20%。
	台州市交通运输局
	朱华、何赞 13989687391

	252
	104国道黄岩头陀至院桥段公路工程
	一级公路，全长约29公里，包括道路、桥梁、隧道等。
	422000 
	2016-2023
	255632 
	12000 
	0 
	路基桥梁施工，年底力争主线基本完成。
	台州市交通运输局
	朱华、何赞 13989687391

	253
	104国道临海江南至尤溪段改建工程
	主线长15.7公里，采用一级公路标准设计，设计速度为80公里/小时。
	174900 
	2017-2024
	76571 
	10000 
	0 
	完成路基30%、桥梁工程20%、隧道工程30%。
	临海市国省道改造总指挥部
	曹佩红、徐燕13819675196

	254
	余姚至温岭公路临海汇溪至沿江段改建工程
	主线长42.8公里，其中新建35.6公里，利用段7.2公里。一级公路标准，四车道，设计速度80公里/小时。
	332000 
	2017-2024
	108542 
	25000 
	0 
	主线开工，完成路基30%、桥隧25%。
	临海市交通运输局
	项杰云、敖宗岳14787835925

	255
	台金高速公路东延台州市区连接线工程
	全长9.17公里，一级公路，四车道高速公路，设计速度80公里/小时。
	254600 
	2019-2021
	155440 
	70000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	台州台金高速公路东延市区连接线工程有限公司
	陶仙玲、陶仙玲13706763042

	256
	台州市路桥桐屿至椒江滨海公路工程（一江山大道）
	起于路桥区桐屿街道，终点与规划的台州湾大道相接，四车道，路线全长22.31公里，四车道，设计速度80公里/小时。
	448000 
	2017-2022
	271100 
	60000 
	0 
	路基100%；隧道100%；桥梁70%；市政管线40%。
	台州中建现代大道投资建设有限公司
	尹宗康、尹宗康13515861551

	257
	台州市鄞州至玉环公路椒江洪家至温岭城东段公路工程
	全长20.965公里，一级公路，四车道，设计速度80公里/小时。
	597300 
	2016-2020
	424000 
	150000 
	0 
	工程完成路面及机电设备，力争全线通车。
	台州市交通投资集团有限公司
	张锋、张锋13968530118

	258
	杭绍台高速公路工程台州段
	高速公路，双向四车道，设计速度100公里/小时，路线总长45.19公里。
	864937 
	2016-2020
	704791 
	140000 
	0 
	工程完成路面及机电设备，力争全线通车。
	杭绍台高速公路工程台州段
	谢文红、谢文红15305761008

	259
	温岭市铁路站场综合交通东广场枢纽工程
	占地约39.37亩，总建筑面积约4.6万平方米，主要包括地下停车库、零距离立体换乘工程等。
	83789 
	2018-2023
	35886 
	8000 
	0 
	完成地下工程建设地下二层砌体结构施工。
	温岭市铁路新区开发建设有限公司
	叶永波、江涛13758214447

	260
	104国道温岭塘岭至吕岙段改建工程
	全长5.2公里，一级公路标准设计，包括路基、路面、桥梁、隧道等。
	76000 
	2018-2021
	38265 
	16000 
	0 
	路基完成100%，隧道完成100%，路面完成50%，交安完成30%，机电完成45%。
	温岭市物通投资控股有限公司
	应文明、柯腾才13777687672

	261
	椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程
	路线总长约27.4公里，实际建设里程约26.4公里，设公路养护管理站1处和公路服务站1处。
	129100 
	2018-2024
	19969 
	13000 
	0 
	路基完成工程量27%，桥梁完成工程量17%，隧道完成工程量23%。
	仙居县交通投资集团有限公司
	张晓明、徐海沙13819661626

	262
	76省道玉环龙溪至坎门段改建工程
	路线总长约16.1公里，设计速度80公里/小时，路基宽32米，双向六车道。
	175000 
	2019-2024
	31469 
	14550 
	0 
	完成桥梁工程12%，路基工程施工。
	玉环市交通投资集团有限公司
	梁益贵、华黎英13586181957

	263
	玉环市漩门湾大桥及接线工程
	路线全长约3.3公里，主线设计速度60公里/小时，地面辅路设计速度50公里/小时，双向四车道。
	89000 
	2018-2021
	65373 
	22050 
	0 
	力争大桥主体工程完工，接线工程施工。
	玉环市交通投资集团有限公司
	梁益贵、华黎英13586181957

	264
	台州市228国道清港连接线工程
	一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽度26.5米，双向四车道，路线长约7.3公里。
	92500 
	2019-2022
	32534 
	24000 
	0 
	完成路基工程50%、隧道工程80%、桥梁工程50%。
	玉环市交通投资集团有限公司
	梁益贵、华黎英13586181957

	265
	仙居至庆元公路庆元银屏山隧道工程▲
	全长3.7公里，采用二级公路标准设计，设桥梁3座、隧道1座、涵洞2道。
	29612 
	2020-2022
	0 
	8000 
	65 
	主体工程施工，路基完成20%，桥梁完成20%，隧道完成10%。
	庆元县交通投资有限公司
	刘章光、陈丽莉15957816071

	266
	G528遂昌新路湾至石练段改建工程▲
	路线全长40.5公里，按一级公路标准设计，路宽12-24.5米，设计速度60-80公里/小时。
	390227 
	2020-2023
	0 
	10000 
	2846 
	开展项目前期，10月开工建设。
	遂昌县交通投资发展有限公司
	曹利民、刘丽娟13857042788

	267
	42省道缙云县潜陈至壶镇段改建工程
	全长15.779公里，同步建设白竹连接线约0.685公里，主线采用四车道一级公路标准设计。
	111831 
	2016-2020
	107083 
	5123 
	0 
	项目完工，完成年度投资计划。
	缙云县交通建设投资有限公司
	陶国清、褚展庆13606691237

	268
	330国道缙云东渡至永康交界段改建工程
	主线全长22.166公里；另金丽温高速公路连接线拼宽段全长1.11公里，项目实施总里程为23.276公里。采用一级公路标准设计。
	173061 
	2019-2022
	53550 
	30000 
	0 
	全线路基填筑和开挖、桥梁下部结构施工、隧道施工。
	缙云县交通建设投资有限公司
	胡永强、李挺通15157861604

	269
	42省道缙云县城段改建工程
	全长6.358公里，采用二级公路标准设计，路基宽度12米。
	29259 
	2018-2020
	26110 
	3259 
	0 
	项目完工，完成年度投资计划。
	缙云县交通建设投资有限公司
	江启法、朱涛15869242271

	270
	52省道景宁溪口至澄照段改建工程
	全长9.56公里，采用二级公路标准设计。
	42746 
	2016-2021
	38390 
	3000 
	0 
	路基桥梁隧道及附属工程建设。
	景宁县交通发展投资有限公司
	陈波、任周芳15157829772

	271
	322国道景宁段改建工程
	全长31.6公里，采用二级公路标准设计，设公路养护管理用房和普通公路服务站各1处。
	176281 
	2019-2022
	28888 
	20000 
	0 
	路基桥梁隧道施工。
	景宁县交通发展投资有限公司
	陈波、任周芳15157829772

	272
	瓯江航道整治工程丽水段（丽水绕城西路白岩大桥至外雄电站坝下）
	新增四级航道46公里。按四级航道标准改造，其中改建3座船闸、3座桥梁。
	63499 
	2016-2021
	45250 
	15000 
	0 
	完成主体工程、开展房建工程等附属工程施工。
	丽水市港航建设开发有限公司
	刘凌云、潘旭15925775300

	273
	330国道丽水市塔下至腊口段公路改建工程
	新增一级公路9.4公里。采用一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，双向四车道。
	123777 
	2019-2023
	18000 
	17000 
	386 
	路基、桥梁及隧道工程施工。
	丽水市交通建设开发有限公司
青田县交通发展投资有限公司
	吴伟东、马中新13735969181

	274
	丽水市莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路建设工程
	全长27.3公里，利用已有省道约6.5公里，实际建设里程约20.8公里，隧道6座。
	85000 
	2016-2022
	34900 
	4000 
	463 
	一期项目1月完成验收，拟实施二期道路开工建设。
	莲都区交通运输局
	章旭宇、朱陈涛15925717543

	275
	322国道龙泉八都至上垟段改建工程
	二级公路，全长约9.9公里。
	40075 
	2018-2021
	22640 
	10000 
	0 
	路基、桥涵、隧道工程基本完工，路面工程完成50%。
	龙泉市交通投资有限公司
	叶春龙、毛华虹15990455343

	276
	53省道龙泉安仁至西街段公路改建工程
	二级公路，全长34.7公里。
	122400 
	2017-2020
	98781 
	20000 
	0 
	工程基本完工。
	龙泉市交通投资有限公司
	柳春峰、毛华虹15990455343

	277
	瓯江航道整治工程丽水段（船寮镇黄言村～温溪镇驮滩上游）
	航道整治全长30公里，新建船闸、锚泊服务区及远方调度站等配套设施。
	63045 
	2016-2021
	50900 
	12000 
	0 
	完成主体工程建设。
	丽水港航建设开发有限公司
	季江伟、阙子慧18767133196

	278
	55省道庆元县兰溪桥段改建工程
	全长3.7公里，采用二级公路标准设计，设桥梁1座、隧道1座、公路管理用房1处。
	22201 
	2017-2020
	20619 
	1280 
	0 
	完成全部建设内容。
	庆元县交通运输局
	刘章光、陈丽莉15957816071

	279
	54、55省道庆元县火车站连接线工程
	全长3.6公里，采用一级公路标准设计，设大桥1座、中桥1座、涵洞4道、分离式隧道1座。
	38113 
	2018-2021
	17126 
	16000 
	0 
	进行桥涵、路基、机电及边沟等工程施工，基本完成主体工程。
	庆元县交通运输局
	郑剑涵、陈丽莉15957816071

	280
	仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程
	全长37.36公里，连接线长约0.35公里，设计车速40—60公里/小时。
	154010 
	2019-2022
	14317 
	12000 
	0 
	实施路基、桥涵、隧道等土建工程。
	松阳县交通发展有限公司
	李振河、洪图13867043929

	三
	能源项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	281
	浙江500千伏及以下输变电工程▲
	继续加快建设浙江电网500千伏及以下输变电工程。建成投产110-500千伏线路长度2500公里、变电容量2500万千伏安。
	13410000
	2016-2024
	8000000
	2200000
	500 
	继续加快建设浙江电网500千伏及以下输变电工程。
	国网浙江省电力有限公司
	杨勇、范敏杰13958018300

	282
	温州液化天然气（LNG）项目
	年接转液化天然气300万吨，码头工程建设26.6万方液化天然气船泊位，外输管道总长26公里。
	903600 
	2018-2022
	28323 
	86048 
	623 
	力争年底完成开山爆破。
	浙江浙能温州液化天然气有限公司
	王万军、赵磊15158017026

	283
	华润苍南1号海上风电项目▲
	项目位于温州市苍南县东部海域，陆上集控中心位于温州市苍南县金乡镇，总用地面积约27亩，建成后每年发电量为12亿千瓦时。
	620000 
	2020-2024
	23380 
	120000
	0 
	10月开工，陆上集控中心、海上风机基础、海上升压站等施工。
	华润电力投资有限公司东南分公司
	张立春、胡安川13955141584

	284
	华能苍南4号海上风电项目▲
	建设总装机容量200兆瓦的海上风电发电机组，配套建设一座220千伏海上升压站和一座陆上计量站。
	872150 
	2020-2024
	0 
	150000 
	0 
	4月开工，陆地计量站及海上风电场打桩施工。
	华能浙江苍南海上风电有限责任公司
	杨晓东、孙绍禹17328877528

	285
	三门—嵊州天然气管道工程
	建设DN800管道116公里，1座站场，6座阀室，扩建2座分输站。
	129866 
	2018-2021
	55483 
	30969 
	29 
	主要进行主体工程施工。
	浙江省天然气开发有限公司
	贺新红、邵敏婧18258771732

	286
	浙能嘉兴1号海上风电场项目
	总装机容量300兆瓦，一座220千伏海上升压站，一座220千伏路上计量站。
	558225 
	2019-2022
	154940 
	190000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司
	施小华、陶谱13732559261

	287
	萧山—义乌天然气输气管道工程
	建设DN800管道122公里，新建站场1座，改扩建站场2座，新建阀室7座。
	167000 
	2019-2022
	18630 
	59100 
	36 
	隧道掘进累计完成80%，线路焊接累计完成70%。
	浙江浙能天然气管网有限公司
	周亚单、周亚单18868818233

	288
	浙能综合供能服务站项目
	在全省范围内建设700座具有供油、供电、供气、供氢、供水功能的综合供能服务站。
	3400000 
	2019-2022
	182360 
	1138000
	1200 
	全省建成100座，推进150座综合供能站的前期工作。
	浙能集团、中石油、中石化等
	范庆来、成建武13906714759

	289
	云和—龙泉天然气管道工程
	建设DN400管道74公里，2座场站，3座阀室，扩建1座场站。
	112287 
	2018-2022
	45812 
	19678 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	浙江省天然气开发有限公司
	金建卫、李霖13588712386

	290
	东阳—磐安天然气管道工程
	建设DN400管道40.9公里，1座场站，新建阀室3座，扩建1座分输站。
	50853 
	2018-2022
	24695 
	5759 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	浙江省天然气开发有限公司
	张继红、李霖13588712386

	291
	浙能镇海电厂燃煤机组搬迁改造项目
	2乘以660兆瓦超超临界燃煤发电机组，同时配套建设一座3-5千吨级码头。
	534752 
	2018-2020
	347180 
	165000 
	0 
	10月#1机组投产、12月#2机组投产。
	浙江浙能镇海发电有限责任公司
	胡欣、李婉峰13736190303

	292
	浙江省液化天然气（LNG）接收站二期工程（宁波）
	新建3座16万方LNG储罐及配套设施，年增300万吨LNG。
	425573 
	2015-2023
	95946 
	60000 
	0 
	设备完成安装。
	中海浙江宁波液化天然气有限公司
	李智、李智13486085372

	293
	宁海抽水蓄能电站项目
	装机规模1400兆瓦，建设上水库、下水库等建筑物。
	800000 
	2017-2024
	201809 
	45000 
	0 
	主体工程开工，引水隧洞开挖，业主营地工程完工。
	国网新源控股有限公司
	吴明春、陈伟诚15888087194

	294
	浙江省长龙山抽水蓄能电站项目
	安装6台单机容量为350兆瓦的主轴可逆式水泵水轮机发电电动机组，总装机容量2100兆瓦。
	1068300 
	2015-2024
	405614 
	166000 
	2847 
	上下水库具备蓄水条件，地下厂房1#机开始机组总装。
	浙江长龙山抽水蓄能有限公司
	时会良、邹菲菲15157219856

	295
	华能嘉兴海上风电场项目▲
	工程拟安装50台6.0兆瓦的风电机组，总装机容量300兆瓦，机组排距1650-1950米。
	749000 
	2019-2024
	50409 
	260000 
	0 
	完成50台风电机组安装，项目施工基本完成并开始投入使用。
	华能浙江平湖海上风电有限责任公司
	白壮志、周思成18157195822

	296
	浙江嘉兴（平湖）LNG应急调峰储运站项目库区工程
	建设2座10万立方米LNG全包容预应力混凝土储罐，32座空温式气化器和2套水浴式气化器等。
	188500 
	2019-2023
	77423 
	20000 
	0 
	基本完成建设2座10万立方米LNG全包容预应力混凝土储罐，34座气化器等。
	浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司
	徐松强、宋维航15958334139

	297
	浙能绍兴滨海热电厂三期扩建工程项目▲
	建设一台500吨/小时高温高压自然循环煤粉锅炉、1台57兆瓦抽背式汽轮机组、1台57兆瓦发电机组，同步实施脱硫、脱硝，额定供热为中、低压蒸汽各162.5吨/小时。
	59000 
	2019-2021
	10000 
	46932 
	35 
	主辅生产工程基本完工，具备送电、冲管条件。
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司
	范旭、范旭18268776307

	298
	衢江抽水蓄能电站项目
	上水库正常蓄水位691米，死水位651米，相应的调节库容802 万立方米；下水库正常蓄水位265米，死水位234米，相应的调节库容797 万立方米。
	730821 
	2019-2026
	40942 
	20000 
	0 
	
供电工程、筹建期洞室及道路十月开工，十二月进场交通洞、通风兼安全洞、进场公路洞开挖。
	浙江衢江抽水蓄能有限公司
	郑树青、周尹逸13967029308

	299
	舟山中际化工有限公司90万立方米油品储运工程
	10万方外浮顶储罐5座，5万方储罐、15万方外浮顶储罐各2座。
	128000 
	2016-2022
	55700 
	12000 
	0 
	土建完成；罐体制作完成90%。
	舟山中际化工有限公司
	陈舟波、刘永恒18368081468

	300
	新奥（舟山）天然气有限公司液化天然气（LNG）32万方接收及加注站二期项目
	建2座16万立方米LNG储罐及配套设施和LNG外输工艺系统设施。
	239965 
	2019-2023
	36662 
	60000 
	0 
	3#4#储罐施工完成。
	新奥（舟山）液化天然气有限公司
	杨宇、张坤18105802702

	301
	浙江中奥能源有限公司舟山117万方油品储运扩建工程
	建设油品及化工品储罐总容量117万方，及生产辅助用房等。
	202096 
	2016-2022
	73735 
	20000 
	0 
	完成土建70%、罐区安装30%。
	自在盛达集团有限公司
	王元万、张浩15168077240

	302
	上海液化天然气有限责任公司舟山小洋山LNG40万方储罐扩建工程
	扩建LNG储罐20万方2座，建设LNG汽化器等附属设施。
	300000 
	2015-2023
	105000 
	30000 
	0 
	除冷能发电装置外，项目具备投产条件。
	上海液化天然气有限责任公司
	华士超、魏曙13817879959

	303
	中广核新能源浙江分公司舟山嵊泗5#、6#海上风电场项目
	建设5#、6#海上风电场总装机容量300兆瓦。
	500000 
	2019-2023
	20000 
	150000 
	0 
	首台风机并网投运。
	中广核新能源浙江分公司
	喻旭明、杨天13605819200

	304
	玉环市大麦屿能源（LNG）中转储运项目
	储运站工程由LNG接卸、储存、气化、槽车装车、天然气输出、公用工程等设施组成。
	410136 
	2018-2023
	25879 
	10000 
	161 
	储罐安装，罐外工程开工。
	玉环大麦屿君安液化天然气有限公司
	梁炜立、李坷18658201423

	305
	浙江缙云抽水蓄能电站项目
	安装180万千瓦抽水蓄能机组，建设上水库、下水库、输水系统、厂房等。
	1038976 
	2017-2026
	184807 
	30000 
	0 
	通风兼安全洞、进厂交通洞、2#施工支洞开挖支护完成100%。
	浙江缙云抽水蓄能有限公司
	章品勛、安周鹏18805781880

	四
	工业项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	306
	杭州市海康威视数字音视频产品产业化基地项目
	产品生产、办公及辅助用房总建筑面积17.18万平方米。
	103200 
	2018-2023
	17926 
	20000 
	0 
	争取主体结构完成。
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	陈宗年、吕珊珊17681880333

	307
	建德南方水泥有限公司绿色建材产业园项目
	建设一条熟料生产线、砂石骨料生产线，利用水泥窑炉协同处置生活垃圾及危险废弃物生产示范线。
	205467 
	2019-2023
	21010 
	40000 
	0 
	完成厂房主体土建工程的80%，设备安装的50%。
	建德南方水泥有限公司
	张长江、项大江13606812116

	308
	海康威视安防产业基地（桐庐）项目
	总建筑面积约58万平方米，新增购置设备有自动烧录机、全自动印刷机、贴片机等主要生产设备。
	300000 
	2015-2022
	272485 
	15000 
	0 
	三期厂房主体施工。
	杭州海康威视电子有限公司
	曹小华、吴君15988819071

	309
	浙江印刷集团有限公司工业厂房项目
	工业厂房，总建筑面积为12.1万平方米，其中地上建筑面积8.5万平方米（含保留建筑4532平方米）。 
	71139 
	2017-2022
	30939 
	9000 
	0 
	主体结顶，内外装修施工。
	浙江印刷集团有限公司
	石岗、陈怡13588870695

	310
	杭州市万向集团公司万向创新聚能城年产80G瓦时锂电池项目
	新建17个UNIT二层电池厂房及地下空间，引进国际领先的智能制造生产线。
	6857414 
	2019-2023
	202142 
	100000 
	0 
	地下工程完工。
	万向集团公司
	陈水民、蒋宇鹏15024445897

	311
	浙江求是半导体设备有限公司年产200台套半导体外延设备项目（杭州）
	总建筑面积14万平方米，拟建厂房及辅助用房。购置数控龙门式五轴联动加工中心、马扎克车削中心、立式加工中心等设备。
	100588 
	2018-2023
	18700 
	10000 
	0 
	一号厂房基本完工，二、三号厂房主体建设。
	浙江求是半导体设备有限公司
	唐永亮、唐永亮13634149150

	312
	杭州老板电器股份有限公司年产250万台厨电产品智能制造项目
	总建筑面积30.8万平方米，拟新建生产厂房以及辅助用房，并购置配套设施设备。
	116030
	2018-2023
	34730
	25000
	0 
	主体厂房基本完工，办公楼开工建设。
	杭州老板电器股份有限公司
	俞佳良、俞佳良15858273389

	313
	杭州西奥电梯有限公司年产电、扶梯30000台和电、扶梯配件60000套项目
	项目新建厂房341801平方米，购置S4+P4钣金柔性（FMS）生产线，钣金柔性（FMS）门板流水线等设备。
	100000 
	2018-2022
	30500 
	25000 
	0 
	厂房基本完工，办公楼主体施工。
	杭州西奥电梯有限公司
	周俊良、叶志威15167192151

	314
	阿尔法智能制造产业园（杭州）有限公司阿尔法机器人智能智造产业园项目（桐庐）▲
	总用地面积256.01亩，建筑面积20.48万平方米，购置机器人生产线、非标自动化智能设备系统、智能检测设备等。
	125000 
	2018-2022
	57100 
	20000 
	0 
	B区块项目主体建设，C区块完成工程量的30%。
	阿尔法智能制造产业园（杭州）有限公司
	章国荣、葛万东

13958119592

	315
	台塑工业（宁波）有限公司丙烷脱氢年产60万吨丙烯项目▲
	项目用地面积26.6万平方米，总建筑面积约3万平方米，拟配套建设码槽区现场控制室、冷源回收深冷系统及甲类仓库。
	444791 
	2020-2022
	0 
	80000 
	0 
	上半年开工，主体施工、设备安装。
	台塑工业（宁波）有限公司
	黄凤群、江中维13857468331

	316
	中芯集成电路（宁波）有限公司中芯宁波特种工艺（晶圆/芯片）N2项目
	总用地面积192亩，建筑面积20万平方米，建设各类功能建筑，购置配套设施设备。
	399353 
	2018-2022
	60000 
	100000 
	0 
	主体厂房施工，主要设备进场。
	中芯集成电路（宁波）有限公司
	黄河、张连军18969878230

	317
	台化兴业（宁波）有限公司年产20万吨间苯二甲酸（PIA）建设项目
	位于厂区内，占地147.4亩，新建PIA生产设施。
	152180 
	2018-2020
	119372 
	30000 
	0 
	第三季度建成。
	台化兴业（宁波）有限公司
	王先禄、江中维13857468331

	318
	宁波市公牛集团股份有限公司年产4.1亿只墙壁开关及配套配件生产基地项目
	新增总建筑面积16.8万平方米，建设厂房，引进先进设备。
	120000 
	2018-2022
	60000 
	20000 
	0 
	厂房主体建设，争取年底主体结顶。
	公牛集团股份有限公司
	李文兵、李文兵13454726632

	319
	宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目
	建设厂房、研发中心、综合服务中心、食堂等主体工程及配套工程。
	160000 
	2019-2021
	140000 
	30000 
	0 
	主体工程施工。
	宁波杭州湾新区汽车产业发展有限公司
	卢侃侃、蒋彦13857828638

	320
	宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司双班年产30万套车身部件项目
	总建筑面积8.2万平方米，新建冲压、焊装、涂装生产线等。
	642119 
	2019-2023
	141659 
	200000 
	0 
	主体施工。
	宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司
	张展文、张展文18357465342

	321
	东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目
	新建两套40吨/年聚丙烯生产装置及配套公辅工程、设施。
	268706 
	2019-2021
	60172 
	110000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	东华能源（宁波）新材料有限公司
	汪波、黄联合18069172107

	322
	宁波华泰盛富聚合材料有限公司70万吨/年轻烃利用项目
	新建40万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年苯乙烯装置和配套设施。
	509532 
	2018-2022
	234122 
	122000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	宁波华泰盛富聚合材料有限公司
	王新忠、徐强13857476807

	323
	领为视觉智能科技（宁波）有限公司智能LED车灯产品研发及产业化项目
	用地206.6亩，新建车灯研究院、车灯制造中心、生产车间、原材料库等。
	199000 
	2019-2023
	56190 
	12000 
	0 
	一期完成设备采购及调试。
	领为视觉智能科技（宁波）有限公司
	吴越峰、倪昌峰15869363739

	324
	浙江波威重工有限公司大型钢结构生产项目（宁波）
	总建筑面积10.3万平方米，年产量10万吨。
	52000 
	2018-2022
	29862 
	8000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	浙江波威重工有限公司
	盛雷军、陈煜13867867453

	325
	宁波舜宇光电信息有限公司年产6.5亿颗智能光电模块生产项目
	建筑面积39万平方米，购置国内外先进设备5773台（套）。
	380371 
	2018-2023
	154904 
	80000 
	0 
	完成总进度46%。
	宁波舜宇光电信息有限公司
	毛慧慧、毛慧慧13486668306

	326
	温州洞头首元科技发展有限公司洞头区霓屿紫菜现代园项目
	新增厂房总建筑面积约32.3万平方米。
	150086 
	2018-2023
	44825 
	20000 
	0 
	主体施工。
	温州洞头首元科技发展有限公司
	周海平、李欢13968907573

	327
	温州交通城建工业化生产基地项目
	新增厂房总建筑面积7.82万平方米。
	154907 
	2018-2022
	73480 
	10000 
	0 
	主体施工。
	温州市交通投资集团有限公司
	宋海良、宋海良19857720017

	328
	温州市德力西集团有限公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及终端应用产业化建设项目
	新增厂房总建筑面积约55.1万平方米。
	186250 
	2015-2022
	110129 
	25000 
	0 
	主体施工。
	德力西集团有限公司
	胡成中、杨雷钧13868700001

	329
	温州市人民电器集团有限公司年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目
	新增厂房总建筑面积约50万平方米。
	148000 
	2014-2022
	64257 
	20000 
	100 
	主体施工。
	人民电器集团有限公司
	郑元豹、郑淼13587718885

	330
	益海嘉里（温州）粮油食品有限公司粮油加工项目
	新建70000吨级码头、10万吨罐区、15万吨筒仓群及油脂精炼、食用油灌装、油脂压榨等生产线。
	145000 
	2018-2022
	20007 
	18000 
	0 
	主体施工，罐区1期和灌装车间正式投产，办公楼项目完成主体建设。
	益海嘉里（温州）粮油食品有限公司
	陈栋、王小丰18105779950

	331
	温州瑞明工业股份有限公司新增年产1550万件汽车轻量化关键零部件智能化生产线建设项目
	新增厂房总建筑面积45万平方米，年产211000吨铝铸件。
	225631 
	2018-2022
	49363 
	33600 
	0 
	主体施工，部分主体结顶。
	温州瑞明工业股份有限公司
	韩玉明、赵晓光13967785155

	332
	温州市瑞立汽车零部件智造项目
	新增厂房总建筑面积约45.4万平方米。
	237500 
	2018-2024
	33898 
	20000 
	0 
	主体施工，部分主体结顶。
	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司
	张晓平、李子易13806801680

	333
	浙江合泰汽车科技有限公司年产100万套智能电子转向系统产品项目（温州）
	新增厂房总建筑面积约22.7万平方米。
	101500 
	2018-2023
	31588 
	20000 
	0 
	主体施工，完成一期厂房，设备进场。
	浙江合泰汽车科技有限公司
	潘剑辉、郑朝朝13626506228

	334
	百威英博（温州）啤酒有限公司年产120万吨啤酒项目
	新增厂房总建筑面积约45.4万平方米。
	200000 
	2016-2022
	48103 
	25000 
	0 
	主体施工，一期厂房主体完工。
	百威英博（温州）啤酒有限公司
	毕磊、郑季林13515873388

	335
	格力精密模具（安吉）智能制造产业园项目▲
	新建厂房及办公用房165600平方米，新增三轴CNC、1M标准机等设备452台套。
	85800 
	2020-2022
	0 
	20000 
	207 
	租赁厂房竣工投产，新建厂房完成基础结构施工。
	格力精密模具（安吉）有限公司
	张鑫、江晓艳13967278115

	336
	浙江洁美电子信息材料有限公司年产135亿米片式电子元器件封装薄型纸质载带和年产30000万平方米电子元器件转移胶带项目（湖州）▲
	新建厂房及办公用房250200平方米，新增打孔机、压孔机等设备4904台套。
	122780 
	2019-2022
	9494 
	15000 
	0 
	完成一层框架建设。
	浙江洁美电子信息材料有限公司
	方隽云、周梦雅18657235266

	337
	浙江省涡轮机械与推进系统研究院及产学研基地项目（湖州）▲
	租赁、回购厂房11万平方米，购置高温高压气源、燃烧平台等设备。
	203000 
	2019-2024
	9800 
	10000 
	0 
	厂房主体工程建筑建设完成80%。
	浙江大学德清涡轮机械与推进系统研究院
	郑耀、姚骏杰15105729996

	338
	浙江熔城半导体有限公司（源戍微电子科技有限公司）先进专用芯片系统封装模组制造项目（湖州）▲
	厂房建筑面积20.8万平方米，建设先进高端专用芯片及模组IDM制造基地。
	578238 
	2020-2022
	6000 
	30000 
	0 
	主体建设完成，部分设备安装。
	浙江熔城半导体有限公司
	蔡源、蔡源15062427399

	339
	浙江泰嘉光电科技有限公司超薄玻璃基板深加工项目（湖州）▲
	用地面积700亩，总建筑面积62万平方米，主要建设液晶面板生产销售基地。
	1600000 
	2020-2024
	0 
	240000 
	0 
	厂房主体施工，部分设备订购。
	浙江泰嘉光电科技有限公司
	沈德曰、沈德曰18775717339

	340
	浙江久立钢构工程有限公司年产7万吨模块化钢结构件建设项目（湖州）▲
	新建建筑面积5.8万平方米，建设办公楼、厂房、仓库等。 
	120000 
	2020-2024
	0 
	18000 
	0 
	厂房主体框架完成40%。
	浙江久立钢构工程有限公司
	朱建初、潘佳燕13819243777

	341
	嘉亨化妆品集团总部项目（湖州）▲
	总建筑面积23.35万平方米，建设办公楼、厂房、仓库等。
	216600 
	2020-2022
	0 
	10000 
	0 
	主体厂房结顶。
	湖州嘉亨实业有限公司
	叶伟鹏、徐勇13902430510

	342
	浙江安通环保科技有限公司年产29万套空气净化及水处理设备项目（湖州）▲
	项目总用地174.5亩，新建标准厂房17.5万平方米。
	105376 
	2019-2023
	7600 
	20000 
	56 
	项目主体框架完成，部分主体厂房建成。
	浙江安通环保科技有限公司
	徐智婷、徐智婷13567191235

	343
	浙江振兴阿祥集团年产 500 台（套）新型数控装备和发电成套设备的智能制造项目（湖州）▲
	项目总用地面积393亩，建设标准厂房及辅助用房41.1万平方米。
	209000 
	2019-2024
	500 
	20000 
	250 
	开展主体施工建设，部分厂房主体基本建成。
	浙江振兴阿祥集团
	孙晨、孙晨13665718671

	344
	浙江德瑞新材料科技股份有限公司年产32000吨摩擦材料项目（湖州）▲
	项目总用地面积140亩，建设标准厂房及办公设施14万平方米。
	120000 
	2019-2022
	15100 
	40000 
	54 
	项目主体框架完成，部分主体建成。
	浙江德瑞新材料科技股份有限公司
	邓凡龙、邓凡龙13083918788

	345
	浙江爱乐石油设备制造有限公司年产27万套油品传输设备项目（湖州）▲
	项目总用地面积82亩，建设标准厂房及办公设施99080平方米。
	52000 
	2020-2022
	5500 
	10000 
	50 
	预计2020年三月份开展施工建设，主体钢结构建设完成。
	浙江爱乐石油设备制造有限公司
	葛慈克、葛慈克13918511111

	346
	湖州国千智能科技有限公司3D打印生产基地项目▲
	项目总用地面积161亩，建设标准厂房及办公设施185115平方米，形成年产40000系列3D医疗关节产品的生产能力。
	70000 
	2019-2021
	34150 
	20000 
	60 
	主体开展施工建设，部分主体建成。
	湖州国千智能科技有限公司
	周传俊、周传俊18072876869

	347
	湖州星火生态治理科技有限公司年产7000万升水生态修复生物制品生产线项目▲
	项目总用地约190亩，建设标准厂房及办公设施15.8万平方米。
	83940 
	2018-2021
	20809 
	30000 
	0 
	项目主体建设基本完成，厂房结顶，内部装修。
	湖州星火生态治理科技有限公司
	许向荣、许向荣13511233055

	348
	浙江中晶新材料研究有限公司高端分立器件和超大规模集成电路用单晶硅片项目（湖州）▲
	新建厂房及辅助用房120260平方米，购置截断机、滚磨机硅片参数分选仪等设备。
	61500 
	2019-2020
	15121 
	45000 
	0 
	完工投产，实现年产4~6英寸高端分立器件用研磨片600万片。
	浙江中晶新材料研究有限公司
	柏莹珏、朱燕13757258092

	349
	浙江大东吴绿色建筑集成产业基地项目（湖州）
	总建筑面积47.6万平方米，新建厂房和办公楼及其配套设施设备。
	325500 
	2019-2022
	75500 
	100000 
	0 
	装配式建筑结构中心完工。
	浙江大东吴绿色集成建筑发展有限公司
	吴淑英、应璞15868237119

	350
	福斯特（安吉）新材料有限公司年产20000吨碱溶性树脂生产线项目、10000吨聚酯多元醇生产线项目、年产24000吨光敏性丙烯酸酯生产线项目
	新增厂房及办公用房270435平方米，新增设备及反应装置463台套。
	111579 
	2019-2022
	59000 
	13100 
	0 
	一期年产20000吨碱溶性树脂生产线项目竣工投产。
	福斯特（安吉）新材料有限公司
	王佩杰、王丹凤18106595054

	351
	中策橡胶（安吉）有限公司年产200万条全钢载重子午轮胎等及橡胶制品生产线迁（扩）建项目
	新建厂房及综合用房1018950平方米，新增密炼机等设备2629台套。
	395490 
	2014-2022
	288300 
	30000 
	0 
	车间二结顶，车间一主体动工。
	中策橡胶（安吉）有限公司
	沈金荣、郭兴亮13567970435

	352
	德清申达机器制造有限公司年产6020台（套）节能环保精密注塑机、压铸机建设项目
	用地192.4亩，厂房建筑面积23.1万平方米，购置数控立式加工中心等设备。
	123500 
	2018-2021
	43750 
	50000 
	0 
	项目厂房完工，部分设备安装基本完成。
	德清申达机器制造有限公司
	林波、沈雪明18958002499

	353
	纳奇科化妆品有限公司年产1.72亿片（包）医用护理系列产品、保湿护肤面膜、多功能湿巾等生产基地项目（湖州）
	新增厂房建筑面积19.8万平方米，购置全自动高速湿巾流水线等设备。
	105000 
	2018-2022
	33650 
	20000 
	0 
	一期竣工投产，二期主体结顶。
	纳奇科化妆品有限公司
	傅启才、王文英18329122758

	354
	浙江泰普森新材料科技有限公司年产2000万套高端镁合金军民用品（武器机械部件、行军床、行军锅、野战帐篷、高铁座椅、医疗床椅等）项目（湖州）
	新增厂房建筑面积40.8万平方米，购置智能自动裁床等设备。
	205000 
	2018-2023
	22500 
	20000 
	0 
	1#、2#、3#厂房土建完成，部分设备安装。
	浙江泰普森新材料科技有限公司
	杨宝庆、易亮玉13588116990

	355
	德清中南高科开发有限公司新建年产10万台工业机器人、20万台（套）精密机械设备、30万台（套）节能环保材料及设备智造基地
	用地1108亩，建筑面积114万平方米，购置自动化生产线等设备。
	500000 
	2019-2022
	27000 
	20000 
	0 
	项目一期土建工程实现竣工投用。
	德清中南高科开发有限公司
	黎旗胜、陈杰15105728623

	356
	浙江绩丰机械有限公司年产地下作业机器人1000台及岩土工程设备再制造基地项目（湖州）
	用地96亩，主要建设地下作业机器人研发生产基地。
	65000 
	2018-2023
	15700 
	15000 
	0 
	一期竣工投产，二期主体建设。
	浙江绩丰机械有限公司
	李中瑞、沈华峰15257235059

	357
	浙江物产中大线缆有限公司年产100万千米特种线缆项目（湖州）
	新增厂房建筑面积约61万平方米，购置拉丝机、一塔三线设备等。
	650000 
	2019-2024
	41200 
	30000 
	0 
	特种线缆厂房主体工程建筑完工。
	浙江物产中大线缆有限公司
	杨兆文、陶萍华13666629908

	358
	浙江启聚实业有限公司新增年产10万套金融医疗电子信息设备研发生产基地项目（湖州）
	总用地240亩，新增厂房建筑面积33万平方米。
	212100 
	2018-2023
	22110 
	20000 
	0 
	一期竣工，二期主体施工。
	浙江启聚实业有限公司
	张柏林、张柏林13805783277

	359
	浙江鼎力机械股份有限公司年产3200台大型智能高空作业平台建设项目（德清）
	厂房建筑面积16.5万平方米，购置激光切割机、机器人折弯机等设备。
	97690 
	2017-2021
	71362 
	20000 
	0 
	主体工程施工。
	浙江鼎力机械股份有限公司
	许树根、褚海良18167265279

	360
	启航汽车有限公司启航新能源商用车零部件生产基地项目（湖州）
	建筑面积约63.2万平方米，主要建设各类车间、研发办公大楼等。
	550000 
	2019-2022
	87100 
	30000 
	0 
	一期土建完成，二期开工建设。
	启航汽车有限公司
	张特夫、田飞13777590964

	361
	湖州海王健康产业发展有限公司年产片剂50亿片、胶囊7亿粒、颗粒剂（冲剂）1亿袋、粉剂1亿袋等项目
	建筑面积23.5万平方米；建设厂房、办公楼及宿舍等建筑。
	172773 
	2018-2023
	48650 
	15000 
	0 
	项目一期主体厂房施工、设备采购。
	湖州海王健康产业发展有限公司
	王琦、胡彦贤13906728802

	362
	湖州凯金新能源科技有限公司年产15万吨高性能锂离子电池负极材料项目
	建筑面积24.4万平方米；建设厂房、办公楼及宿舍等建筑。
	350979 
	2019-2022
	15000 
	25000 
	0 
	1号厂房完工，5号厂房、宿舍主体施工。
	湖州凯金新能源科技有限公司
	杨宇乐、杨宇乐13586808610

	363
	湖州南浔鼎旭科技发展有限公司年产2000套智能制造装备项目
	总建筑面积12万平方米，建设办公楼、厂房、仓库等。
	106460 
	2018-2023
	23000 
	12000 
	0 
	一期竣工投产，二期开工建设。
	湖州南浔鼎旭科技发展有限公司
	赵威、周常常15088370250

	364
	湖州房总建筑科技发展有限公司湖州市建筑工业化PC构件生产基地项目
	总建筑面积18.9万平方米，建设办公楼、厂房、仓库等。
	124675 
	2019-2020
	80244 
	40000 
	0 
	项目竣工投产。
	湖州房总建筑科技发展有限公司
	费子明、朱捷13905724779

	365
	湖州太平微特电机有限公司年产15万套高精微特电机、5万套高精控制电机及其动力系统、100万套民用微特电机项目
	总建筑面积13万平方米，建设航空航天配件车间、兵器船舶配件车间、微特电机及控制系统生产车间、试验中心、食堂大楼等。
	76000 
	2019-2022
	37484 
	12000 
	0 
	主体厂房完工，设备订购、调试。
	湖州太平微特电机有限公司
	徐新荣、徐富忠13967288223

	366
	贝高家居科技（苏州）有限公司WPC木塑新型复合材料研发及产业升级项目（湖州）
	总建筑面积12万平方米，建设办公楼、厂房、仓库等。
	100500 
	2019-2021
	30087 
	32000 
	0 
	主体厂房完工，设备订购、调试。
	贝高家居科技（苏州）有限公司
	盛春、费华娟15968200800

	367
	浙江星祥益精密制造有限公司年产航空、航天结构件20万件、传感器2万套项目（湖州）
	总建筑面积11.2万平方米，购置实验室研究中心单元、五轴数控加工中心、三轴数控加工中心、四轴回转台等设备151台套。
	80400 
	2019-2022
	7500 
	10000 
	0 
	主体厂房结顶。
	浙江星祥益精密制造有限公司
	赵旭浩、赵旭浩18662251987

	368
	中氢新能技术（湖州）股份有限公司年产17000台套30千瓦燃料电池汽车动力系统项目
	总建筑面积12.7万平方米，建设办公楼、厂房、仓库等。
	200000 
	2019-2023
	18900 
	6000 
	0 
	主体厂房结顶。
	新能技术（湖州）股份有限公司
	周明强、周明强18611168838

	369
	湖州高裕家居科技有限公司年产新型聚氨酯材料4.6万吨和软体家居用品150万套、记忆枕头600万个生产项目
	总建筑面积15.7万平方米，建设办公楼、厂房、仓库等。
	113000 
	2019-2022
	40166 
	10000 
	0 
	一期竣工投产，二期开工建设。
	湖州高裕家居科技有限公司
	邓泽华、连以焕15757338027

	370
	浙江亨通光网物联科技有限公司年产通信光缆800万芯公里项目（湖州）
	总建筑面积17.7万平方米，建设办公楼、厂房、仓库等。
	200000 
	2018-2023
	87000 
	8000 
	0 
	一期竣工投产，二期开工建设。
	浙江亨通光网物联科技有限公司
	尹纪成、陈龙13665737070

	371
	浙江东尼电子股份有限公司新建特种电子信息材料智能化工厂项目（湖州）
	项目总用地130亩，新建标准厂房及辅助用房13万平方米，形成年产3600吨新能源锂电池材料的生产能力。
	110000 
	2017-2020
	90300 
	20000 
	0 
	设备进场，预计2020年8月项目完工。
	浙江东尼电子股份有限公司
	闵方荣、闵方荣13505729518

	372
	万邦德集团有限公司年产25万吨高性能铝合金异型材产业化项目（湖州）
	项目新建标准厂房及辅助用房面积75万平方米。
	550000 
	2019-2024
	66750 
	50000 
	0 
	主体施工建设，项目主体钢结构厂房完成。
	万邦德集团有限公司
	王晨超、王晨超13819286530

	373
	南洋电机有限公司年产1100万台（套）高效节能电机生产线项目（湖州）
	项目总用地124亩，新建标准厂房及辅助用房106256平方米。
	80000 
	2018-2021
	35350 
	30000 
	0 
	主体施工建设，厂房结顶，内部装修。
	湖州南洋电机有限公司
	徐静、徐静13957266532

	374
	永昌控股集团有限公司年产500万台（套）高效节能电机生产线项目（湖州）
	项目总用地154亩，新建标准厂房及辅助用房建筑面积约10.6万平方米。
	100000 
	2017-2020
	85898 
	15000 
	0 
	设备进场，预计2020年7月份项目完工。
	永昌控股集团有限公司
	王晨超、王晨超13819286530

	375
	浙江长城电子科技集团有限公司年产20万吨汽车产业用特种新材项目（湖州）
	项目总用地340亩，新建标准厂房及辅助用房建筑面积为221983.34平方米。
	239603 
	2018-2022
	62470 
	50000 
	0 
	主体施工建设，项目主体钢结构厂房完成。
	浙江长城电子科技集团有限公司
	姚桂华、姚桂华18806820816

	376
	珍贝羊绒有限公司年产300兆瓦晶体硅太阳组件项目（湖州）
	项目总用地166.3亩，新建标准厂房及辅助用房建筑面积10.8万平方米。
	54443 
	2017-2020
	48170 
	5000 
	0 
	设备进场，预计项目2020年4月份完工。
	湖州珍贝羊绒制品有限公司
	王晨超、王晨超13819286530

	377
	浙江龙鹰光电科技有限公司年产30万千米高性能特种电子线材项目（湖州）
	项目总用地100.6亩，新建标准厂房100853平方米。
	60208 
	2018-2020
	50322 
	10000 
	0 
	设备进场，预计2020年7月项目完工。
	浙江龙鹰光电科技有限公司
	闵方荣、闵方荣13505729518

	378
	吉利长兴自动变速器有限公司年产60万台新能源变速器生产基地项目
	新建厂房及辅助用房199063 平方米，购置数控内外圆复合磨床等设备。
	1021301 
	2018-2022
	349901 
	200000 
	0 
	第一条流水线试生产，包括年产 7DCT 变速器和混合动力物流车变速器。
	吉利长兴自动变速器有限公司
	魏慧华、陈晨18905829036

	379
	新立汽车饰件系统有限公司建设项目（湖州长兴）
	新建厂房及辅助用房87000平方米，新增注塑机、全自动机械手装置等设备。
	100000 
	2017-2020
	85752 
	10000 
	0 
	项目完工，年产电机控制器支架、全塑发动机盖20万套。
	浙江新立汽车新材料有限公司
	许海星、李芸13738232098

	380
	浙江浙能智慧能源科技产业园有限公司新能源配套组件建设项目（湖州）
	新建厂房及辅助用房103510平方米，购置双螺杆造粒机、集中供料系统等设备。
	128465 
	2018-2020
	99786 
	30000 
	0 
	完工投产，形成年产轻量化阻燃复合新材料10万吨。
	浙江昊杨新能源科技有限公司
	郭涵、徐南18857237192

	381
	吉利汽车有限公司年产15万辆乘用车项目（长兴）
	新建厂房及辅助用房398596平方米，建设冲压、焊装、涂装、总装四大工艺先进生产线。
	700689 
	2018-2021
	382992 
	235000 
	0 
	第一条生产线试生产。其中包括增程式纯电动轿车、传统燃油（混动）轿车。
	吉利长兴新能源汽车有限公司
	朱元东、朱列勤18305820833

	382
	浙江爱康光电科技有限公司5GW高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目（长兴）
	项目新建标准厂房及辅助用房410000平方米，购置生产及辅助设备。
	1060000 
	2018-2023
	200680 
	70000 
	0 
	一期3GW高效异质结试生产、二期2GW主体建设。
	浙江爱康光电科技有限公司
	吴超、商荟18612096169

	383
	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司高性能聚酰亚胺薄膜项目▲
	建筑面积为171599平方米，建成后年产高性能聚酰亚胺薄膜7000吨。
	537004 
	2019-2027
	4850 
	26000 
	0 
	计划完成60%土建工程，车间达到设备安装条件，第一条生产线开始安装。
	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司
	张剑星、张剑星13600535816

	384
	浙江鑫柔科技有限公司年产10亿片金属网格触控传感器新建项目（嘉兴）▲
	新增50台曝光机、5台核心层涂布机、17台显影镀膜机等设备若干。改造旧厂房面积3万平方米。
	500000 
	2019-2022
	5384 
	5000 
	0 
	主体施工。
	浙江鑫柔科技有限公司
	刘申虎、刘申虎 13867379119

	385
	利天万世新能源有限公司新建年产20Gwh锂离子电池及系统总成项目（嘉善）▲
	新增建筑面积87万平方米，建设厂房，引进设备。
	1050000 
	2020-2024
	0 
	30000 
	0 
	开工建设，主体施工。
	利天万世新能源有限公司
	杨文文、强翎13957340990

	386
	浙江安必信浩洋智能设备有限公司年产5套城市垃圾智能分选和处理成套装备建设项目（海宁）
	新征土地161346平方米，建造生产用房18万平方米。
	30000 
	2019-2020
	600 
	20000 
	0 
	厂房主体施工。
	浙江安必信浩洋智能设备有限公司
	丁磊俊、丁磊俊18757311115

	387
	海宁恒逸新材料有限公司年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目
	新征建设用地1232亩，拟新建配套码头、聚酯车间、纺丝车间、污水处理等建（构）筑物工程746833平方米。
	636000 
	2018-2022
	179792 
	200000 
	0 
	部分试生产。
	海宁恒逸新材料有限公司
	王飞杰、王飞杰15067342232

	388
	上海隧道工程智造海盐有限公司年产60万立方米隧道、工程预制构件及8台盾构机建设项目（嘉兴）
	新增建筑面积117000平方米，生产隧道、工程预制构件等。
	125000 
	2018-2022
	37000 
	8000 
	0 
	部分项目（隧道、工程预制构件）完工，工程预制构件及8台盾构机建设项目开展前期。
	上海隧道工程智造海盐有限公司
	葛峰、葛峰13361873603

	389
	浙江联翔家居装饰股份有限公司年产800万平方米高端装饰墙布及1200万平方米集成墙面建设项目（嘉兴）
	新增建筑面积25万平方米，生产高端装饰墙布和集成墙面。
	111423 
	2018-2023
	18045 
	8000 
	0 
	项目一、二期竣工，三期取得土地并开工建设。
	浙江联翔家居装饰股份有限公司
	韩玲莉、韩玲莉13456346738

	390
	富通集团（嘉善）通信技术有限公司新建年产3000万芯公里光纤预制棒、3000万芯公里光纤、3000万芯公里光缆项目
	新增建筑面积80万平方米，建设厂房，引进设备。
	598000 
	2015-2023
	395576 
	30000 
	0 
	主体厂房部分投产、配套工厂竣工。
	富通集团（嘉善）通信技术有限公司
	顾洲、沈佳13656838846

	391
	格科微电子（浙江）有限公司新建年产12亿颗CMOS图像传感器芯片、1亿颗VCM马达、6亿件摄像头模组、20万片晶圆项目（嘉善）
	建设厂房引进国内外先进设备，形成预计产能。
	254000 
	2018-2022
	62500 
	30000 
	0 
	首期竣工投产，二期开工建设。
	格科微电子（浙江）有限公司
	贾玉飞、强翎13957340990

	392
	浙江华泓新材料有限公司45万吨/年丙烷脱氢项目（嘉兴）
	建设45万吨/年丙烷脱氢装置、配套公用工程及辅助设施。
	227504 
	2018-2020
	195041 
	40000 
	0 
	一季度末试生产，6月正式投产。
	浙江华泓新材料有限公司
	周顺才、潘海红13456369982

	393
	三江化工有限公司年产100万吨EO/EG项目（嘉兴）
	新建125万吨/年轻烃利用装置及辅助设施等。
	845000 
	2019-2022
	80000 
	100000 
	0 
	完成桩基工程，开始主体工程建设。
	三江化工有限公司
	饶火涛、张少峰15868393535

	394
	浙江嘉化能源化工股份有限公司30万吨/年二氯乙烷和氯乙烯项目（嘉兴）
	引进高温直接氯化反应器等设备，形成预计产能。
	72359 
	2019-2021
	30000 
	25000 
	0 
	2020年土建施工完成，装置安装基本完成。
	浙江嘉化能源化工股份有限公司（嘉兴）
	沈高庆、王敏雅13957385105

	395
	嘉兴市国美智能终端制造中心项目（一期）
	一期建设面积8.48万平方米，引进国际先进水平的贴片机、印刷机等设备。
	100000 
	2018-2023
	20330 
	12000 
	0 
	部分主体厂房结顶，外立面及内部进行装修。
	浙江德景电子科技有限公司
	于正刚、姜莎莎15858325712

	396
	微创医疗科技有限公司微创医疗器械产品生产项目（嘉兴）
	总建筑面积约12万平方米，采购激光切割机、球囊成型机等设备。
	55800 
	2017-2022
	33244 
	6800 
	0 
	一期设备调试，投产使用，二期开工建设。
	嘉兴微创医疗科技有限公司
	阙亦云、曹劲波13758394868

	397
	平湖市长城智能科技有限公司年产10万辆整车及研发中心项目
	主要包含整车生产、研发及配套项目，用地约1200亩，功能包含整车生产、研发办公等。
	1101100 
	2019-2022
	50000 
	50000 
	600 
	一期供地的整车项目，整车及零部件厂房基本建设完成。
	平湖市长城智能科技有限公司
	郝建军、刘凯18531220081

	398
	浙江独山能源有限公司PTA建设项目（平湖）
	新征土地约759亩，新建PTA装置、仓库等建（构）筑物面积607500平方米。
	700000 
	2019-2022
	407500 
	70000 
	0 
	一期项目已完工并投入生产，二期项目完成工程量的70%。
	浙江独山能源有限公司
	姚敏刚、钱学明13905838126

	399
	浙江蓝特光学股份有限公司年产135万件高精度双面抛平面晶圆片、1900万件高精度双面红外反射条建设项目（嘉兴）
	新建配套车间、辅助用房等建筑9.7万平方米，购置配套设施设备。
	60360 
	2018-2023
	23874 
	5000 
	0 
	主体工程完工，完成部分设备的采购和安装。
	浙江蓝特光学股份有限公司
	俞周忠、郁亚娟15157401148

	400
	嘉兴市舒福德电动床有限公司年产400万张智能床总部项目
	新建厂房、总部大楼等建筑面积872430平方米，按照“2025智能工厂”的标准建设。
	376280 
	2017-2026
	71361 
	17000 
	0 
	一期220亩用地项目完工，投入试生产。
	嘉兴市舒福德电动床有限公司
	陈建康、王晓成13736890026

	401
	浙江桐昆集团股份有限公司年产50万吨智能化超仿真纤维项目（桐乡）
	用地217亩，新建（构）筑物141130平方米，形成年产智能化超仿真纤维50万吨和1100吨乙醛的生产能力。
	192035 
	2019-2022
	37460 
	60000 
	217 
	开工建设，主体施工。
	浙江桐昆集团股份有限公司
	陈士良、张龙飞13867365717

	402
	桐乡市中益化纤有限公司年产120万吨智能化、低碳差别化纤维项目
	用地690亩，建筑面积471694平方米，形成年产120万吨智能化、低碳差别化纤维，年产2800吨乙醛生产能力。
	673001 
	2019-2023
	66019 
	60000 
	240 
	开工建设，主体施工。
	桐乡市中益化纤有限公司
	钱学明、钱学明18257316212

	403
	浙江浦华新能源材料有限公司3万吨动力型锂电三元正极材料项目（桐乡）
	新建建筑面积103751平方米，建设厂房，购置设备。
	203100 
	2019-2023
	25015 
	60000 
	161 
	一期设备安装、投产。
	浙江浦华新能源材料有限公司
	姜忠海、严刚泉13655732203

	404
	浙江佑丰新材料股份有限公司年产40万吨高精铝板带箔新建项目（嘉兴）
	新建建筑面积11万方，建设厂房，引进设备。
	233235 
	2018-2022
	134118 
	50000 
	0 
	办公楼全部完成，形成年产40万吨高精铝板带箔生产能力，二期待供地。
	浙江佑丰新材料股份有限公司
	张晓平、张晓平15968364637

	405
	中国巨石新材料智能制造基地项目年产三十六万吨玻璃纤维智能制造生产线建设项目（嘉兴）
	新建厂房，引进设备，建设15万吨、15万吨及6万吨三条玻璃纤维智能制造生产线。
	510701 
	2018-2022
	385520 
	50000 
	0 
	设备安装完成。二期待供地。
	中国巨石集团有限公司
	顾桂江、孔建伟15868392806

	406
	浙江华友浦项新能源材料有限公司年产3万吨动力型锂电三元前驱体新材料项目（桐乡）
	新建建筑面积95071平方米，引进先进设备。
	94290 
	2019-2022
	19098 
	60000 
	147 
	一期设备安装、投产。
	浙江华友浦项新能源材料有限公司
	施冯杰、施冯杰15695708506

	407
	长电集成电路（绍兴）有限公司300毫米集成电路中道先进封装生产线项目▲
	项目总用地面积230亩，总建筑面积306820平方米。
	808270 
	2020-2024
	0 
	50000 
	0 
	启动主体工程建设。
	长电集成电路（绍兴）有限公司
	陈西平、章宜伟13626236104

	408
	诸暨市星空航空产业基地项目▲
	项目用地面积228亩，总建筑面积27万平方米，购置激光切割机、数控多工位冲等先进设备。项目建成后将年产540架无人机。
	123722 
	2020-2023
	0 
	15000 
	0 
	完成一期厂房主体建设。
	浙江星空通用航空有限公司
	陈罗丹、徐颖13588556866

	409
	三花新能源汽车部件有限公司三花新能源汽车零部件产业园项目（绍兴）
	项目位于滨海新城江滨区，主要建设生产车间、仓库、质检及中控楼、辅助车间等设施，建设汽车零部件产业基地。
	150000 
	2019-2023
	26753 
	15000 
	0 
	一期竣工生产，二期开工建设。
	三花控股集团有限公司
	尹斌、潘锋15757194386

	410
	浙江旭昌昇装备科技有限公司年产800台智能精密高速压力机产业化项目（绍兴）
	项目用地面积约334.83亩，总建筑面积276824平方米，购置主要生产设备45台套。
	155000 
	2017-2022
	54202 
	8000 
	0 
	13#办公楼土建及外墙安装，9-12#宿舍楼室内装修。
	浙江旭昌昇装备科技有限公司
	王旭、张璐茜13095670080

	411
	中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目
	项目用地217亩，主要建设内容包括新建15.5万平米的厂房，购置1244台（套）设备，建设一条集成电路8寸芯片制造生产线和一条模组封装生产线。
	588000 
	2018-2022
	246904 
	50000 
	0 
	主要产品量产。
	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司
	余庆、金益科13651732251

	412
	浙江海亮股份有限公司年产40万吨铜及铜合金棒材智能化节能减排易地改扩建项目（绍兴）
	新增建筑面积约70万平方米，建设铜及铜合金棒材的生产基地。
	610000 
	2018-2020
	68180 
	20000 
	0 
	完成厂房建设、设备投运。
	浙江海亮股份有限公司
	朱张泉、何易洋13735351097

	413
	全兴精工集团有限公司年产100万套新能源电控助力转向系统（EHPS）总成项目（绍兴）
	项目引进具高精度曲面磨床、数控转槽磨床、数控定子磨床设备，购置配套设施设备。
	101258 
	2019-2022
	71048 
	10500 
	0 
	厂房主体完成，设备购置。
	全兴精工集团有限公司
	何文华、傅虹18258586809

	414
	晶科能源（义乌）有限公司年产16GW高效太阳能组件生产线建设项目▲
	新建生产厂房、仓库等总建筑面积46万平方米。购置全自动流水线等装备等。
	1100060 
	2020-2022
	0 
	100000 
	387 
	完成一期项目主体建设。
	晶科能源（义乌）有限公司
	李仙德、楼小亮18314966612

	415
	义乌吉利自动变速器有限公司年产70万台DHT混动双离合变速器项目▲
	项目总建筑面积26.7万平方米，新建变速器联合厂房、辅助用房和热处理车间等。
	846000 
	2020-2022
	4500 
	30000 
	0 
	进行变速器联合厂房、辅助用房等建设。
	义乌吉利自动变速器有限公司
	陈柯、朱英俊13605824193

	416
	浙江爱旭太阳能科技有限公司年产8GW太阳能电池生产基地项目（金华）▲
	总用地面积760亩，新建厂房及辅助用房建筑面积62万平方米。
	600000 
	2017-2023
	304598 
	100000 
	0 
	二期投产。
	浙江爱旭太阳能科技有限公司
	徐新峰、贺琳18720537770

	417
	浙江罗奇泰克电子有限公司年产1000万平方米覆铜板、600万平方米线路板项目（金华）
	总建筑面积10万平方米，购置生产设备400台（套）。
	80000 
	2017-2022
	40000 
	15000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	浙江罗奇泰克电子有限公司
	楼方寿、楼红卫18967993806

	418
	浙江杭机股份有限公司磨床智能制造产业化建设项目（金华）
	用地约145.8亩，总建筑面积10万平方米，新建厂房及配套设施。
	63686 
	2019-2022
	20000 
	18000 
	0 
	完成厂房、宿舍楼、办公室建设及部分设备安装。
	浙江杭机股份有限公司
	金正钢、陶建成15280957345

	419
	浙江森田新材料有限公司微电子蚀刻材料项目（金华）
	规划总用地约8.57万平方米，建设办公室、厂房6.3万平方米。
	74800 
	2018-2022
	37500 
	8000 
	0 
	完成二期工程量的35%。
	浙江森田新材料有限公司
	胡法祥、饶肖宇13362913606

	420
	浙江万里扬新能源驱动科技有限公司年产130万台套自动变速器及新能源汽车驱动系统投资项目（金华）
	总用地800亩，新建厂房建筑面积约53万方，引进绗孔机等设备。
	600000 
	2018-2024
	44200 
	25000 
	0 
	部分厂房主体结顶，计划完成总体70%。
	浙江万里扬新能源驱动科技有限公司
	任华林、谢小兵13566721639

	421
	东方日升（义乌）新能源有限公司年产5GW高效太阳能组件生产项目
	分两期建设，一期新增建筑面积约8万平方米；二期新增建筑面积约9.6万平方米。
	250000 
	2018-2022
	40000 
	16000 
	0 
	一期投入使用，二期厂房主体结顶。
	东方日升（义乌）新能源有限公司
	陈连峰、楼小亮18314966612

	422
	浙江英伦汽车有限公司年产10万台高强度铝合金轻量化车身项目（义乌）
	总用地面积715.8亩，总建筑面积45.9万平方米。
	600000 
	2017-2023
	162433 
	75000 
	0 
	生活区完工；完成冲压基础及厂房建设；涂装基础开始。
	浙江英伦汽车有限公司
	金国军、王明霞15267115851

	423
	华灿光电（浙江）有限公司年产1200万片LED外延芯片及5200万片蓝宝石窗口材料产业化投资项目（义乌）
	用地399.76亩，优选和引进氨气氮气纯化器、晶体炉、X射线定向仪等关键设备。
	603088 
	2016-2024
	303000 
	16000 
	0 
	一期宿舍及综合楼装修，二期厂房装修及设备陆续进场安装调试。
	华灿光电（浙江）有限公司
	周福云、王凯强15157936145

	424
	义乌市五洲新材科技有限公司年产15万吨差别化锦纶长丝项目
	总建筑面积48.7万平方米。
	182400 
	2016-2022
	155313 
	15000 
	0 
	主体工程施工。
	义乌市五洲新材科技有限公司
	方国君、李昆林13429070073

	425
	浙江瑞丰光电有限公司年产71512KKLED产品及1亿平方米锂电池隔膜产业化投资项目（义乌）
	项目用地198亩，建设配套功能建筑物和设施，购置配套设备。
	209343 
	2016-2024
	37511 
	8000 
	0 
	一期厂房等10栋建筑完成，部分投产。
	浙江瑞丰光电有限公司
	龚伟斌、楼小亮18314966612

	426
	泊康科技有限公司年产200万台物联网智能跑步机生产线建设项目（金华）
	总用地面积9.7万平方米，厂房、行政楼等建筑面积20万平方米，购置设备。
	92903 
	2018-2022
	22305 
	10000 
	0 
	一期工程完工并投产。
	泊康科技有限公司
	潘岩君、施润景13806776688

	427
	金华市永车轨道交通装备配套产业园建设项目（一期）
	总建筑面积10.84万平方米，厂房及附属设施总建筑面积10.84万平方米，购置设备。
	63430 
	2018-2022
	19622 
	12000 
	0 
	6#、7#、9#厂房完工。
	浙江永车轨道交通装备制造有限公司
	徐珠锋、周国荣15867937119

	428
	王力安防产品有限公司新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目（金华）
	总用地面积15.3万平方米，厂房、办公楼、宿舍楼等建筑面积25.3万平方米，购置设备。
	131000 
	2015-2022
	76276 
	15000 
	0 
	厂区内绿化、道路、办公楼装饰完工，部分生产线安装调试。
	王力安防产品有限公司
	王挺、王挺13758985551

	429
	金华市花园生物（金西）科技园项目
	总用地771亩，新建厂房建筑面积约21万方，实施年产4000维生素D3等项目。
	506307 
	2019-2022
	95990 
	40000 
	0 
	部分投产，计划完成总体50%。
	浙江花园营养科技有限公司
	马志华、金晓烽13575687332

	430
	浙江金沃精工股份有限公司轴承套圈产研园项目（衢州）▲
	建设年产12亿件高精度轴承套圈及汽车零部件产研园项目。
	159812 
	2019-2024
	10114 
	5000 
	0 
	完成厂房建设，并开始设备采购。
	浙江金沃精工股份有限公司
	徐益曼、徐益曼13004682823

	431
	维达纸业（浙江）有限公司年产12万吨高档生活用纸扩建项目（一期）（衢州）▲
	项目用地170亩，建设厂房、仓库等建筑物，新增建筑面积10.1万平方米。
	99997 
	2019-2021
	33694 
	62000 
	0 
	一期厂房完工。
	维达纸业（浙江）有限公司
	张健、徐论涛13857020699

	432
	华金新能源材料（衢州）有限公司年产4万吨高镍型动力电池用三元前驱体新材料项目▲
	建设厂房，引进设备，总建筑面积14.7万平方米。
	99905 
	2018-2022
	25400 
	20000 
	222 
	主体工程施工。
	华金新能源材料（衢州）有限公司
	舒黎昌、舒黎昌15695706211

	433
	衢州华友钴新材料有限公司年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目▲
	建设厂房，引进设备，总建筑面积9.3万平方米。
	95830 
	2020-2022
	0 
	10000 
	308 
	完成前期手续办理，部分设备采购。
	衢州华友钴新材料有限公司
	舒黎昌、徐婷婷15695709926

	434
	浙江鸿盛环保科技有限公司新材料生产科研基地项目（衢州）
	建设厂房，建成后形成940万平方米/年高性能针刺毡滤料、6000吨/年特种玻纤、3000吨/年PTFE高分子材料、30台/年模块化除尘器等生产能力。
	342662 
	2018-2022
	88027 
	10000 
	0 
	完成一期厂房和配套设施，设备购置。
	浙江鸿盛环保科技有限公司
	宋朋泽、宋朋泽13705709158

	435
	中浙高铁轴承有限公司高端精密轴承产业化项目（衢州）
	新建以高速铁路、城市轨道交通轴承为主，其他精密轴承及相关零部件等生产及研发基地。
	505000 
	2017-2023
	124030 
	15000 
	0 
	监测实验室建设，早班宿舍建设。
	中浙高铁轴承有限公司
	张林松、冯小兰18969467676

	436
	浙江宏发电子科技有限公司宏发舟山产业园项目
	拟投资传感器、出口继电器等制造基地，规划建筑面积22万平方米。
	133200 
	2018-2024
	31934 
	17000 
	0 
	完成二标段装修和水电30%、蒸汽管道及消防80%。
	浙江宏发电子科技有限公司
	杨月云、胡俊丞18268721345

	437
	浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目（舟山）
	建设总规模4000万吨/年炼油、1040万吨/年芳烃和280万吨/年乙烯。
	17308485 
	2016-2022
	9241167 
	2000000 
	0 
	一期完工，二期开工建设。
	浙江岱山科亮环保科技有限公司
	姜玉林、秦其峰13656683106

	438
	联化科技高端医药中间体及新材料项目（台州）▲
	用地面积705亩，总建筑面积为33.8万平方米。项目建成后可新增34个产品共计30525吨。
	685300 
	2019-2024
	5000 
	20000 
	0 
	项目一期厂房等主体工程施工。
	联化科技（临海）有限公司
	潘强彪、杨再清18767620060

	439
	长鹰信质科技股份有限公司智能工厂建设项目（台州）
	总建筑面积125738.9平方米，形成年产新能源汽车电机定子及总成等产品16630万台的生产能力。
	100000 
	2018-2023
	19113 
	15000 
	0 
	厂房竣工验收，设备部分投产。
	长鹰信质科技股份有限公司
	巩海楠、王慧珍18357602083

	440
	浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程（台州）
	新建5个固体制剂车间、2个针剂车间、1个液体车间及配套设施。
	230000 
	2019-2023
	19256 
	10000 
	0 
	一期厂房建成及设备采购安装。
	浙江四维医药科技有限公司
	姚兆亮、杨玲玲13566803922

	441
	浙江华海制药科技有限公司华海药业制药科技产业园项目一期（台州）
	一期规划占地850亩，建设高端制剂项目、新型抗生素项目、进场道路配套工程等。
	568000 
	2017-2023
	118636 
	70000 
	0 
	综合制剂和包装车间主体工程施工，高架仓库开工建设。
	浙江华海制药科技有限公司
	陈其茂、夏琰13738686676

	442
	豪达（浙江）汽车配件有限公司年产200万套汽车线束生产基地建设项目（台州）
	用地124亩，总建筑面积9.1万平方米。建设厂房，引进先进设备。
	87500 
	2017-2022
	57386 
	10000 
	0 
	所有厂房主体结顶，行政办公楼开始装修。
	豪达（浙江）汽车配件有限公司
	娄云初、蒋春兰15805863632

	443
	浙江三维材料科技有限公司年产10万吨产业用纺织品智能生产建设项目（台州）
	用地205亩，新建纺丝车间、捻线车间、织布车间、浸胶车间、仓库等建筑物152206平方米。
	121500 
	2017-2022
	93520 
	10000 
	0 
	完成厂房主体基本完工，设备订购。
	浙江三维材料科技有限公司
	付韶彬、付韶彬13606761659

	444
	浙江杰克智能缝制科技有限公司杰克智能高端缝制装备制造基地项目（台州）
	项目规划总用地面积1015亩，新建建筑面积1170080平方米。
	563490 
	2018-2023
	49109 
	32000 
	0 
	主体工程完工并装修，主要设备购置。
	浙江杰克智能缝制科技有限公司
	徐仙国、何平戈18258616085

	445
	台州吉利罗佑发动机有限公司年产40万台1.5TD发动机项目
	用地216.42亩，总建筑面积11.1万平方米，建设配套功能建筑物和设施。
	244800 
	2018-2022
	161736 
	7000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	台州吉利罗佑发动机有限公司
	何勇、何勇15695760888

	446
	浙江琦星电子有限公司机器人产业园建设项目（玉环）
	总建筑面积6.7万平方米，引进数控冲床、复合加工中心、全自动贴片机等设备。
	30000 
	2018-2022
	19838 
	2000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	浙江琦星电子有限公司
	林子春、黄锡君15968676817

	447
	浙江光珀智能科技有限公司3D图像传感器及芯片项目（丽水）▲
	升级改造2万平方米厂房，建设三条智能化先进生产线，激光雷达产品初期预计年产能15万台，后期预计年产能30万台。
	600000 
	2020-2026
	0 
	10000 
	0 
	一期项目主体工程施工，建成一条生产线。
	浙江光珀智能科技有限公司
	林鹭鹭、胡榛燕17816876784

	448
	缙云县骑客产业园开发有限公司骑客智能制造产业园（一期）项目
	用地70亩，建筑面积13.5万平方米，新建厂房、中试车间、综合楼、门卫等。
	27130 
	2018-2021
	17573 
	5000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	丽水骑客产业园开发有限公司
	张正、徐志毅17357833303

	449
	飞科电器丽景园产业基地项目（丽水）
	新建生产车间6栋、配套用房8栋、辅助用户2栋及其他用房，总建筑面积约345299平方米。
	152000 
	2018-2024
	24937 
	3000 
	0 
	完成部分厂房建筑建设。
	浙江飞科电器有限公司
	金文彩、陈志毅15990485178

	450
	丽水莲都区万洋低碳智造项目（一期）
	项目总用地面积1193亩，总建筑面积187万平方米，其中标准厂房162万平方米，配套设施25万平方米。
	515000 
	2018-2023
	220000 
	50000 
	0 
	厂房主体施工，部分厂房完工。
	丽水万洋众创城开发有限公司
	陈昌坤、郑平13645781685

	451
	青田起步科技创新园项目
	总用地258亩，总建筑面积40万平方米，主要包括厂房、研发车间、宿舍等设施建设。
	200000 
	2019-2024
	19626 
	15000 
	0 
	一期主体厂房建设。
	青田县起步科技有限公司
	余军伟、余军伟13967098558

	五
	社会发展项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	452
	亚运会省级单位场馆建设项目▲
	省级审批的亚运场馆项目，包括9个比赛场馆和13个训练场馆。
	274941
	2019-2022
	1128
	135822
	0 
	比赛场馆加快实施，训练场馆抓紧推进项目前期工作。
	省级院校、部门
	吴玉珍、吴玉珍13705715668

	453
	市县亚运场馆及设施项目▲
	主要为由市县牵头推进的亚运保障项目，包括比赛场馆、训练馆、亚运村及配套建设项目，涉及杭州、宁波、温州、嘉兴、绍兴、金华等多个地区。
	1000000 
	2018-2022
	100000 
	300000 
	0 
	主体工程施工。
	杭州亚组委
	吴玉珍、吴玉珍13705715668

	454
	中国美术学院生活后勤二期建设工程▲
	总建筑面积42360平方米包括新建教学用房、学生宿舍、留学生生活用房、附属用房及地下车库。
	18007 
	2019-2022
	3772 
	7500 
	0 
	1#艺术大院竣工，11#楼12#楼13#楼主体结顶。
	中国美术学院
	葛加银、顾政18767192310

	455
	浙江大学农业科技创新试验中心项目▲
	总建筑面积16921平方米，主要建设教学展示温室、人工气候室等实验教学温室。
	11000 
	2020-2020
	3600 
	7400 
	0 
	2020年3月开工，同年11月18日竣工验收。
	浙江大学
	林忠元、郑轶轶13968085682

	456
	超重力离心模拟与实验装置国家重大科技基础设施项目▲
	项目总建筑面积34560平方米，主要建设两台超重力离心机主机、六座超重力实验舱和相关配套设施。
	210080 
	2019-2024
	9450 
	15000 
	89 
	完成主基坑开挖。
	浙江大学
	杜尧舜、林伟岸13515817031

	457
	浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程▲
	建设主要内容为中医药研究楼、中药制剂楼、行政文献数据综合楼、及后勤综合楼等，项目总建筑面积为63721.4平方米。
	33760
	2019-2022
	6698.5
	4700
	0 
	完成土方外运、护坡工程、地下室工程；完成部分主体建设。
	浙江省中医药研究院
	李慧斌、李亚平13588417910

	458
	浙江公路技师学院青山湖科技城校区建设项目
	新校区新征土地265.03亩，新建校舍总建筑面积111424平方米，其中教学行政用房建筑面积60602平方米，生活配套用房建筑面积44264平方米，地下车库（含人防工程）6558平方米。
	57998 
	2020-2022
	12000 
	16400 
	242 
	完成场地清理、地基基础及地下室等工程，完成部分主体建筑。
	浙江公路技师学院
	车炯、沈东璐18057196643

	459
	临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）▲
	建筑面积27.9万平方米，床位数1500床，其中人民医院1200床，妇幼保健院300床；机动车停车位2243个；非机动车停车位4460个。
	189201 
	2020-2022
	0 
	30000 
	0 
	开工建设，基本完成地下室施工。
	临安区国瑞健康产业投资有限公司
	王小强、陈霖15906628988

	460
	浙江理工大学时尚学院项目▲
	建筑面积约30万平方米。主要建设教学行政用房、生活配套用房、科技及创新创业平台、地下车库及人防工程等。
	204000 
	2020-2022
	0 
	30000 
	0 
	桩基工程和地下室施工，公共教学楼主体施工。
	杭州余杭经济开发建设有限公司
	陈洁、王志柏18057171775

	461
	西湖大学（筹）建设工程
	主要包括教学科研用房、后勤辅助用房等，总建筑面积43.8万平方米。
	463505 
	2018-2022
	106667 
	60000 
	0 
	主体施工。
	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部
	俞三力、章帆15068876511

	462
	之江实验室一期——园区工程
	总建筑面积约56万平方米，按不同功能建设主体建筑以及配套绿化、供水、供电等配套设施。
	522900 
	2019-2021
	183380 
	200000 
	0 
	一期主园区工程主体结顶，开始室内外装修工程。
	杭州南湖小镇投资开发有限公司
	王江泳、徐文豪15267186880

	463
	杭州市良渚医院整体迁建项目
	拟建床位数800张，总建筑面积约17.4万平方米，包括各类功能区块。
	123890 
	2018-2022
	60092 
	14800 
	0 
	主体工程施工，完成土建工程量的80%。
	杭州市余杭区良渚医院
	陈德华、陈德华13735808006

	464
	浙江大学医学院附属儿童医院滨江院区二期扩建工程
	新建集病房、医技、儿童保健、临床教学科研、后勤保障及地下停车库等功能于一体的住院大楼。项目总建筑面积741000平方米。
	39900
	2019-2022
	11094.7
	5000
	0 
	完成地下室工程，主体建设施工。
	浙江大学医学院附属儿童医院
	李强、姜爱珍18857176185

	465
	浙江大学医学院附属第一医院余杭院区建设工程
	建设1200床的综合性医院，项目总面积共计306511平方米。
	178657
	2016-2022
	123753
	13000
	0 
	1、2号楼和裙房等建筑完工。
	浙江大学医学院附属第一医院
	顾国裕、周颖13906535767

	466
	浙江大学医学院附属邵逸夫医院庆春院区五期工程
	新建集门急诊、科研、规培等功能的五期工程，总建筑面积117000平方米。
	90084
	2018-2022
	23142.9124
	5000
	0 
	争取结顶，并开始内部装修。
	浙江大学医学院附属邵逸夫医院
	谢鑫友、严静13588706917

	467
	省疾控中心二期建设项目（浙江省疾病预防控制中心应急科研综合楼建设工程）
	新建公卫应急处置用房、生物样本和菌毒种保藏用房、食安风险监测评估用房、疫苗冷藏用房等业务工作用房23576平方米。
	16311
	2016-2020
	14275
	2300
	0 
	主体建筑（总包）、安装分包工程完成竣工验收。
	浙江省疾病预防控制中心
	陈直平、来建杭15224000049

	468
	浙江省立同德医院门急诊医技大楼改建工程项目
	原址新建门急诊医技大楼，设置功能包括急诊、门诊、医技和辅助用房、地下停车库等。项目总建筑面积45000平方米。
	25200
	2018-2022
	12181.5594
	3500
	0 
	完成安装工程和二次装修工程。
	浙江省立同德医院
	李慧斌、吴凛13905813279

	469
	浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区项目
	建设与600张病床匹配的急诊、门诊、医技、住院等功能用房、教学用房及配套附属设施等业务用房，总建筑面积18万平方米。
	60000
	2017-2022
	29371.9724
	5000
	0 
	主体结构结顶，进入装修施工阶段，安装工程同步实施。
	浙江大学医学院附属妇产科医院
	陈新忠、章芸13958059199

	470
	浙江大学医学院附属口腔医院（浙江大学口腔医学中心）扩建工程
	总建筑面积51649平方米，设置98张床位，300张牙医床。
	29870
	2017-2022
	17582.84
	3000
	0 
	完成二次装修工程。 
	浙江大学医学院附属口腔医院
	姚碧文、魏国13616518055

	471
	浙江省之江文化中心建设工程
	占地258亩，总建筑面积32万平方米，由浙江图书馆新馆等四馆和公共服务中心组成。
	323665
	2019-2022
	69891.11
	71000
	8 
	主体全部结顶；砌体全部完成；粉刷完成65%；外立面幕墙预埋完成65%；人防门框安装完成2/3；安装工程完成总产值2.5%。
	浙江省文化和旅游厅
	罗永祥、倪梦婷13107708663

	472
	宁波市鄞州职业教育中心学校迁建项目▲
	项目占地面积约200亩。总建筑面积约8.79万平方米。能容纳3000个左右学生，约75个班级。
	80013 
	2020-2022
	0 
	40000 
	0 
	完成主体施工。
	宁波市鄞州职业教育中心学校
	沃勇特、苏金益15888540302

	473
	宁波市奉化区中医医院迁建工程
	新建医疗综合楼、后勤行政综合楼等，总建筑面积9.61万平方米。
	51894 
	2018-2022
	19674 
	10000 
	0 
	门诊楼、病房楼结顶，外墙粉刷。
	宁波市奉化区惠业建设有限公司  
	孙红光、王涛13858358277

	474
	北京航空航天大学宁波创新研究院（研究生院和国际交流中心）项目
	建筑面积约10万平方米，分两期，建设科创中心及配套设施等。
	90161 
	2019-2023
	16692 
	20000 
	0 
	北航一期9月份竣工，北航二期主体结顶。
	宁波梅山物流产业集聚区管委会
	张亚宽、何东根18368256241

	475
	宁波市第一医院异地建设项目
	共分二期，总床位2200张，新建建筑面积19.8万平方米。
	135000 
	2018-2022
	30323 
	30000 
	0 
	外墙装修完成80%，内部装修完成60%。
	宁波市第一医院
	殷一栋、殷一栋13705746680

	476
	象山县中医院迁建工程
	总建筑面积7.7万平方米，设置床位520张，建设诊疗楼、住院部、行政综合楼、后勤保障楼等。
	40406 
	2019-2021
	30030 
	6000 
	0 
	基本完成住院楼、诊疗楼内部装修工程。
	象山县中医院
	顾长波、石生乐13738444816

	477
	宁波海曙区普济医院项目（集士港地块项目）
	项目总建筑面积219880平方米，容积率1.8，绿化率35%
	167666
	2018-2022
	55509
	40000
	0 
	主体结构基本完工。
	雅戈尔置业控股有限公司
	陆仁杰、杨顺敏13216658080

	478
	乐清市虹桥职业技术学校迁扩建工程
	办学规模60个教学班、在校生3000人。
	38928 
	2018-2022
	18261 
	9000 
	0 
	主体施工，土建完成。
	乐清市虹桥职业技术学校
	赵海慧、周朝桂13868761022

	479
	平阳县中医院迁扩建工程
	改善医疗能力，新增床位800张。
	66067 
	2018-2022
	25969 
	10000 
	0 
	主体施工，医疗综合楼主体结顶。
	平阳县工务局
	张美稀、叶君18358762380

	480
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程（温州）
	新增总建筑面积35.1万平方米，办学规模为在校高职学生10300人。
	216222 
	2016-2022
	94495 
	10000 
	0 
	主体施工，一期竣工交付，二期地勘及软基处理设计。
	浙江工贸职业技术学院
	章迪康、吴方强13968888580

	481
	肯恩大学建设工程（温州）
	新增总建筑面积30.5万平方米，办学规模为全日制在校生10000名。
	151728 
	2016-2021
	126415 
	22000 
	0 
	主体施工，学生活动中心完成基础施工。
	温州肯恩大学
	朱葛、张韵15058728056

	482
	浙江安防职业技术学院北地块建设工程（温州）
	新增总建筑面积约27.6万平方米。
	127300 
	2016-2024
	30461 
	8200 
	0 
	主体施工。
	浙江安防职业技术学院
	陈惜墨、朱挺13968822888

	483
	温州医学院附属第二医院瑶溪分院新建工程
	新增总建筑面积约17万平方米，新增床位数1000张。
	100478 
	2014-2021
	92276 
	8000 
	0 
	主体施工。
	温州医学院附属第二医院
	连庆泉、应斌宇13806687828

	484
	温州市社会养老服务中心项目（市社会福利中心二期02C地块）
	新增总建筑面积约12.6万平方米，新增老人公寓总床位2130张。
	86545 
	2016-2022
	53469 
	5000 
	0 
	主体施工，装修附属施工。
	温州市粮油储运有限公司
	周伟跃、曾占和13605770416

	485
	温州市文成县人民医院新建工程
	新建二级甲等医院建筑面积约5.4万平方米，新增病床600张。
	38085 
	2017-2022
	16357 
	4500 
	0 
	主体施工，完成主体结构、附属施工。
	文成县卫生计划生育局
	王日康、雷晨曦15158482366

	486
	永嘉县职业教育中心一期工程
	按中等职业学校标准建设，办学规模为120个班级。
	96982 
	2018-2022
	54139 
	20000 
	0 
	主体施工。
	永嘉县三江新城开发投资有限公司
	汤建胜、谢鸿13600687631

	487
	永嘉县人民医院迁建工程
	新增床位1200张，采用三级乙等综合性医院的标准。
	101000 
	2019-2023
	14434 
	20000 
	172 
	主体施工，完成地下室及基础工程。
	永嘉县人民医院
	洪加林、郭路13968983160

	488
	树兰（安吉）健康城项目
	新建一个三级甲等医院，规模为1000张床位，总建筑面积175932平方米。
	100000 
	2017-2021
	60800 
	20000 
	0 
	内部装修、设备安装基本完成。
	港中旅（安吉）旅游发展综合体
	郑杰、滕璐璐18657286307

	489
	德清县人民医院新建住院大楼、门诊医技楼、高压氧舱及医疗辅助用房项目
	新增建筑面积62050平方米，新建住院大楼、门诊医技楼等。
	42200 
	2015-2020
	39280 
	3000 
	0 
	项目全部主体工程完工，内部装修完成。
	德清县城市建设发展总公司
	陈昕晔、沈鑫亮15715872315

	490
	湖州南太湖医院项目
	建筑面积13.1万平方米；建设门诊楼、急诊楼、医疗综合楼等建筑。
	121464 
	2018-2022
	30305 
	10000 
	0 
	二期医疗综合楼及配套工程主体施工。
	湖州南太湖医院有限公司
	孙晖、孙晖13819296186

	491
	浙江鑫达医院项目（湖州）
	建筑面积24.6万平方米；建设门诊楼、行政楼、住院楼等建筑。
	261100 
	2017-2020
	205110 
	55000 
	0 
	行政楼、门诊楼、住院楼等工程竣工投运。
	浙江鑫达医院有限公司
	周国顺、王涛17706829378

	492
	湖州市科技城智能科学中心建设项目
	建筑面积26.4万平米；建设孵化中心、办公楼、人才公寓等建筑。
	180423 
	2019-2023
	71200 
	25000 
	0 
	地下室施工完成，部分主体施工。
	中节能（湖州）科技城投资建设发展有限公司
	莘中凯、莘中凯13221230660

	493
	湖州市织里镇文体中心项目
	项目总用地103.2亩，建设主要包括游泳馆、健身中心、青少年培训中心等建筑及其他附属设施共106087平方米。
	108000 
	2018-2021
	60796 
	30000 
	0 
	文体中心主要设施框架建设完成，开展内外装修。
	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司
	王晨超、王晨超15857239877

	494
	嘉善县妇幼保健院项目▲
	按三级乙等妇幼保健院标准建设，建设建筑面积60000平方米，设置床位350张。
	50000 
	2019-2023
	8500 
	10000 
	0 
	主体结构施工。
	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司
	崔志康、唐勇勤13356096188

	495
	海盐县妇幼保健院迁建项目
	用地65亩，建筑面积47000平方米，300床规模，主要为综合医疗大楼、行政保障用房等。
	35000 
	2019-2022
	12777 
	10000 
	0 
	主体结构完成80%。
	海盐县妇幼保健院
	傅拥军、傅拥军13757383969

	496
	嘉兴学院梁林校区扩建工程二期
	用地约596.68亩，总建筑面积为23.2万平方米，其中教学用房129329平方米，生活配套用房84528平方米，人防及车库面积18143平方米。
	149992 
	2018-2021
	80793 
	40000 
	0 
	主体工程竣工，室外总布基本完成。
	嘉兴学院
	姚民乐、童勇军13605739571

	497
	平湖市南市医疗服务中心项目
	建设门诊、急诊、住院、医疗技术用房等，建筑面积约108430平方米，床位数600张。
	78213 
	2019-2022
	32946 
	13000 
	0 
	主体结构完成并通过中间验收，开始大量安装工程。
	平湖市顺达建设有限公司
	张根生、邱君杰13586333119

	498
	嘉兴市文化艺术中心项目
	建设美术馆、图书馆（含农民画艺术中心、文化馆）、音乐厅（剧场）等建筑面积约77503平方米。
	110000
	2019-2021
	22905 
	65000 
	0 
	项目主体结构完工，整体形象进度完成80%。
	嘉兴市秀湖实业投资有限公司
	沈玥俊、胡建树18868730499

	499
	绍兴市人民医院镜湖总院建设项目▲
	项目总建筑面积26万平方米。其中地上建筑面积16万平方米，包括建设门诊楼、急诊室、住院楼等；地下室建筑面积10万平方米。
	248338 
	2020-2023
	0 
	42750 
	0 
	基本完成A区块地下室土方开挖，B区块主体结构三层，完成形象进度25%。
	绍兴市镜湖健康产业开发有限公司
	娄志远、娄志远13626852068

	500
	绍兴市大禹陵景区（公祭典礼）提升项目▲
	项目总用地面积517.3亩，其中新建建筑面积约67248平方米，改造建筑面积1920平方米。
	230000 
	2019-2022
	25680 
	61900 
	0 
	祭禹广场、游客中心、大禹纪念馆完成。
	绍兴会稽山度假区大禹开发投资有限公司
	宋亚娜、单钧18989557012

	501
	绍兴市蔡元培广场（纪念馆）项目▲
	项目用地面积18.16亩，总建筑面积15019平方米新建蔡元培纪念馆，对孑民电影院及周边区域进行提升改造。
	40112 
	2020-2021
	13156 
	15000 
	0 
	项目开工，地下室和主体结构施工。
	绍兴市商旅文化发展有限公司
	姚峰、周梦莎13989575627

	502
	绍兴市中医院改扩建工程▲
	项目总用地面积约23.4亩，总建筑面积85000平方米，按综合性三级甲等中医医院建设。
	120632 
	2019-2022
	60194 
	16800 
	0 
	扩建工程完成主体结构验收；改建工程完成1号楼改造，各楼栋外立面改造整体完成20%。
	绍兴市卫生健康委
	陈雄、钟伟13588502017

	503
	绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目▲
	项目占地面积180亩，建筑面积约14万平方米，新建住院楼、门诊楼等，核定床位1000张。
	148848 
	2020-2023
	10205 
	42857 
	0 
	完成桩基工程，完成地下室主体。
	绍兴市卫生健康委
	杨卫东、钟伟13588502017

	504
	绍兴市技师学院（筹）绍兴市职业教育中心易地新建工程
	教学及配套用房，总建筑面积约15.9万平方米。
	94960 
	2019-2022
	29750 
	24430 
	67 
	完成主体结构70%、安装工程10%。
	绍兴技师学院（筹）绍兴市职业教育中心
	沈连水、沈连水13335858525

	505
	绍兴市上虞城南医用综合中心新建工程
	项目用地面积93亩，总建筑面积约95161平方米，主要建设内容包括土建、装饰、给排水、电器、暖通、弱电及场外附属工程。
	62500 
	2019-2022
	28710 
	15000
	0 
	病房综合楼、门诊综合楼完成主体结顶，二次结构砌筑，完成50%的门窗、保温、幕墙工程。
	绍兴市上虞虞安投资管理有限公司
	李晓霏、李晓霏15067533530

	506
	浙江邮电职业技术学院异地新建工程
	地上建筑面积约18.8万平方米、地下建筑面积约5万平方米，建设十二项校舍以及一座培训楼、一个400米足球场。
	72000 
	2016-2020
	66746 
	5000 
	0 
	完工。
	浙江邮电职业技术学院
	金峻、陈冠能13957576336

	507
	绍兴枫桥学院项目
	总建筑面积60000平方米，由综合区、教学区、科研区、生活区、体艺区等组成，建成后年培训300班次、1.5万人次。
	65000 
	2019-2020
	28827 
	35000 
	0 
	基本完成主体结构和室内装修。
	诸暨市国有资产经营有限公司
	张钟亮、谢振兴15958523252

	508
	绍兴市博物馆建设工程
	项目总建筑面积4万平方米，包括陈列厅、临展厅、文物库房等。
	39917 
	2019-2022
	14896 
	10000 
	0 
	主体工程结顶，完成形象进度40%。
	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司
	郭凤霞、郭凤霞18158660600

	509
	东阳市中医院迁建项目
	用地124.35亩，建筑面积9.5万平方米，新增床位数600张。
	45000 
	2018-2022
	22928 
	8000 
	0 
	完成主体结构验收。
	东阳市中医院
	韦正红、赵远洋13758957786

	510
	磐安县职业教育中心迁建工程
	总建筑面积6.15万平方米，48个班规模的职教中心。
	29270 
	2019-2021
	14154 
	10000 
	0 
	完成主体工程结构施工。
	磐安县教育局
	陈林海、孔令爱15858919001

	511
	磐安县人民医院急诊医技综合楼项目
	总建筑面积2.4万平方米。
	24980 
	2019-2021
	10950 
	12000 
	0 
	完成医技楼主体工程建设。
	磐安县卫生和计划生育局
	张华星、陈利鸿13868908207

	512
	浦江县中医院迁建工程
	用地约120亩，总建筑面积 9.6万平方米，新增床位数750张。
	50000 
	2018-2022
	20078 
	10000 
	120 
	完成主体工程及部分装修工程。
	浦江县中医院
	应志创、朱岱松13857911199

	513
	义乌復元老年康复医院项目
	用地约79亩，总建筑面积16.88万平方米，建设医疗大楼、中医研究院、行政综合楼等。
	113765 
	2017-2021
	53000 
	50000 
	0 
	主体工程施工。
	义乌復元第一医院有限公司
	王正阳、郭飞13515895231

	514
	金华市人民医院迁建项目
	用地约177亩，总建筑面积28.5万平方米，新增床位2000张。
	160010 
	2016-2020
	136185 
	15000 
	0 
	完工。
	金华物产中大医疗健康投资有限公司
	林毅、张牡丹13586977915

	515
	磐安县中医院迁建项目
	用地面积129亩，总建筑面积6.43万平方米，建设急诊部、门诊部、住院部等。
	36000 
	2018-2021
	26000 
	9000 
	0 
	完成室内装饰及室外附属工程等。
	磐安县卫生和计划生育局
	张华星、陈利鸿13868908207

	516
	衢州市柯城区中医医院建设项目▲
	总面积约3.7万平方米，分二期建设。
	25000 
	2020-2022
	0 
	9000 
	0 
	完成一期工程主体结顶。
	衢州市柯城区卫生健康局
	郑英杰、宁红红13175728872

	517
	开化县公共文化广场建设项目
	总建筑面积40700平方米，包括城市展览馆、博物馆、图书馆等6幢场馆及配套场所。
	51600 
	2017-2022
	18010 
	10000 
	0 
	布展完成70%，土建完成95%。
	开化县两山文化发展有限公司
	方葛、方晨阳15057002567

	518
	衢州市体育中心工程
	用地约300亩，总建筑面积约20万平方米，建设市体育馆、体育场、游泳跳水馆、综合馆等。
	354252 
	2019-2023
	51370 
	40000 
	0 
	体育场主体完成。
	衢州市智慧新城管理委员会
	王伟、叶昀18957010400

	519
	衢州市文化艺术中心和便民服务中心工程
	总建筑面积约25.7万平方米（其中地上约14.8万平方米、地下约10.9万平方米）。
	139722 
	2018-2022
	45856 
	40000 
	0 
	主体结构结顶；二次结构及屋面施工完成；演艺中心、文化中心、中心大堂外立面钢结构完成。
	衢州市智慧新城管理委员会
	蔡向一、叶昀18957010400

	520
	江山虎山运动公园项目
	总建筑面积7万平方米，建设主体育馆及训练馆、全民健身中心、体育运动主题宾馆及道路、绿化、管网等。
	150000 
	2019-2022
	21055 
	30000 
	0 
	完成项目主体建设。
	江山市体育局
	祝赛龙、祝赛龙13750709985

	521
	衢州市衢江区职业中专易地迁建项目
	迁建职业中专校舍约106301平方米，新建教学楼、实训楼等各类功能楼。
	39165 
	2019-2022
	16400 
	5000 
	0 
	土建工程基本完成建设。
	衢州市衢江区职业中专
	郑南昌、郑南昌13957026525

	522
	江山市文化艺术中心二期工程
	用地41.5亩，总建筑面积约2.6万平方米，新建文化馆、图书馆、小剧场、美术馆等。
	25000 
	2019-2021
	12049 
	10000 
	0 
	完成主体建设，完成部分装修工程及部分设备安装。
	江山市文化广电新闻出版局
	朱翔宇、姜婧遥15057046754

	523
	台州市浙东医养中心项目
	总建筑面积165490平方米，地上建筑面积120000平方米，地下室面积45490平方米。
	106275 
	2016-2022
	55427 
	6400 
	0 
	一期A标段竣工，争取启动二期建设。
	台州浙东医养有限公司
	章临康、陈霄莎13515760347

	524
	台州医院新院区（临海）工程
	总建筑面积294697平方米，新建急诊部用房、门诊部用房、住院部用房等7种建筑用房。
	161678 
	2016-2023
	59097 
	20000 
	0 
	一期工程门诊楼、住院大楼等基本建成。
	台州恩泽医疗中心（集团）
	陈海啸、孙新新13616695462

	525
	台州市路桥区文化活动中心项目
	用地43.1亩，建设博物馆、规划馆、科普馆、群团服务中心及相关配套工程。
	62956 
	2018-2022
	16306 
	8000 
	0 
	土建工程主体结顶，开始装修。
	台州市路桥区社会事业发展集团有限公司
	顾新民、陈韬13616868099

	526
	仙居县职业教育中心工程
	总建筑面积17.65万平方米，主要建设教学楼、实训楼、实验楼等，办学规模156个班。
	59800 
	2015-2022
	49325 
	5000 
	0 
	职教中心体育馆主体结顶装修完工，培训楼主体开工。
	仙居县职业教育中心
	李松、俞均伟13586208338

	527
	玉环新城体育中心和全民健身中心项目
	规划用地面积282亩，主要建设体育场、体育馆等。
	62600 
	2018-2022
	31508 
	14900 
	0 
	体育馆基本完成主体结构，体育场完成屋面结构梁板钢筋砼。
	玉环市体育局
	李潘仁、郑建冬13968689716

	528
	玉环市人民医院改扩建工程
	建设一栋13层的综合楼和一栋2层2号楼，总建筑面积111666.30平方米。
	78979 
	2018-2023
	11374 
	6750 
	0 
	完成桩基，上部主体施工。
	玉环市人民医院
	洪伟峰、洪锋15005762112

	529
	玉环市中等职业技术学校迁建工程
	建设内容总面积约230000平方米，其中一期约130000平方米，二期约100000平方米。
	132300 
	2018-2023
	57104 
	24000 
	0 
	完成总工程量66%，一期工程竣工，二期工程继续施工。
	玉环市教育局
	梁永红、郑道圣13656562800

	530
	丽水市水上运动中心项目
	总用地面积约58.6亩，总建筑面积约78387平方米，地下停车位450个，建设各类运动设施。
	67600 
	2019-2022
	4200 
	20000 
	0 
	完成基础及地下室结构施工。
	丽水市锦鸿置业有限公司
	陈长荣、李方宇13567618560

	531
	丽水学院松阳校区项目
	大学45个班，在校生1800名；占地面积200亩，总建筑面积70100平方米。
	33700 
	2019-2022
	16000 
	7000 
	50 
	房屋工程基本完成，400米田径场，室外道路等开工建设。
	松阳县教育发展有限公司
	张维垣、叶关森15005886823

	532
	松阳县职业中等专业学校迁建工程
	用地170亩，总建筑面积71998平方米，新增职业高中75个班。
	37036 
	2018-2022
	22000 
	7000 
	0 
	房屋工程完工，400米田径场、室外道路、绿化等基本完工，教育教学设备采购等。
	松阳县教育发展有限公司
	张维垣、叶关森15005886823

	六
	城市建设及基础设施项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	533
	杭州上城始版桥社区▲
	项目实施单元23公顷，总建筑面积约104万平方米，建设保障性住房、邻里中心、城市记忆公园、人才公寓等。
	929000 
	2020-2022
	0 
	240000 
	0 
	开工建设，地下室施工。
	杭州市望江地区改造建设指挥部
	朱波、吕志诚13758200558

	534
	杭州江干采荷荷花塘社区▲
	项目实施单元21.9公顷，总建筑面积约81万平方米，建设安置房、30班小学、12班幼儿园等。
	1120000 
	2019-2022
	600 
	190000 
	0 
	征收拆迁、前期审批、部分项目施工。
	杭州中宸城镇建设有限公司
	李佳、李佳18758077116

	535
	杭州拱墅瓜山社区
	项目实施单元45.3公顷，改造区域总建筑面积29.9万平方米，改造内容包括新建工程、拆违工程和整治工程等。
	112637 
	2019-2022
	53400 
	14000 
	0 
	一期东苑3组团公寓、北苑北5组团公寓完工，并开展试运营。
	杭州上塘实业投资有限公司
	张之轶、章杰13666632865

	536
	杭州西湖之江社区▲
	项目实施单元39.8公顷，总建筑面积约167万平方米，建设人才公寓、商业及配套等。
	1500000
	2020-2022
	0
	215000
	0　
	开工建设。
	杭州之江城市建设投资集团有限公司
	杨杭生、华南13777867727

	537
	杭州萧山瓜沥七彩社区▲
	项目实施单元28.8公顷，总建筑面积99.2万平方米，建设综合社区服务设施，数字产业园、人才公寓、商业等。
	440000
	2017-2022
	80000
	47000
	0 
	BC区块开工建设。
	七彩文化科技集团
	齐钊斌、沈晓平13967909128

	538
	杭州萧山亚运社区▲
	项目实施单元113公顷，总建筑面积221万平方米，建设住宅、人才公寓及基础设施配套等。
	4036700 
	2019-2022
	635000 
	680000 
	0 
	主体结构基本完工。
	杭州萧山亚运社区
	陈骁、陈奇13575705760

	539
	杭州钱塘新区云帆社区▲
	项目实施单元20公顷，总建筑面积51.8万平方米，建设住宅、人才公寓、基础配套设施等。
	850000 
	2020-2022
	0 
	250000 
	251 
	开工建设。
	杭州经济技术开发区资产经营集团有限公司
	曹知白、金松13588071521

	540
	宁波鄞州划船社区▲
	项目实施单元28.4公顷。老旧小区拆除面积约25.79万平方米，建设住宅、人才公寓、基础配套设施等。
	900000 
	2020-2022
	0 
	100000 
	0　
	12月底启动地块进场施工。
	宁波鄞州划船社区
	沃勇特、陆来宝13395743451

	541
	宁波鄞州白鹤社区▲
	项目实施单元24公顷，老旧小区拆除面积约25.2万平方米，建设住宅、人才公寓、基础配套设施等。
	870000 
	2020-2022
	0 
	100000 
	0　
	启动地块进场施工。
	宁波鄞州白鹤社区
	沃勇特、陆来宝13395743451

	542
	温州鹿城集新社区
	项目实施单元20.6公顷，总建筑面积约98万平方米，建设安置住宅、人才公寓、商业中心、创客学院等。
	1632738 
	2019-2022
	50 
	500000 
	0 
	河道及管线施工，5月全面开工。
	温州市广华城市投资有限公司
	李传活、谢海峰13587881197

	543
	温州龙湾富春社区
	项目实施单元22公顷，总建筑面积约77.6万平方米，建设人才公寓、综合邻里中心等。
	846000 
	2019-2022
	24858 
	150000 
	0 
	桩基施工，6月全面开工。
	温州臻龙建设投资集团有限公司
	陈连、周升玮13705774166

	544
	温州瓯海南湖社区
	项目实施单元21.8公顷，总建筑面积约71.9万平方米，建设住宅、人才公寓、基础设施配套等。
	589622 
	2019-2022
	115549 
	140000 
	132 
	一期主体施工。
	温州市瓯海建设集团有限公司
	章圣杰、叶琼瑶 13968852199

	545
	温州永嘉雅林社区
	项目实施单元20.2公顷，总建筑面积73.1万平方米，建设安置房住宅、商业及配套等。
	677579 
	2019-2022
	600 
	63000 
	151 
	基础施工，完成桩基、围护桩，部分基坑开挖。
	温州北站高铁新城投资建设有限公司
	张吴良、林益祥13868653078

	546
	湖州南浔頔塘社区
	项目实施单元28.5公顷，总建筑面积75.5万平方米，建设回迁房、城市阳台、基础设施配套及河岸景观等。
	618000 
	2018-2022
	148000 
	210000 
	0 
	东区块完工交付，西区块城市阳台完成。
	湖州南浔頔塘复兴建设有限公司
	朱哲飞、屠雯倩15005728030

	547
	嘉兴南湖甪里社区▲
	项目实施单元22.3公顷，总建筑面积约102万平方米，建设住宅、人才公寓、基础配套设施等。
	402000 
	2019-2022
	50 
	50000 
	0　
	主体进场施工，完成主体工程10%
	嘉兴城市建设投资有限公司
	鉏新良、蒋一鸣13957309068

	548
	绍兴上虞鸿雁社区
	项目实施单元23.1公顷，总建筑面积46万平方米，建设人才公寓、回迁房、社区中心、商业商务及道路等。
	500000 
	2019-2022
	8000 
	80000 
	26 
	计划回迁房及社区中心项目完成桩基工程、地下室工程，主体结构完成75%。
	绍兴市上虞鸿雁置业有限公司
	顾坊坊、陆元鸿18868809207

	549
	金华义乌下车门社区▲
	项目实施单元55.1公顷，总建筑面积约87.9万平方米，建设住宅、商业中心等。
	2029400 
	2020-2022
	0 
	600000 
	0 
	主体进场施工，完成主体工程10%。
	义乌市建设投资集团有限公司
	毛应斌、李茂勇13586964805

	550
	金华永康田川社区▲
	项目实施单元22.24公顷，总建筑面积96.1万平方米，建设住宅、人才公寓、基础设施配套等。
	637835 
	2020-2022
	0 
	25000 
	0 
	一期工程地下室完工。
	永康市城市建设投资集团有限公司
	徐飞龙、杨洋15258995797

	551
	金华开发区山嘴头社区▲
	项目实施单元22.8公顷，总建筑面积约44万平方米，建设住宅、人才公寓、基础配套设施等。
	366000 
	2019-2022
	50 
	100000 
	0 
	完成基坑及地下室，计划完成总体10%。
	金华金开城市建设投资集团有限公司
	潘陈丽、王丽蓉13757987973

	552
	衢州柯城礼贤社区
	项目实施单元26公顷，总建筑面积约56.5万平方米，建设公租房、邻里中心、人才中心、安置房等。
	533500 
	2020-2022
	0 
	150000 
	0 
	开工建设。
	衢州市政府投资项目建设中心
	吴璀兴、孙哲18305700056

	553
	舟山定海城西社区▲
	项目实施单元24.5公顷，总建筑面积约50万平方米，建设安置房、人才公寓、邻里中心等。
	400000 
	2020-2022
	0 
	70000 
	0 
	安置区块地下室底板施工完成。
	舟山市定海城区建设开发有限公司
	沈贤斌、乐娇玲18768050817

	554
	台州椒江心海社区
	项目实施单元25.5公顷，总建筑面积67万平方米，建设住宅、人才公寓、基础配套设施等。
	709834 
	2019-2022
	91755 
	200000 
	0 
	上徐区块竣工，董家洋以东主体完成80%，邻里中心和人才公寓开工建设。
	台州市商贸核心区开发建设投资有限公司
	许雷、丁晶晶13454217830

	555
	台州高新区沙北社区▲
	项目实施单元25.6公顷，总建筑面积约71万平方米，建邻里中心、SOD社区客厅、心海艺术草坪、创客中心等。
	450000 
	2019-2022
	100000 
	150000 
	0 
	邻里中心、人才公寓、社区艺术草坪动工建设。其中启动区块安置房主体结顶。
	台州市开发投资集团有限公司
	刘道超、方徐丰13058626505

	556
	丽水莲都灵山社区
	项目实施单元22公顷，总建筑面积83.4万平方米，建设住宅（含安置住宅）、人才公寓、综合型邻里中心、医养综合体等。
	626368 
	2019-2022
	700 
	80000 
	0 
	全面开工建设，基础开挖，地下室施工。
	丽水大家未来社区项目建设有限公司
	代奎、杨忠平
15068797965

	557
	浙江省金华监狱西关押点改扩建工程
	总建筑面积113961平方米，其中新建面积102245平方米。
	50975 
	2019-2022
	8369 
	10000 
	0 
	完成新建结构工程量100%；改建工程量50%。
	省金华监狱
	吴绍权、姜晶13586982860

	558
	杭州市富阳区秦望通道项目▲
	工程全长3070米，隧道全长2872米，其中盾构段长1258米。地下空间总建筑面积25.72万平米。
	785305 
	2019-2024
	14000 
	20000 
	55 
	工作井完成85%；秦望通道完成5%。
	杭州富阳城市建设投资集团有限公司
	倪建中、曹刚13777366958

	559
	杭州市拱墅区运河亚运公园项目（原城西公园）▲
	建设综合类公园，总建筑面积18.7万平方米（其中地上建筑面积4.9万平方米，地下建筑面积13.8万平方米）。
	290898 
	2018-2022
	108531 
	50000 
	0 
	曲棍球场馆、游客服务中心等主体施工。
	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部
	陈国平、邵亦卓13805735735

	560
	杭州市环城北路-天目山路（中河立交-古翠路）提升改造工程▲
	全长约8.2公里，西起绕城高速东，东至古翠路，采用“地下快速路+地面快速路”相结合的建设形式。
	435295 
	2018-2023
	98161 
	72000 
	0 
	主体累计完成至65%；管线迁改累计完成至75%。
	杭州市城市发展集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司
	张磊、沈宾13958165441

	561
	杭州市江南大道改造提升工程（西兴立交至中兴立交）
	北线道路全长4228米，隧道段全长约3186米，南线道路全长4453米，隧道段全长约3168米。
	250497 
	2017-2023
	134967 
	20000 
	0 
	土建工程全部完成，机电安装和装饰装修完成50%。
	杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部
	桂亚军、王志刚13867459536

	562
	杭州市银湖水厂一期工程
	建设内容为规模50万立方米/日的取水头部及取水泵站，全长3.5万米的富春江输水管线，规模10万立方米/日的净水厂一座。
	92979 
	2019-2023
	22250 
	20000 
	97 
	完成工程量的50%。
	杭州富阳城市建设投资集团有限公司
	曹雨农、张孝明13868178922

	563
	杭州市闲林水厂一期工程
	新建30万吨/日水厂一座，原水输水隧洞2.4公里，清水输水隧洞4公里。
	95362 
	2016-2021
	69200 
	20000 
	0 
	主体结构完成，设备安装调试。
	杭州市水务集团有限公司
	朱弘、沈宾13958165441

	564
	杭州市留祥路（花蒋路以东—绕城西线）提升工程
	道路全长1052.618米，地面道路标准段主线设置双向6车道，两侧各设置2车道辅道。
	61202 
	2019-2022
	21744 
	15000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	杭州市交通投资集团有限公司
	余渊、朱苗华13989460578

	565
	杭州市博奥隧道项目
	城市主干道，全场2772米，其中隧道长2545米。
	186061 
	2017-2023
	80269 
	15000 
	0 
	主体结构完成，装修完成60%。
	钱江新城管委会
	吴伟、张烈13777417388

	566
	杭州市艮山路提升改造（彭埠立交至东湖路）工程
	设计全长约7.06千米，双向6车道城市高架路以及双向6车道地面道路。
	398789 
	2017-2021
	304562 
	65000 
	0 
	年底东湖路以东段高架主体完成80%，地面道路完成50%。
	杭州市城市发展集团有限公司、杭州市城市建设投资集团有限公司
	林凡科、沈宾13958165441

	567
	彩虹快速路工程（萧山段）
	项目西起青年路，东至新城路，与已建成的东入城口彩虹快速路相接，路线全长约6.78公里。
	969000 
	2017-2024
	276436 
	80000 
	0 
	完成总工程量的50%。
	杭州萧山城市基础设施建设有限公司
	张益锋、葛斐斐13867188699

	568
	杭州市良睦路（文二西路至绿汀路以南）工程
	南起绿汀路以南，北至文二西路，全长约1.93公里。
	159334 
	2019-2022
	52026 
	23000 
	0 
	隧道施工、路基施工，完成总工程量的30%。
	杭州未来科技城建设有限公司
	高文杰、夏骏15858160593

	569
	杭州市天目山路（绕城高速东—古翠路）提升改造工程
	全长约8.2公里，西起绕城高速东，东至古翠路，采用“地下快速路+地面快速路”相结合的建设形式。
	414066 
	2018-2023
	122664 
	50000 
	8 
	主体结构施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司
	卜铭、叶希娴18626861122

	570
	杭州市丽水路（石祥路-金昌路）道路工程
	地下隧道长约1087米，地面道路长约700米，以及配套附属设施建设。
	108449 
	2018-2021
	56065 
	18000 
	0 
	主体结构完成85%，道路完成30%，机电装修完成30%。
	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司
	黄勇、李立

13957106570

	571
	杭州市时代大道改建工程
	北起滨江、萧山区界，跨过绕城高速义桥互通以南，全长6.595公里，高架和地面道路均为80公里/小时。
	219515 
	2018-2021
	88720 
	28300 
	0 
	主线高架完成70%。
	杭州萧山交通建设管理有限公司
	杨卫军、王超

13738127919

	572
	象山县石浦客运中心工程▲
	总用地面积113亩，总建筑面积约4.5万平方米。建设客运中心站房及服务大楼、站前广场、停车场、修车库、附属用房等。
	44000 
	2020-2023
	0 
	10000 
	113 
	6月份开工建设，主体施工。
	象山县交通运输局
	董一萌、张志浩13957410988

	573
	杭甬高速复线杭州湾新区西连接线公路工程-海川大道（G228）段项目（宁波）
	全长3.9公里，沿线共有5座桥梁，总用地面积225.9亩。
	58227 
	2016-2020
	48970 
	6500 
	0 
	道路完工，绿化完成50%，安置区附属设施建设完工。
	慈溪市庵东镇人民政府
	陈士钢、陈士钢13819882265

	574
	宁波市东部新城明湖北区工程
	总用地面积23.8万平方米，新挖湖泊、景观绿化、市政道路等。
	92658 
	2018-2023
	9736 
	10000 
	0 
	明湖一标段2020年8月完工；二标段除国税局区域外，其余2020年12月基本完工。
	宁波市东部新城开发建设指挥部
	辛红升、杨慧婷13957822493

	575
	宁波市东部新城中央公园（宁东路—宁穿路）工程
	总用地面积7.5万平方米，景观绿化、地下停车场和公交首末站。
	238191 
	2018-2022
	50000 
	30000 
	0 
	完成全部底板施工及60%地下室顶板。
	宁波市东部新城开发建设指挥部
	王盛、杨慧婷13957822493

	576
	宁波市环城南路西延工程
	工程全长8900米，采用“主线快速路+地面辅道”建设形式。
	405140 
	2017-2022
	224199 
	95000 
	0 
	二期工程高架段完成至工程量的62%，地道段完成至工程量的40%。
	宁波市市政工程前期办公室
	康乐、姜明星13616574957

	577
	宁波市机场路快速路南延工程
	工程全长18.8公里，采用“主线高架+地面辅道”建设形式。
	607000 
	2017-2021
	378247 
	195000 
	0 
	主体工程施工。
	宁波市市政工程前期办公室
	叶琪、姜明星13616574957

	578
	宁波市西洪大桥及接线工程（环镇北路~北环快速路）
	全长约4.5公里，包括道路工程、桥梁工程、管线和配套工程等。
	350000 
	2018-2022
	107560 
	65000 
	49 
	上部结构完成至35%；下部结构完成至80%。
	宁波通途投资开发有限公司
	黄志强、曹晨15888121747

	579
	宁波市宁镇路改造二期（金河路-环城西路）工程
	全长约4.4公里，双向6车道，主要包括道路、桥梁、绿化景观等。
	77886 
	2019-2022
	35000 
	10000 
	0 
	2020年底预计完成至总工程量的70%。
	宁波市镇海区住房与建设交通局
	梁夏龙、梁夏龙13819420258

	580
	宁波市黄山路西延（富春江路-小浃江路）工程
	道路全长5.5公里，道路宽44米、55米，城市主干路。
	190000 
	2019-2023
	13039 
	50000 
	286 
	隧道段：暗洞爆破作业完成950米。道路段：开工。
	宁波市北仑区公建中心
	张阳、史惠芬15957450330

	581
	宁波市开发大道（西二环-浒崇公路）工程
	西起西二环路，东至浒崇公路，线路全长约1.5公里。
	50414 
	2019-2020
	45000 
	5414 
	0 
	附属工程全面施工，年底前工程完工。
	慈溪市市政工程建设管理中心
	徐华江、徐华江13867816886

	582
	宁波市联丰路西延（环镇路~桃源书院段）新建工程
	全长2.26公里，道路宽度36米。
	42534 
	2019-2022
	6016 
	10000 
	16 
	路基及软基处理完成。
	宁波市海曙区交通投资建设有限公司
	钟毓璐、匡光银18074223632

	583
	温州市温瑞大道二期整治提升工程
	改扩建道路长度约3065米，设计车速50公里/小时。
	151673 
	2018-2020
	145536 
	4500 
	0 
	10月建成通车。
	温州新鹿城市建设投资有限公司
	高锋、汤念丹18857747964

	584
	温州市瓯海大道西延三期工程（瞿溪环岛至泽雅大道）
	新增城市主干道约8.7公里，设计速度60公里/小时。
	311233 
	2018-2022
	20487 
	30000 
	238 
	全线施工，主洞施工完成20%。
	温州市瓯海区交通工程建设办公室
	朱朝君、项静洁13957788600

	585
	温州市广化南路（瓯海段）道路建设工程
	新增城市主干道约6.1公里，设计速度60公里/小时。
	288081 
	2014-2023
	133856 
	34000 
	0 
	全线施工，涉铁段完成95%，东二条路-南环线段施工。
	温州市瓯海区交通工程建设办公室
	朱朝君、项静洁13587876209

	586
	温州市瓯海区新桥街道新桥社区保障性安居工程（D-27地块）
	新增住宅（商业）总建筑面积约14.2万平方米。
	67977 
	2016-2021
	56406 
	7000 
	0 
	主体工程施工。
	温州市瓯海区城市建设办公室
	李杰、卢建克13732076842

	587
	温州市瓯江口新区一期市政工程
	新建14.7平方公里范围内市政工程。
	1360000 
	2016-2023
	505061 
	32000 
	0 
	全面施工。
	温州市瓯江口开发建设集团有限公司
	庄小将、袁建东13587782852

	588
	平阳县市民公园（含平阳县1601工程）建设工程
	新增绿地面积47580平方米、活动广场面积15666平方米、道路面积7421平方米。
	47433 
	2018-2021
	22307 
	20000 
	0 
	主体施工，地下室主体结构完成、绿化工程进场施工。
	平阳县城市建设投资有限公司
	张良骥、温蒙蒙13567713564

	589
	永嘉三江商务区楠瓯大道道路建设工程
	新增城市主干道2.34公里，设计速度60公里/小时。
	60031 
	2019-2022
	13823 
	15000 
	0 
	路基施工，路基、路面工程完成50%。
	永嘉县三江新城开发投资有限公司
	汪长新、谢鸿13600687631

	590
	温州市阳光大道东向延伸二期及防洪堤建设工程
	新增城市主干道约2.1公里，设计速度60公里/小时。
	115587 
	2018-2022
	32555 
	20000 
	0 
	桩基施工、路基填筑等，计划主线桥完成30%。
	永嘉县瓯北东片开发建设指挥部
	朱佩珍、叶兵兵15958722722

	591
	瑞安江南新区孙鳌路（锦飞路至永宁大道段）道路工程
	位于温州市瑞安市，新增城市主干道约3200米。
	26102 
	2019-2021
	10000 
	8000 
	0 
	路基施工，完成路面水稳层。
	瑞安江南新区开发建设管理委员会
	舒建忠、傅建锋13967780253

	592
	湖州太湖旅游度假区长东片区金山大道等三路工程
	道路总长6512米，新建金山大道、银山大道、湖港路及两条辅道。
	74883 
	2019-2022
	17300 
	32000 
	0 
	路基基本贯通，桥梁主体结构完成。
	湖州南太湖新区城市建设发展中心
	王峥、周鑫15988458844

	593
	湖州市二环北路快速路改造项目
	道路总长11478米，新建环北路、弁南大道、临港大道等。
	86200 
	2017-2021
	40348 
	25000 
	0 
	项目路基完成，雨污水管网改造完成。
	浙江湖州环太湖集团有限公司
	朱宏良、薛丹婷18767235772

	594
	浙江吴兴经济开发区埭溪分区路网工程
	道路全长12000米，二级道路标准建设，工程建设主要包括道路工程、给排水工程、交通设施和绿化等附属设施。
	32000 
	2019-2021
	12050 
	10000 
	100 
	部分道路建设，桥梁施工建设。
	湖州吴兴上强工贸有限公司
	陈全、陈全13665721212

	595
	湖州莫干山高新区联合国世界地理信息大会永久会址配套基础设施项目
	用地840.75亩，建设大会配套13条道路工程、沿湖景观绿化带等。
	108000 
	2017-2020
	102700 
	5000 
	0 
	13条道路工程、凤栖湖景观绿化带等工程完工。
	德清联创科技新城建设有限公司
	张夏、周湘湘15968217318

	596
	德清县环鸭啄山通景道路工程
	道路全长6.2公里，双向四车道，道路断面设计42米。
	60000 
	2018-2022
	18050 
	10000 
	0 
	一标段完工，二标段完成10%，完成工程量40%。
	德清防风文化旅游发展有限公司
	杭成、张文杰15757282560

	597
	湖州市吴兴东部新城道路路网工程
	道路总长度20216米，二级公路，道路建于湖州吴兴东部新城内框架道路共13条。
	86637 
	2018-2022
	32192 
	20000 
	0 
	部分内部框架道路施工建设。
	湖州吴兴南太湖建设投资有限公司
	沈倩云、沈倩云18268250102

	598
	湖州市吴兴经济开发区吴兴大道东延工程
	道路总长4250米，道路规划红线宽100米，等级为城市主干路。
	60021 
	2017-2020
	50320 
	10000 
	0 
	路面施工完成，预计2020年7月份项目完工。
	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司
	王晨超、王晨超13819286530

	599
	湖州市吴兴经济开发区道路路网工程
	道路全长约11695.39米，道路红线宽度23-32米。二级公路标准建设，全线设桥梁10座。
	59917 
	2018-2021
	32790 
	15000 
	0 
	部分道路施工建设，部分桥梁建设完成。
	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司
	王晨超、王晨超15857239877

	600
	湖州市吴兴区湖织公路（白龙桥至三新线段）新改建工程
	道路设计总长9022.203米，规划道路红线宽24～60米，二级公路标准建设，全线设互通立交桥1座，跨线桥3座，跨河桥6座。
	105237 
	2018-2022
	48900 
	30000 
	0 
	部分道路施工建设，部分桥梁建设完成。
	湖州安讯达电梯科技有限公司
	王晨超、王晨超13819286530

	601
	嘉兴市市区快速路环线工程
	环线工程全长28.67公里，包括地面道路、高架桥梁、地道、6处互通、23对上下匝道等。
	1087000 
	2019-2023
	234660 
	272722 
	269 
	一期：迁改完成100%，道路、桥梁主体工程完成98%；二期：迁改完成100%，道路、桥梁主体工程完成98%。
	嘉兴市快速路建设发展有限公司
	刘江军、沈理斌13967383798

	602
	嘉兴市新大路（余步公路-广益路段）工程
	全长2.242公里，包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、景观工程等。
	47834 
	2019-2022
	13500 
	12000 
	0 
	完成部分桥梁架设、桥墩桥台施工，部分路基建设。
	嘉兴科技城建设投资有限公司
	倪蓓菁、黄杰13625834585

	603
	绍兴市S308（二环西路智慧快速路）改造工程（凤林西路以北至文渊路以东）▲
	路线全长约9公里，保留现状霞西路公铁立交，新增二环北路1处全互通立交，改造亭山立交。
	477665 
	2019-2024
	64700 
	80000 
	97 
	一期形象进度达到40%，高架桥梁主线完成50%。
	绍兴市城投建设开发有限公司
	闵玉辉、何隽杰18257577268

	604
	新昌县新中路平交口改造及接线工程▲
	将万丰大道与新中路交叉口附近的现状道路进行抬升改造为高架桥，采用设计速度80公里/小时的双向四车道标准，并将新中路穿现状道路后继续往西延伸，全长约2.722公里。
	117500 
	2020-2023
	0 
	10000 
	107 
	上角坪、挂岩岭隧道掘进完成25%，路基完成30%。
	新昌县七星新区发展有限公司
	梁海江、董熠15067566117

	605
	绍兴市滨海新区启动区配套道路五期工程
	总长约为8357.65米，主要包括十条道路工程、桥梁工程、排水（雨水）工程、交通工程、照明工程和绿化工程。
	31428 
	2019-2022
	10400 
	10000 
	0 
	部分道路路基施工，完成总形象进度70%。
	浙江滨海新城开发投资股份有限公司
	金峻、陈少伟15857586808

	606
	上虞区上源闸水厂迁建工程
	新建15万吨/日净水厂一座，占地114亩。
	32939 
	2019-2021
	11997 
	19091 
	62 
	主体工程施工。
	绍兴市上虞区供水有限公司
	禹之镜、吴明泽17388125005

	607
	绍兴市越东路及南延段（杭甬高速—绍诸高速平水口）智慧快速路工程
	路线全长约23公里，按城市快速路标准设计，主线设计速度为80公里/小时。
	1143016 
	2018-2022
	247000 
	270000 
	0 
	一期形象进度达到55%，高架桥梁主线完成60%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司
	施可成、金志光15257598685

	608
	绍兴市329国道智慧快速路改造工程
	路线全长约26.65公里，按城市快速路标准设计兼顾一级公路功能，主线设计速度为80公里/小时。
	843267 
	2018-2022
	209000 
	160000 
	0 
	一期形象进度达到60%，高架桥梁主线完成75%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司
	沈建华、金志光15257598685

	609
	绍兴市二环北路及东西延伸段（镜水路－越兴路）智慧快速路工程
	全长约16.5公里，按城市快速路标准设计兼顾一级公路功能，主线设计速度为80公里/小时。
	815108 
	2018-2022
	158342 
	200000 
	0 
	一期形象进度达到60%，高架桥梁主线完成70%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司
	朱旦、金志光15257598685

	610
	浙江（新昌）境外并购产业合作园基础设施项目（二期）建设工程
	建设若干城市道路及其它基础设施，道路总长约10.7公里，其它基础设施包括污水泵站、自来水厂、变电所及能源项目。
	149183 
	2019-2022
	16000 
	50000 
	60 
	若干城市道路、自来水厂和变电所项目做好前期工作，开始建设。
	新昌县大明市建设发展有限公司
	黄金仁、石芳芳13357519186

	611
	浙江（新昌）境外并购产业合作园基础设施项目（一期）建设工程
	包括大明市路、南园横路、临江北路、昌盛路、北园大道五条城市主（次）干路，总长度约13.8公里。
	216439 
	2018-2020
	213400 
	3138 
	191 
	全部完工。
	新昌县大明市建设发展有限公司 
	黄金仁、石芳芳13357519186

	612
	绍兴市下衣片道路工程
	由下衣一路和下衣二路组成，长分别约1500米、1670米，路幅宽为16-32米。
	21464 
	2019-2020
	8500 
	12964 
	39 
	完成规划一路860米，规划二路875米。
	新昌县高新园区投资集团有限公司
	舒伟晔、赵泳13757567123

	613
	新昌县江滨南路东段道路桥梁建设工程（跨新民江）
	道路全长约2365米，横断面宽约26.5米，建设跨新民江桥梁。
	36268 
	2018-2020
	33424 
	2800 
	27 
	2020年4月完工通车。
	新昌县住房和城乡建设局
	金泽昀、楼东升15258519269

	614
	浙江（新昌）境外并购产业合作园新城大道建设工程
	路线全长4.514公里，宽48米（32米），新建桥梁一座。
	35257 
	2019-2020
	23100 
	12157 
	0 
	计划年内完工。
	新昌县大明市建设发展有限公司 
	黄金仁、石芳芳13357519186

	615
	金华市机场路立交化改造工程（一阶段）
	全长约8.6公里，快速路主线双向六到八车道规模，地面辅路双向4到6车道规模。
	85775 
	2017-2022
	40789 
	8000 
	0 
	主体工程施工。
	义乌市城市投资建设集团有限公司
	张旭明、杨力13616793866

	616
	义乌市商城大道（雪峰东路-浙医西院）隧道工程
	隧道全长约10.73公里，管廊长4.4公里，城际轨道长3.3公里。
	570178 
	2017-2022
	134010 
	125000 
	0 
	轨道和车站结构完成，隧道和管廊完成70%。
	中电建路桥（义乌）建设发展有限公司
	史晨锦、陈峰15657687791

	617
	义乌市双江湖净水厂工程
	建设16万吨/日全地埋式双层加盖布置形式污水处理厂一座。
	137800 
	2019-2022
	10954 
	20000 
	0 
	深基坑工程完成，底部基础及地下二层施工。
	义乌市水处理有限责任公司
	胡跃民、骆一宁13566968700

	618
	衢州市柯城区航埠低碳社区示范项目
	规划用地面积约117923平方米，并完成室外管线、道路、绿化、亮化等相关配套设施建设。
	62868 
	2018-2021
	42892 
	10000 
	0 
	完成房建室内外装修、市政园林、道路建设。
	衢州市兴航基础设施投资有限公司
	童鑫刚、杨白18167007390

	619
	龙游县市民生态休闲公园（一期）项目
	占地73.95公顷，包括景观绿化、水面整治、堤岸改造、新建南北两座大桥及其它市政配套工程建设。
	50187 
	2018-2022
	14000 
	15277 
	0 
	主体工程施工。
	龙游县城市发展投资有限公司
	杜宏元、朱璐13567060990

	620
	衢州市荷一路过江通道工程
	建设城市次干路，下穿衢江隧道。全场2200米，设计时速40公里/小时，双向四车道。
	129394 
	2019-2022
	22500 
	33041 
	0 
	明挖隧道土石方开挖92%。结构完成86%；暗挖隧道土石方开挖累计完成81%，衬砌累计完成60%。
	衢州市政府投资项目建设中心
	祝刚、孙哲18305700056

	621
	台州市地下综合管廊一期工程（市区段）
	包括现代大道地下综合管廊、东二路地下综合管廊、绿脉南路地下综合管廊，建设里程15.3公里。
	211115 
	2017-2021
	106747 
	54000 
	0 
	项目主体管廊施工完成5.5公里。
	台州市地下综合管廊投资建设有限公司
	夏云彬、潘卫东13736550668

	622
	玉环市干江镇南北大道建设工程
	路线全长5.436公里，道路宽44米。
	60794 
	2019-2022
	14531 
	14500 
	0 
	完成桩基、桥梁工程85%，土路基完成50%。
	玉环干江滨港工业城开发有限公司
	丁春雷、王辉国13967675261

	623
	丽水市桐岭路工程（北山路至溪口大桥）
	道路全长约4.7公里，总用地573亩。
	106655 
	2017-2022
	69589 
	14200 
	0 
	完成主体的75%。
	丽水桐岭建设发展有限公司
	郑国权、雷海亮18758934036

	624
	龙泉市站前区块市政基础设施工程（一期）
	总用地256亩，建设衢宁铁路龙泉站站前广场、道路等。
	80533 
	2018-2022
	35208 
	15000 
	150
	完成站前广场工程，完成货场东通道工程。
	龙泉市城市建设投资开发有限公司
	季建庆、季峰15990855224

	625
	松阳县火车站站前大道、站前广场及其配套工程
	站前大道全长5.3公里，站前广场及其配套工程总用地3.5万平方米。
	59883 
	2019-2020
	23000 
	36883 
	0 
	9月份完成路面铺设，年底全部完工。
	松阳县城市建设发展有限公司
	陈永林、叶火勇13967077129

	626
	遂昌县环城南路二期工程（南外环路－园丁路、下南门路－东桥路）
	城市主干道，总长约2.06公里，道路一般路段红线宽度为24米。
	36897 
	2017-2021
	20800 
	9000 
	0 
	完成配套设施，主体基本完工。
	遂昌县城市建设发展有限公司
	程延根、刘素利15869233683

	七
	现代服务业及其他项目
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	627
	杭钢云计算数据中心项目▲
	原有建筑面积4.2万平方米，新建建筑面积4.7万平方米。
	223400 
	2019-2023
	39211 
	5000 
	0 
	主体工程基本完工，开始配电配套工程安装。
	杭州杭钢云计算数据中心有限公司
	范永强、任春13958153720

	628
	浙江天猫技术有限公司年运行10万台服务器数据中心项目（阿里巴巴浙江云计算数据中心经济技术开发区项目）▲
	建设厂房及辅助用房，总建筑面积13.3万平方米。
	600000 
	2019-2024
	16206 
	20000 
	0 
	完成桩基工程，数据机房、运营中心楼施工建设。
	浙江天猫技术有限公司
	陈佳阳、陈佳阳15382377606

	629
	杭州市恒生金融云产品生产基地项目
	产品研发生产、办公及辅助用房，总建筑面积25.28万平方米。
	120000 
	2017-2022
	58594 
	40000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	恒生电子股份有限公司
	高振年、朱敏13736455353

	630
	杭州市中通快运总部项目
	总用地面积40亩，总建筑面积8.5万平方米，新建总部办公、各类功能中心及配套设施。
	200100 
	2018-2023
	38100 
	20000 
	0 
	主体施工，完成技改购车。
	中通供应链管理有限公司
	唐建民、王文霞13777391768

	631
	杭州市西湖区云谷云计算产业园首期项目（M1-01、M1-02地块）
	云计算大数据产业及配套用房，建筑面积27.8万平方米。
	155000 
	2017-2021
	82739 
	40000 
	0 
	主体结构完工。
	杭州传裕云鸿科技有限公司
	戴珊、吴皓莺13575706771

	632
	杭州市农都农产品流通产业园项目
	商业办公综合体，总建筑面积30.2万平方米，其中地上15.7万平方米，地下建筑面积约14.5万平方米。
	341405 
	2015-2022
	223515 
	20000 
	0 
	内部精装修施工。
	浙江省农都农产品有限公司
	吴华发、吴华发18969042599

	633
	浙江天猫技术有限公司年运行10万台服务器数据中心项目（阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目）
	项目拟建设厂房及辅助用房，总建筑面积13.3万平方米。
	600000 
	2018-2023
	96056 
	50000 
	0 
	一期土建工程完工，设备投入使用，二期规划。
	浙江天猫技术有限公司
	陈佳阳、陈佳阳15382377606

	634
	浙江大学校友企业总部科技经济园（数字产业设计研发中心）项目
	项目拟建总部办公及辅助用房，总建筑面积135680.11平方米。
	82346 
	2018-2022
	36614 
	10000 
	0 
	1-1楼，1-2楼，1-3楼，2-19楼共22幢楼全部完成主体结顶。
	浙江大学创新创业研究院有限公司
	赵昭、吴晓文13905716305

	635
	中国人寿大厦项目
	建筑面积428342平方米。
	658905
	2012-2022
	470874
	57499
	0 
	精装修施工、完成项目专项验收，做好竣工验收准备。
	中国人寿保险股份有限公司浙江省分公司
	徐坚、张瞿一15957186055

	636
	杭州市中通云谷项目
	建设中通梅院、中通研究院、中通书院、中通禅院、中通议事厅和宿舍等，总建筑面积58424.5平方米。
	200000 
	2018-2022
	18720 
	60000 
	0 
	整体土建工程完成60%，完成二次技改购车。
	浙江富春山健康城投资开发有限公司
	胡红群、方毅成13732260123

	637
	宁南贸易物流宁波市农副产品物流中心项目
	总建筑面积32万平方米，包括蔬菜、肉禽蛋的交易区、冷藏区。
	173800 
	2016-2022
	78324 
	15000 
	0 
	西地块北侧主体结构基本完成，南侧主体施工。
	宁波农副产品物流中心有限公司
	楼松松、王晟晟15888009079

	638
	象山县国际水产保税冷链物流基地项目
	主要建设国际海洋经济发展总部、国际水产保税冷链物流基地和国际水产出口加工基地。
	128888 
	2019-2022
	86020 
	5000 
	0 
	码头主体施工。
	中国供销集团宁波海洋经济发展有限公司
	吴小华、冯丹英13567879223

	639
	浙江云谷—磐石云数据中心项目（温州市）
	新增建筑面积5.3万平方米。
	106202 
	2018-2023
	24043 
	20000 
	0 
	主体施工。
	浙江云谷数据有限公司
	黄献锋、林建珍19906505578

	640
	温州市本级新建储备粮库一期工程
	新建14万吨储备粮库及配套设施。
	46648 
	2016-2021
	26132 
	17000 
	0 
	主体施工，装修附属施工。
	温州市粮油储运有限公司
	曾占和、林文斌13705886527

	641
	浙江德清如意航空装备有限责任公司如意航空总部基地及航空科技城项目、航空创新中心项目、航空运营及飞机租赁项目▲
	用地550亩，建设总部基地及科技城、创新中心、运营及租赁项目。
	527000 
	2020-2023
	0 
	30000 
	0 
	项目一期主体厂房建筑建设。
	浙江德清如意航空装备有限责任公司
	刘凯、朱涛15067276977

	642
	湖州东能仓储有限公司新建华东德清智慧物流产业园项目
	新增建筑面积24万平方米，建设双层高标智能仓储物流中心等。
	102000 
	2018-2023
	29900 
	15000 
	0 
	项目一期厂房工程基本实现竣工。
	湖州东能仓储有限公司
	叶宇筠、童军13906723925

	643
	中国联通浙江德清数据中心建设工程
	新增厂房建筑面积60000平方米，建设IDC机架服务器7200个。
	205000 
	2015-2023
	132100 
	20000 
	0 
	2号厂房改造完成，设备安装并投入使用。
	中国联通云数据有限公司浙江省分公司
	赵才苗、汪胡帆15657176710

	644
	湖州唯品会物流有限公司唯品会华东运营总部项目
	建筑面积47.5万平方米；建设物流仓库等建筑。
	350000 
	2017-2023
	167000 
	30000 
	0 
	项目B区建设完工，整体竣工投运。
	湖州唯品会物流有限公司
	彭睿、彭琦17660977709

	645
	长兴太湖龙之梦乐园项目
	项目分宴会会议中心片区、文化演艺中心片区、游乐中心三个片区。
	2510000 
	2016-2022
	1324800 
	80000 
	0 
	钻石酒店、动物园、演艺中心等项目竣工，推向市场。
	上海长峰（集团）有限公司
	陈峰、陶屹洲15067223530

	646
	中国宝武浙江总部基地项目（海宁）▲
	总用地面积约1080亩，建设中国宝武总部基地、宝武创新创业园、宝武供应链管理产业基地。
	1180000 
	2020-2022
	15000 
	20000 
	100 
	完成部分基础设施施工。
	浙江宝地宁达众创空间有限公司（海宁）
	杜成荫、杜成荫18768317999

	647
	海宁鹃湖国际科技城浙大北侧科研示范基地项目
	占地面积约8.93万平方米，科研用地。拟引进科研院所省级以上企业研发中心、创意设计类企业、科技服务类企业、高端人才科技项目等。
	97173 
	2018-2021
	65664 
	20000 
	0 
	主体施工。
	浙江海宁鹃湖科技城开发投资有限责任公司
	沈伶妍、沈伶妍18867666825

	648
	嘉兴市中国电子科技集团公司第三十六研究所新能源、电子项目
	总建筑面积38.67万平方米，主要用于新能源、物联网等技术和产品开发。
	225100 
	2013-2023
	100865 
	3000 
	0 
	主要进行主体工程施工。
	中国电子科技集团公司第三十六研究所
	程晓光、徐哲15757376826

	649
	嘉善县嘉兴综合保税区B区无水港提升建设工程
	进行“无水港”功能设施改造提升；新建围网2184米，整修维护围网2000米；新建道路宽8米。
	247528 
	2015-2024
	152774 
	15000 
	0 
	红菱五期主体施工，关内工厂主体施工。
	嘉善红菱建设开发有限公司
	顾洲、沈佳13656838846

	650
	嘉兴市山水六旗国际度假区项目
	项目主要规划以六旗主题乐园为核心的五大板块产业集群。
	3000000 
	2016-2025
	815073 
	200000 
	0 
	桩基完成，设备安装，配套的酒店、商业进行装修，配套设施建设。
	海盐县城市建设有限公司
	肖娟华、肖娟华13819376400

	651
	嘉善县跨境电商示范建设项目
	新增建筑面积5.5万平方米，构建集科技研发、信息服务等功能为一体的高端试验区。
	325085 
	2014-2023
	204357 
	20000 
	0 
	科创园二期主体竣工，云帆大厦主体结顶。
	嘉兴鼎泰园区建设发展有限公司
	崔志康、夏念晓15068326363

	652
	绍兴高铁北站TOD综合体项目▲
	项目总用地面积536亩，总建筑面积10万平方米。主要建设换乘中心、会展中心及科创中心等。
	490000 
	2020-2024
	0 
	133000 
	86 
	完成A区块负二层土方开挖施工；B区块开始桩基础施工；C区块商务办公部分完成桩基础施工，完成形象进度20%。
	绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司
	娄志远、娄志远13626852068

	653
	绍兴市国际会展中心一期B区工程
	新建总建筑面积约为15万平方米，其中展览面积约4.5万平方米，会议中心面积为约1.3万平方米，地下建筑面积为4万平方米。
	270000 
	2018-2021
	97000 
	90000 
	0 
	会议中心主体完工。
	绍兴市柯桥区建设集团有限公司
	茹建冬、吴敏洁13505751577

	654
	浙江龙芯智慧产业园项目（金华）▲
	总建筑面积约69万平方米，新建智能研发办公中心及产业配套设施。
	500000 
	2020-2025
	0 
	25000 
	0 
	1#地块厂房结顶，1#地块办公楼完成50%。
	金华市金义都市新社区投资发展有限公司
	朱丹、林超13867958883

	655
	金华市横店影视产业园项目
	用地978.9亩，建筑总面积44万平方米，建设不同等级的摄影棚。
	300397 
	2018-2022
	136761 
	40000 
	0 
	一区块：主体完成80%。
	浙江横店影视城有限公司
	桑小庆、方亚虹15005793770

	656
	华东（金华）农产品物流中心项目
	总建筑面积44万平方米，年物流量预计达到340万吨。
	202176 
	2016-2022
	137789 
	20000 
	0 
	交易、商务、主要功能区建成使用。
	华东金华农产品物流中心有限公司
	吴凯、王贝婷13957964051

	657
	义乌国际电子商务城二期建设工程
	用地约184.2亩，总建筑面积58万平方米。建设电子商务产业楼、配套楼等。
	246000 
	2018-2023
	126735 
	20000 
	0 
	土建工程基本完成。
	义乌市国际陆港集团有限公司
	吕林云、李庆伟15868922333

	658
	义乌市“义新欧”铁路物流中心建设项目
	建设铁路多式联运中心及其二期、外贸集货仓库等。
	215000 
	2017-2023
	120675 
	10000 
	0 
	仓储区7月验收，跨线桥主体完成75%。
	义乌市国际陆港集团有限公司
	吕林云、李庆伟15868922333

	659
	义乌深国际智慧物流项目
	用地约659.5亩，总建筑面积为64万平方米，建设仓储中心、配送中心等。
	200000 
	2017-2024
	34614 
	30000 
	0 
	仓储区域部分结顶。
	义乌深国际综合物流港发展有限公司
	韩建强、周建13575969420

	660
	义乌市“义新欧”国内物流示范园项目
	总建筑面积102.5万平方米，配套道路面积12.5万平方米。
	510000 
	2017-2023
	307962 
	10000 
	0 
	一期综合楼装修完成。二期库区基本完成，高层主体完成。
	义乌市国际陆港集团有限公司
	吕林云、李庆伟15868922333

	661
	圆通速递浙江总部项目（金华）
	用地约778亩，总建筑面积为61万平方米，建设快递/快运集散中心、总部办公综合区等。
	500000 
	2018-2025
	41480 
	20000 
	0 
	物流集散中心投用，妈妈商贸结顶。
	浙江圆通物流有限公司
	张根洪、周建13575969420

	662
	衢州市江山智能供应链运营中心一期项目
	总建筑面积约18万平方米，主要建设供应链金融服务区、供应链运营功能区、数据服务及生活辅助功能区。
	110000 
	2019-2023
	21656 
	20000 
	0 
	A3-A6物流库、配套楼完成验收。
	网营物联（江山）供应链有限公司
	周伟、陈福锋13867008279

	663
	台州方特动漫主题园项目
	项目规划建设用地858.07亩，总建筑面积127919平方米。
	300300 
	2018-2022
	91075 
	60000 
	0 
	建筑单体土建工程完成，景观工程完成40%形象进度。
	台州东部新区文化旅游发展有限公司
	陈顺利、陈利军13732359611

	664
	台州市农副产品集配中心（农港城）二期项目
	总建筑面积178545平方米，建设蔬菜、水产品、肉类、粮油、冻品等市场，配套检测、电商设施。
	104050 
	2019-2022
	33695 
	20000 
	0 
	第一、第二阶段主体完成。
	台州市农副产品集配中心有限公司
	郑秀德、邱伟巾13656563606

	665
	台州市韵达浙江（三门）快递电商总部基地项目
	总占地面积278亩，总建筑面积约19万平方米，建造现代化快递物流中心。
	53500 
	2019-2021
	21973 
	20000 
	0 
	主体基本完工，设备安装基本完成，绿化等配套设施争取完成。
	台州浙韵电子商务有限公司
	潘凯旋、吴晓伟18553296991

	666
	台州市天台山大瀑布景观工程
	用地1913亩，总建筑面积2449平方米，建设大瀑布流态改造、山顶游路、九龙湖等。
	32288 
	2018-2021
	24409 
	6000 
	0 
	主体工程施工。
	天台县水电综合开发有限公司
	丁天沛、杨继进13819651000

	667
	台州市网营物联（浙东南）智慧供应链区域运营总部建设项目
	建设总面积达47万平方米的浙东南地区现代综合物流运营中心。
	100000 
	2019-2022
	27257 
	10000 
	0 
	一期项目主体工程完工结顶；二期项目完成桩基工程，并启动主体工程建设。
	富春控股集团有限公司
	袁轶、袁轶13018915555

	668
	丽水莲都区万洋高溪低碳产业建设项目
	项目总用地面积1294亩，总建筑面积约296万平方米，主要建设制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套产业园。
	518400 
	2019-2024
	20000 
	70000 
	0 
	开展部分厂房主体施工。
	丽水万洋众创城开发有限公司
	陈昌坤、郑平13645781685

	669
	丽水市莲都区华东药用植物园（丽水植物园）项目
	总用地2911亩，建筑面积4.3万平方米，主要建设植物展示游览区等。
	84000 
	2017-2020
	71062 
	12938 
	0 
	2020年12月植物园工程完工，工程运营管理。
	丽水绿地华东药用植物园有限公司
	顾伟达、顾伟达18858188929

	670
	云和梯田旅游区项目
	建设用地570亩，建筑面积约5万平方米，主要建设内容为一、二、三级游客中心及观云索道、大地景观改造等。
	104200 
	2018-2022
	11673 
	13000
	53 
	观云索道完工，一级游客接待中心完成80%。
	云和梯田投资发展有限公司
	孙斌、徐美荣13777693008
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