2021年省重点建设项目形象进度计划

带“▲”的为2021年新增项目                                                                                        单位：万元、亩
	序号
	项目名称
	建设内容和规模
	项目
总投资
	计划工期
	至2020年底完成投资
	2021年
计划
投资
	2021年
农转用
	主要形象进度计划
	项目业主

	一
	农水项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	扩大杭嘉湖南排八堡排水泵站工程
	以防洪排涝为主、结合改善水环境的综合利用水利枢纽工程，选用5台50立方米/秒泵组，新增强排能力为200立方米/秒。
	129484
	2018-2022
	82724
	25000
	0
	完成设备安装、接入系统、排水闸、上游引河等工程主体工程建设。
	杭州市南排工程建设管理服务中心

	2
	宁波市奉化区松岙镇域水利工程综合治理工程▲
	整治河道23条，治理河长20.41公里，改扩建水闸等。
	75998
	2020-2023
	0
	5000
	1038
	完成Ⅰ标试验段建设，开工建设Ⅰ至Ⅲ标段及Ⅶ标段。
	宁波市奉化区松岙镇人民政府

	3
	宁波市奉化区葛岙水库工程
	葛岙水库是以防洪为主，结合供水、灌溉、生态等综合利用的水利工程，总库容约4095万立方米。
	461048
	2016-2022
	306447
	100000
	0
	大坝完成90%总工程量；安置房一期交付，二期基本完成结构施工。
	宁波市葛岙水库开发有限公司

	4
	宁海县东部沿海防洪排涝工程
	项目共整治河道8条，整治总长49.30公里；清淤加固河道总长8.65公里；整治水闸，设计总净宽87米。
	259000
	2017-2024
	174160
	20000
	0
	水闸完成6座；河道整治工程完成30公里；桥梁完成50座；水生态文化节点完成3个。
	宁海县水利局

	5
	宁波至杭州湾新区引水工程
	工程引水规模为8000万立方米/年，工程输水主线长69.20公里，主要建筑物由隧洞、管道、调节站、沿线阀井及附属配套设施等组成。
	200000
	2018-2022
	118176
	30000
	0
	平原段管线铺设完成，隧洞段基本完成毛洞开挖，完成工程总形象进度至75%。
	宁波杭州湾新区引水开发建设有限公司

	6
	姚江上游余姚“西分”工程
	设置调控枢纽工程。新开要将至牟山湖方向排涝通道，将上游部分洪水西导入北排。
	194800
	2017-2023
	110500
	35000
	0
	主体工程施工。
	余姚市水利局

	7
	陶家路江三期整治工程
	河道全长5.14公里。
	166720
	2017-2023
	103570
	30000
	0
	II标段汝虹桥主体工程完工，III、IV标段主体工程完工，V标段争取开工建设。
	余姚市水利局

	8
	宁海县西店新城围填海项目
	总面积4293亩，海堤总长2.25公里，水闸1座、围填区规划明珠湖一处，3条河道等配套工程。
	145918
	2016-2022
	145734
	15000
	0
	完成市政道路、公共绿化吹填砂工程施工。
	宁海县西店新城建设指挥部

	9
	苍南县江南垟平原骨干排涝工程（龙港段）▲
	治理骨干河道80.10公里，新建新兰闸站、龙江泵站、章良水闸，拆建桥梁53座。
	165998
	2021-2026
	0
	8000
	0
	新城段完成沿河护岸工程及验收结算。龙金运河段开工建设。
	龙港市农林水利发展服务中心（龙港市渔船安全救助信息中心）

	10
	苍南县江南垟平原骨干排涝工程（苍南段）▲
	治理骨干河道46.50公里，拆建桥梁45座。
	76285
	2020-2026
	27800
	10000
	574
	龙金运河（苍南段）长约14.2公里河道、沿线阻水桥梁。
	苍南县水利水电投资开发有限公司

	11
	温州市瓯江引水工程
	输水主干线路全长60.70公里，沿线设泵站2座，工程平均引水流量25立方米每秒，年引水量7.43亿立方米工程总用地面积229.5亩。
	550336
	2020-2025
	10101
	30000
	103
	隧洞进尺5公里。
	温州市瓯江引水发展有限公司

	12
	温州市温瑞平原东片排涝工程
	治理河道75条，总长131.0公里，改建城东水闸1座，新建节制闸1座，新建生态引水隧洞3.08公里，开挖调蓄湖泊10处，总面积1.29平方公里，实施滨河景观带3条。
	409754
	2016-2024
	114603
	13300
	0
	东排1标、2标、3标、4标、5标、6标、11标河道开挖、栏杆安装、护岸、驳坎施工。
	温州市龙湾区水利投资开发有限公司

	13
	温州市温瑞平原西片排涝工程
	整治瓯海中心区或近中心区12条河道24.28公里，整治鹿城区丰门河水系7条河道13.25公里、新建卧旗排涝泵站。
	267300
	2016-2023
	157749
	21000
	0
	基本完成河道整治治理。
	温州瓯海水利投资开发有限公司

	14
	平阳县南湖分洪工程
	平阳县南湖分洪工程主要由分洪隧洞、分洪闸和退洪闸等建筑物组成。南线分洪隧洞6.54公里，北线分洪隧洞6.56公里。
	186996
	2019-2024
	82727
	40000
	0
	完成隧洞衬砌，开展水闸施工。
	平阳县水利发展投资有限公司

	15
	永嘉县瓯北三江标准堤工程
	建设50年一遇标准堤，总长12.10公里，新建水闸5座，加固2座。
	171143
	2015-2022
	148444
	10000
	52
	主体施工，灌注桩、搅拌桩施工。
	永嘉县三江新城开发投资有限公司

	16
	乐清市乐柳虹平原排涝工程（一期）
	河道整治长16.00公里，其中新开河道3.23公里，拆除水闸1座，新建泵站1座，新建闸站1座，拆除重建（新建）桥梁29座。
	156144
	2018-2026
	25100
	30000
	0
	白龙港泵站建设、部分河道整治、部分桥梁拆建及政策处理工作。
	乐清市水利建设投资有限公司

	17
	温州市温瑞平原西片排涝工程（仙湖调蓄工程）
	开挖拓宽河面、局部回填疏理河道、整治并新建生态护岸、新建节制闸4座、开挖隧洞等内容。工程规划范围内总水域面积为0.78平方公里。
	145496
	2019-2023
	25010
	15000
	0
	一标段全面开工；二标段完成招标并进场施工。
	温州市瓯海区温瑞塘河投资开发有限公司

	18
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（苍南一期）项目
	整治骨干河道20.29公里，新建上横河泵站和灵溪泵站（设计流量分别为30立方米/秒和10立方米/秒）。
	89032
	2019-2023
	19050
	20000
	283
	完成上横河泵站建筑部分主体工程、完成河道治理5.5公里。
	苍南县国有资产投资集团有限公司

	19
	泰顺县樟嫩梓水库及供水工程
	总容量994万立方米，日供水规模6万吨。
	51835
	2018-2022
	30579
	15000
	0
	隧洞全线贯通；溢洪道主体、引水隧洞工程完工；大坝具备下闸蓄水条件。
	泰顺飞云水务有限公司

	20
	鳌江南港流域江西垟平原排涝工程（二期）
	萧江水闸设计流量195立方米/秒，萧江泵站设计流量为40立方米/秒；夏桥泵站设计流量100立方米/秒。
	45096
	2020-2023
	2150
	10000
	0
	完成水闸和泵站的桩基、挡墙等水下部分工程。
	平阳县水利发展投资有限公司

	21
	苕溪清水入湖河道整治后续工程（长兴段）▲
	晓墅港堤防加固12.40公里，合溪新港整治15.40公里；横山港整治11.41公里，小浦闸迁建，以及三条河道沿线交叉建筑物建设
	110000
	2021-2023
	0
	20000
	0
	开工，河道整治建设。
	长兴汇通水利投资发展有限公司

	22
	环湖大堤（浙江段）后续工程▲
	环太湖大堤整治长12.24公里，长兴平原河道整治16.10公里，新建、拆建交叉建筑物107座。
	242300
	2021-2025
	0
	45000
	0
	启动政策处理工作，主体工程开工建设。
	湖州市水利投资发展有限公司、长兴县太湖水利工程建设服务中心

	23
	世界灌溉工程遗产太湖溇港保护修复及治理活化工程▲
	防洪工程整治水系52.49公里，湖漾建设64.14万平方米，堤防提升4970米，闸（站）17座；生态修复治理工程新建绿地面积79.16万平方米，配套建筑面积7.90万平方米，停车场1.69万平方米。
	266000
	2021-2024
	0
	30000
	0
	河道水系治理施工，长东水系一期基本完工。
	湖州南太湖新区城市建设发展中心

	24
	苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段）
	包括河道整治工程、堤防加固工程、闸站工程、水系连通工程、漾荡清淤整治工程。
	91289
	2017-2021
	85900
	6000
	0
	完工。
	浙江湖州环太湖集团有限公司

	25
	安吉两库引水工程（湖州）
	新建赋石水库取水口1个，两库连通隧洞6.10公里，输水隧洞65.64公里，输水管道11.81公里等。
	239856
	2019-2022
	101270
	50000
	0
	年度完成引水工程30公里，累计完成40公里。
	湖州市水务集团有限公司

	26
	湖州市太嘉河及杭嘉湖地区环湖河道整治后续工程
	主要建设内容包括综合整治北横塘、南横塘、练市塘三条河道，总长约62.10公里，并配套建设闸站、涵洞、桥梁等沿线配套设施。
	122039
	2019-2023
	57000
	30000
	11
	完成治理河道68.3公里，新建闸站5座，节制闸7座，拆建桥梁8座，绿化开工建设。
	湖州市水利投资发展有限公司

	27
	德清县东苕溪湘溪片中小流域综合治理工程
	涉及干流湘溪与其支流88条，共整治河道长155.32公里，堤防工程46.80公里，护岸工程128.58公里。
	75109
	2017-2023
	38272
	20000
	0
	完成年度河道治理20公里。
	德清县水利建设发展有限公司

	28
	苕溪清水入湖河道整治后续工程（湖州开发区段二期）
	建设内容包括长兜港两岸堤防改建，节制闸重建，新建桥涵、码头，并结合景观需求，对长兜港两岸进行生态修复。
	52867
	2019-2022
	12102
	10000
	111
	水闸部分完成施工，绿化进场施工。
	湖州南太湖长青建设有限公司

	29
	海宁市百里钱塘综合整治提升工程一期（盐仓段）▲
	海塘提标加固7.09公里，整治护塘河5.89公里，新开河0.80公里，新（扩）建道路工程6.57公里，新建活水公园12.46公顷、回头潮公园8.62公顷。
	498550
	2020-2024
	3000
	30000
	0
	主体工程施工。
	海宁市水利建设管理有限责任公司

	30
	钱塘江北岸秧田庙至塔山坝段海塘工程（堤脚部分）▲
	加固海塘堤脚16.50公里，采用300年一遇洪水影响下的最不利冲刷高程设计。
	58890
	2020-2022
	953.3
	15129
	0
	完成堤脚加固5公里。
	浙江省钱塘江流域中心

	31
	嘉善县水系连通及农村水系综合整治试点县项目▲
	清淤疏浚31.02公里，建设生态护岸95.59公里，改造硬质护岸37.74公里，实施水系连通工程6处；建设人文景观节点13处。
	72087
	2020-2022
	10000
	19000
	0
	部分完成。
	嘉善县水利投资有限公司

	32
	嘉兴市域外配水工程（杭州方向）
	工程通过输水隧洞、管道、泵站将千岛湖原水输送至嘉兴市各受水点。设计引水规模2.30亿立方米/年。工程输水线路总长约171.60公里。
	855386
	2018-2021
	748695
	106691
	0
	完工。
	嘉兴市原水投资有限公司

	33
	扩大杭嘉湖南排南台头排涝后续工程
	整治河道74.80公里，新建堤防1.70公里，加固堤防31.00公里，整治护岸28.60公里，新开河道2.60公里，开挖调蓄水域3处，新建何家桥泵站1座，闸站7座，水闸5座，内河排涝站2座。
	210056
	2020-2022
	35450
	50000
	378
	施工进场，天仙湖开挖建设。
	海盐县水利建设投资有限公司

	34
	海宁市洛塘河圩区整治项目
	本工程主要建设内容为新建长山河右岸段及西连接河段堤防，总长约16.70公里，新建水闸28座，新建闸站8座。
	86552
	2019-2024
	25300
	20000
	0
	1座闸站、18座水闸完工；2021年新开工5座闸站及信息化管理房完成形象进度50%。
	海宁市水利建设管理有限责任公司

	35
	绍兴市中心湖北岸水利排涝工程▲
	中心湖北岸扩湖工程包括新增调蓄湖面积32.08公顷，新增调蓄容积62.09万立方米，新建湖岸线4.60公里，河道工程共7条河道，总长度6.85公里。
	63236
	2021-2023
	0
	10000
	0
	开工建设。
	浙江滨海新城开发投资有限公司

	36
	诸暨市高湖蓄滞洪区改造工程
	新建内部隔堤16.5公里，以及分洪闸、节制闸建设等。
	242000
	2018-2023
	145639
	25000
	0
	湖区主体工程扫尾；数字高湖管理平台试运行；完成部分水质提升设施安装等工作。
	诸暨市农村投资发展有限公司

	37
	诸暨市陈蔡水库加固改造工程
	对主坝、副坝、泄洪闸、输水放空洞、非常溢洪道进行加固改造，新建输水隧洞及管理用房等。
	100544
	2020-2023
	45000
	16000
	0
	主体工程施工。
	诸暨市水利投资发展有限公司

	38
	绍兴市曹娥江综合整治工程
	堤防加固14.32公里、新建护岸13.88公里，新建、重建水闸2座，移位改建水闸1座，堤顶道路及巡查通道提升66.87公里，配套工程36.99公顷。
	90245
	2019-2022
	37093
	35400
	4
	柯桥段基本完工，滨海新城段，上虞段主体工程继续推进。
	绍兴市河道综合整治投资开发有限公司

	39
	绍兴市上虞区虞北平原崧北河综合治理工程
	新建三号闸和二线闸；整治崧北河长度10.18公里；沟通世纪新丘护塘河长度590米；疏浚上游3条河道长度5200米；加固二线海塘长11.11公里；新（改）建桥梁8座。
	74203
	2020-2024
	11168
	16000
	973
	完成二线塘加固10.3公里、护塘河连接0.45公里，动工建设3.2公里新开河道、5座桥梁。
	绍兴市上虞区舜农建设有限公司

	40
	义乌市双江水利枢纽工程
	蓄水区开挖水域形成兴利库容1500万立方米；堤岸建设堤防长11.26公里，堤顶宽9米；对拦河坝进行耐久性加固，将原排污闸改造成生态放水闸。
	360137
	2020-2023
	60000
	100000
	0
	一标段完成工程量的50%。
	义乌市双江湖建设开发有限公司

	41
	浙江省好溪水利枢纽工程流岸水库项目（金华）
	拦河坝、泄水建筑物、引水建筑物、发电厂及升压站等。大坝坝高70.2米，电站装机2×1600千瓦，总库容3147万方。
	142000
	2020-2023
	20000
	20000
	2211
	完成引水隧道2500米，输水隧道2500米，完成水库大坝混凝土浇筑38000立方米。
	磐安县水利发展有限公司

	42
	金华市本级金华江治理二期工程
	堤防合计长14.14公里，工程设计防洪标准为50年一遇。
	82137
	2019-2022
	49879
	30000
	0
	主体工程完工。
	金华市源水水资源投资开发建设有限公司

	43
	衢州市柯城区寺桥水库工程▲
	工程正常蓄水位为275米，相应库容为3295万立方米，防洪库容546万立方米，总库容3587万立方米；配套电站1座，装机8000千瓦。工程任务以防洪、灌溉和改善生态环境为主，结合发电。
	250176
	2021-2026
	0
	30000
	2098
	主体工程施工。
	衢州市寺桥水库开发建设有限公司

	44
	开化县开化水库工程
	总库容1.84亿立方米，防洪库容0.58亿方，调节库容1.36亿方，坝顶高程260米，最大坝高85米，装机容量13.4兆瓦，设计引水流量为2.72立方米/秒。
	453500
	2020-2025
	20800
	70000
	0
	主体工程施工。
	开化县开化水库开发有限公司

	45
	江山市江山港流域综合治理项目
	新建堤防31.30公里，提升改造堤防35.50公里，新建及加固护岸44.70公里；新建、改建堰坝32座，新建水闸3座。
	224000
	2017-2023
	146000
	22000
	0
	继续推进在建工程标段建设，启动达河溪及大泽淤节点等标段建设。
	江山市须江水利投资发展有限公司

	46
	衢州市柯城区常山港治理工程
	新建及改造堤防和护岸总长23.96公里，改造排涝渠11.60公里，新建排涝泵站2座，新建排涝闸4座。
	94806
	2019-2022
	42450
	10000
	582
	主体工程施工。
	衢州田园开发有限公司

	47
	新城万丈塘（中段）提升改造工程▲
	海塘提标工程总长约3.10公里，堤顶宽度统一至6.00米，塘顶高程4.35米。消浪平台总长度约为2.60公里。
	55000
	2020-2022
	14000
	10000
	0
	主体工程施工。
	舟山海城建设有限公司

	48
	岱山县大小鱼山促淤围垦工程（舟山绿色石化基地围填海工程）
	围垦面积36.50平方公里（包括大小鱼山面积），一期先实施围涂10平方公里。
	1837500
	2015-2023
	1227000
	46000
	0
	东区成陆B区2#营地区块整改工程完成75%；海洋自动观测站完成24%，其余工程完工。
	舟山石化园区投资发展有限公司

	49
	舟山市小洋山围垦一期工程Ab区海堤提标及场地吹填项目
	现有防护促淤潜堤加高堤顶至7.00米，长度2.84公里，新增围区（可收储土地）面积约101.29万平方米。
	103455
	2019-2021
	47056
	45000
	0
	11月15日，回填区吹填工程全部完工；11月底，堤身结构全部完工。
	浙江海港洋山投资开发有限公司

	50
	温岭市南排工程（一期）▲
	骨干河道整治工程中东月河新开河段、后洋河段；湖漫隧洞排涝工程中湖漫隧洞启动段；张老桥隧洞撇洪工程。
	88268
	2017-2023
	33917
	7000
	0
	施工I标（张老桥隧洞工程）完成主体工程建设；北向河道工程完成工程量的15%。
	温岭市南排工程开发有限公司

	51
	玉环市漩门湾拓浚扩排工程▲
	建设内容包括湖泊、河道及拓浚工程、节制闸工程、泵站工程、农业区域圩堤工程、一期堵坝拆除工程等。
	173175
	2020-2025
	3306
	10000
	0
	完成河湖拓浚0.25平方公里，河道开挖3.5公里，水闸开工3座。
	玉环海洋经济开发投资有限公司

	52
	台州市引水工程
	工程供水规模33万立方米/天。
	377400
	2017-2022
	240896
	25000
	0
	主体工程施工。
	台州市滨海水务有限公司

	53
	台州市朱溪水库工程
	供水范围为台州市南片供水区和朱溪流域供水区，设计水平年重点为2020年，兼顾2030年，城乡综合供水保证率为95%，灌溉供水保证率为90%。
	354200
	2017-2023
	282757
	37461
	120
	东区成陆B区2#营地区块整改工程完成75%；海洋自动观测站完成24%，其余工程完工。
	台州市朱溪水库开发有限公司

	54
	台州市循环经济产业集聚区海塘提升工程
	提标加固海塘总长17.37公里，加固水闸4座，新建护塘河总长10.90公里，护岸总长21.81公里。
	316500
	2020-2024
	35000
	40000
	0
	护塘河抽真空完成50%；外海抛石抛填完成10%；坝体土方固化完成10%。
	台州循环经济发展有限公司

	55
	台州市椒江治理工程（天台始丰溪段）
	治理河道总长度62.01公里，加固、改建及新建堰坝33座，新建3个引水入村工程。
	208683
	2020-2023
	34000
	25000
	0
	全线开展始丰溪主流和城区5条支流建设。
	天台县基础设施投资有限公司

	56
	台州市南部湾区引水工程
	本工程包括原水加压泵站、输水管线和分流接口、净水厂、清水输水干管等，原水输水管线长40.56公里，净水厂近期设计规模10万立方米/天，清水输水干管管线长17.98公里。
	184320
	2018-2022
	680000
	25000
	58
	主体工程施工。
	台州市南部湾区水务有限公司

	57
	大田平原排涝二期工程（外排工程）
	包括灵湖闸站排涝工程、许安村至钓鱼亭2#隧洞排涝工程和主城区河道治理工程，城区河道整治总长2.82公里，山溪河道整治总长6.58公里，牛头山分洪工程隧洞长度7.73公里。
	159991
	2018-2022
	12800
	10000
	0
	灵湖排涝闸站完成隧洞开挖400米，2#排涝隧洞开挖完成。
	临海市水利局

	58
	三门县海塘加固工程
	加固改造海塘56.00公里，新建排涝闸站6座，涉及保护人口24.70万人，保护面积13.37万亩。
	142387
	2020-2024
	11130
	10000
	409
	蛇蟠海塘、六敖北塘等海塘施工。
	三门县水利基础设施投资有限公司

	59
	仙居县永安溪综合治理与生态修复二期工程
	综合治理工程新建堤防16.63公里、加固堤防13.64公里，新建护岸20.64公里、加固护岸15.74公里，新建扩建截洪渠23.90公里等。水生态修复工程新修生态补水管道工程3.62公里，新建调蓄湿地1个计275亩。信息化工程新建水位站1处、水质监测站2座、信息管理系统1套。
	111346
	2020-2024
	5000
	10000
	413
	开展朱溪港台金高速段堤防工程、李家兴河道工程等工程建设。
	仙居县水利工程投资建设开发有限公司

	60
	庆元县兰溪桥水库扩建工程
	原大坝加高、新建泄水建筑物、改造发电引水隧洞、新建输水隧洞、新建发电厂房及升压站等。
	190750
	2018-2023
	66500
	40000
	3195
	推进大坝主体工程以及大坑口、洋心安置小区建设，兰荒线改复建工程动工建设。
	庆元县中兰建设发展有限公司

	61
	缙云县县城排水防涝综合治理工程（缙云县好溪流域综合治理工程县城段）
	新建堤防1.94公里，护岸7.30公里，分洪隧洞3.34公里，整治内河官坑及名山滞洪湖等，属缙云县好溪流域综合治理工程子项目。
	157080
	2020-2023
	500
	10000
	0
	名山及项山段河道治理施工，分洪隧洞开工。
	缙云县水务投资有限公司

	62
	青田县小溪水利枢纽工程
	工程任务以供水和改善河道水生态环境为主，结合发电等综合利用。
	146568
	2020-2025
	15650
	30000
	121
	完成一期围堰，闸坝区开挖30%，引水隧洞开挖50%，厂房建设50%，设备制造80%。
	青田小溪水资源开发有限责任公司

	63
	丽水市滩坑引水工程
	引水线路总长约31.20公里，设计年引水量1.58亿立方米，日最大引水量60.20万立方米，设计流量7.00立方米/秒。
	70541
	2018-2023
	30000
	15000
	0
	完成隧洞掘进15公里。
	丽水市水利发展有限公司

	64
	遂昌县清水源水库工程
	中型水库，总库容2214万方；新建拦河坝（含泄水建筑物、放水建筑物）；改建发电引水建筑物和发电厂房；新建原水管线、永久交通工程、安置区等配套工程。
	57426
	2017-2022
	39320
	12000
	0
	主体工程施工。
	遂昌县乡镇水务有限公司

	65
	缙云县潜明水库引水工程
	工程输水线路总长34.29公里，潜明水库至县城双潭水厂引水干线设计规模4.60立方米/秒，全长30.83公里，支线赤溪至壶镇镇水厂引水工程设计规模1.80立方米/秒，全长3.46公里。
	54851
	2019-2022
	22036
	10000
	0
	完成隧洞开挖1.3千米。
	缙云县好溪水利枢纽潜明水库开发有限公司

	66
	景宁畲族自治县金村水库及供水工程
	工程建设任务以城市供水为主，结合生态环境改善。水库正常蓄水位318.00米，正常库容773.80万立方米。
	57629
	2018-2023
	31307
	10000
	43
	开展大坝左、右坝肩开挖、大坝填筑和输水隧洞爆破工作。
	丽水杭景原水有限公司
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	67
	新建湖州至杭州西至杭黄高铁连接线工程
	运营长度137.601公里，新建工程长度136.87公里，利用在建铁路长0.74公里，其中湖州站至桐庐东站长129.39公里，桐庐东至桐庐站联络线长8.21公里。
	3625782
	2019-2022
	1477537
	1050000
	0
	主体工程施工。
	湖杭铁路有限公司

	68
	南通至苏州至嘉兴至宁波铁路
	本项目正线运营长度约340公里，全线设车站10座，隧道长度约9公里，房屋建筑面积约23.2万平方米，占地1.23万亩。
	9256200
	2021-2026
	5000
	40000
	0
	完成项目工可、初步设计审批，年内开工建设。
	项目筹备组

	69
	新建金华至宁波铁路
	国铁Ⅰ级电气化双线铁路，速度目标值160公里/小时，线路全长185.40公里。
	2867800
	2019-2023
	968600
	650000
	44
	全线路基、桥梁、隧道工程及宁波动车所。
	萧甬铁路有限公司

	70
	宁波枢纽庄桥至宁波段增建三四线工程
	该项目用地总规模10.43公顷，其中各功能分区用地面积分别为场站用地0.63公顷，区间用地9.80公顷。
	216200
	2019-2023
	45500
	50000
	0
	主体工程施工。
	萧甬铁路有限责任公司

	71
	杭州至温州高速铁路项目（一期工程）
	线路长约189.69公里（金华83.60公里，台州39.70公里，温州66.40公里）。
	3830000
	2019-2023
	854380
	720000
	0
	路基完成450万方；桥梁完成29.52公里；隧道完成64公里。
	百盛联合杭温铁路有限公司

	72
	新建上海至苏州至湖州铁路
	新建正线长度142.97公里，拟占地面积5936亩。
	2903793
	2020-2024
	123100
	180000
	0
	征拆开累全部完成，工程路基开累完成40%，桥梁开累完成30%，隧道开累完成50%。
	沪杭铁路客运专线股份有限公司

	73
	新建金华至建德高速铁路
	工程正线全长65.06公里，新建车站2座。
	1192063
	2020-2024
	34200
	210000
	2118
	路基土石方完成20%，桥梁下部结构完成30%，桥梁连续梁完成15%；隧道开挖完成5%。
	金丽温铁路有限责任公司

	74
	新建杭州至温州铁路杭州至义乌段
	杭温铁路杭州至义乌段自湖杭铁路桐庐东站引出，终点引入义乌站在建杭温场，新建铁路正线59.02公里，新建浦江站、桐庐东站（仅含站房）。
	948000
	2020-2024
	63400
	170000
	1137
	路基工程完成16%；桥涵工程完成20%；隧道工程完成17%；桐庐东站站房基本完成。
	浙江杭温铁路有限公司

	75
	金台铁路
	永康南至台州线路正线长149.00公里；台州至台州南货车联络线长15.90公里；枫山至永康南联络线长11.10公里；永康南疏解线6.00公里，头门港铁路支线42.50公里；总里程224.50公里。
	1998001
	2016-2021
	1771839
	50000
	0
	完工。
	金台铁路有限责任公司

	76
	新建杭州至衢州铁路（建德至衢州段）
	线路北连在建杭黄铁路，南接沪昆高铁，途经杭州市建德市、衢州市，线路全长约130.90公里。
	2363025
	2019-2023
	684000
	600000
	0
	路基土石方完成45.2%；桥梁完成49.68%；隧道完成55%；四电及车站完成10%。
	杭衢铁路有限公司

	77
	新建宁波至舟山铁路
	线路全长约77.00公里。全线设车站7座，既有站3个（宁波东、云龙、邱隘），新建站4个（北仑西、金塘、马岙、舟山（白泉））。
	2698931
	2021-2027
	30000
	150000
	3035
	金塘海底隧道和西堠门大桥等控制性工程进入施工阶段。
	浙江甬舟铁路发展有限公司

	78
	新建铁路杭州至绍兴至台州线
	途经杭州、绍兴、台州三市，新建正线约223.00公里。
	4382749
	2017-2021
	3460000
	750000
	0
	完工。
	杭绍台铁路筹建协调小组

	79
	新建铁路杭州经绍兴至台州线温岭至玉环段
	线路北起杭绍台铁路温岭站，经由温岭南至玉环，新建正线长37.20公里，时速350公里。
	762064
	2020-2024
	80000
	150000
	1117
	征拆工程完成50%，路基工程完成15%，桥涵工程完成15%，隧道及明洞工程完成18%。
	中铁建投温玉（台州）铁路有限公司

	80
	新建衢州至丽水铁路（丽水至松阳段）
	国铁I级、双线、速度目标值200公里/小时，线路全长65.30公里。
	908594
	2020-2025
	41300
	120000
	1624
	完成主体工程10%，开累完成10%
	浙江衢丽铁路有限公司

	81
	既有铁路龙游站站房改扩建工程
	龙游站既有站房拆除、新建15000平方米新站房以及过度方案。
	39100
	2018-2021
	32000
	7100
	0
	完工。
	龙游县铁路发展有限公司

	82
	杭州地铁6号线二期工程▲
	起点为6号线一期工程终点站丰北站（不含），终点为机场路站，线路长8.37公里，全部为地下线，设车站5座；新设丰北停车场一处。
	622600
	2017-2021
	517905
	100000
	0
	完工。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	83
	杭州机场轨道快线
	线路长59.13公里，设车站15座，设置一座车辆基地和一座停车场。
	4320200
	2019-2022
	1160362
	1100000
	1224
	开展车站主体施工，区间盾构掘进完成15%。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	84
	杭州地铁3号线一期工程
	由主线和支线组成，线路全长52.90公里，共设车站35座，全为地下线。
	4206200
	2017-2022
	1887840
	928000
	0
	31座车站完成主体结构，区间盾构掘进完成80%；开展机电施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	85
	杭州地铁7号线工程
	线路全长47.48公里，全部为地下线，共设车站23座。
	2973220
	2018-2021
	2379120
	420000
	0
	完工。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	86
	杭州地铁4号线二期工程
	线路长23.90公里，全部为地下线，设车站15座。
	2068600
	2017-2021
	985250
	650000
	0
	完工。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	87
	杭州地铁9号线一期工程
	线路长约10.83公里，新设站10座、四堡停车场1处；北段线路长约6.11公里，新设站4座、昌达路车辆段1处；新建主变电所2座。
	1779776
	2018-2021
	1363740
	400000
	0
	完工。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	88
	杭州地铁10号线一期工程
	线路总长15.18公里，设车站12座，全部为地下线；设置仁和车辆段1座，控制中心利用既有七堡控制中心，新设主变电所1座。
	1570200
	2020-2022
	993247
	365000
	0
	10座车站完成主体结构，区间盾构掘进完成80%；开展机电施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	89
	杭州地铁8号线一期工程
	线路长17.10公里，全部为地下线，设车站8座；新设车辆基地1处，控制中心利用既有七堡控制中心。
	1352600
	2017-2021
	901787
	220000
	0
	完工。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	90
	杭州地铁5号线二期工程调整项目
	线路全长6.30公里，全部为地下线，共设4座车站，1座停车场，平均站间距1.2公里。
	303761
	2019-2022
	61340
	10000
	2
	开展车站主体施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	91
	杭州地铁3号线北延工程
	线路全长6.30公里，全部为地下线，共设4座车站，共设1座停车场。
	733374
	2019-2022
	75636
	130000
	432
	开展车站主体施工。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	92
	宁波市轨道交通3号线二期工程▲
	线路全长约9.05公里，均为地下线，设站5座，其中换乘站2座。
	748545
	2020-2024
	7329
	70000
	0
	全部车站开工，部分车站围护结构施工。
	宁波市轨道交通集团有限公司

	93
	宁波市轨道交通5号线一期工程
	全长约27.95公里，车站22座。
	2231195
	2016-2022
	1017716
	450000
	651
	主体工程施工。
	宁波市轨道交通集团有限公司

	94
	宁波市轨道交通2号线二期工程
	全长8.48公里，设车站5座，其中地下车站4座，高架车站1座。
	659831
	2015-2023
	529237
	60000
	0
	红联站主体结构施工，招宝山站土建基本完成。
	宁波市轨道交通集团有限公司

	95
	温州市域铁路S2线一期工程
	线路总长度63.60公里，含桥梁、隧道、车站、车站段与停车场、轨道、供电、通信、信号、机电设备等。
	2615300
	2016-2023
	1392075
	300000
	1214
	成桥梁90%、车站95%、明挖及隧道工程95%、盾构100%、汀田车辆段50%。
	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

	96
	绍兴市城市轨道交通1号线工程
	全长34.10公里，共设车站24座。设鉴湖停车场、万绣路车辆基地（由杭绍城际线代建）；设两座主变电所（分别为大明路主变和镜湖主变），一座控制中心。
	2387266
	2017-2022
	945567
	406000
	24
	22座车站完成主体结构封顶，部分车站开展附属结构施工，21段区间实现贯通，开展机电设备安装；控制中心完成土建施工；鉴湖停车场附属用房完成60%。
	绍兴市轨道交通集团有限公司

	97
	绍兴市城市轨道交通2号线一期工程
	线路全长约10.8公里，共设车站9座。设主变电所2座。
	1021383
	2019-2023
	63184
	90000
	32
	3座车站完成主体结构封顶，6座车站开展主体结构施工，1段区间实现双线贯通，完成主要专业的机电设备招标。
	绍兴市轨道交通集团有限公司

	98
	台州市域铁路S1线一期工程
	项目线路全长52.57公里。项目起于规划台州中心站，由北向南，经椒江、路桥，至温岭城南镇。
	2281866
	2018-2022
	1518162
	300000
	0
	高架桥梁、地下区间、高架车站、城南车辆段和铺轨完成100%，地下车站完成95%。
	台州台中轨道交通有限公司

	99
	杭州至海宁城际铁路工程
	线路总长约48.18公里，设站12座，高架车站8座，地下车站4座，平均站间距约4.15公里。
	1419214
	2017-2021
	1246469
	50000
	0
	完工。
	浙江杭海城际铁路有限公司

	100
	杭州至绍兴城际铁路工程
	线路全长20.30公里，设站9座，柯桥区境内15.35公里，平均站间距2.52公里，占地约74.06公顷。
	1262775
	2016-2021
	1130000
	50000
	0
	完工。
	绍兴市柯桥区轨道交通集团有限公司

	101
	金义东市域轨道交通工程
	正线线路总长103.86公里，为高架线和地下线混合线路，设站29座；设两段两场一座线网共用控制中心。
	3468341
	2018-2022
	2695867
	334386
	0
	项目正线土建工程基本完工，金义段试运营。
	金华市轨道交通投资建设有限公司

	102
	杭州萧山国际机场改扩建（国际货站及机坪）工程
	本期建设国际货站总建筑面积约16.41万平方米。建设11个E类货机位（或7E5D），面积共计18.99万平方米。
	240929
	2020-2023
	89000
	30000
	344
	货站主体工程完成50%，机坪部分完成临设、场地平整；土石方、地基处理施工。
	杭州萧山国际机场有限公司

	103
	杭州萧山国际机场三期项目新建航站楼及陆侧交通中心工程
	新建T4航站楼面积约69.00万平方米，新建综合交通中心约53.00万平方米。
	2707415
	2018-2025
	1160353
	640000
	0
	2021年底新建航站楼、陆侧交通中心基本完工。
	杭州萧山国际机场有限公司

	104
	浙江长龙航空有限公司维修保障主基地项目
	项目总建筑规模为25.00万平米，地上建筑中维修保障基地10.00万平方米，后勤保障基地11.90万平米。
	306501
	2018-2025
	66320
	33000
	0
	研发楼1#、2#、3#楼幕墙工程完成；一期机库航材库设备安装调试完成；航食楼主体结构施工完成。
	长龙（杭州）航空维修工程有限公司

	105
	浙江空管分局空管设施设备建设工程（杭州）
	建设1.81万平方米管制业务用房、737平方米动力用房，配套建设给排水、消防、安防、供配电等附属工程。
	60795
	2019-2023
	13453
	10000
	0
	完成新建空管小区土建工程五方验收，工艺设备进场安装。
	中国民用航空华东地区空中交通管理局浙江分局

	106
	宁海县通用航空机场
	占地1500亩，其中一期500亩。包括飞行跑道、航站楼、综合办公楼、飞机机库及维修区、后勤保障中心、生产辅助区和油料供应区。
	54350
	2020-2024
	22825
	10000
	0
	飞行区完成50%，航站区完成施工图审查并组织招投标工作。
	宁海县通用机场投资管理有限公司

	107
	东阳横店通用机场建设项目
	项目总用地145.85公顷，飞行区等级4C，建设1800×45米跑道、平行滑行道、3条垂直联络道、32个机位（24A5B3C）。
	210558
	2020-2022
	47550
	50000
	1294
	完成飞行区主体工程施工。
	浙江横店机场有限公司

	108
	台州路桥机场改扩建工程
	项目包括飞行区工程、航站区工程及相关附属工程等，机场工程共需征地1043.30亩。飞行区扩建区域指标近期为4C，远期为4E。
	358793
	2019-2023
	100000
	60000
	0
	飞行区完成50%，航站区完成25%。
	台州机场投资发展有限公司

	109
	320国道杭州至富阳公路（余杭良渚至老余杭段）改建工程▲
	路线全长约18.75公里。本项目采用双向六车道一级公路标准，兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时。
	436000
	2021-2022
	0
	105000
	555
	完成路基工程的50%，桥梁工程的40%。
	杭州市余杭区交通重点工程建设管理处

	110
	104国道杭州至绍兴公路（余杭良渚至崇贤段）改建工程▲
	路线全长15.40公里，本项目双向六车道一级公路标准，兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时。
	227859
	2021-2022
	0
	50000
	266
	完成路基工程的50%，桥梁工程的40%。
	杭州市余杭区交通重点工程建设管理处

	111
	沪杭甬高速公路杭州市区段（S2高速公路红垦段）改建工程▲
	本项目全长3.69公里，新建高架桥梁长2.44公里。
	171790
	2020-2022
	14815
	112000
	164
	累计完成总体形象进度60%，其中，路基工程70%，桥梁工程70%。
	杭州市交通运输发展服务中心

	112
	杭州钱塘港区下沙综合作业区港口项目（暂命名）▲
	新建9个1000吨级多用途泊位及相应的配套设施，预计年吞吐量为300万吨（30万TEU）。
	122101
	2021-2022
	1246
	50000
	370
	项目计划于2021年8月份正式开工，码头主体结构、房建及附属设施完成20％。
	杭州漕运物流集团有限公司

	113
	杭甬运河新坝二线船闸工程（杭州）▲
	建设内容包括新建一座三级船闸，改建闸首公路桥、茅山运河桥和万安桥三座桥梁，新建进闸道路，新建锚泊区一处，以及文物迁移保护防洪堤、河道改线和有关配套设施等的新建改建工作。
	238223
	2021-2023
	0
	68890
	330
	主体工程施工。
	杭州市交通运输发展保障中心

	114
	235国道杭州老余杭至五常段改建工程▲
	项目建设标准为高架+地面道路，高架桥断面宽度为26.5米，地下隧道断面宽度为31.7米，地面道路宽度为50米。
	945665
	2020-2023
	58000
	420000
	1426
	高架部分完成至40%，隧道部分完成至55%，交叉工程完成至30%。
	杭州市西站枢纽开发有限公司

	115
	330国道淳安千岛湖大桥至临岐段改建工程▲
	项目路线全长39.00公里，其中改建路段18.63公里，完全利用现有公路2.72公里，利用现有公路并实施路面维修17.65公里。
	110227
	2021-2022
	13460
	20000
	556
	完成形象进度35%。
	淳安县交通发展投资集团有限公司

	116
	G25长深（杭新景）高速公路灵桥互通改建工程▲
	互通段主线设计速度采用120公里/小时，收费广场设置于春永线两侧预留八车道，过收费广场后与富春湾大道直接相连。
	75000
	2020-2023
	16000
	15000
	0
	完成总工程量的50%。
	杭州富春湾新城基础设施建设有限公司

	117
	杭州市余杭区东西大道运河大桥改造工程▲
	路线全长约1.01公里，其中特大桥一座约750米，一级公路标准兼顾城市道路功能建设。
	158000
	2021-2024
	
	50000
	19
	完成路基工程的50%，桥梁工程的30%。
	杭州市余杭区交通工程建设服务中心

	118
	杭州至宁波国家高速公路（杭绍甬高速）杭州至绍兴段工程
	路线全长约52.74公里，该项目采用双向六车道高速公路标准，设计速度120公里/小时，路基宽度34.5米，桥梁宽度34米。
	3144071
	2020-2023
	410734
	802701
	3850
	累计形象进度完成桥梁工程40%，隧道工程30%。
	杭州市交通运输发展服务中心

	119
	临金高速公路临安至建德段工程
	桥梁70座共长约23.30公里；隧道30座，共长约3.37公里。同步建设互通连接线4条，长约12.60公里。
	2064830
	2019-2023
	926637
	500000
	0
	累计完成总体形象进度60%。
	浙江杭宣高速公路有限公司

	120
	京杭运河浙江段三级航道整治工程（杭州段）
	建设三级航道121.60公里、新建护岸约135.00公里，加固护岸约83.00公里。
	1732513
	2016-2022
	1208612
	295000
	0
	“四改三”段扫尾完成，新开挖段航道和桥梁工程完成至80%，船闸主体工程及九乔路大桥完成至80%。
	杭州京杭运河二通道建设投资有限公司

	121
	沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（乔司收费站至钱塘江新建大桥段）
	新建高架桥梁5.97公里，新建互通2处，利用互通枢纽1处，预留枢纽互通1处，新建乔司主线收费站一处，新建红垦临时收费站一处。公轨合建段长2.09公里，新建快轨车站一处，新建保通道8.48公里。
	605661
	2019-2022
	282032
	150000
	0
	累计完成总体形象进度85%，其中，路基工程90%，桥梁工程90%，路面工程30%。
	杭州市交通运输发展保障中心

	122
	沪杭甬高速公路杭州市区段改建工程（机场轨道快线合建段）
	本项目公轨合建段长8.26公里，新建互通枢纽1处，预留互通2处，新建快轨车站二处。
	588084
	2020-2022
	203384
	200000
	191
	累计完成总体形象进度87%，其中，路基工程95%，桥梁工程90%，路面工程30%。
	杭州市交通运输发展保障中心

	123
	03省道萧山义桥至楼塔段改建工程
	项目按一级公路技术标准设计，主线全长约22.20公里，实际建设里程约18公里，路基宽度42米，设计时速80公里/小时。
	370092
	2019-2023
	229645
	15000
	0
	河上支线、春永连接线完工。
	杭州萧山交通建设管理有限公司

	124
	杭州至富阳城际铁路附属配套工程（之江段）
	总长约9.01公里（具体规模以规划意见为准），为一级公路兼顾城市快速路。
	371328
	2018-2021
	286000
	60000
	0
	完工。
	杭州之江城市建设投资集团有限公司

	125
	沪杭高速公路临平段改建工程
	高速部分路线全长3.04公里，全线设主线高架桥2746.5米／1座、互通式立交1处。同步实施主线高架桥下双向六车道地面道路（浦运路），及3条南北向被交路。
	278000
	2020-2022
	70000
	70000
	0
	累计完成总形象进度80%。其中完成第二阶段主线高架通车。
	杭州余杭城市建设集团有限公司

	126
	富阳320国道至富阳大桥连接线鹿山（大盘山）隧道工程
	路线全长约6.30公里，全线采用城市快速路标准，双向6车道规模，设置长约2.3公里隧道一座。
	258921
	2019-2022
	73892
	40000
	0
	道路工程完成40%，桥梁工程完成70%，隧道工程完成60%。
	杭州富阳交通发展投资集团有限公司

	127
	杭州市03省道东复线高架南延工程
	全长约4.8公里。全线采用“高架桥+地面道路”形式，项目高架地面均按一级公路兼顾城市道路标准设计，高架设计速度80公里/小时，宽25.5米，双向六车道，地面道路设计时速60公里/小时，宽45.5米，双向六车道。
	252050
	2018-2021
	173863
	30000
	0
	完工。
	杭州萧山交通建设管理有限公司

	128
	杭州绕城高速公路三墩互通改建工程
	互通新建匝道总长约7.20公里；拆除高速公路现状东侧收费站，在互通立交东、西侧各新（改）建匝道收费站1处，以及配置必要的综合用房和设施。同时设置连接线长约1.6公里，并设置与良祥路连接的上下匝道。
	249061
	2020-2022
	45500
	120000
	0
	绕城主线拓宽、互通匝道、被交路高架桥完成；连接线高架桥、良祥路互通完成80%。
	杭州市西站枢纽开发有限公司

	129
	S304余杭小林至塘栖段改扩建工程
	路线全长约5.88公里，全线设置高架，并对地面道路进行拓宽改造。
	203313
	2020-2022
	49000
	70000
	0
	高架桥下部结构完成施工，完成总工程量的60%。
	杭州余杭重大基础设施建设有限公司

	130
	S206（14省道）临安段改建工程
	路线全长约17.10公里。按双向四车道一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，路基宽度24.5米。
	176800
	2020-2024
	6000
	30000
	1165
	一期完成路基施工。
	杭州市临安区城市发展投资集团有限公司

	131
	杭州彭埠互通改建工程
	本工程主要由艮山路主线和互通匝道两部分组成。艮山路建设里程约1.7公里，互通匝道约8.7公里。
	163425
	2020-2022
	60383
	50000
	0
	累计完成总体形象进度80%。
	杭州市交通运输发展服务中心

	132
	杭州留下互通改建工程
	地面道路采用一级公路兼顾城市道路功能；改建项目匝道拟采用高速公路标准，快速通道及地面道路拟采用一级公路（兼顾城市道路功能）标准。
	103662
	2019-2022
	70511
	20000
	0
	累计完成总体形象进度87%。
	杭州市交通运输发展服务中心

	133
	镇海至萧山公路萧山南阳至钱塘新区义蓬段一期工程
	全线采用高架桥+地面道路的断面形式，其中高架桥采用双向六车道，设计速度80公里/小时；地面道路采用双向六车道，设计速度60公里/小时。
	390845
	2020-2022
	10000
	60000
	790
	开展桥梁桩基、路基施工。
	杭州大江东产业集聚区公路管理所（杭州大江东产业集聚区路政大队）

	134
	杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段二期甬绍界至小曹娥互通段▲
	新建双向六车道高速公路14.40公里。
	720000
	2021-2024
	0
	49700
	1628
	大临设施施工；土地征迁工作；桥梁下部结构施工等。
	宁波市交通委员会（宁波市港口管理局）

	135
	杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）慈溪（新浦）服务区及互通工程▲
	互通区主线长2.01公里，设置桥梁676米/5座，匝道收费站1处，4进4出。
	71861
	2021-2023
	0
	30000
	432
	基本完成征地拆迁，工程开工建设。
	宁波市交通委员会（宁波市港口管理局）

	136
	杭甬高速复线澥浦互通连接线工程▲
	路线全长6.93公里，路基宽度为44米，桥梁10座，平面交叉12处，本工程按照一级公路80公里/小时进行设计。
	153640
	2019-2023
	21300
	20000
	0
	一期完成至50%工程量；二期完成至30%工程量。
	宁波市镇海区住房和建设交通局

	137
	宁波舟山港六横公路大桥一期工程
	高速公路，设计速度100公里/小时，双向六车道，路线长约10.80公里。
	435974
	2021-2024
	0
	68000
	881
	大临设施建设；土地征迁工作；桥梁下部结构、路基施工。
	宁波市交通委员会（宁波市港口管理局）

	138
	杭州湾地区环线并行线G92N（杭甬高速复线）宁波段一期工程
	本项目自西向东分两段构成，全长55.48公里，全线采用六车道高速公路标准建设，设计时速120公里/小时，路基宽度34.5米。
	1799118
	2019-2023
	810303
	350000
	0
	累计完成路基形象进度65%，完成桥梁形象进度65%。
	宁波市高等级公路建设管理中心

	139
	宁波-舟山港梅山港区6号至10号集装箱码头工程
	工程新建2个20万吨级和3个15万吨级集装箱码头，工程设计年通过能力为430万标箱，建设工期为72个月，分阶段建设实施。
	786725
	2015-2023
	584986
	74990
	0
	10号泊位完成，11号引桥完成，9号堆场完成。
	宁波梅东集装箱码头有限公司

	140
	宁波舟山港梅山港区沈海高速连接线（象山湾疏港高速）昆亭至塘溪段
	路线长约24.40公里。工程按设计速度100公里/小时双向的六车道高速公路标准进行设计建设
	771100
	2019-2023
	322243
	212192
	0
	路基桥涵隧道施工。
	宁波市交通委员会（宁波市港口管理局）

	141
	宁波舟山港石浦港区沈海高速连接线新桥至石浦段工程
	工程全长16.17公里，为主要干线公路，设计速度100公里/小时，双向4车道，隧道3座，互通立交3座。
	379700
	2017-2021
	302999
	53200
	0
	路面施工。
	宁波市高等级公路建设指挥部

	142
	228国道宁海西店至桃源段公路工程
	主线长约19.70公里，支线长约1.80公里，全长约21.50公里，设特大桥1956米/1座，大桥3272米/5座，中小桥169米/3座，隧道3960米/2座，平面交叉10处，互通式立交3处。
	350000
	2016-2024
	263412
	50000
	0
	路基、桥涵工程完成71%，白墙山隧道完成，西店湾隧道完成45%。
	宁海县交通运输局

	143
	规划203省道奉化段公路工程
	工程全长约18.80公里，采用一级公路设计标准，设计速度80公里/时，双向六车道，路基宽度33米，桥梁与路基同宽，隧道单洞净宽16米。
	295660
	2018-2023
	68580
	50000
	623
	白杜至金峨段基本完成路基工程、桥梁工程及路面工程。
	宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司

	144
	228国道陆埠互通及319省道丈亭互通建设工程（宁波）
	一级公路，长9.226公里，宽32.5-43米。
	268466
	2018-2022
	185147
	65000
	0
	主体完工。
	余姚市交通局

	145
	宁波杭州湾新区十一塘高速公路工程（一期）
	起自杭州湾跨海大桥处，距离南岸服务区向北约为4.13公里，设置枢纽互通与杭州湾跨海大桥连接，向西预留主线西延条件；主线建设里程为2.09公里。
	252962
	2020-2023
	43300
	70000
	368
	承台立柱施工。
	宁波杭州湾新区海塘高速公路发展有限公司

	146
	S310省道奉化段（G228-S203）公路工程
	本项目路线全长约10.55公里，采用一级公路标准建设，路基宽度为33米，为双向六车道，设计速度为80公里/小时。
	214232
	2020-2023
	6581
	50000
	505
	完成路基工程30%，桥梁桩基50%。
	宁波市奉化区交通投资发展集团有限公司

	147
	329国道北仑富春江路至陈华段改建工程
	路线全长13.30公里。增至双向六车道，设计速度提升为80公里/小时。
	377606
	2018-2024
	79052
	20000
	0
	邬隘段主体建成。
	宁波市北仑区交通运输局

	148
	瑞苍高速公路（龙丽温至甬台温复线联络线）工程▲
	全长约52.34公里。采用双向四车道高速公路，设计速度100公里/小时，路基宽度采用26.0米。
	1363200
	2021-2024
	0
	250000
	5433
	总体形象进度5%，完成路基工程5%，桥梁工程5%、隧道工程8%。
	温州瑞平苍高速公路有限公司

	149
	溧阳至宁德高速公路（G4012）浙江景宁至文成段项目（文成）
	路线总长68.44公里，其中丽水景宁境内34.14公里，温州文成境内34.30公里。
	1352200
	2018-2022
	792795
	350000
	0
	主体工程施工。
	省交投集团

	150
	金丽温高速公路东延线工程
	全长约22.00公里，设枢纽互通2处、一般互通2处，互通收费站3处（瑶溪、永中、机场），养护工区1处，隧道管理站2处及配置必要的综合用房和设施。
	1106000
	2020-2023
	400893
	200000
	0
	累计完成项目实体工程40%。
	温州金丽温高速公路东延线有限公司

	151
	温州瓯江北口大桥
	本项目采用宁波至东莞国家高速公路和国道228线二线过江的双层桥梁建设方案。上层为宁波至东莞高速公路，全长7.91公里，其中跨瓯江主桥2.09公里。下层为国道G228线，全长3.91公里。
	883558
	2016-2022
	641107
	90000
	0
	主体工程施工。
	温州瓯江口大桥有限公司

	152
	104国道温州西过境永嘉张堡至瓯海桐岭段改建工程
	主线双向六车道一级公路（局部路段兼顾城市道路功能），瓯海段18.90公里，永嘉段约3.00公里，鹿城段9.70公里。
	494540
	2015-2022
	394545
	45000
	0
	主体工程施工。
	温州市鹿城区交通工程建设办公室

	153
	104国道瑞安仙降至平阳萧江段改建工程（平阳段）
	主线长27.00公里（平阳段），全线设互通立交2处，管理处1处。
	464600
	2016-2021
	378508
	45000
	0
	完工。
	平阳县交通投资集团有限公司

	154
	228国道苍南龙沙至岱岭段项目
	主线全长26.60公里及核电连接线7.60公里，主线采用双向四车道一级公路技术标准，设计速度为80/60公里/小时，路基宽度24.5/23.5米。核电连接线采用双向双车道二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度12米。
	377700
	2018-2023
	90428
	50000
	1458
	路基50%，桥梁60%，隧道65%。
	苍南县交通运输局

	155
	104国道苍南段改建工程
	项目全长36.30公里，其中主线全长23.70公里，灵溪连接线3.80公里，观美连接线7.30公里，桥墩连接线1.50公里。该项目主线按四车道一级公路标准设计，其中新溪村至观美段约12.00公里设计速度80公里/小时，路基宽24.5米。
	315109
	2016-2023
	190140
	25000
	0
	完成路基95%、桥梁100%、隧道95%、路面30%。
	苍南县交通建设投资有限公司

	156
	温州港乐清湾港区通用作业区（C区）一期工程
	新建3个10万吨级通用泊位。码头泊位总长880米，占用岸线880米，陆域占地约57.35公顷，设计年通过能力1840万吨。
	291519
	2020-2023
	72962
	45000
	0
	地基处理标段完成70%；一阶段码头堆场标段完成50%；生活辅助楼土建完成80%。
	温州港集团有限公司

	157
	228国道苍南龙港至龙沙段
	228国道苍南龙港至龙沙段主线全长约21.02公里，炎亭连接线约3.49公里，合计建设里程约24.51公里。本项目主线采用一级公路标准，炎亭连接线采用二级公路标准。
	269183
	2017-2023
	71181
	40000
	0
	完成路基62%，桥梁70%，隧道90%。
	中铁隧道建设投资温州有限公司

	158
	安吉至洞头公路永嘉巽宅至桥下段工程
	主线和连接线均按集散二级公路标准设计，主线长约29.90公里，设计速度60公里/小时，其中起点至陈岙段约15.10公里，路基宽10米；陈岙至终点段约14.80公里，路基宽12米。前山连接线设计速度40公里/小时，路基宽8.5米，长约2.50公里。
	209134
	2018-2022
	120137
	30000
	1041
	主体工程施工。
	永嘉县工务局

	159
	s333（49省道）永嘉桥下至桥头段改建工程
	拟建项目路线全长21.44公里，其中建设里程约20.00公里，利用段约1.50公里。按设计速度80公里/小时的双向四车道一级公路标准设计，路基宽24.5米。
	199400
	2018-2021
	163766
	25000
	0
	全线施工，完成路基100%、桥梁100%、隧道100%。
	永嘉县交通投资集团有限公司

	160
	228国道洞头灵昆段工程
	项目主线长约3.87公里，均为高架桥，采用一级公路双向六车道设计标准，设计时速80公里/小时。
	194501
	2018-2022
	138000
	45000
	554
	主体工程施工。
	温州市瓯江口开发建设投资集团有限公司

	161
	温州市瓯江口产业集聚区龙湾至瑞安公路瑞安段工程
	路线全长12.30公里，设公路养护管理用房1处。
	153200
	2017-2022
	120000
	18000
	0
	完成桥梁下部结构，上部结构50%。
	瑞安市交通工程建设办公室

	162
	235国道泰顺司前至罗阳段改建工程
	本项目推荐方案路线长约13.46公里，设桥梁3588米/13座（左右幅平均），隧道3055米/3座（左右幅平均，含老隧道单洞利用2506米）。
	141844
	2020-2023
	18116
	20000
	775
	完成路基25%，桥梁25%，隧道25%。
	泰顺县交通投资有限公司

	163
	322国道文成西坑至景宁交界段改建工程
	路线全长约22.30公里。
	131814
	2017-2023
	58815
	15000
	0
	完成路基60%，桥梁80%，隧道50%。
	文成县交通运输局

	164
	瑞安市规划215省道与104国道连接线工程
	项目路线全长约3.81公里，其中隧道长约1.87公里，南侧隧道洞口接线长约0.39公里，北侧隧道洞口接线长约1.55公里。
	95920
	2019-2023
	21018
	12000
	109
	道路工程25%，上水工程10%，排水工程10%，桥梁工程30%，隧道土建工程40%。
	瑞安市交通运输局

	165
	330国道瑞安场桥至罗凤段工程
	项目采用双向六车道一级公路标准设计，兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时，路基宽44米，路线全长约5.30公里。
	93000
	2019-2023
	35614
	10000
	388
	软基处理完成70%。
	瑞安市交通工程建设办公室

	166
	泰顺县司前至筱村公路改建工程
	本项目路线长22.31公里，共设桥梁2061.3米/15座（其中老桥利用163.4米/1座），隧道3729米/3座。
	89665
	2020-2023
	10058
	3000
	636
	先行段路基20%、桥梁20%、隧道20%。
	泰顺县交通投资有限公司

	167
	甬台温高速公路增设平阳北互通工程
	本项目是在现状甬台温高速公路上增设互通，采用双喇叭互通，互通区主线长1.04公里，匝道总长约3.14公里，互通连接线长约4.65公里。
	85329
	2019-2023
	22782
	15000
	0
	路基工程完成60%；桥梁工程完成40%。
	平阳县交通投资集团有限公司

	168
	缙云至苍南公路鹿城临江至藤桥段工程
	全长10公里，其中隧道长3220米/2座，全线设公路管理用房1处。采用二级公路技术标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽12米。全线桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。
	79212
	2019-2023
	27620
	10000
	0
	完成路基30%，桥梁25%，隧道30%。
	温州市鹿城区交通运输局

	169
	甬台温高速公路新增鳌江互通工程
	互通区主线长1.06公里，匝道总长约1.33公里，互通连接线长约2.39公里。主线采用双向4车道，设计速度为120公里/小时。
	74671
	2019-2023
	11896
	10000
	0
	完成主体工程招标并全线开工，完成项目路基工程总量25%，桥梁工程总量15%。
	平阳县交通投资集团有限公司

	170
	104国道瑞安罗凤至塘下段改建工程
	合计建设里程4.68公里。主线按双向六车道一级公路兼顾市政功能标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽度48米。大南山隧道连接线采用一级公路标准设计。
	72675
	2019-2023
	11000
	24000
	211
	路基施工。
	瑞安市交通运输局

	171
	330国道瓯海区仙岩至丽岙段工程
	项目实施总里程约8.30公里。主线全长约6.70公里，其中新建段约1.70公里，利用温瑞大道整治段约5.00公里，同步建设瓯海时尚智造小镇连接线约1.60公里。
	66000
	2020-2023
	23168
	10000
	266
	完成30%路基工程。
	温州市瓯海区交通运输局

	172
	104国道乐清虹桥至乐成段改建工程
	主线长约19.32公里，同步改建宁康西路连接线约0.21公里，项目合计建设里程约19.53公里，总面积89.74公顷。
	284000
	2017-2021
	276000
	5000
	0
	完工。
	乐清市交通运输局

	173
	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（一期）▲
	项目以申嘉湖高速公路为界，分为一期、二期，以北段为项目一期主线长约10.20公里，设枢纽互通立交0.5处（练市枢纽为一期、二期共建），一般互通立交1处。
	563259
	2021-2023
	2514
	250000
	0
	路基完成100%，桥梁完成25%，征迁完成。
	湖州浔苏高速公路有限公司

	174
	S306安吉石龙至马家渡段改建工程▲
	集散一级公路标准，兼顾城市道路功能，合计速度80公里/小时，桥梁荷载为公路一级，路基宽度31.5米。
	20649
	2021-2023
	0
	5000
	167
	开工建设并完成工程量5%。
	安吉交通投资有限公司

	175
	湖杭高速公路吴兴至德清段工程
	本项目推荐方案全长44.94公里。同步建设4条连接线。
	1695986
	2020-2024
	80000
	400000
	5028
	完成全线临建设施建设，全线路基完成20%，桥梁完成25%。
	浙江湖杭高速公路有限公司

	176
	申嘉湖高速公路安吉孝源至唐舍段工程
	本项目推荐方案主线全长33.77公里，同步建设孝丰、报福、杭垓互通连接线9.65公里。项目合计建设里程43.42公里，全部位于浙江省安吉县境内。
	609583
	2018-2021
	489579
	120000
	0
	完工。
	浙江安吉高速公路有限公司

	177
	104国道长兴李家巷至湖州施家桥段改建工程
	路线全长27.19公里，采用一级公路技术标准，设计速度80公里/小时，双向六车道，路基宽32米。
	294114
	2019-2022
	158213
	68000
	0
	主体工程施工。
	湖州市交通建设管理局

	178
	长湖申航道线西延工程（湖州）
	改建桥梁11座、新建护岸约11.60公里、航道水下护坡约11.7公里等。
	213369
	2018-2022
	199285
	14084
	0
	桥梁完成100%。
	湖州市港航管理中心

	179
	南浔至临安公路南浔区南浔至练市段项目
	本项目路线全长19.11公里，连接线为乌镇连接线1.40公里，姚庄连接线1.39公里。
	166853
	2018-2022
	74000
	20000
	0
	路基完成90%，桥梁完成80%。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司

	180
	浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程（湖州段）
	湖州段改造杭湖锡线白云桥段航道约0.81公里，共改建桥梁11座（顶升桥梁1座，其余10座拆除后归并新建桥梁8座），新建必要配套设施。
	144553
	2020-2024
	30000
	30000
	0
	桥梁完成15%。
	湖州市港航管理中心

	181
	104国道德清段改建工程
	一级公路标准，全长19.80公里。
	256503
	2015-2021
	180625
	60000
	0
	完工通车。
	浙江省德清县交通投资集团有限公司

	182
	镇海至安吉公路德清对河口至矮部里段工程
	路线全长14.80公里，设计速度80公里/小时（困难路段采用60公里/小时）。
	152000
	2018-2022
	115620
	28000
	0
	主体工程施工。
	浙江德清交运投资建设有限公司

	183
	长兴至安吉公路长兴槐坎至二界岭段改建工程
	主线长约14.30公里。同步建设318国道连接线起于二界岭，与主线顺接，合计建设里程约20.90公里。
	55000
	2020-2023
	15000
	10000
	0
	完成整体工程量的30%
	长兴滨湖建设开发有限公司

	184
	德清临杭物流园Ⅱ区码头作业区三期工程（湖州）
	新增用地215亩，码头岸线420米。新建库房6.75万平方米及配套堆场。购置相应设备及配套设施。
	54410
	2018-2022
	30700
	18000
	0
	主体工程施工。
	浙江德清升华临杭物流有限公司

	185
	练杭高速公路德清雷甸互通改扩建工程
	新建匝道1.50公里，对练杭高速主线部分进行拼宽，新设互通收费站1处及配备必要的综合用房。同步对现状304省道与既有雷甸互通交叉口路段进行渠化改造。
	33693
	2020-2022
	9915
	12000
	0
	主体工程施工。
	德清县交通运输局

	186
	平湖至安吉公路南浔区练市至和孚段工程
	本项目路线全长约32.36公里，全线增设公路养护管理站1处，公路驿站2处。
	98944
	2019-2022
	76648
	10000
	0
	路基完成90%，桥梁完成80%。
	湖州南浔交通水利投资建设有限公司

	187
	湖州铁公水综合物流园区码头工程
	本工程设计年吞吐量规模为620万吨，码头布置沿长湖申线航道，为顺岸式布置，共布置500吨级泊位21个。新建码头岸线约1148米和护岸护坡约100米，同时建设各类建（构）筑物及配套设施。
	98580
	2018-2022
	47490
	15000
	0
	项目一期码头工程完成土建施工并开港。
	浙江湖州环太湖集团有限公司

	188
	镇海至安吉公路安吉矮部里至南北庄段工程
	项目主线长约8.60公里，设连接线一条长约2.18公里，综合服务站一处，采用交通部颁JTGB01-2014一级公路标准。
	100697
	2018-2021
	91000
	9000
	0
	完工。
	安吉交通运输发展有限公司

	189
	524国道秀洲王店至海宁海昌段工程（海盐段）▲
	全长4.15公里，桥梁4座，按双向四车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时。支线全长2.48公里，按双向两车道二级公路标准设计，设计速度60公里/小时。
	59100
	2021-2023
	0
	12000
	0
	完成驻地建设，路基、桥梁开工建设，完成工程进度20%。
	海盐县交通投资集团有限公司

	190
	苏台高速公路南浔至桐乡段及桐乡至德清联络线（二期）▲
	线路全长44.01公里。
	1674769
	2021-2024
	0
	20000
	3396
	力争2021年全面开工建设。
	桐乡市苏台高速公路投资开发有限公司

	191
	疏港公路秀洲至仙居公路海盐通元至澉浦段新建工程▲
	主线设计速度采用80公里/小时，起点至澉浦大道段路基顶宽34米，山海湖大道段直接利用，围垦区至终点段路基顶宽34米，桥梁设计荷载为公路-Ⅰ级。
	229500
	2021-2023
	0
	14000
	0
	完成驻地建设、路基、桥梁、隧道开工建设，完成工程进度10%。
	海盐县交通投资集团有限公司

	192
	浙北高等级航道网集装箱运输通道建设工程嘉兴段▲
	按照三级航道标准改造提升净高明显不足的桥梁21座和乍嘉苏线乍浦塘9.5公里航道。
	645213
	2020-2025
	39444
	100000
	815
	航道完成20%，桥梁完成20%。
	嘉兴市港航建设开发有限责任公司

	193
	320国道桐乡凤鸣至大麻段改建工程
	道路全长31.60公里，其中主线长24.60公里，路基宽度为43米，设计速度为80公里/小时，支线长约7.00公里，路基宽度为24.5米，设计速度为80公里/小时。
	374702
	2020-2023
	88500
	80000
	1851
	路基完成40%，桥梁桩基和涵洞完成约30%。
	桐乡市交通建设投资集团有限公司

	194
	沪杭高速公路许村段改建工程
	全长约8.38公里。高架桥采用双向六车道高速公路标准，设计时速120公里/小时，路基宽34.5米，桥梁荷载等级为公路一级。地面连杭路采用双向四车道城市主干路二级标准，设计时速50公里/小时，路基宽38米。
	338900
	2019-2022
	98700
	100000
	0
	完成主线高架。
	海宁市交通投资集团有限公司

	195
	平黎公路嘉善段改（扩）建工程
	全长23.90公里，宽42米，部分路段宽约60米，拟用地面积2243.54亩
	274603
	2017-2022
	57500
	25000
	0
	路基及桥梁上部结构施工。
	嘉善县善江公路项目有限责任公司

	196
	新增国道G524秀洲新塍至王店公路工程
	路线全长34.70公里，利用段长度4.43公里，实际建设长度30.29公里。项目采用一级公路标准，设计速度80公里/小时。
	230218
	2017-2022
	199610
	26000
	0
	房建标完工。
	嘉兴市秀洲区交通建设投资有限责任公司

	197
	平湖至安吉公路平湖新仓至曹桥段工程
	一级公路、主线双向六车道、全长约30.00公里，其余利用老路整治维持原道路标准；连接线全长约4.10公里，路幅宽17米，按现状技术标准进行路面整治。
	213893
	2019-2022
	64778
	35000
	0
	路基、桥梁建设。
	平湖市公路开发建设有限责任公司

	198
	钱江通道及接线工程北接线段
	全线设枢纽互通2处、互通1处，主线上跨分离立交1座、主线下穿分离立交1座，服务区1处、收费站一处（与养护工区合址建设），路线总长11.42公里。
	245202
	2018-2021
	274420
	20069
	0
	完工。
	嘉兴市嘉萧高速公路投资开发有限公司

	199
	湖嘉申线航道嘉兴段二期工程
	航道建设里程14.92公里，改建桥梁10座，新建套闸1处，新建支河汊口处水闸3座，新建护岸30.18公里。
	205660
	2019-2022
	116774
	40000
	0
	完成工程量的60%。
	嘉兴市港航建设开发有限责任公司

	200
	嘉善县丁栅至天凝改建拓宽工程
	项目为一级公路全长约30.90公里，占地1676亩。
	164699
	2017-2023
	81500
	15000
	0
	部分完成。
	嘉善银展交通建设投资有限公司

	201
	嘉善至永嘉公路平湖新埭俞家浜至大齐塘改建工程
	建设四车道一级公路，主线全长10.59公里，连接线全长4.99公里，设计速度80公里/小时，路基宽度28米。
	114684
	2020-2022
	18770
	25000
	0
	路基、桥梁建设。
	平湖市公路开发建设有限责任公司

	202
	安吉至洞头公路义乌赤岸至永康交界段工程
	路线全长约6.21公里，一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，双向六车道。
	128930
	2018-2023
	27279
	8400
	349
	隧道累计完成75%。
	义乌市交通投资建设集团有限公司

	203
	规划省道214、215义乌江东至赤岸段公路工程
	路线全长约17.58公里，采用一级公路标准建设，设计速度80公里/小时，双向六车道。
	356676
	2018-2022
	56680
	10000
	1723
	桥梁完成50%，隧道完成60%。
	义乌市交通旅游产业发展集团有限公司

	204
	235国道杭州至诸暨公路萧山河上至诸暨安华段改建工程▲
	主路线全长约53.40公里，其中萧山段长约1.10公里，诸暨段长约52.30公里。总占地4252亩。
	650000
	2021-2023
	0
	50000
	3803
	路基及隧道施工。
	诸暨市交通基础设施建设有限公司

	205
	104国道绍兴东湖至蒿坝段改建工程▲
	本项目主线长约28.76公里，本项目主线采用次要干线功能设计，采用双向六车道一级公路标准，设计速度为80公里/小时。
	1037174
	2021-2025
	0
	100000
	1311
	开工建设。
	绍兴市交通建设有限公司（越城区政府、上虞区政府）

	206
	杭绍台高速公路绍金段工程
	高速公路160.47公里。
	2904000
	2016-2021
	2774029
	130225
	0
	完工。
	浙江绍金高速公路有限公司、台州市杭绍台高速公路有限公司

	207
	杭州中环柯桥段高架桥改建工程
	总长约27.00公里，为钱陶公路高架段、湖安路高架段和轻纺城大道高架段，共建设高架桥长约13.00公里；设互通立交5处，其中新建互通4处，改造互通1处。
	529388
	2020-2022
	160000
	210000
	0
	完成工程整体形象进度至70%。
	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司

	208
	527国道新昌大市聚至嵊州黄泽段工程
	项目采用双向四车道一级公路标准，主线路线全长24.05公里，铁路连接线长13.96公里。
	328636
	2019-2022
	52500
	50000
	0
	当年完成形象进度60%。
	新昌县交通局

	209
	329国道上虞盖北至道墟段改建工程
	本项目路线全长约20.18公里，其中新建段约10.55公里，完全利用段长9.638公里；连接线长约5.26公里，按双向六车道一级公路标准，并兼顾城市道路功能，设计速度80公里/小时，两侧设置辅道，路基宽度45米。
	325925
	2020-2023
	10000
	80000
	1316
	完成至总形象进度28%。
	绍兴市上虞区交通投资有限公司

	210
	萧山至磐安公路（金浦桥至三江口大桥段）快速化改建工程（绍兴）
	项目全长约6.50公里。其中萧山区段长约0.55公里，诸暨市段长约5.71公里。
	259959
	2020-2023
	55000
	60000
	168
	完成形象进度22%。
	诸暨市交通基础设施建设有限公司

	211
	527国道嵊州甘霖至长乐段项目
	主线长约19.30公里，同步建设石璜连接线长约2.10公里。该项目合计建设里程约21.40公里。
	199832
	2020-2023
	16000
	45000
	1225
	累计完成总体形象进度约45%。
	嵊州市交通运输局

	212
	杭金衢至杭绍台高速公路联络线柯南连接线工程（绍兴）
	阮型路南段为路基宽度40米的一级公路，路线全长3.58公里，柯湖路中段为路基宽度22米的二级公路，路线全长2.83公里，高尔夫路西延为路基宽度24米的二级公路，路线全长1.79公里米。
	151828
	2020-2022
	80000
	36000
	0
	完成工程量70%。
	绍兴柯岩建设投资有限公司

	213
	104国道与新蟠线连接线工程（原新中路平交口改造及接线工程）
	路线全长约2.72公里。设计时速60公里/小时，全线设置桥梁235米/2座，上角坪隧道1座630米、挂岩岭隧道1座700米。
	117500
	2020-2023
	25500
	30000
	0
	上角坪隧道、挂岩岭隧道掘进完成80%，路基工程完成80%，桥梁工程完成25%。
	新昌县城市建设投资发展有限公司

	214
	杨绍线（福全段）改建工程
	拓宽改建段长4.11公里，白改黑路线长2.31公里，项目定位为集散的一级公路（兼顾城市道路功能），设计速度60公里/小时，双向六车道，路基宽34米。
	100000
	2020-2022
	50000
	22000
	49
	工程整体形象进度至60%。
	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司

	215
	镜水路南延工程
	全长9.20公里，按一级公路标准建设，主线采用双向四车道（远期增加到六车道），其中两处穿山路段按双向六车道设计，设计时速80公里/小时。
	99897
	2018-2022
	60000
	23000
	0
	完成工程量90%。
	绍兴市柯桥区交通投资有限公司

	216
	杭州湾环线高速公路（杭甬绍兴段）增设孙端互通工程
	本项目互通匝道全长2.86公里，连接线路线全长3.72公里。
	96631
	2019-2022
	50749
	35000
	0
	完成总体形象进度的85%。
	绍兴市交通投资集团有限公司

	217
	诸暨市店口综合港区工程
	拟建8个500吨级泊位和2个300吨级泊位（水工结构均按靠泊1000吨级船舶设计），占地431.12亩。
	76492
	2020-2022
	15186
	15000
	0
	水利专项完成85%，水工结构完成50%，陆域形成完成540%。
	诸暨市交通基础设施建设有限公司

	218
	嵊州市曹娥江清风船闸及航道工程
	按天然和渠化河流Ⅳ级航道通航标准改造。航道工程全长约16.40公里，新建锚地1处，新建1000吨级船闸一座，相应实施泄水闸改建、防波堤边坡加固等防洪补偿工程以及配套工程。
	67290
	2020-2025
	5000
	10000
	0
	累计完成总体形象进度约20%。
	嵊州市交通运输局

	219
	曹娥江上浦船闸及航道工程（绍兴）
	本工程航道整治里程约28.93公里；航道土方疏浚约10万方；新建锚地2处；导助航设施及信息化建设里程约28.93公里；同时建设相应的环保、水保工程、临时工程等。
	59500
	2019-2022
	38000
	15000
	0
	完成至总形象进度85%。
	绍兴市上虞区交通投资有限公司

	220
	104国道绍兴柯桥钱清至柯岩段改建工程▲
	全长约13.60公里，双向六车道一级公路标准，设计速度80公里/小时。
	200100
	2021-2024
	0
	25000
	0
	开工建设，至2021年底形象进度达到8%。
	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司

	221
	329国道上虞至临安公路柯桥钱清至萧山界段改建工程▲
	全长约16.40公里，其中完全利用段约4.10公里，实际实施里程长约12.30公里，双向六车道一级公路标准，设计速度80公里/小时。
	229700
	2021-2024
	0
	30000
	0
	开工建设，至2021年底形象进度达到13%。
	绍兴市柯桥区交通投资建设集团有限公司

	222
	义东高速公路东阳（南市至南马）段▲
	全长22.74公里，双向六车道高速公路标准，设计速度为100公里/小时。
	524000
	2021-2024
	0
	40000
	2681
	完成路基工程的0.3%，桥梁工程的0.7%，隧道工程的0.6%。
	浙江义东高速公路有限公司

	223
	351国道兰溪马涧至建德大慈岩段▲
	主线全长约35.60公里（兰溪境段约32.50公里）。
	430317
	2021-2024
	0
	20000
	3436
	主线开工。
	兰溪市交通运输局

	224
	G351国道磐安安文至东阳马宅段改建工程（磐安段）▲
	一级公路4.40公里。
	73268
	2021-2023
	7700
	13000
	135
	完成路基20%工程量。
	磐安县交通水利建设集团有限公司

	225
	330国道永康段改建工程
	全长29.44公里，连接线长2.85公里，一级公路。
	493700
	2015-2021
	445000
	25000
	0
	主体工程施工。
	永康市交通集团有限公司

	226
	义东高速公路东阳（江北至南市）段项目
	全长10.70公里，设桥梁约6614米/6座，隧道3247米/1座，互通3处。
	452923
	2020-2023
	95578
	50000
	710
	累计完成路基60%，桥梁48%，隧道46%。
	浙江义东高速公路有限公司

	227
	351国道兰溪横溪至马涧段改建工程项目
	路线全长30.22公里，同步建设越龙山连接线长约6.02公里。合计建设里程约36.24公里。
	278500
	2020-2023
	40101
	70000
	1745
	完成总工程量的50%。
	兰溪市交通运输局

	228
	永康至武义公路改建工程
	全长21.59公里，总用地132.48万平方米。
	221450
	2018-2024
	97062
	38000
	882
	完成工程量的60%。
	武义县交通建设投资集团有限公司

	229
	527国道至规划214省道义乌江东连接线工程
	本项目为一级公路，设计时速主线80公里/小时，辅道30公里/小时。路线全长4.18公里。
	133210
	2018-2022
	53824
	14000
	0
	主体工程施工。
	义乌市交通旅游产业发展集团有限公司

	230
	330国道兰溪永昌至建德交界段改建工程
	全长18.90公里，其中新建段13.38公里，连接线长12.85公里。按照一级公路标准设计。
	109300
	2020-2023
	12005
	34000
	1572
	完成总工程量的50%。
	兰溪市交通运输局

	231
	235国道金东安里至楼店段工程项目
	路线全长约23.20公里，主线双向八车道一级公路标准设计，设计速度100公里/小时。
	593764
	2020-2023
	91042
	174000
	2073
	主体工程形象进度完成31%。
	金华市交通投资集团有限公司

	232
	金华新兴产业集聚区兰溪上华至婺城琅琊公路工程
	全长18.15公里，其中兰溪市8.00公里，婺城区10.15公里；连接线长2.34公里。
	105713
	2019-2022
	30000
	10000
	0
	主线和连接线路基工程、桥梁下部结构、桩基施工等。
	金华市婺城区交通运输局

	233
	三门至婺城公路东阳南市至画水段改建工程
	全长约9.36公里，双向六车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽度30米。
	90519
	2019-2022
	73235
	13000
	0
	完成路面、交安、绿化、房建工程的95%。
	东阳市交通投资建设集团有限公司

	234
	临安至苍南公路佛堂互通至上佛路段工程
	本项目建设里程约3.78公里，公路等级一级，兼顾城市道路功能；设计速度80公里/小时；路基宽度54米，车道数6主线/4辅道。
	107421
	2018-2022
	37371
	10000
	366
	路基工程完成80%，桥梁工程完成70%。
	义乌市交通投资建设集团有限公司

	235
	金华港婺城港区罗洋作业区1-8#泊位工程项目
	建设500吨级内河泊位共8个，后方陆域建设堆场、仓库以及辅助生产等建筑物。
	57550
	2019-2022
	14980
	10000
	100
	计划完成疏港道路建设。
	金华市五百滩航运开发有限公司

	236
	常山县辉埠至何家公路▲
	路线全长12.77公里。本工程按双向四车道集散一级公路标准建设，设计速度为80公里/小时，路基宽度为25.5米，中央分隔带宽2.0米。桥梁汽车荷载等级为公路-I级。
	87600
	2021-2022
	0
	15400
	692
	辉何特大桥桥梁基础完成45%，路基完成40%，形象进度完成43%。
	常山县交通发展投资有限责任公司

	237
	G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程
	本项目全线设特大桥约2606米/2座、大桥约5562米/27座、中小桥约7707米/278座，隧道1374米/4座（双洞平均）。
	1411775
	2018-2022
	733556
	420000
	0
	累计完成形象进度为路基95%、路面82%、桥梁85%、隧道100%。
	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司

	238
	351国道龙游横山至开化华埠段公路工程
	项目建设里程105.47公里，全线设置简易互通5处，服务站（点）5处，公路管理站、超限检查站各1处。本项目共设连接线4条，总长度27.43公里。
	969259
	2019-2022
	610814
	180000
	0
	路基工程完成95%，路面90%，桥涵工程完成95%，隧道工程完成100%。
	浙江衢通交投投资开发有限公司

	239
	205国道开化县音坑至华埠段改建工程
	新建段路线全长约14.60公里，改建段段青联至下界首，路线长14.26公里，新建段按一级公路标准，路基宽25.5米，双向四车道，行车速度80公里/小时，桥涵设计荷载公路—Ⅰ级。
	266753
	2019-2024
	51100
	60000
	1323
	完成总体形象进度40%。
	浙江开化交通投资发展有限公司

	240
	S305省道衢江区松园至上田铺段改建工程
	路线全长6.66公里，其中新建段5.40公里，利用段1.26公里。
	119506
	2020-2023
	3000
	15000
	0
	路基填筑，跨江通道形象进度25%。
	衢州市衢江区交通运输局

	241
	320国道龙游会泽里至下章段改建工程
	项目合计建设里程约19.50公里。项目主线起点至塔游线段约15.20公里采用四车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽24.5米。
	102028
	2020-2023
	15000
	20000
	0
	完成总体形象进度34%。
	龙游县交通运输局

	242
	江山市淤头至衢州绿色产业集聚区贺村姜家公路工程
	项目总里程约23.90公里，实际建设里程约17.30公里，其中主线全长18.05公里，利用48省道延伸支线约6.60公里，实际建设里程约11.90公里。
	102000
	2018-2023
	40000
	20000
	0
	姜家公路完工；桑淤大桥及接线工程：大桥完工，接线工程施工。
	江山市畅达交通投资有限公司

	243
	320国道衢州航埠至常山草坪段改建工程
	路线全长约43.70公里，实际建设里程约34.10公里（柯城段3.80公里，常山段30.30公里），同步建设球川连接线长约4.00公里。
	100000
	2018-2021
	73700
	26300
	0
	完工。
	常山县交通发展投资有限责任公司

	244
	淳安至江山公路常山界牌岭至新桥段公路工程
	全长约6.30公里，拟采用山区二级公路工程技术标准，设计速度60公里/小时（局部40公里/小时）。
	35243
	2018-2021
	24375
	10768
	0
	完工。
	常山县交通发展投资有限责任公司

	245
	宁波舟山港主通道（鱼山石化疏港公路）公路工程
	项目路线总长约36.78公里，其中主线长约27.96公里，鱼山支线长约8.82公里，全线设置互通5处、收费站6处等
	1632443
	2016-2021
	1490332
	120000
	0
	完工。
	浙江舟山北向大通道有限公司

	246
	宁波-舟山港金塘港区大浦口集装箱码头工程
	建设2个10万吨级和3个7万吨级集装箱码头泊位，设计年通过能力250万TEU，码头岸线长1.77公里；工作船码头1座、长度200米，以及其他配套设施。
	643394
	2007-2025
	402666
	80000
	0
	完成5-7#引桥工程、4#泊位工程量的65%、5#泊位工程量的20%、2-1堆场工程量的80%。
	舟山甬舟集装箱码头有限公司

	247
	526国道岱山段改建工程
	工程新建一级公路一条，总长29.06公里，设计行车速度80公里/小时。
	446793
	2018-2022
	300762
	80000
	0
	启动岱西至南峰段的主体工程，启动城区段填海工程。
	浙江省岱山蓬莱交通投资集团有限公司

	248
	舟山嵊泗至定海公路普陀鲁家峙至东港公路项目
	全长约2.23公里。
	118800
	2017-2022
	85688.7
	10000
	0
	隧道全线贯通，完成机电安装80%工程量。
	舟山市普陀区交通运输局

	249
	舟山市岱山县燕窝山陆岛交通码头工程
	新建3000总吨级车客渡泊位2个，1000总吨级客运泊位2个、栈桥1座；建设防波堤1条；后方陆域回填10万平方米。
	63567
	2019-2021
	46865
	16702
	0
	完工。
	岱山县交通运输局

	250
	351国道临海邵家渡至白水洋段改建工程（邵家渡至永丰段）▲
	主线全长20.30公里，同步建设大田连接线地面道路4.95公里，采用双向六车道、双向四车道一级公路设计标准。
	500781
	2021-2027
	0
	50000
	1139
	开工建设。
	临海市交通运输局

	251
	228国道温岭城东至温峤段工程▲
	路线全长15.91公里。
	450818
	2021-2024
	0
	35000
	931
	开工建设，完成形象进度8.4%。
	温岭市交通实业有限公司

	252
	351国道仙居界岭头至桐桥段改建工程▲
	路线全长15.90公里，占地1440.47亩，新征用地1178.49亩，拆迁建筑面积4.10万平方米。
	142200
	2021-2024
	0
	10000
	812
	路基完成20%，桥梁完成10%。
	仙居县交通运输局

	253
	S226省道玉环城区连接线工程（漩门至城南段公路）▲
	道路、桥梁、给排水管道、综合管线、照明、绿化、交通设施等。漩门大道宽60米，长约6.47公里；珠港大道宽60米，长约350米。漩门大道（含四座桥梁）用地面积约593.47亩，珠港大道连接线用地面积约37.54亩，总用地面积约631.01亩。
	92690
	2020-2024
	7374
	10000
	412
	完成总工程量的10%。
	台州市南部湾区投资集团有限公司

	254
	余姚至温岭公路黄岩北城至温岭泽国段公路工程（路桥段主线）▲
	本工程起始于白石关隧道利用段终点，终于104国道，全长4.50公里，挖方1.60万方，填方43.60万方，软基处理长度3.70公里，设中桥4座。总长272米，涵洞9道，交叉5处。
	61090
	2021-2023
	11000
	12000
	0
	完成30%工程量。
	台州市路桥飞龙湖建盛置联投资发展有限公司

	255
	甬台温高速至沿海高速温岭联络线工程
	建设高速公路32.90公里。主线长约32.90公里，采用双向六车道高速公路标准建设，新街连接线长8.88公里，采用一级公路标准建设。
	1284900
	2020-2023
	250000
	175000
	0
	主体工程施工。
	温岭市交通投资有限公司

	256
	甬台温高速至沿海高速三门联络线（上三高速公路东延段）
	高速公路，双向四车道，设计速度100公里/小时，路线总长28.80公里；连接线一级公路，设计速度80公里/小时，路线长约4.80公里。
	678117
	2021-2026
	13368
	80000
	2480
	主体工程施工。
	台州市交通投资集团有限公司

	257
	台州湾循环经济产业集聚区路桥桐屿至椒江滨海公路工程（现代大道）
	公路全长22.31公里，其中路桥段2.45公里，椒江段19.86公里，占用土地2237.40亩，其中路桥段207.58亩，椒江段2029.82亩。
	446000
	2017-2021
	380841
	75258
	0
	路面86%，桥涵38%，管线50%。
	台州中建现代大道投资建设有限公司

	258
	余姚至温岭公路临海汇溪至沿江段改建工程
	全长约42.80公里，实际建设里程约35.60公里。本项目主线、市区连接线设计速度80公里/小时的一级公路标准，路基宽度采用24.5米。
	327085
	2017-2022
	160000
	40000
	0
	路基工程完成70%，桥梁工程完成50%，隧道完成60%。
	临海市交通投资集团有限公司

	259
	台州市204省道余姚至温岭公路项目（黄岩北城至温岭泽国段工程）
	一级公路，主线全长约23.30公里，同步建设院桥支线约11.50公里（黄岩段约9.80公里，路桥段约1.70公里）。
	197977
	2017-2023
	89437
	20000
	0
	路基路面、桥梁、隧道、交通安全设施。
	台州市交通运输局

	260
	76省道玉环龙溪至坎门段改建工程
	工程按一级公路兼顾城市道路功能设计，设计速度80公里/小时，路基宽32米，双向六车道，路线总长约16.10公里，其中主线长约12.90公里，连接线长约3.20公里。
	175000
	2019-2022
	48007
	15000
	290
	完成政策处理，进行干江连接线施工。
	玉环市交通投资集团有限公司

	261
	104国道临海江南至尤溪段改建工程
	主线全长15.70公里。同步建设连接线6.50公里，项目合计建设里程22.20公里。项目主线按双向四车道一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，三条连接线按二级公路标准设计，设计速度80公里/小时。
	174900
	2017-2022
	110000
	25000
	0
	主线路基工程完成80%，桥梁工程80%，隧道工程80%，路面完成50%。
	临海市国省道改造总指挥部

	262
	椒江至武义公路仙居朱溪至白塔段工程
	主线长约20.50公里，其中利用41省道段约1.00公里；同步建设本项目连接公盂岩景区及诸永高速公盂岩互通的公盂岩连接线长约6.90公里。该项目路线总长约27.40公里，实际建设里程约26.40公里。
	129100
	2019-2022
	56962
	20000
	0
	总体75%，路基85%，桥梁75%，隧道85%。
	仙居县交通运输局

	263
	秀洲至路桥公路路桥肖王至洋屿段高架桥工程
	路线全长5.59公里，高架桥长4.97公里，按一级公路兼顾城市道路功能标准设计，双向六车道设计时速80公里/小时。
	111000
	2019-2022
	30000
	30000
	0
	9月桥面附属施工，12月主体结构全部施工完成。
	台州市路桥区交通建设集团有限公司

	264
	台州市228国道清港连接线工程
	工程按一级公路标准设计，设计速度80公里/小时，路基宽度26.5米，双向四车道，路线长约7.30公里。
	92500
	2019-2022
	56488
	14600
	0
	基本完成路基、桥梁工程及隧道工程。
	玉环市交通投资集团有限公司

	265
	330国道青田温溪至船寮段改建工程▲
	主线路线全长33.17公里，全线设置桥梁3330米/19座，设置隧道22520米/15座，平交8处。连接线路线全长5.98公里，全线设置桥408米/5座，涵洞18道。
	456575
	2021-2025
	0
	50000
	1125
	完成路基工程15%，隧道工程10%，桥涵工程10%。
	青田县交通运输局

	266
	235国道云和段改建工程▲
	全长34.80公里，一级公路16.20公里、二级公路18.60公里，隧道11.5座、桥梁39座。
	297901
	2021-2026
	0
	10000
	1111
	开工建设，桥隧、路基土石方工程施工。
	云和顺通建设有限公司

	267
	G528遂昌新路湾至石练段改建工程
	本项目主线推荐方案全长37.06公里，共设桥梁36座3379.7米，隧道7座7097.5米，平面交叉23处，普通公路服务站2处，简易停靠站6处。
	373244
	2020-2023
	12500
	50000
	2424
	进行路基、桥梁、隧道建设。
	遂昌县交通投资发展有限公司

	268
	322国道景宁段改建工程
	二级公路技术标准，全长31.60公里，实际建设里程约28.30公里。全线设公路养护管理用房和普通公路服务站各1处。工程总用地约1277.80亩。
	176281
	2018-2023
	68000
	25000
	782
	路基桥梁隧道工程建设。
	景宁畲族自治县交通发展投资有限公司

	269
	330国道缙云东渡至永康交界段改建工程
	主线全长22.17公里；另金丽温高速公路连接线拼宽段，按老路线位进行加宽，全长1.11公里，故本项目实施总里程为23.28公里。
	173061
	2018-2022
	104000
	40000
	0
	路基、桥梁、隧道施工。
	缙云县交通建设投资有限公司

	270
	温岭至常山公路遂昌湖山至黄沙腰段工程
	项目主线全长34.36公里，利用已建乌溪江大桥及弯坑隧道1.15公里，实际建设里程33.21公里，同步建设西畈连接线4.54公里，项目合计建设里程37.75公里。
	155122
	2020-2024
	10800
	12000
	1267
	进行桥梁基础、路基施工。
	遂昌县交通投资发展有限公司

	271
	仙居至庆元公路松阳县水南至枫坪段工程
	项目主线全长约37.36公里，本项目按双向两车道二级公路技术标准设计，设计车速40至60公里/小时，路基宽度8至15.0米。
	154010
	2018-2022
	37068
	20000
	0
	续建项目一期、二期工程，实施路基、路面、桥梁、涵洞等工程。
	松阳县交通发展有限公司

	272
	235国道松阳段改建工程
	路线全长31.25公里，其中松阳县城段11.70公里，按一级公路标准，设计速度80公里/小时。剩余路段19.55公里，按二级公路标准，设计速度60公里/小时。
	123594
	2020-2023
	11971
	16000
	1134
	项目全面开工建设，实施路基、路面、桥梁、隧道等工程。
	松阳县交通发展有限公司

	273
	仙居至庆元公路龙泉下庄儿至兰头段工程
	主线全长15.36公里，另设小白岸连接线与道太乡连接线，项目路线全长16.05公里。项目采用双车道二级公路技术标准建设，设计车速60公里/小时，路基宽度10至12米。
	109648
	2020-2024
	50
	15000
	532
	土建施工。
	龙泉市交通投资有限责任公司

	274
	330国道丽水市塔下至腊口段公路改建工程
	本项目采用一级公路双向四车道标准设计，设计速度采用80公里/小时。
	107110
	2019-2023
	39005
	20000
	0
	路基、桥梁、隧道施工。
	丽水市交通建设开发有限公司

	275
	丽水市莲都区丽龙高速公路南山互通至丽新公路建设工程
	全长27.30公里，其中利用已有省道约6.50公里，实际建设里程约20.80公里（一级公路里程5.35公里，二级公路里程15.45公里），隧道6座（约3.08公里）。
	99800
	2016-2023
	34900
	6500
	52
	平田隧道完成工程量的60%。
	莲都区交通运输局

	276
	322国道龙泉八都至上垟段改建工程
	本项目路线总长10.80公里，利用段1.26公里，实际建设里程9.54公里。
	40075
	2018-2021
	33440
	6635
	0
	完工。
	龙泉市交通投资有限责任公司

	277
	G25长深高速（丽龙段）龙泉东互通改建工程
	新增互通匝道全长1.45公里，新增匝道路基宽9.0米、10.5米，设计速度采用40公里/小时；改造互通连接线长1.27公里，老路的基础上拼宽为双向四车道公路，设计车速60公里/小时。
	26411
	2020-2023
	50
	10000
	74
	土建施工。
	龙泉市交通投资有限责任公司

	278
	瓯江航道整治工程丽水段（丽水绕城西路白岩大桥～外雄电站坝下）
	改建桥梁3座（含闸桥2座）、船闸3座，航道疏浚95.3万方、护岸1.41公里，设置防撞设施164座，新建服务区、锚地各1个，建设透空导流墙、信息化和导助航等配套设施。
	63499
	2016-2021
	60300
	3199
	0
	完工。
	丽水市港航建设开发有限公司

	279
	仙居至庆元公路庆元银屏山隧道工程
	共设置桥梁113.73米/3座，隧道2992米/1座，涵洞2道。
	29612
	2020-2022
	8000
	12000
	60
	总体完成75%。
	庆元县交通投资有限公司

	三
	能源项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	280
	±800千伏白鹤滩水电-浙江特高压直流工程▲
	建设500千伏线路长度1612公里、变电容量4155万千伏安；建设220千伏线路长度7097公里、变电容量4989万千伏安；建设110千伏及以下配电网。
	16000000
	2021-2026
	0
	500000
	0
	开工建设。
	省电力公司

	281
	浙江500千伏及以下输变电工程
	建设500千伏线路长度1612公里、变电容量4155万千伏安；建设220千伏线路长度7097公里、变电容量4989万千伏安；建设110千伏及以下配电网。
	13410000
	2016-2024
	0
	2600000
	0
	建成投产110~500千伏线路长度1700公里、变电容量1700万千伏安。
	国网浙江省电力有限公司

	282
	大唐浙江象山长大涂滩涂光伏项目▲
	本项目由681928块440Wp光伏板组成，预计年平均发电量3.30亿千瓦时，上网方式为全额上网。
	120692
	2020-2021
	33100
	87592
	0
	完工。
	象山大唐新能源有限公司

	283
	浙江省液化天然气（LNG）接收站二期工程（宁波）
	3座16万立方米LNG储罐及相应配套设施，位于一期已征预留场地内，建设规模300万吨/年。
	425573
	2015-2023
	180119
	14568
	0
	完成浙江LNG二期项目试运行设备性能测试。
	中海浙江宁波液化天然气有限公司

	284
	浙江三澳核电项目
	略
	略
	略
	略
	略
	略
	略
	略

	285
	浙江宁海抽水蓄能电站
	浙江宁海抽水蓄能电站总装机容量1400兆瓦（4×350兆瓦），额定水头459米，年发电量14亿千瓦时，年抽水用电量18.67亿千瓦时，综合效率75%。
	795014
	2017-2025
	253809
	65000
	0
	下水库、上水库大坝坝体填筑；主厂房开挖支护。
	浙江宁海抽水蓄能有限公司

	286
	国电象山1号海上风电场一期工程项目
	装机容量25.42万千瓦，拟安装41台单机容量为6.2兆瓦的风力发电机组，并配套建设海上升压站、海底敷设电缆、架空线路及陆上控制中心（计量站）等辅助设施。
	429518
	2020-2022
	90000
	200000
	0
	完成陆上控制中心建设，完成海上30台风机建设安装。
	国电象山海上风电有限公司

	287
	浙江浙能乐清电厂三期工程▲
	占地658亩，建设2×1000兆瓦超超临界燃煤发电机组。
	801279
	2020-2022
	4500
	92665
	42
	初步设计通过评审；光伏拆除；场平、临设建设；桩基施工；第一方砼。
	浙江浙能乐清发电有限责任公司

	288
	温州华港液化天然气（LNG）储运调峰中心项目（罐区）项目▲
	项目为华港码头后方陆域配套工程，规划用地284.958亩，LNG接卸能力100万吨/年（气源非进口），其中汽车装车外运量为100万吨/年。
	243612
	2020-2023
	6000
	30000
	0
	罐区主体。
	温州华港石化码头有限公司

	289
	温州液化天然气（LNG）项目
	温州液化天然气（LNG）工程包括LNG专用码头工程、接收站工程和外输管道工程。拟分两期建设，一期规模年接转LNG300万吨，二期发展到年接转LNG1000万吨。
	996871
	2020-2023
	97323
	163000
	0
	储罐外罐直立段浇筑完成，具备气顶升条件。
	浙江浙能温州液化天然气有限公司

	290
	华能苍南4号海上风电项目
	华能苍南4号海上风电项目主要建设总装机容量200兆瓦的海上风电发电机组，配套建设一座220千伏海上升压站和一座陆上计量站。
	872150
	2020-2024
	200000
	300000
	0
	陆上集控中心建设、海域铺开建设。
	华能浙江苍南海上风电有限责任公司

	291
	华润苍南1号海上风电项目
	苍南1#海上风电项目主要建设总装机容量400兆瓦的海上风电发电机组，配套建设一座220千伏海上升压站和一座陆上集控中心。
	620000
	2020-2023
	99849
	100000
	0
	完成陆上计量站建安施工，完成海上升压站建安施工。
	华润电力投资有限公司东南分公司

	292
	浙江省长龙山抽水蓄能电站项目
	安装6台单机容量为350兆瓦的主轴可逆式水泵水轮机发电电动机组，总装机容量2100兆瓦。
	1068300
	2015-2023
	588614
	120000
	0
	首台机组发电。
	浙江长龙山抽水蓄能有限公司

	293
	浙江嘉兴（平湖）LNG应急调峰储运站气化外输保供管线工程▲
	管径DN600，压力6.3兆帕。全线位于嘉兴市域境内，总长约56公里。该工程最大能满足40万标准立方米/小时的外输能力，现阶段外输规模为30万标准立方米/小时，并具备一定的储气调节能力。
	48711
	2021-2022
	0
	15000
	14
	力争管线及阀室场站基本建设完成。
	浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司

	294
	华能嘉兴海上风电场项目
	项目总规划面积64平方公里，总装机容量402兆瓦。
	531400
	2019-2022
	310939
	150000
	0
	主体工程施工。
	华能国际电力股份有限公司浙江清洁能源分公司

	295
	浙能嘉兴1号海上风电场项目
	总装机容量30万千瓦。
	558225
	2019-2021
	363811
	173000
	0
	完工。
	浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司

	296
	浙江嘉兴（平湖）LNG应急调峰储运站项目库区工程
	储运站总库容20万立方米，LNG接卸能力为100万吨/年，设计气体输出能力为60万吨/年，液体输出能力为40万吨/年。
	188515
	2018-2023
	110000
	15000
	0
	项目库区机械竣工，外输管线开始建设。
	浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司

	297
	浙沪天然气联络线二期工程
	新建天然气管道1条，起于省级浙沪天然气联络线一期工程海盐分输站，终于新建的浙沪联络站。设计压力6.3兆帕，管径DN800，总长约47公里。
	59900
	2020-2021
	6003
	25487
	0
	完工。
	浙江浙能天然气管网有限公司

	298
	诸暨市天然气利用工程二期工程▲
	建成次坞门站年输气量3亿方/年、城南调压应急气源站输气量0.5亿方/年。
	53665
	2021-2022
	0
	12000
	38
	高压管道铺设。
	诸暨市天然气有限公司

	299
	浙能绍兴滨海热电厂三期扩建工程项目
	建设一台500吨/小时高温高压自然循环煤粉锅炉、1台57兆瓦抽背式汽轮机组、1台57兆瓦发电机组、同步实施脱硫、脱硝，额定供热为中、低压蒸汽各162.5吨/小时。
	59000
	2019-2021
	47000
	6893
	0
	完工。
	浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司

	300
	浙江磐安抽水蓄能电站项目
	安装四台300兆瓦可逆式抽水蓄能机组。
	670700
	2020-2025
	85100
	41500
	0
	主体工程施工。
	浙江磐安抽水蓄能有限公司

	301
	萧山—义乌天然气输气管道工程
	新建天然气管道一条，全长约122公里，设计管径DN800，设计压力6.3兆帕，配套建设临浦清管站，进化阀室、次坞阀室、店口阀室、陶朱阀室、同山阀室、白马阀室、后宅阀室，改建义乌分输站和诸暨分输站。
	167000
	2019-2021
	55850
	25000
	0
	完工。
	浙江浙能天然气管网有限公司

	302
	衢江抽水蓄能电站项目
	本工程规划安装4台单机容量300兆瓦的单级单转速立轴混流可逆式抽水蓄能机组，总装机容量为1200兆瓦，额定水头415米，设计年发电量12亿千瓦小时，年抽水电量16亿千瓦小时。
	730821
	2019-2026
	65942
	29000
	0
	隧洞施工；供电工程完成。
	浙江衢江抽水蓄能有限公司

	303
	舟山市黄泽山石油中转储运工程二期罐区项目▲
	新建104万立方米原油、燃料油和稀释沥青罐，其中6座10万立方米钢制外浮顶储罐、6座5万立方米钢制外浮顶储罐、2座4万立方米钢制外浮顶储罐和2座3万立方米钢制外浮顶储罐。
	125559
	2021-2022
	15000
	20000
	0
	施工建设。地基处理完成，土建施工及工艺安装，工程进度完成30%。
	广厦（舟山）能源集团有限公司

	304
	舟山市盛达保税燃料油中转加注基地项目▲
	项目总用地面积18.71万平方米，结合油品储运扩建工程规划，新建三个罐组，储罐25座，总罐容79.4万立方米。
	200016
	2020-2023
	24846
	10000
	0
	完成开山工程90%，完成土建工程50%，安装单位进场。
	自在盛达集团有限公司

	305
	浙石化金塘物流有限公司金塘原油储运基地项目罐区工程▲
	项目新建总储量480万方，配套建设总变电所、中控室、工艺泵区、外输泵区、消防站、消防泵区、污水处理场、事故水池等辅助设施。
	580000
	2021-2024
	0
	75000
	217
	完成政策处理
	浙石化金塘物流有限公司

	306
	中石化六横LNG接收站项目▲
	建设接转规模700万吨/年，主要建设1座8-26.6万方LNG码头、1座LNG装船码头（2个4万方泊位）、5座22万方LNG储罐及气化外输、LNG装车等设施。
	2000000
	2021-2024
	2638
	18000
	0
	储罐工程开工
	中石化舟山液化天然气有限公司

	307
	浙能六横LNG接收站▲
	设计规模为年接收能力600万吨，配套一座15GT专用码头、一座综合码头、6座20万方以上储罐，配套建设外输管道，一期征地面积670亩。
	1000000
	2021-2024
	21991
	29071
	0
	启动场平和地基处理工程。
	浙江浙能六横液化天然气有限公司

	308
	浙能嵊泗2号海上风电项目
	核准装机容量400兆瓦，设计安装31台6.45兆瓦和32台6.25兆瓦的风电机组，配套建设1座220千伏海上升压站、1座陆上计量站、16组35千伏海缆和2回220千伏海缆。
	686355
	2019-2022
	246277
	292243
	0
	主体工程施工。
	浙江浙能国电投嵊泗海上风力发电有限公司

	309
	中广核新能源浙江分公司舟山嵊泗5#、6#海上风电场项目
	总装机容量282兆瓦。
	500000
	2019-2022
	197171
	200000
	0
	主体工程施工。
	中广核新能源浙江分公司

	310
	上海液化天然气有限责任公司舟山小洋山LNG40万方储罐扩建工程
	扩建LNG储罐20万立方米2座，建设LNG汽化器等附属设施。
	300000
	2016-2022
	154897
	18000
	0
	主体工程施工。
	上海液化天然气有限责任公司

	311
	新奥（舟山）天然气有限公司液化天然气（LNG）32万方接收及加注站二期项目
	工程主要建设内容包括2座16万立方米LNG储罐及配套罐内设施和LNG外输工艺系统设施。
	239965
	2019-2022
	96862
	14000
	0
	主体工程施工。
	新奥（舟山）液化天然气有限公司

	312
	浙江中奥能源有限公司舟山117万方油品储运扩建工程
	新建储罐22座，罐容量113万立方米及相应配套设施。
	202096
	2016-2024
	89102
	10000
	0
	总承包单位进场施工，完成土建工程80%，完成安装工程30%。
	自在盛达集团有限公司

	313
	华电玉环1号海上风电场项目一期工程▲
	拟安装75台4兆瓦风电机组，配套建设一座220千伏海上升压站，陆上集控中心等。
	505747
	2019-2022
	74063
	140000
	0
	大部分风机并网发电。
	华电福新能源股份有限公司浙江分公司

	314
	浙江缙云抽水蓄能电站项目
	工程装机容量1800兆瓦。
	1038976
	2017-2026
	249300
	60000
	0
	主体工程施工。
	浙江缙云抽水蓄能有限公司

	四
	工业项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	315
	杭州富芯12英寸模拟集成电路芯片生产线项目（一期）▲
	用地约321亩。拟建设12英寸、加工精度90-55nm集成电路芯片生产线，主要产品为面向汽车电子、人工智能、移动数码、智能家电及工业驱动的高功率电源管理芯模拟芯片。
	1800000
	2021-2025
	0
	35000
	0
	前期工作，场地整平，桩基进场，基础开挖，筏板施工，厂房地下结构施工。
	杭州富芯半导体有限公司

	316
	菜鸟云谷园区项目▲
	新增地上建筑面积42.50万平方米，新增地下建筑面积19.74万平方米，用于生产RFID数据采集设备产品，生产规模1200万套。
	450493
	2020-2023
	8000
	10000
	0
	地下室施工。
	杭州菜鸟传贝网络科技有限公司

	317
	华东医药生命科学产业园（杭州）▲
	项目总建筑面积约24.15万平方米，新增建筑面积约12.15万平方米，项目分期落实，最终实现产业提升。
	260527
	2021-2023
	86500
	22586
	0
	原东厂区、西厂区原料药搬迁准备，完成生产设备搬迁转移，启动新建总部管理中心土建施工。
	杭州中美华东制药有限公司

	318
	杭州市海康威视数字音视频产品产业化基地项目
	数字音视频产品生产、办公及辅助用房。总建筑面积17.18万平方米，其中地上建筑面积10.27万平方米，地下建筑面积6.91万平方米。
	103200
	2018-2021
	40000
	20000
	0
	完成项目大楼结顶，完成内部装修及园区绿化。
	杭州海康威视数字技术股份有限公司

	319
	浙江求是半导体设备有限公司年产200台套半导体外延设备项目（杭州）
	项目拟建厂房及辅助用房，总建筑面积14.00万平方米，地上建筑面积13.00万平方米，形成年产200台套半导体外延设备的生产能力。
	100588
	2019-2022
	28700
	10000
	0
	1、2、3、号厂房完成基建与装修，4号楼完成基建。
	浙江求是半导体设备有限公司

	320
	万向创新聚能城年产80G瓦时锂电池项目
	建设年产80吉瓦时锂电池和电池国际创新中心。项目建成后，将成为全球最大锂电池制造基地和全球先进电池技术创新制高点。
	6857414
	2018-2023
	48000
	60000
	0
	4月1#、2#、3#厂房的地下结构全部完工；6月3#厂房结顶；12月3#厂房率先竣工。
	万向集团公司

	321
	海康威视安防产业基地（桐庐）项目
	总建筑面积约58.00万平米，其中一期建筑面积26.28万平方米。
	300000
	2014-2021
	288000
	13000
	0
	完工。
	杭州海康威视电子有限公司

	322
	建德南方水泥有限公司绿色建材产业园项目
	项目在建德市更楼街道石马头村建设一条技术一流、环保领先的5000吨/天熟料生产线，该项目建成后，企业集中在一个相对封闭区域，石码头区块将建成一个绿色建材产业链。
	205467
	2019-2021
	170000
	30000
	0
	完工。
	建德南方水泥有限公司

	323
	英力士苯领高新材料（宁波）有限公司年产60万吨ABS项目▲
	建成后年产60万吨/年ABS树脂。
	560000
	2021-2023
	0
	30000
	0
	土建施工。
	英力士苯领高新材料（宁波）有限公司

	324
	中国海装象山大型海上风电智能化装备产业园项目▲
	产业园规划总面积750亩，分期建立海上风电机组设备总装基地、叶片生产基地、海上风电智慧运维公司等，建造海上风力发电机组年产120万千瓦生产线。
	1020000
	2020-2023
	800
	25000
	300
	一期厂房主体结顶。
	中船海装风电（象山）有限公司

	325
	汽车轻量化零部件制造及总部中心项目▲
	新增用地110亩，用于建设汽车轻量化零部件制造及总部中心项目。其中一期拟利用公司现有土地新建汽车轻量化零部件制造车间，新建车间面积6.81万平方米。
	112776
	2018-2021
	56000
	59000
	0
	四季度基本建成。
	宁波旭升汽车技术股份有限公司

	326
	宁波中金石化有限公司改造提升项目
	利用外购1000万吨/年燃料油为原料，对现有装置进行改造，同时新建600万吨/年2#燃料油分离装置、300万吨/年浆态床渣油加氢装置、560万吨/年2#加氢改质装置、380万/年重整联合装置等及配套公用设施。
	3988323
	2020-2023
	930
	200000
	0
	土建完成20%。
	宁波中金石化有限公司

	327
	中海石油宁波大榭石化有限公司馏分油五期项目（炼化项目）
	新建20套工艺装置及相配套的总图、储运、公用工程及辅助生产设施等，包括场内工程与场外工程两部分。
	2910712
	2020-2023
	71486
	50000
	0
	争取2021年三季度全面启动桩基施工。
	中海石油宁波大榭石化有限公司

	328
	宁波金发新材料有限公司120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体（PTPE）及改性新材料一体化项目
	丙烷脱氢装置60万吨/年2套、聚丙烯装置40万吨/年3套、40万吨/年改性聚丙烯新材料生产线、2.5万吨/年PSA提氢装置及新建低温罐区和配套的循环水站、火炬等公用工程辅助设施。
	1055707
	2020-2026
	95000
	100000
	0
	桩基施工、土建施工、地管施工、钢结构主体安装等。
	宁波金发新材料有限公司

	329
	浙江吉润梅山汽车部件有限公司新建双班年产30万套汽车车身部件项目（宁波市）
	项目占地约1800亩，总建筑面积为59.82万平方米。设计总产能为30万套汽车车身部件。
	670000
	2018-2021
	508434
	70000
	0
	主体工程施工。
	浙江吉润梅山汽车部件有限公司

	330
	宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司双班年产30万套车身部件项目
	项目征用土地面积129.71万平方米，总建筑面积82.23万平方米，项目建成后，形成双班年产30万套汽车车身的生产能力。
	642119
	2019-2021
	384533
	150000
	0
	主体工程施工。
	宁波杭州湾吉利汽车部件有限公司

	331
	中芯宁波特种工艺（晶圆/芯片）N2项目
	项目用地面积12.81万平方米，拟建建筑面积15.94万平方米，年产8英寸特种工艺芯片33万片。
	550000
	2018-2022
	190000
	100000
	0
	设备安装。
	中芯集成电路（宁波）有限公司

	332
	台塑工业（宁波）有限公司丙烷脱氢年产60万吨丙烯项目
	本项目占地面积26.62万平方米，总建筑面积约3.02万平方米，拟建设一套丙烷脱氢年产60万吨丙烯项目及地面火炬等公用辅助设施。
	444791
	2019-2022
	120000
	120000
	0
	土建完成，设备安装。
	台塑工业（宁波）有限公司

	333
	宁波舜宇光电信息有限公司年产6.5亿颗智能光电模块生产项目
	项目新增土地351亩，新建建筑面积39.13万平方米。项目产品为智能光电模块，项目建成后具备年产6.5亿颗智能光电模块生产能力。
	380371
	2018-2023
	300371
	75000
	0
	土建完工，设备安装。
	宁波舜宇光电信息有限公司

	334
	东华能源（宁波）新材料有限公司烷烃资源综合利用三期（I）项目
	建设年产80万吨聚丙烯及配套的公用工程。
	268706
	2019-2021
	182764
	55000
	359
	完工。
	东华能源（宁波）新材料有限公司

	335
	领为视觉智能科技（宁波）有限公司智能LED车灯产品研发及产业化项目
	建成后年产120万套智能LED车灯，其中一期70万套、二期50万套。
	199000
	2019-2023
	72217
	22000
	0
	食堂、办公楼、车灯研究院完成桩基工程。
	领为视觉智能科技（宁波）有限公司

	336
	宁波华泰盛富聚合材料有限公司70万吨/年轻烃利用项目
	新建40万吨/年聚乙烯装置、30万吨/年苯乙烯装置和辅助配套设施。
	509532
	2018-2022
	349630
	75000
	0
	1月30日，苯乙烯装置及聚乙烯装置中交，4月30日各装置开始试生产。
	宁波华泰盛富聚合材料有限公司

	337
	浙江一鸣食品股份有限公司年产12万吨乳制品、2万吨烘焙产品生产基地（温州）▲
	总建筑面积36.04万平方米。
	203182
	2020-2023
	6120
	12000
	0
	建设联合创新中心、电子商务园等。
	浙江一鸣食品股份有限公司

	338
	温州市瑞立汽车零部件智造项目
	本项目地上总建筑面积74.69万平方米。
	237500
	2018-2022
	88294
	30000
	0
	部分主体结顶。
	瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司

	339
	温州瑞明工业股份有限公司新增年产1550万件汽车轻量化关键零部件智能化生产线建设项目
	项目总建筑面积为46.28万平方米，其中生产车间39.12万平方米、办公楼2.41万平方米、员工宿舍4.48万平方米、其他功能用房2646.60平方米。
	225631
	2018-2022
	93243
	24000
	0
	部分厂房完工。
	温州瑞明工业股份有限公司

	340
	浙江瑧瀚科技有限公司年产130万件（套）高铁动车轻轨列车、新能源汽车专用核心部件生产基地建设项目（温州）
	建设项目包括综合楼、宿舍楼、生产车间、仓库、配套及附属设施等相关土建工程，以及购置生产装配流水线等生产设备2304台（只、套、条）。
	225000
	2020-2023
	24284
	10000
	0
	一期全部竣工，二期5-8号楼主体工程搭建。
	浙江瑧瀚科技有限公司

	341
	浙江力达电器股份有限公司生产及辅助非生产用房建设项目（温州）
	项目总用地面积7.47万平方米，总建筑面积18.76万平方米。
	210000
	2020-2023
	26634
	20000
	0
	1#车间投入使用，宿舍楼装修完成50%。
	浙江力达电器股份有限公司

	342
	德力西集团公司年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及终端应用产业化建设项目（温州）
	新建生产厂房55.06万平方米，年产1万套智能电网变电站自动化系统装置及500万台终端可编程应用控制管理系统装置。
	186250
	2015-2022
	139724
	15000
	450
	项目所有土建工程完成，进入设备投入，逐步完成达产计划。
	德力西集团有限公司

	343
	温州交通城建工业化生产基地
	项目总占地面积约352亩，总建筑面积约8.50万平方米。总生产能力预计年生产混凝土构件34.4万立方米。
	154908
	2018-2022
	94003
	10000
	0
	营盘基厂区全面投产，仁前途厂区竣工验收。
	浙江瓯越交建科技股份有限公司

	344
	人民电器集团投资兴建年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能节能电机系列产品建设项目（温州）
	生产及辅助非生产用房新建建筑面积50.00万平方米。项目建成后预计年产300万台新型永磁无刷无铁芯宽频智能电机及200万台智能低压电器和1000万只OLED节能照明灯。
	148000
	2015-2022
	92743
	15000
	0
	一期、二期完工投入使用，三期主体完成。
	人民电器集团有限公司

	345
	乐清湾港区益海嘉里粮油加工港口综合项目
	一期为1000吨/天的油脂精炼，1000吨/天的食用油灌装，物流配送中心，配套罐区，1500吨/天的面粉加工，筒仓群、办公楼、食堂、绿化、消防等基础配套设施；二期为7万吨级码头建设。
	130000
	2018-2023
	44122
	15000
	0
	主体工程施工。
	益海嘉里（温州）粮油食品有限公司

	346
	瓯江口机器人产业园
	项目用地23.72万平方米，建设工业机器人制造、应用产业园区。
	200000
	2020-2023
	45316
	20000
	0
	园区多数建筑结顶，附属工程及装修工程启动。
	温州瓯晟科技发展有限公司

	347
	百威英博（温州）啤酒有限公司年产120万吨啤酒项目
	拟投资年产120万吨百威啤酒项目，占地约500亩，分四期建设。
	120000
	2016-2021
	88265
	10000
	0
	完工。
	百威英博（温州）啤酒有限公司

	348
	华尚光电（浙江）股份有限公司高导通透明硅基电路板及芯片项目▲
	拟用地754亩，建筑总面积76.00万平方米，购置超大型光切割机、大型双面激光打孔机、导体3D生成机、全自动光电帖装移植机、全自动光电合片生产线等设备2515台（套）。
	1000008
	2021-2024
	0
	100000
	0
	开工建设。
	华尚光电（浙江）股份有限公司

	349
	浙江山虎科技有限公司年产1万台节能环保电机及1200台套高端智能矿山机械设备项目（湖州）▲
	项目新增土地200亩（一期120亩），新增建筑面积26.00万平方米（一期16.00万平方米），购置设备共计126台套。
	200000
	2021-2023
	0
	12000
	0
	项目一期工程主体厂房框架基本搭建完成。
	浙江山虎科技有限公司

	350
	湖州市中磊化纤有限公司年产180万吨功能性、超仿真差别化纤维项目▲
	本项目拟征地700亩，新建生产车间、仓库等建（构）筑物66.97万平方米（计容面积70.06万平方米）。
	700000
	2020-2024
	11215
	100000
	293
	主体施工建设。
	湖州市中磊化纤有限公司

	351
	永艺家具股份有限公司年产1800万套智能家具及配件生产线项目（湖州）▲
	新建生产厂房、办公楼、食堂、配套用房等建筑。形成年产1800万套智能家具及配件生产能力。
	198000
	2019-2022
	10000
	35000
	76
	一期厂房主体竣工。
	永艺家具股份有限公司

	352
	浙江海顺新材料有限公司复合材料及组合容器项目（湖州）▲
	新增建筑面积25.00万平方米，形成年产21.6亿张面膜袋、3.6亿个宠物食品包装袋、3.6亿套彩妆化妆品组合罐，2.56万吨高阻隔复合膜的生产能力。
	150000
	2020-2022
	16000
	17000
	248
	部分厂房竣工。
	浙江海顺新材料有限公司

	353
	湖州飞剑杆塔制造有限公司年产150000吨新型节能、绝缘特高压电力器材项目▲
	新建厂房、技术中心、试验中心及辅助用房26.02万平方米，形成年产150000吨节能特高压电力器材的生产能力。
	141000
	2020-2023
	24000
	20000
	85
	主体施工。
	湖州飞剑杆塔制造有限公司

	354
	湖州弗兰德通讯科技有限公司年产80万台（套）5G基站天线总部基地项目▲
	新建建筑面积50.00万平方米。年产80万台（套）5G基站天线总部基地。
	546821
	2020-2023
	0
	50000
	0
	主体施工。
	湖州弗兰德通讯科技有限公司

	355
	浙江三一装备有限公司履带起重机二期生产基地项目（湖州）▲
	项目规划新建建筑面积43.02万平方米，新增小吨位生产线及塔机生产线各一条。
	515000
	2020-2024
	100
	100000
	0
	主体施工建设。
	浙江三一装备有限公司

	356
	湖州市中源家居未来工厂产业园项目▲
	新建厂房面积42.00万平方米，仓库面积24.00万平方米，生活用房面积及地下面积6.00万平方米，形成年产500万套软家具产品及100万套板式家具产品的生产能力。
	163900
	2020-2022
	15500
	20000
	0
	一期试生产，二期开工建设。
	浙江泽川家具制造有限公司

	357
	德清县国珖（浙江）医疗健康产业有限公司年产医用口罩8000万只、医用护理垫7200万套、消毒洗手液4000万套、消毒湿巾12000万包项目▲
	建筑面积16.57万平方米，购置全自动生产线、欧美进口设备、车间空气净化系统约300台/套。
	102000
	2020-2022
	120
	25000
	0
	主体完成50%。
	国珖（浙江）医疗健康产业有限公司

	358
	德清县南方泵业（湖州）有限公司泵产品智能制造产业基地建设项目▲
	建筑面积约60.00万平方米，新建生产车间、测试车间等设施。
	300000
	2020-2022
	100
	30000
	0
	一期厂房主体建设。
	南方泵业（湖州）有限公司

	359
	浙江泰嘉光电科技有限公司超薄玻璃基板深加工项目（湖州）
	用地700亩，新建建筑面积62.00万平方米，建设生产厂房、动力厂房、办公楼、研发楼等建筑15栋，以及消防设施、环保设施、室外工程等在内的液晶面板生产销售基地。
	1600000
	2020-2024
	270000
	300000
	0
	主体厂房完工。
	浙江泰嘉光电科技有限公司

	360
	吉利长兴自动变速器有限公司新能源变速器生产基地项目
	项目拟在长兴经济技术开发区新增土地478.9亩，建设厂房及辅助用房19.91万平方米，计容积率面积31.93万平方米。
	1021301
	2018-2022
	500000
	130000
	0
	第一条流水线试生产，其他设备购入。
	吉利长兴自动变速器有限公司

	361
	浙江吉利汽车有限公司年产15万辆乘用车项目
	新建冲压、焊装、涂装、总装等生产线及配套设施建筑面积39.86万平方米，形成年产15万辆乘用车（其中13万辆增程式纯电动轿车、2万辆传统燃油（混动）轿车）的生产能力。
	700689
	2018-2022
	645992
	10000
	0
	冲压、配套倒班宿舍等厂房主体结顶。
	浙江豪情汽车制造有限公司

	362
	浙江物产中大线缆有限公司年产100万千米特种线缆项目（湖州）
	新建标准生产车间及办公楼等约61.00万平方米，购置拉丝机、绞机机、挤塑设备、成缆设备、立塔生产设备、一塔三线设备等以形成年产100万公里特种线缆的生产能力。
	650000
	2019-2024
	74865
	26000
	0
	一期竣工，二期基本完成主体建设。
	浙江物产中大线缆有限公司

	363
	万邦德集团有限公司年产25万吨高性能铝合金异型材产业化项目（湖州）
	新增建筑面积75.00万平方米，引进关键设备熔铸设备、挤压设备、铝模板设备、汽车轻量化设备、立体仓储及相关辅助配套设施，年新增绿色建筑铝模板17万吨、年新增汽车轻量化铝材8万吨。
	550000
	2019-2023
	222106
	100000
	0
	主体施工建设，部分设备进场。
	万邦德集团有限公司

	364
	启航汽车有限公司启航新能源商用车零部件生产基地项目（湖州）
	总用地778亩，计划新增建筑面积约63.20万平方米，主要建设制件焊接车间、涂装车间、部件车间、研发办公大楼、联合站房等。
	550000
	2019-2022
	121220
	30000
	0
	一期项目竣工投产，二期项目主体施工。
	启航汽车有限公司

	365
	中策橡胶（安吉）有限公司年产200万条全钢载重子午轮胎等及橡胶制品生产线迁（扩）建项目
	新建建筑面积101.90万平方米，年产200万条全钢载重子午轮胎等及橡胶制品。
	395490
	2013-2022
	323800
	30000
	0
	车间一主体建设完成。
	中策橡胶（安吉）有限公司

	366
	浙江大东吴绿色建筑集成产业基地项目（湖州）
	项目总建筑面积47.62万平方米，计容面积67.58万平方米，建设厂房和办公楼等。
	325500
	2019-2021
	199500
	100000
	0
	完工。
	浙江大东吴绿色集成建筑发展有限公司

	367
	浙江长城电子科技集团有限公司年产20万吨汽车产业用特种新材项目（湖州）
	新建生产、办公及辅助用房建筑面积为22.20万平方，形成年产20万吨汽车产业用特种新材的生产能力。
	239603
	2019-2022
	133639
	50000
	0
	主体施工建设，部分设备进场。
	浙江长城电子科技集团有限公司

	368
	浙江启聚实业有限公司新增年产10万套金融医疗电子信息设备研发生产基地项目（湖州）
	项目建成后形成年产新增10万套金融医疗电子信息设备研发生产基地的生产能力。
	212100
	2018-2023
	45330
	10000
	0
	二期厂房土建完成。
	浙江启聚实业有限公司

	369
	浙江振兴阿祥集团有限公司年产500台（套）新型数控装备和发电成套设备的智能制造项目（湖州）
	新建总建筑面积41.07万平方米，形成年产500台新型数控压力机、滚齿机成套装备和水电、风电、火电、核电等核心部件的制造项目。
	209000
	2020-2023
	26466
	30000
	0
	生产厂房、员工宿舍主体施工建设。
	浙江振兴阿祥集团有限公司

	370
	浙江泰普森新材料科技有限公司年产2000万套高端镁合金军民用品（武器机械部件、行军床、行军锅、野战帐篷、高铁座椅、医疗床椅等）项目（湖州）
	项目建成后将形成年产2000万套高端镁合金军民用品的生产能力。
	205000
	2018-2023
	47280
	16000
	0
	一期厂房竣工投产，二期厂房主体施工。
	浙江泰普森新材料科技有限公司

	371
	湖州市中跃化纤有限公司年产60万吨功能性、差别化纤维新材料智能生产线项目
	扩建聚酯车间、纺丝车间、仓库等建筑物20.12万平方米，形成年产60万吨差别化、功能性纤维新材料的生产能力。
	195300
	2019-2022
	130288
	50000
	0
	聚酯楼、纺丝楼主体结顶，内部装修。
	湖州市中跃化纤有限公司

	372
	湖州海王健康产业发展有限公司年产片剂50亿片、胶囊7亿粒、颗粒剂（冲剂）1亿袋、粉剂1亿袋等项目
	新增建筑面积约23.49万平方米。购项目建成后形成年产片剂50亿片、胶囊7亿粒、颗粒剂（冲剂）1亿袋、粉剂1亿袋等的生产能力。
	172773
	2018-2023
	70260
	15000
	0
	项目一期完成土建，部分竣工并投产。
	湖州海王健康产业发展有限公司

	373
	浙江德瑞新材科技股份有限公司年产32000吨摩擦材料项目（湖州）
	项目建设标准厂房及办公设施14.00万平方米，形成年产32000吨刹车片、离合器片等摩擦材料的生产能力。
	120000
	2019-2022
	71369
	30000
	0
	生产厂房、办公楼主体施工建设。
	浙江德瑞新材科技股份有限公司

	374
	湖州高裕家居科技有限公司年产新型聚氨酯材料4.6万吨和软体家居用品150万套、记忆枕头600万个生产项目
	建筑面积约17.50万平米，形成年产新型聚氨酯材料4.6万吨和软体家居用品150万套、记忆枕头600万个的生产能力。
	113000
	2019-2022
	49566
	25000
	0
	二期主体厂房结顶。
	湖州高裕家居科技有限公司

	375
	新型医疗卫生材料和用品项目与研发与信息化中心项目（湖州）
	新建厂房10.56万平方米，建设具有当今国际先进生产水平的年产8.5万吨非织造材料、283亿片一次性卫生用品生产线。
	112040
	2020-2023
	24706
	15000
	0
	1号厂房、2号厂房A区主体结顶，内部装修。
	浙江优全护理用品科技股份有限公司

	376
	湖州国千智能科技有限公司3D打印生产基地项目
	建设多层标准化厂房及相应配套设施18.51万平方米，形成年产40000列系列3D医疗关节产品的生产能力。
	110000
	2019-2022
	62279
	30000
	0
	生产厂房、职工宿舍主体基本建成。
	湖州国千智能科技有限公司

	377
	湖州南浔鼎旭科技发展有限公司年产2000套智能制造装备项目
	总计容面积12.03万平方米，预计达产后可年产2000套。
	106460
	2018-2023
	40400
	20000
	0
	一期竣工投产，二期开工建设。
	湖州南浔鼎旭科技发展有限公司

	378
	浙江安通环保科技有限公司年产29万套空气净化及水处理设备项目（湖州）
	新建标准厂房、研发用房及配套辅房17.50万平方米，用于生产空气净化及水处理设备。
	105376
	2019-2022
	33209
	50000
	0
	主体施工建设。
	浙江安通环保科技有限公司

	379
	纳奇科化妆品有限公司年产1.72亿片（包）医用护理系列产品、保湿护肤面膜、多功能湿巾等生产基地项目（湖州）
	项目主要采用技术或工艺，引进具有水平的设备，购置全自动高速湿巾流水线、全自动面膜包装机、车间空气净化系统等国产设备。
	105000
	2018-2022
	57570
	10000
	0
	部分竣工投产。
	纳奇科化妆品有限公司

	380
	贝高家居科技（苏州）有限公司WPC木塑新型复合材料研发及产业升级项目（湖州）
	占地面积150亩，建设办公楼、厂房、仓库等建筑面积约12.10万平方米，购置先进设备，建成年产650万平方米wpc新型建材项目。
	100500
	2019-2021
	59687
	30000
	0
	完工。
	贝高家居科技（苏州）有限公司

	381
	湖州星火生态治理科技有限公司年产7000万升水生态修复生物制品生产线项目
	项目建成后形成年产7000万升水生态修复生物制品的生产能力。
	100000
	2019-2021
	58884
	40000
	0
	完工。
	湖州星火生态治理科技有限公司

	382
	浙江爱康光电科技有限公司5GW高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目（湖州长兴）
	新建标准厂房及辅助用房41.00万平方米，形成年产5吉瓦高效异质结（小时JT）光伏电池及叠瓦组件生产能力。
	1060000
	2018-2023
	349775
	80000
	0
	项目一期一号线试生产，二号线设备进场。
	浙江爱康光电科技有限公司

	383
	嘉亨化妆品集团总部项目（湖州）
	总建筑面积约23.35万平方米，项目全部达产后可年产13万吨化妆品、11亿件塑料包装容器。
	216600
	2019-2022
	12100
	25000
	0
	一期竣工投产。
	湖州嘉亨实业有限公司

	384
	浙江海齿机器有限责任公司年产1000万套精密齿轮、50万台变速箱项目（湖州）
	建设厂房、办公楼、研发中心、员工宿舍、自用码头300吨位等建筑面积约16.00万平方米，建成后整个项目将形成年产1000万件齿轮、50万台变速箱的生产能力。
	208000
	2020-2023
	24085
	20000
	0
	部分厂房结顶。
	浙江海齿机器有限责任公司

	385
	浙江省涡轮机械与推进系统研究院及产学研基地项目（湖州）
	项目建成后形成年产300台涡喷涡桨发动机、5个转子测试平台、1000套复材配件、1000套高速电机及500套燃气轮机配件的生产能力。
	203000
	2019-2024
	22360
	10000
	0
	主体建设。
	浙江大学德清涡轮机械与推进系统研究院

	386
	浙江亨通光网物联科技有限公司年产通信光缆800万芯公里项目（湖州）
	盘活浙江南方通信集团股份有限公司现有标准厂房及新元泰闲置土地，全套生产设备进行改造升级，并新购入挤出机、成缆机等设备80台，年产通信光缆800万芯公里。
	200000
	2018-2023
	98000
	80000
	0
	主体完工。
	浙江亨通光网物联科技有限公司

	387
	浙江久立电气材料有限公司年产18万吨电磁线用铜杆及1万吨特种铜杆产品生产线项目（湖州）
	项目建成后形成年产18万吨电磁线用铜杆及1万吨特种铜杆产品的生产能力。
	120500
	2020-2021
	53500
	50000
	0
	完工。
	浙江久立电气材料有限公司

	388
	湖州太平微特电机有限公司年产15万套高精微特电机、5万套高精控制电机及其动力系统、100万套民用微特电机项目
	总建筑面积约13.00万平方米，形成年产15万套高精微特电机、5万套高精控制电机及其动力系统、100万套民用微特电机的生产能力。
	76000
	2019-2021
	48784
	20000
	0
	完工。
	湖州太平微特电机有限公司

	389
	浙江恒翔新材料有限公司年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目（嘉兴）▲
	项目建成后形成年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂的生产能力，项目新增变压器，新增建筑面积13.37万平方米。
	205023
	2020-2023
	33888
	15000
	0
	主体工程施工。
	浙江恒翔新材料有限公司

	390
	晶科能源科技（海宁）有限公司新增年产7.5GW高效电池和7GW高效电池组件生产线项目▲
	新建智能电池生产车间、智能电池组件生产车间及智能仓储等配套设施83.94万平方米，形成年产7.5吉瓦高效电池和7吉瓦高效电池组件生产能力。
	1050000
	2020-2025
	3000
	20000
	0
	主体施工。
	晶科能源科技（海宁）有限公司

	391
	立讯智造（浙江）有限公司新增年产700万件智能可穿戴设备技改项目（嘉兴）▲
	利用公司原有厂房，建成后形成年产700万件智能可穿戴设备的生产能力。
	240000
	2020-2022
	70000
	25000
	0
	设备安装、部分投产。
	立讯智造（浙江）有限公司

	392
	平湖市长城智能科技有限公司年产10万辆整车及研发中心项目
	主要内容为整车生产、研发及配套项目，用地约1200亩。
	1101100
	2019-2025
	90000
	25000
	0
	整车投产，零部件项目开工并建设。
	平湖市长城智能科技有限公司

	393
	嘉兴市舒福德电动床有限公司年产400万张智能床总部项目
	项目占地面积约800亩，新建厂房、研究院、总部大楼、配套员工宿舍等。
	376280
	2017-2024
	88771
	10000
	0
	二期项目启动，年内完成桩基基础。
	嘉兴市舒福德电动床有限公司

	394
	浙江桐昆集团股份有限公司年产50万吨智能化超仿真纤维项目（嘉兴）
	新建建（构）筑物工程20.50万平方米，形成年产50万吨智能化超仿真纤维的生产能力。
	176998
	2019-2022
	136960
	10000
	0
	试生产中。
	浙江桐昆集团股份有限公司

	395
	浙江浦华新能源材料有限公司3万吨动力型锂电三元正极材料项目（嘉兴桐乡）
	新建建筑面积10.38万平方米，形成年产3万吨动力型锂电三元正极材料的生产能力。
	203102
	2019-2023
	41356
	20000
	0
	建设后续2万吨动力型锂电三元正极材料的厂房。
	浙江浦华新能源材料有限公司

	396
	上海隧道工程智造海盐有限公司年产60万立方米隧道、工程预制构件及8台盾构机建设项目（嘉兴）
	项目建成后形成年产60万立方米隧道、工程预制构件及8台盾构机的生产能力，项目新增建筑面积11.70万平方米。
	125000
	2018-2022
	74598
	5000
	0
	主体工程施工。
	上海隧道工程智造海盐有限公司

	397
	浙江联翔家居装饰股份有限公司年产800万平方米高端装饰墙布及1200万平方米集成墙面建设项目（嘉兴）
	项目新增用地面积15.68万平方米，新增建筑面积25.00万平方米。项目建成后形成年产800万平方米高端装饰墙布及1200万平方米集成墙面的生产能力。
	111423
	2018-2023
	33605
	10000
	0
	三期开工，完成建筑三层。
	浙江联翔家居装饰股份有限公司

	398
	浙江华友浦项新能源材料有限公司年产3万吨动力型锂电三元前驱体新材料项目（嘉兴桐乡）
	新建建筑面积9.51万平方米，形成年产3万吨动力型锂电三元前驱体新材料的生产能力。
	100000
	2019-2022
	60737
	20000
	72
	完成主厂房、仓库、110KV变电站的土建施工，完成主要设备的安装。
	浙江华友浦项新能源材料有限公司

	399
	浙江独山能源有限公司年产400万吨PTA及210万吨智能化、功能性差别化纤维一体化项目（嘉兴）
	新建PTA装置、聚酯化纤一体化装置、产品仓库、综合楼等建（构）筑物71.22万平方米；形成PTA（精对苯二甲酸）400万吨、智能化功能性差别化纤维210万吨及乙醛4900吨的年生产能力。
	1308000
	2020-2025
	34600
	120000
	399
	一期聚酯建设投产。
	浙江独山能源有限公司

	400
	利天万世新能源有限公司新建年产20Gwh锂离子电池及系统总成项目（嘉兴）
	项目新增建设用地1006.5亩，新增建筑面积87.00万平方米。项目建成后形成年生产能力20吉瓦时锂离子电池及系统总成。
	1050000
	2020-2024
	12000
	10000
	0
	厂房主体施工。
	利天万世新能源有限公司

	401
	三江化工有限公司年产100万吨EO/EG项目（嘉兴）
	新建125万吨/年轻烃利用装置、100万吨/年EO/EG装置和30000N立方米/小时空分装置，以及配套建设公用工程及辅助设施，形成100万吨/年EO/EG生产能力。
	845000
	2019-2023
	250000
	100000
	0
	年底土建施工完成50%，EO/EG反应器装置中交。
	三江化工有限公司

	402
	桐乡市中益化纤有限公司年产120万吨智能化、低碳差别化纤维项目
	本项目新征土地690亩，拟新建聚酯车间、长丝车间等建筑物47.17万平方米，形成年产120万吨智能化、低碳差别化纤维，年产2800吨乙醛生产能力。
	673001
	2018-2023
	216700
	15000
	304
	项目二期建筑建设完成。
	桐乡市中益化纤有限公司

	403
	中国巨石新材料智能制造基地（年产六亿米玻璃纤维电子布及年产十五万吨玻璃纤维增强纱智能制造生产线项目）
	项目分四个子项建设，包括两条年产3亿米玻璃纤维电子布生产线、一条年产十五万吨玻璃纤维增强纱智能制造生产线及基地配套员工宿舍。
	643734
	2020-2024
	101300
	100000
	0
	年产六万吨电子纱暨年产3亿米电子布、年产十五万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线建成投产。
	巨石集团有限公司

	404
	海宁恒逸新材料有限公司年产100万吨智能化环保功能性纤维建设项目
	新建建（构）筑物工程74.68万平方米，形成年产智能化环保功能性纤维100万吨的生产能力。
	636000
	2018-2022
	440792
	10000
	0
	AB车间50万吨产能投产。
	海宁恒逸新材料有限公司

	405
	浙江鑫柔科技有限公司年产4亿片的金属网格触控传感器项目（嘉兴）
	项目投产后形成20条生产线年产4亿片的金属网格触控传感器生产能力。
	564998
	2019-2024
	18221
	20000
	0
	设备采购。
	浙江鑫柔科技有限公司

	406
	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司高性能聚酰亚胺薄膜项目
	建筑面积为17.16万平方米。项目建成后年生产高性能聚酰亚胺薄膜7000吨/年。
	537004
	2019-2027
	40850
	10000
	0
	完成4#车间生产线安装，完成所有公辅设备安装。
	嘉兴瑞华泰薄膜技术有限公司

	407
	浙江圆锦新材料有限公司烷烃资源综合利用一体化上虞项目▲
	项目新征用地2140亩，新建综合楼、研发中心、车间、仓库等建构筑物，总建筑面积53.75万平方米，购置换热器、工业炉、机泵等设备。
	2102008
	2021-2028
	0
	150000
	2140
	完成前期报批工作，进入设备采购，土建安装程序。
	浙江圆锦新材料有限公司

	408
	诸暨数智安防产业基地项目▲
	项目新增建设用地1500亩，新增建筑面积150.00万平米，项目建成后形成以生产智能门锁，安防摄像头，虹膜识别系统等智能安防设备产业基地。
	1000000
	2020-2025
	55000
	50000
	0
	厂房建设。
	浙江友地安顺安防科技有限公司

	409
	绍兴驭光微纳科技有限公司新建生产研发基地及年产1000万套精密微纳光学器件生产线▲
	总建筑面积39.60万平方米，形成年产1000万套精密微纳光学器件生产线。
	520000
	2020-2025
	42800
	60000
	0
	一期100亩建设用地中，开始主体厂房的基础建设。
	绍兴驭光微纳科技有限公司

	410
	诸暨华都国际纺织产业城有限公司年产1.5亿米高档针纺织面料、6.5万吨高档针织品、1万吨熔喷无纺布项目
	一期新建厂房建筑面积约61.40万平方米，形成年产各类针纺织品面料印、漂、染150000万米和高档针织袜子、纱、线、丝染色65000吨的生产规模。二期建设标准厂房面积约36.00万平方米，形成年产熔喷无纺布1万吨、医用口罩5亿只、医用防护服、手术衣帽5000万套、针织服装200万套、高档提花面料10000万米及针织面料5万吨的生产能力。
	540000
	2018-2023
	181185
	50000
	0
	纺织城主体及相关配套设施建设。
	诸暨华都国际纺织产业城有限公司

	411
	诸暨市星空航空产业基地项目
	用地228亩，总建筑面积27.00万平方米，计划购置主要设备及辅助设备，建成后年产540架无人机。
	123722
	2020-2023
	15242
	12000
	0
	基础施工，厂房建设。
	浙江星空通用航空有限公司

	412
	中芯绍兴MEMS和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项目
	主要建设内容包括新建15.50万平米的厂房，购置1244台（套）设备，建设一条集成电路8寸芯片制造生产线和一条模组封装生产线。
	588000
	2018-2022
	456350
	50000
	0
	设备采购安装。
	中芯集成电路制造（绍兴）有限公司

	413
	长电集成电路（绍兴）有限公司300mm集成电路中道先进封装生产线项目
	项目总用地230亩，总建筑面积30.68万平方米，建设年产12寸eWLB、A-eWLB产品48万片的封装测试生产线，项目预计达产后平均年营业收入34亿元（不含税）。
	808270
	2020-2025
	40000
	50000
	0
	厂房主体施工。
	长电集成电路（绍兴）有限公司

	414
	浙江锂威能源科技有限公司年产2.4亿只锂离子电芯及年产2.4亿只锂离子电池模组生产线项目（金华）▲
	项目建成后拟年产锂离子电芯2.4亿只、年产锂离子电池模组2.4亿只，项目新增建设面积68.00万平方米。
	521470
	2020-2025
	10000
	40000
	418
	主体建设。
	浙江锂威能源科技有限公司

	415
	浙江康迪车业有限公司年产5000台（套）电动汽车换电设备、2万套电动汽车部件和200万台/套智能出行机器人项目（金华市）▲
	新建厂房，形成年产5000套电动汽车换电设备和2万套电动汽车部件。
	500000
	2020-2024
	0
	30000
	0
	完成项目主体建设。
	浙江康迪车业有限公司

	416
	晶科能源（义乌）有限公司年产16GW高效太阳能组件生产线建设项目
	新建生产厂房、仓库等总建筑面积46.00万平方米，研发、办公、食堂、宿舍等9.60万平方米，形成年产16吉瓦高效太阳能电池组件生产线的产能。
	1100060
	2020-2022
	81000
	20000
	0
	二期开工建设。
	晶科能源（义乌）有限公司

	417
	义乌吉利自动变速器有限公司年产70万台DHT混动双离合变速器项目
	新建变速器联合厂房、辅助用房和公用动力等建筑物面积26.74万平方米，新增机加工车间、装配测试车间和热处理车间等，形成年产70万台D小时T混动双离合变速器的生产能力。
	846000
	2020-2022
	43500
	50000
	0
	进行厂房建设及设备安装。
	义乌吉利自动变速器有限公司

	418
	华灿光电（浙江）有限公司年产1200万片LED外延芯片及5200万片蓝宝石窗口材料产业化投资项目（义乌）
	本项目总用地面积26.65万平方米，总建筑面积66.80万平方米，其中地下建筑面积8400平方米，绿化面积3.35万平方米，道路面积13.05万平方米。
	603088
	2016-2022
	325000
	80000
	0
	设备引进。
	华灿光电（浙江）有限公司

	419
	浙江英伦汽车有限公司年产10万台高强度铝合金轻量化车身项目（义乌）
	新建车身车间、涂装车间、总装车间和物流仓库等配套设施，形成年产10万台高强度铝合金轻量化车身的生产能力。
	600000
	2017-2023
	237433
	20000
	0
	进行厂房建设。
	浙江英伦汽车有限公司

	420
	浙江爱旭太阳能科技有限公司年产8GW太阳能电池生产基地项目（金华）
	总用地面积760亩，新建厂房及辅助用房建筑面积61.67万平方米。
	600000
	2017-2022
	415048
	85000
	0
	设备引进。
	浙江爱旭太阳能科技有限公司

	421
	浙江瑞丰光电有限公司年产71512KKLED产品及1亿平方米锂电池隔膜产业化投资项目（义乌）
	总用地面积198亩，建筑面积33.00万平方米，绿化面积3.96万平方米。
	209343
	2016-2022
	46811
	13000
	0
	设备引进。
	浙江瑞丰光电有限公司

	422
	百诚医药CMO/CDMO产业化项目（年产30亿片（粒）口服固体、1.5亿瓶口服液体、0.5亿片贴片、0.5亿支软膏剂、2.5亿支注射剂及156.57吨原料药）（金华）
	项目总用地262.3亩，按照GMP、FDA要求新建原料药和制剂生产车间、综合仓库。
	205000
	2020-2023
	16300
	25000
	0
	部分厂房主体结顶。
	浙江赛默制药有限公司

	423
	王力安防产品有限公司新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目（金华）
	总建筑面积25.30万平方米。项目建成后，可形成年产36万套物联网智能家居的生产能力。
	131000
	2017-2021
	95000
	30000
	0
	完工。
	王力安防产品有限公司

	424
	浙江万里扬新能源驱动科技有限公司年产130万台套自动变速器及新能源汽车驱动系统投资项目（金华）
	新建厂房建筑面积约53.00万平方米，引进设备。
	600000
	2019-2023
	86650
	30000
	0
	一期主体竣工。
	浙江万里扬新能源驱动科技有限公司

	425
	义乌晶澳太阳能科技有限公司年产10GW高效电池和10GW高效组件及配套项目
	总建筑面积52.98万平方米，形成年产10吉瓦高效太阳能电池和10吉瓦高效光伏组件生产线的产能。
	1027501
	2020-2022
	50000
	100000
	0
	二期开工建设。
	义乌晶澳太阳能科技有限公司

	426
	金华市花园生物（金西）科技园项目
	实施年产4000吨胆钙化醇（维生素D3）环保杀鼠剂项目、花园生物研发中心项目等。
	506307
	2019-2023
	153590
	28000
	0
	部分厂房主体结顶。
	浙江花园营养科技有限公司

	427
	东方日升（义乌）新能源有限公司年产5GW高效太阳能组件生产项目
	一期新增2吉瓦高效太阳能组件生产线，需新增建筑面积约8.00万平方米；二期新增3吉瓦高效太阳能组件生产线，需新增建筑面积约9.60万平方米。
	250000
	2018-2022
	60000
	30000
	0
	二期部分建成投产。
	东方日升（义乌）新能源有限公司

	428
	横店集团东磁股份有限公司年产1.6GW高效PERC单晶电池片项目
	总用地4.66万平方米。新建主体生产厂房及辅助用房，建筑面积3.66万平方米。
	80850
	2020-2021
	47625
	33175
	0
	完工。
	横店集团东磁股份有限公司

	429
	华友新能源科技（衢州）有限公司年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目▲
	项目采用华友自主研发的控电位-化学均相沉淀工艺，密封生产装置和连续化自动控制生产的技术或工艺，新建合成反应系统、后处理装置、脱氨装置、镍粉镍豆溶解兼返溶装置等，项目建成后形成年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体的生产能力，且生产2万吨硫酸镍供本项目或其关联公司项目使用，联产8.5万吨/年无水硫酸钠（元明粉）及纯水等副产物。
	152638
	2021-2024
	0
	13000
	0
	土建施工、设备订购。
	华友新能源科技（衢州）有限公司

	430
	浙江开化合成材料有限公司年产300kt/a特种有机硅新材料搬迁提升改造项目（衢州）▲
	项目占地约540亩，建筑面积约14.40万平方米，主要建设内容包括产品生产装置，辅助设施，以及办公楼、研发楼、食堂等。
	140800
	2021-2023
	0
	15000
	0
	办公楼、研发楼基础完成，部分设备采购安装。
	浙江开化合成材料有限公司

	431
	浙江鸿盛环保科技有限公司新材料生产科研基地项目（衢州）
	一期用地366亩，实施940万平方米/年高性能针刺毡滤料、300万条/年高性能环保除尘滤袋、60万根/年袋笼、6000吨/年特种玻纤、3000吨/年PTFE高分子材料、180万平方米/年PTFE机织布、30台/年模块化除尘器；研发用地100亩。
	342662
	2018-2022
	95000
	10000
	0
	2021年氟材料、织造工厂全面投产。氟材料工厂长短纤工序设备的采购及扩产。
	浙江鸿盛环保科技有限公司

	432
	舟山市大洋世家海洋食品加工冷藏物流基地项目▲
	项目总建筑面积为15.02万平方米，建成后可形成年加工各类水产品20万吨以上的生产加工能力。
	120726
	2020-2023
	48000
	20000
	0
	完成工程量的30%。
	大洋世家（舟山）优品有限公司

	433
	浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目（舟山）
	项目总规模为4000万吨/年炼油、1040万吨/年芳烃和280万吨/年乙烯。
	17308485
	2017-2021
	11610000
	2250000
	0
	完工。
	浙江石油化工有限公司

	434
	浙江宏发电子科技有限公司宏发舟山产业园项目
	项目拟净用地面积约407亩，总规划建筑面积22.18万平方米，新建厂房、试验研发楼、综合大楼等。
	133200
	2018-2022
	49000
	14000
	0
	一标段建成，二标段主体完成建设。
	浙江宏发电子科技有限公司

	435
	台州星空智联科技有限公司卫星试验中心▲
	项目用地面积105亩，建筑面积约5.40万平方米，其中AIT中心约3.50万平方米，部组件中心约1.20万平方米，科研楼约7000平方米。
	226800
	2020-2028
	10000
	10000
	0
	主体施工完成，设备安装调试。
	台州星空智联科技有限公司

	436
	联化科技高端医药中间体及新材料项目（台州）
	本项目新建生产车间、包装车间及仓库、综合仓库、污水池、循环池、消防池、罐区、办公楼等建构筑物，总建构筑物面积为33.80万平方米。
	685300
	2019-2024
	30000
	30000
	0
	部分厂房主体建成。
	联化科技（临海）有限公司

	437
	浙江华海制药科技有限公司华海药业制药科技产业园项目一期（台州）
	一期规划占地850亩，建设高端制剂项目、新型抗生素项目、进场道路配套工程等。
	568000
	2017-2023
	195000
	80000
	0
	部分厂房建成，第一条生产线进入安装调试阶段，员工宿舍、人才社区启动建设。
	浙江华海制药科技有限公司

	438
	长鹰信质科技股份有限公司智能工厂建设项目（台州）
	新建生产车间、仓库、辅助用房等建筑面积12.57万平方米，建成后将达成年产200万只新能源电机定子及总成，500万只扁线电机定子总成，汽车电机定子4500万只，微特电机转子10000万只以及电梯用电机总成8万只的生产能力。
	100000
	2018-2023
	43781
	15000
	0
	土建完工设备采购中。
	长鹰信质科技股份有限公司

	439
	杰克智能高端缝制装备制造基地项目（台州）
	项目建成后预计可形成年产智能缝纫机200万台、智能特种缝纫机10万台、智能缝制单元1万台、智能装备自动线100条的规模。
	563490
	2018-2023
	80000
	20000
	0
	一期投产，二期桩基施工。
	浙江杰克智能缝制科技有限公司

	440
	缙云绿色交通综合基地工程▲
	项目建设用地约149亩，建设内容主要由沥青、水稳、碎石加工、固废利用综合厂房、仓库、办公生活综合楼等。
	30000
	2021-2023
	0
	8000
	0
	开工，主体施工。
	缙云县交通建设投资有限公司

	441
	飞科电器丽景园产业基地项目（丽水市）
	建设飞科电器丽景园产业基地项目。
	152000
	2018-2025
	29289
	5000
	0
	一期建成投产。
	浙江飞科电器有限公司

	442
	光珀3D图像传感器及芯片项目（丽水市）
	一期改造厂房2万平方米，建设三条智能化先进生产线；二期规划用地230亩，建筑面积15.00万平方米。
	600000
	2020-2025
	10000
	10000
	0
	设备进场调试。
	浙江光珀智能科技有限公司

	五
	社会发展项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	443
	亚运会省级单位场馆建设项目
	9个比赛建设项目和16个训练场馆建设项目。
	214000
	2019-2022
	130000
	64000
	0
	竞赛场馆竣工。
	各有关单位

	444
	亚运会市县场馆建设项目
	杭州市比赛场馆33个、训练场馆8个，杭州市外比赛场馆12个、训练场馆8个。
	1000000
	2019-2021
	890000
	110000
	0
	完工。
	各有关单位

	445
	超重力离心模拟与实验装置国家重大科技基础设施
	总建筑面积3.46万平方米，建设2台离心加速度与负载可控可调的离心机、6座超重力实验舱、模型制备机等超重力试验保障系统及离心机主机楼等配套设施。
	210080
	2019-2024
	10000
	3000
	0
	土建施工，设备采购招标。
	浙江大学

	446
	建德市第一人民医院二期工程▲
	医院二期工程整体用地面积约30亩，总建筑面积约7.79万平方米，规模为地上建筑面积4.19万平方米，地下建筑面积3.60万平方米。
	60106
	2020-2022
	0
	30000
	0
	主体完成30%。
	建德市第一人民医院

	447
	浙江省中医院新院区项目▲
	项目规划总床位2500张，规划总建筑面积44.65万平方米，根据“一次规划、分期建设”原则实施。
	352132
	2021-2023
	3000
	10000
	190
	主体施工，完成20%工程量。
	杭州富阳开发区基础设施建设有限公司

	448
	浙大二院萧山院区项目▲
	按照三级甲等综合性医院标准建设，设计床位2635张。本次建设为一期，总建筑面积约70.00万平方米。
	677800
	2021-2023
	62575
	60000
	0
	争取完成桩基工程。
	杭州市萧山区卫生健康局

	449
	省人民医院富阳院区▲
	新建三级甲等综合性医院，总建筑面积31.85万平方米，设置床位1200张，功能含门诊、急诊、医技、住院用房等。
	240000
	2020-2024
	16450
	20000
	0
	完成土建工程的40%。
	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

	450
	浙江大学医学院附属邵逸夫医院五期建设工程
	新建集专科诊疗中心、医技、科研、教学及停车等功能为一体的综合楼。
	96590
	2018-2022
	34956
	5000
	0
	外墙幕墙基本完成。内装修启动。
	浙江大学医学院附属邵逸夫医院

	451
	浙江省中医药研究院青山湖科创园区建设工程
	为中医药研究楼、中药制剂楼、行政文献数据综合楼、中医研发保健中心、实验动物中心以及后勤综合楼等。
	39305
	2020-2022
	17302
	8651
	0
	计划项目主体工程结顶，完成幕墙工程，精装修工程进场施工。
	浙江省中医药研究院

	452
	中法航空大学（杭州）
	主要内容包括教学路、行政楼、宿舍楼、食堂等其他大学用房以及道路、管线、绿化及附属配套施工。
	950000
	2020-2023
	195000
	250000
	0
	完成总工程量的45%。
	杭州余杭航空航天小镇建设有限公司

	453
	西湖大学建设工程（一期）
	主要包括教学科研用房、后勤辅助用房、配套公建、停车库（场）、室外工程等，总建筑面积43.76万平方米。
	463505
	2018-2021
	255000
	100000
	0
	项目竣工
	杭州市推进西湖大学项目建设指挥部

	454
	浙江理工大学时尚学院
	总占地面积约530亩，建筑面积约30.00万平方米。主要建设教学行政用房、生活配套用房、科技及创新创业平台、地下车库及人防工程等。
	204000
	2020-2022
	30000
	65000
	0
	部分单体完成毛坯交付，进入装饰装修、设备安装阶段。
	杭州余杭经济开发建设有限公司

	455
	临安区人民医院及妇幼保健院迁建项目（一期）
	项目总规划用地面积14.21万平方米；一期建筑面积27.94万平方米，一期床位数1500床。
	189201
	2020-2022
	33000
	50000
	0
	主体结顶。
	杭州市临安区国瑞健康产业投资有限公司

	456
	北航杭州研究生院
	项目总用地面积约为6.41万平方米，总建筑面积15.74万平方米。
	178431
	2019-2022
	55000
	16500
	0
	至2021年底，项目基本完工。
	杭州白马湖生态创意城投资开发有限公司

	457
	杭州市良渚医院整体迁建项目
	拟建床位数800张，项目总用地面积约82.46亩，总建筑面积约17.40万平方米。
	123890
	2018-2022
	74228
	44900
	0
	精装修工程完成95%，安装工程完成100%，室外景观完成95%。
	杭州市余杭区良渚医院

	458
	浙江大学医学院附属妇产科医院钱江院区项目
	总建设面积约18.00万平方米，一期建设面积约12.00万平方米。一期建设主要涉及内容：急诊、门诊等相关单列设备用房和相关配套的地下停车库。
	100778
	2018-2021
	56355
	40000
	0
	完工。
	浙江大学医学院附属妇产科医院

	459
	浙江公路技师学院青山湖科技城校区建设项目
	新校区新征土地272.5亩，新建校舍总建筑面积11.65万平方米。
	58000
	2021-2023
	12529
	14000
	241
	完成校舍建设土建任务和部分安装工程。
	浙江公路技师学院

	460
	浙江省之江文化中心建设工程
	占地258亩。总建筑面积32.00万平方米。其中：地上建筑面积16.50万平方米，地下建筑面积15.50万平方米。由浙江图书馆新馆、省博物馆新馆等项目组成。
	323665
	2019-2022
	128149
	115558
	8
	主体工程施工。
	浙江省文化和旅游厅

	461
	宁波市疾病预防控制中心迁建项目▲
	拟建综合办公楼、实验楼、道路绿化及其他附属工程等，总建筑面积2.67万平方米，其中地上1.97万平方米，地下7000平方米。
	52768
	2021-2023
	0
	16824
	0
	地下室施工完工（侧板防水及回填）。
	宁波市疾病预防控制中心

	462
	象山县中医院迁建工程
	本项目按照三级乙等中医院标准设计，拟设置床位520张。
	40406
	2019-2021
	39193
	4000
	35
	完工。
	象山县中医院

	463
	宁波市第一医院异地建设项目
	共分二期，一次性征用土地约420亩，二期总床位2200张，其中一期床位1200张，新建建筑面积19.80万平方。
	135000
	2018-2022
	63247
	40000
	0
	室内外装修基本完成，室外附属完成50%。
	宁波市第一医院

	464
	北京航空航天大学宁波创新研究院（研究生院和国际交流中心）
	总建筑面积约10.00万平方米，其中一期工程建筑面积约为4.80万平方米，二期工程建筑面积约为5.20万平方米。
	90161
	2020-2022
	44395
	20000
	0
	主体工程施工。
	北京航空航天大学宁波创新研究院

	465
	宁波市鄞州职业教育中心学校迁建项目
	学校规划占地约200亩。总建筑面积约8.79万平方米，含地上建筑面积约7.24万平方米，地下建筑面积1.50平方米。能容纳3000个左右学生，约75个班级。
	80013
	2020-2021
	59000
	32000
	0
	完工。
	宁波市鄞州职业教育中心学校

	466
	宁波市奉化区中医医院迁建工程
	拟在新址建设医疗综合楼、后勤行政综合楼和辅助用房，项目占地面积7.11万平方米，总建筑面积9.62万平方米，其中，地上7.54平方米、地下2.08万平方米。
	51894
	2019-2022
	31109
	10000
	0
	精装修完成80%，设备开始安装，附属工程施工。
	宁波市奉化区惠业建设有限公司

	467
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）扩建工程
	总建筑面积35.07万平方米，主要建设教学楼、图书馆、实验实训实习场所、风雨操场、行政用房、礼堂、学生宿舍、食堂等校园建筑。
	216240
	2016-2023
	111269
	16783
	0
	完成二期建设用地426亩供地；启动二期建设地勘、软基处理的准备工作。
	浙江工贸职业技术学院（浙江第一高级技工学校）

	468
	肯恩大学建设工程（温州）
	总建筑面积30.53万平方米，办学规模为全日制在校生10000名。
	230500
	2016-2022
	180415
	25000
	0
	主体工程施工。
	温州肯恩大学

	469
	龙湾区第一人民医院（区公共卫生医疗中心）建设工程
	总建筑面积11.70万平方米（含地下室4.98万平方米）。
	115498
	2020-2024
	20352
	15000
	0
	完成地下室施工90%。
	温州市龙湾城市中心区开发建设管理委员会

	470
	龙港市人民医院建设工程项目
	项目总用地面积134亩，总建筑面积12.04万平方米，其中地下面积2.01万方米。有关设施同步建设。
	109275
	2020-2023
	15000
	30000
	0
	完成主体施工招标工作；临设建设和桩基进场施工。
	龙港市社会事业局

	471
	永嘉县人民医院迁建工程
	建设用地面积10.77万平方米，工程总建筑面积18.10万平方米，总床位1200张。整体设计和建设达到三级乙等综合性医院的标准。
	101000
	2019-2023
	35023
	20000
	0
	完成主体工程。
	永嘉县人民医院

	472
	永嘉县职业教育中心一期工程
	项目按中等职业学校标准建设，办学规模为120个班级，项目总用地面积22.71万平方米，其中建设用地面积为15.08万平方米。总建筑面积17.12万平方米。
	96982
	2018-2021
	73880
	16000
	0
	完工。
	永嘉县浙建投资有限公司

	473
	平阳县中医院迁扩建工程
	总用地面积6.73万平方米，总建筑面积9.46万平方米，编制床位数800张，机动车位805个、非机动车位2624辆。
	73189
	2018-2022
	46061
	10000
	0
	完成主体结构工程，完成二次装修、智能化、净化等工程量约50%。
	平阳县中医院

	474
	乐清市虹桥职业技术学校迁扩建工程
	设计规模60个教学班，在校生3000人，教职员工260人。工程占地面积10.13万平方米，建筑面积7.09万平方米。
	38928
	2018-2021
	30500
	8400
	0
	完工。
	乐清市虹桥职业技术学校

	475
	吴兴区中医院建设工程▲
	项目总用地约43.4亩，总建筑面积约5.74万平方米，规划床位300张，其中医疗床位200张、医养结合床位100张。
	68900
	2021-2023
	0
	30000
	43
	完成土建部分，并启动装修。
	湖州市吴兴区卫生健康局

	476
	安吉县定点传染病医院新建及县公立医院发热门诊楼改造工程▲
	新建安吉县传染病医院综合楼，建筑面积约1.50万平方米，总用地面积12亩；对全县三家县级公立医院的发热门诊病房进行改造，面积约1.24万平方米，同步实施其他相关工程。
	33900
	2021-2022
	0
	10000
	0
	公立医院发热门诊改造完成，传染病医院开工建设。
	安吉县卫生健康局

	477
	织里镇文体中心项目
	工程建设主要包括游泳馆、健身中心、青少年培训中心等建筑及其与本项目相配套的给排水、供配电等其他附属设施。
	128888
	2018-2021
	97699
	25000
	0
	完工。
	湖州新型城市投资发展集团有限公司

	478
	湖州南太湖医院项目
	总建筑面积约13.14万平方米。医院按三级甲等医院标准建设，设置住院床位数约1350张。
	121464
	2018-2021
	51865
	50000
	0
	完工。
	湖州南太湖医院有限公司

	479
	浙江水利水电学院新校区建设项目
	项目总占地面积约812亩，地上建筑面积为20.86万平方米，地下建筑面积为2.10万平方米。
	104975
	2020-2022
	15000
	40000
	812
	完成建筑主体，配套施工进场。
	湖州市南浔区教育局

	480
	湖州市中医院迁建项目
	项目按总病床数800床规模建设。
	101621
	2020-2024
	26000
	22600
	0
	完成桩基及地下室土建部分施工，力争年底前转地上结构施工。
	湖州市中医院

	481
	树兰（安吉）健康城项目
	新建一个三级甲等医院，规模为1000张床位，总建筑面积约17.59万平方米。
	100000
	2017-2021
	83800
	10000
	0
	完工。
	港中旅（安吉）旅游发展综合体

	482
	湖州市南浔区中医院迁建项目
	按照三级综合医院标准，项目总体规划床位450张，总用地面积5.23万平方米。
	69788
	2020-2022
	15000
	20000
	0
	部分主体完成。
	湖州市南浔区中医院

	483
	平湖市妇幼健康咨询中心项目▲
	地上建设妇保院住院床位300张，按二级甲等标准设计。
	55159
	2019-2022
	25458
	10000
	0
	完成中间验收，进入装修阶段。
	平湖市通达建设有限公司

	484
	职教中心（竞技体育场馆）新建工程▲
	用地约513.5亩，职教中心及竞技体育场馆建筑总面积不少于27.00万平方米（含地下车库4.05万平方米）、其中竞技体育场馆3.00万平方米。
	181527
	2020-2024
	39486
	25000
	0
	主体结构完成。
	海盐县理工学校

	485
	永康五金技师学院建设工程（一期）▲
	一期新建培训教学楼、图文信息中心、1号食堂、学生公寓3幢等。
	128844
	2020-2023
	0
	30000
	0
	完成工程量的20%。
	永康市社发建设有限公司

	486
	嘉兴市第二医院整体迁建项目▲
	总建筑面积27.5万平方，其中地上20.75万平方，地下6.75万平方，主要包括医院七项设施用房等。
	250516
	2021-2024
	
	25000
	0
	开始桩基作业。
	嘉兴市第二医院

	487
	平湖市南市医疗服务中心
	一期建设门诊、急诊、住院、医疗技术用房、行政、后倾保障用房等，建筑面积约10.84万平方米（其中地下室面积4.00万平方米），床位数600张建设。
	78213
	2018-2022
	46011
	11000
	0
	室内装修。
	平湖市通达建设有限公司

	488
	嘉兴市海盐县人民医院迁建工程
	建设用地209.17亩，设计规模1200床，建筑面积20.85万平方米，其中地上面积14.70万平方米，地下面积6.15万平方米。
	147349
	2020-2023
	19780
	15000
	0
	中间结构验收。
	海盐县人民医院

	489
	嘉兴市文化艺术中心项目
	项目总用地面积约4.98万平方米，总建筑面积约11.08万平方米。
	110000
	2019-2021
	85000
	25000
	0
	完工。
	嘉兴市秀湖实业投资有限公司

	490
	海盐县妇幼保健院迁建项目
	计划征地65亩，按300床规模，新建医疗保健保障用房3.60万平方米及室外总布和地下空间配套建设
	35000
	2019-2021
	24777
	10170
	0
	完工。
	海盐县妇幼保健计划生育服务中心（海盐县妇幼保健院）

	491
	新昌县人民医院迁建工程▲
	新建建设用地约7.54万平方米，拟建总建筑面积26.50万平方米，设置床位约1000张，设置车位2000个左右。
	304730
	2021-2025
	0
	50000
	0
	完成基坑围护、完成土方开挖，完成基础工程20%。
	新昌县城市建设投资集团有限公司

	492
	嵊州市文化传媒中心建设工程▲
	嵊州市文化传媒中心建设工程总用地6.54万平方米，地下工程2.14万平方米。
	109926
	2021-2023
	0
	20000
	0
	
	嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

	493
	浙大邵逸夫医院绍兴院区
	规划建设床位2000张，总建筑面积38.00万平方米。
	300200
	2020-2024
	10200
	50000
	0
	桩基工程施工。
	绍兴市上虞杭州湾滨海新城投资开发建设有限公司

	494
	绍兴市人民医院镜湖总院建设项目
	本项目规划占地12.05万平方米，规划总建筑面积26.00万平方米。
	248338
	2020-2024
	65301
	35000
	0
	A地块主体80%，B地块装修30%，完成形象进度至50%。
	绍兴市镜湖健康产业开发有限公司

	495
	绍兴市妇幼保健院（绍兴市儿童医院）建设项目
	总用地面积约8.60万平方米，按1500张床位规模设计，新建建筑面积约20.30万平方米。
	148848
	2020-2023
	55205
	55343.52
	0
	1.主体结顶、二次结构完成，完成基础验收和主体中间结构验收。
2.幕墙工程完成50%左右工程量。
3.安装工程完成50%左右工程量。
4.精装修工程完成20%左右工程量。
	绍兴市妇幼保健院

	496
	绍兴市中医院改扩建工程
	项目征用土地面积约1.56万平方米，新增门急诊用房、住院用房、医技制剂用房等总建筑面积8.50万平方米。
	120632
	2019-2022
	78768.2
	16576
	0
	改扩建项目扩建部分完成。
	绍兴市中医院

	497
	绍兴市越城区人民医院建设工程
	按床位数量800床规模建设，新建门急诊用房、住院用房、医技用房、行政管理用房、生活用房、预防保健用房、科研教学用房及设施设备用房等房屋总建筑面积约13.08万平方米。
	119390
	2020-2022
	19222
	30000
	0
	主体工程完成至60%，精装修完成20%，场外工程完成20%。
	绍兴市越城区人民医院

	498
	绍兴市技师学院（筹）绍兴市职业教育中心易地新建工程
	拟建设校舍用房及相应的配套设施等总建筑面积15.90万平方米；同时再建后勤附属用房。
	94960
	2018-2021
	58100
	36860
	0
	完工。
	绍兴技师学院（筹）绍兴市职业教育中心

	499
	诸暨市妇幼保健院易地新建工程
	占地约80亩，按三级甲等妇幼保健院设计，包括门诊、住院、保健、计生、教学等功能配置。总建筑面积13.10万平方米，其中地上7.10万平方米，地下二层6.00万平方米。
	80000
	2020-2023
	30450
	15000
	0
	主体结构封顶，二次结构完成，安装工程完成30%，装饰工程完成30%。
	诸暨市妇幼保健院

	500
	绍兴市上虞城南医用综合中心新建工程
	项目总占地面积93亩，总建筑面积约9.66万平方米，主要建设内容包括土建、装饰、给排水、电器、暖通、弱点及场外附属工程。
	62500
	2018-2021
	44710
	17700
	0
	完成土建安装工程，医疗设备安装，医院搬迁，开始启用。
	绍兴市上虞虞安投资管理有限公司

	501
	绍兴市博物馆建设工程
	总建筑面积4.00万平方米，其中地上建筑面积3.00万平方米，地下建筑面积1.00万平方米。
	39917
	2019-2021
	25081
	15000
	0
	完工。
	绍兴市镜湖新区开发集团有限公司

	502
	东阳市江北综合医院（东阳市红会医院迁建工程）项目▲
	项目总用地70亩，总建筑面积9.49万平方米，住院17层，门诊医技楼4层，感染楼3层，床位670张，预留二期建设47亩。
	64584
	2021-2023
	0
	15000
	0
	公共卫生临床中心完成主体封顶。门诊综合楼住院楼完成地下室。
	东阳市红十字会医院

	503
	婺城区妇幼保健院整体迁建项目▲
	整体迁建妇幼保健计划生育服务中心和三级妇幼保健院。总建筑面积5.66万平方米。引进远程智能医疗系统，打造智慧型妇幼保健院。
	51596
	2020-2022
	4600
	16000
	0
	项目主体开工建设，门诊楼和行政楼结顶，争取病房楼结顶。
	金华市婺城区妇幼保健计划生育服务中心（金华市婺城区妇幼保健院）

	504
	婺城区中医院建设项目▲
	按三级标准新建婺城区中医医院，规划用地50亩，主要为门诊、住院大楼、引进信息化智慧医疗信息平台系统，及配套实施建设等
	49667
	2020-2022
	2000
	21000
	0
	主体结顶。
	金华市婺城区卫生健康局

	505
	兰溪市中德职教中心项目
	项目用地面积约196亩，其中新征用地面积95亩。项目总建筑面积约11.93万平方米。
	79980
	2020-2023
	6611
	10000
	30
	主体建设。
	兰溪市金兰创新城市开发建设有限公司

	506
	浦江县中医院迁建工程
	项目总用地面积约120亩，总建筑面积9.60万平方米。按照综合性中医院标准建设，设置床位数750张。
	50000
	2019-2022
	29528
	10000
	0
	主体结构单体完成；内部装修完成85%，外部装修完成90%，机电安装完成85%。
	浦江县中医院

	507
	东阳市中医院迁建工程
	土地总面积114.7亩，总建筑面积9.29万平方米，新增床位数600张。
	48487
	2019-2021
	38487
	10000
	0
	完工。
	东阳市中医院

	508
	柯城区高级技工学校新建项目▲
	该项目按高级技工学校设置标准设计，培养规模人数约5000人。
	57777
	2021-2023
	0
	10000
	0
	主体工程施工。
	衢州市柯城区人力资源和社会保障局

	509
	柯城区公共卫生服务中心建设项目▲
	该项目用地46.1亩，建筑面积6.77万平方米，包括区疾控中心、区卫生监督所暨区卫生应急指挥中心、区妇幼健康服务中心，及其他相应配套的零星工程。
	50000
	2021-2023
	0
	12000
	0
	主体工程施工。
	衢州市柯城区卫生健康局

	510
	开化县职业技能培训中心项目（一期）▲
	项目规划总用地面积13.32万平方米，总建筑面积约9.59万平方米，包含教学实验楼、图书馆报告厅、教学楼、食堂、风雨操场、宿舍。
	36000
	2020-2022
	16000
	15000
	0
	完成全部工程量的70%。
	开化县城市建设投资集团有限公司

	511
	衢江区教育园区服务中心项目▲
	建设地下室1.11万平方米，新建6层学生公寓三幢1.29万平方米，3层综合楼一幢8004平方米，建设300米环形室外运动场一个，看台1500平方米。
	30410
	2020-2022
	3773
	14000
	0
	校区部分竣工交付。
	衢州市衢江区城乡建设发展有限公司

	512
	衢州市体育中心工程
	建设用地约491亩，建设内容主要包括新建1万座体育馆一个，3万座体育一个，2000座游泳跳水馆一个，2万平方米的综合训练馆一个以及各类室外活动训练场地、地下空间、内部交通和绿化园林配套工程等。
	354252
	2019-2023
	119800
	60000
	0
	体育场及附属设施全面完成。
	衢州宝冶体育建设运营有限公司

	513
	衢州市文化艺术中心和便民服务中心工程
	项目用地136亩，建筑总面积26.00万平方米。文化艺术中心包括文化馆、图书馆、美术馆、剧院演艺中心等；便民服务中心包括行政服务中心、配套技术用房、配套交流中心等。
	219722
	2018-2022
	111160
	56000
	0
	幕墙完成70%，装修完成60%。
	衢州市基础设施投资有限责任公司

	514
	龙游县公共文化服务中心
	总建筑面积为16.74万平方米。
	96185
	2020-2022
	25000
	25000
	0
	完成总体形象进度55%。
	龙游县住房和城乡建设局〔龙游县人民防空办公室（龙游县民防局）〕

	515
	开化县公共文化广场建设项目
	该项目规划用地面积50亩，总建筑面积4.07万平方米，包括城市展览馆、博物馆、图书馆、档案馆、文化馆、青少年宫6幢场馆（含精装修）、地下停车库、室外设施及室外环境等。
	51600
	2017-2022
	29000
	10000
	0
	完成装修布展，市政景观工程、配电工程、暖通工程。
	开化县两山文化发展有限公司

	516
	天台县医共体公共卫生防控中心工程▲
	项目总用地面积157.18亩，建设规模为建筑总面积16.46万平方米，设计床位数1460张，二甲综合医院。
	99867
	2021-2023
	0
	15000
	93
	开工建设，地下室建设。
	天台县交通工程建设有限公司

	517
	台州医院新院区
	该项目按三级甲等综合医院建设标准设计，规划床位2300张，总建筑面积35.50万平方米。
	228206
	2016-2022
	100000
	20000
	0
	一期建成投用。
	台州恩泽医疗中心（集团）

	518
	台州浙东医养项目
	项目分两期建设实施，其中一期工程为医院部分，二期工程是康养中心部分。本工程设计床位1200床，机动车停车位1600个（其中地上100个，地下1500个）。
	150000
	2016-2022
	63127
	25000
	0
	主体结顶。
	王海宝

	519
	玉环市中等职业技术学校迁建工程
	建设内容总面积约23.00万平方米，其中一期约13.00万平方米，二期约10.00万平方米。
	132300
	2018-2021
	83623
	16800
	0
	完工。
	玉环市教育局

	520
	台州市路桥区文化活动中心项目
	项目总用地面积43.19亩，建设集群团服务中心、科普馆、博物馆、规划馆为一体的文化活动中心。总建筑面积4.38万平方米。
	38000
	2018-2021
	30000
	8000
	0
	完工。
	台州市路桥区社会事业发展集团有限公司

	521
	玉环新城体育中心和全民健身中心项目
	规划用地面积18.80万平方米，建设用地面积11.79万平方米。
	62600
	2018-2022
	40270
	11400
	0
	体育馆完成室内外装修；体育场完成室内外装修40%；游泳馆完成室内外装修30%。
	玉环市体育局

	522
	天台县始丰溪文化休闲项目
	项目总用地规划面积5.00万平方米，项目由和合馆、城市规划展馆、图书馆、围棋院、大剧院、文化礼堂宣讲服务站等相关配套设施组成。
	82594
	2020-2022
	25964
	20000
	0
	装饰工程工程量完成至50%；室外工程施工。
	天台岭商房地产开发有限公司

	523
	丽水市水上运动中心项目
	总建筑面积5.86万平方米，主要建设内容为体育设施及配套等。
	67600
	2020-2022
	28200
	20000
	0
	主体工程结顶。
	丽水市锦鸿置业有限公司

	524
	松阳县职业中等专业学校迁建工程
	项目规划总用地面积11.33万平方米，总建筑面积78.90万平方米。
	37036
	2018-2021
	32060
	4976
	0
	完工。
	松阳县教育发展有限公司

	525
	丽水学院松阳校区项目
	大学，45个班，在校生1800名。占地面积200亩，总建筑面积7.01万平方米，包括教学、办公、生活、体育活动及配套设施。
	33700
	2019-2021
	26000
	7700
	0
	完工。
	松阳县教育发展有限公司

	六
	城市建设及基础设施项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	526
	第一批未来社区试点创建项目
	围绕“三化九场景”建设理念，以原居民与引进人才需求为导向，建设第一批24个试点项目，建设内容包括住宅及各类社区配套建筑。总用地面积约746公顷，总建筑面积约2333万平方米。
	22240000
	2019-2022
	4370000
	4520000
	0
	推动第一批24个试点基本实现全面开工；建成10座未来社区展示馆。
	各有关单位

	527
	第二批未来社区试点创建项目
	围绕“三化九场景”建设理念，以原居民与引进人才需求为导向，建设第二批36个试点项目，建设内容包括住宅及各类社区配套建筑。总用地面积约875公顷，总建筑面积约2750万平方米。
	22030000
	2019-2022
	130000
	3980000
	0
	推动第二批36个试点基本实现全面开工。
	各有关单位

	528
	崇贤至东湖路连接线二期工程▲
	项目西起星河路以西，东至新纺路，道路全长约6.60公里，地面道路标准宽度为42米。
	419200
	2021-2023
	0
	140000
	0
	高架桥下部结构施工完成80%，完成总工程量的40%。
	杭州余杭重大基础设施建设有限公司

	529
	杭州市取水口上移工程▲
	本工程建构筑物和输水管线按照远景规模300万吨/日一次性设计建设，其中取水泵站按照近期规模170万吨/日配置设备。
	290000
	2021-2024
	0
	20000
	41
	4月开工，一期工程顶管井开始施工，九溪水厂部分设备改造施工。
	杭州市水务集团有限公司

	530
	杭州西站枢纽站南区域综合配套设施及疏解通道项目▲
	总用地面积约41.38万平方米。本项目共建设道路面积约16.14万平方米，建设桥梁面积9993平方米。
	259464
	2020-2024
	1000
	20000
	0
	完成工程量40%。
	杭州市西站枢纽开发有限公司

	531
	杭州西站枢纽站东进出站通道及停车配套设施▲
	包括高架集散疏解通道、地面市政配套工程两大部分。
	124261
	2021-2023
	0
	12000
	0
	完成工程量30%。
	杭州市西站枢纽开发有限公司

	532
	杭州西动车所盖板项目▲
	建设内容包含杭州西动车所上盖开发的预留盖板及盖下工程，用地面积约1111亩，分期建设，其中一期为湖杭场盖板区，约710亩。
	844833
	2021-2023
	0
	100000
	0
	完成动车所路基填筑。
	杭州市西站枢纽开发有限公司

	533
	富春湾大道二期▲
	本次工程为富春湾大道二期工程，工程全线总长6.98公里。
	900000
	2020-2023
	15000
	100000
	150
	完成总工程量的20%。
	杭州富春湾新城建设投资集团有限公司

	534
	彩虹快速路工程（萧山段）
	项目西起青年路，东至新城路，与已建成的东入城口彩虹快速路相接，路线全长约6.78公里，其中快速路主线全长约6.78公里，地面道路全长约5.36公里。
	969000
	2017-2024
	404789
	100000
	52
	完成总工程量的90%。
	杭州萧山城市基础设施建设有限公司

	535
	杭州市富阳区秦望通道项目
	秦望通道实施工程全长3.07公里，隧道全长2.87公里，其中盾构段长1.26公里。
	798674
	2019-2024
	48183
	60000
	0
	完成工程量的20%。
	杭州富阳城市建设投资集团有限公司

	536
	杭州市富春湾大道一期
	道路长3.00公里，宽55米。
	436141
	2019-2022
	176046
	100000
	0
	完成工程量80%。
	杭州富阳江南新城建设有限公司

	537
	杭州市环城北路-天目山路（中河立交-古翠路）提升改造工程
	地面道路，地下隧道及其他配套管理设施建设。
	435295
	2018-2022
	194143
	96220
	0
	12月底盾构全线洞通，东、西明挖段主体结构完成。
	杭州市市政公用建设开发集团有限公司　立项杭州市城市建设投资集团有限公司

	538
	杭州市艮山路提升改造（彭埠立交至东湖路）工程
	全长9.14公里，双向6车道城市高架路及双向6车道地面道路，标准段宽度为50-62米。
	398789
	2017-2021
	387118
	30000
	0
	完工。
	杭州市城市发展集团有限公司　立项单位杭州市城市建设投资集团有限公司

	539
	杭州市天目山路（绕城高速东-古翠路）提升改造工程
	项目建设道路工程，隧道工程，桥梁工程，管线工程及其他配套。
	414066
	2018-2021
	192664
	177000
	0
	天目山路快速路主体结构完成，机电装修完成。
	杭州市地铁集团有限责任公司

	540
	乔司至东湖连接线二期工程
	全长约5.40公里，地面道路标准宽度为50米。
	358300
	2020-2022
	145000
	100000
	0
	完成土建工程量的50%。
	杭州余杭重大基础设施建设有限公司

	541
	开发区电力隧道工程（杭州）
	工程北起A点（文渊路西-新建河南），南至D（下沙路-乔下线）点和F点（1号大街-12号大街），区间中部沿德胜东路及西至T点（恒大路-德胜东路）。该项目为地下管廊工程，不占用土地地面面积。
	297795
	2019-2022
	120000
	20000
	0
	一阶段隧道段及管沟段完工，二阶段土建1、2标完工，力争3、4标完工。
	杭州经济技术开发区城市建设发展中心

	542
	杭州市拱墅区运河亚运公园项目（原城西公园）
	建设综合类公园，包括公园管理建筑、游憩建筑和服务建筑、公园绿化、园路及铺装场地、地下停车场、移动通信基站等。总建筑面积18.67万平方米。
	290898
	2018-2022
	190879
	70000
	0
	主体工程完工。
	杭州市拱墅区城中村改造工程指挥部

	543
	杭州西站枢纽站西区域综合配套设施及疏解通道项目
	项目建设内容包括高架疏解系统、地面配套道路及地面配套设施。
	252740
	2020-2023
	10000
	50000
	419
	完成桥梁下部结构。
	杭州市西站枢纽开发有限公司

	544
	杭州市江南大道改造提升工程（西兴立交至中兴立交）
	工程分为南北两线，其中北线道路全长4.23公里，隧道段全长约3.19公里，南线道路全长4.45公里，隧道段全长约3.17公里。
	250497
	2017-2021
	156425
	63000
	0
	完工。
	杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

	545
	杭州市时代大道改建工程
	项目全长约7.58公里，项目全线采用“高架快速通道+地面道路”形式，项目高架桥、地面道路均按一级公路兼顾城市道路标准设计。
	219515
	2018-2021
	130705
	20000
	0
	四季度主体完工。
	杭州萧山交通建设管理有限公司

	546
	杭州市博奥隧道（原名青年路过江隧道）工程
	地下隧道、隧道两端接线道路及其他配套设施。
	142862
	2017-2021
	97878
	5000
	0
	通车
	杭州市钱江新城建设指挥部

	547
	江南大道地面道路拓宽改造工程（东信大道-西兴立交）
	建设内容包括：既有道路拓宽工程、景观绿化工程、管线工程（含排水、给水、通信、电力、燃气等管线迁改或新建）及附属工程（路灯、交通设施等），属城市主干路。
	106046
	2020-2021
	15000
	18000
	0
	完工。
	杭州高新技术产业开发区（滨江）城建指挥部

	548
	丽水路（石祥路-金昌路）道路工程
	道路隧道、地库铺道、管廊、交通设施及绿化等。
	104676
	2018-2021
	68530
	12690
	0
	完工。
	杭州市运河综合保护开发建设集团有限责任公司

	549
	杭州市银湖水厂一期工程
	工程包括取水工程、输水工程和净水工程三部分。
	92979
	2019-2021
	58950
	20000
	0
	完工。
	杭州富阳城市建设投资集团有限公司

	550
	宁波市鄞州大道-福庆路综合管廊工程▲
	全长7.50公里，属于干支线混合型综合管廊，入廊管线包括高压电力（110KV、220KV）、10KV电力，通信、给水，预留热力管线。
	141735
	2021-2024
	
	20000
	4
	完成盾构工作井45%工程量，盾构管片预制生产完成20%。
	宁波城市地下空间投资有限公司

	551
	鄞州大道-福庆路（东钱湖段）快速路工程
	全长约10.50公里。工程拟采用“主线高架+地面辅道”的建设形式，高架主线快速路的建设规模为双向6车道，采用城市快速路建设标准，设计车速80公里/小时；地面辅道建设规模为双向4-6车道，采用城市主干路标准，设计车速50公里/小时。
	483773
	2020-2025
	36122
	60000
	351
	基本完成主线高架主体结构。
	宁波市城市基础设施建设发展中心

	552
	宁波市环城南路西延工程
	工程路线全长8.9公里，道路标准宽度50米。主线快速路设计车速80公里/小时，标准段规模为双向6车道。地面辅道设计车速50公里/小时，采用城市主干路标准，设双向6车道和人行道。
	405140
	2017-2022
	327964
	75000
	263
	完成高架及地道主体工程，完成地道管理用房主体结构。
	宁波市市政工程前期办公室

	553
	宁波市西洪大桥及接线工程（环镇北路-北环快速路）
	全长约4.50公里，规划标准宽度44米；建设内容包括道路工程、桥梁工程、地道工程、管线和配套设施工程等。
	350000
	2018-2022
	177040
	90000
	97
	下部结构完成至96%，上部结构完成至92%，道路工程完成至75%。
	宁波通途投资开发有限公司

	554
	宁波市黄山路西延（富春江路-小浃江路）工程
	黄山路西延工程西起现状黄山路与小浃江路交叉口、东至现状黄山路与富春江路交叉口，长约5.50公里、宽44米、55米，为城市主干道，包含隧道一座。
	190000
	2019-2022
	88039
	30000
	0
	隧道段完成至总工程量的40%；道路段完成至总工程量的30%。
	北仑区公建中心

	555
	温州市域铁路S2线三改项目千帆路改建工程▲
	城市主干路，双向4车道，设计速度每小时60公里，道路红线宽度40米，路线总长5.59公里。其中改拓建桥涵9座，新建人行天桥1座。
	89169
	2021-2023
	0
	5000
	0
	路基完成10%，桥梁完成10%。
	乐清市铁路建设中心

	556
	文成县城乡饮用水设施改造提升工程▲
	项目总建筑面积5836平方米，管道工程676.10公里、引水隧道19.20公里，路面修复35.50万平方米，自来水厂提升12座，自来水厂迁建1座。
	105192
	2021-2023
	0
	6000
	19
	自来水厂提升工程的工程招标工作，完成部分水厂的建设工作。
	文成县公用事业投资有限公司

	557
	温州市瓯海大道西延三期工程（瞿溪环岛至泽雅大道）
	推荐方案主线路线全长约8.71公里，采用城市主干道标准，双向六车道，路基宽度40米，设计速度60公里/小时。
	311233
	2018-2023
	70536
	45000
	238
	全线施工，主洞施工完成20%。
	温州市瓯海区交通工程建设办公室

	558
	温州市广化南路（瓯海段）道路建设工程
	长约6.04公里，其中穿山隧道1座，长1.21公里，城市主干道，双向八车道。
	288081
	2015-2023
	188551
	10000
	0
	全线施工，涉铁段完成95%，东二条路-南环线段施工。
	温州市瓯海区交通工程建设办公室

	559
	温州浙南沿海先进装备产业集聚区经开区海城东溪至西一段公路工程
	全长约4.90公里，等级为双向六车道一级公路兼顾城市道路功能，路基宽度为44米，设计时速80公里/小时。
	160310
	2020-2023
	28624
	10000
	0
	完成部分道路卸载、路基整形、桥板安装、桥面系及附属施工，部分给排水施工等。
	温州经济技术开发区交通建设发展有限公司

	560
	长三角一体化南太湖未来新城长东片区总部经济园区基础设施项目▲
	项目总建筑面积约8.20万平方米。项目建设内容主要包含园区配套道路工程，市政设施和地下综合管廊工程，公园绿化景观工程，景观桥梁工程，疏浚清淤工程，岸线及堤防整治工程，配套公建设施和管理用房工程，停车场及其他配套设施等。
	306700
	2021-2025
	0
	20000
	0
	配套道路、市政设施和地下管廊施工。
	湖州南太湖新区城市建设发展中心

	561
	湖杭高铁湖州东站配套工程
	项目总用地约670亩，新建建筑面积约52.63万平方米，主要包括站前迎宾大道、站前东路、永移线拓宽改造、站前广场及商业配套、紫金社区等项目。
	366400
	2020-2024
	43004
	20000
	0
	八里店紫金社区施工建设，部分主体建成。
	湖州吴兴新业建设投资有限公司

	562
	湖州市新建西部、南部水厂工程
	新建西部和南部两座水厂及配套管网。西部水厂近期日供水40万立方米/日，远期日供水60万立方米/日，配套管网约13.80公里。南部水厂日供水20万立方米/日，配套管网约31.40公里。
	199517
	2019-2023
	27350
	30000
	150
	土建及安装施工。
	湖州市水务集团有限公司

	563
	环北快速路及连接线工程（湖州）
	新建环北路、弁南大道、临港大道、安泰路及乌陵山路5条道路，道路总长约11.48公里。
	91609
	2016-2021
	67048
	24500
	0
	完工。
	浙江湖州环太湖集团有限公司

	564
	湖州市吴兴经济开发区道路路网工程
	道路全长约11.70公里，道路红线宽度23-32米。全线设桥梁10座。工程总用地面积约460.86亩，其中新征用地460.86亩。
	59917
	2018-2021
	50042
	8000
	0
	完工。
	湖州织里城市建设投资运营集团有限公司

	565
	嘉兴市市区快速路环线工程
	嘉兴市市区快速路“一环七放射”线路总长约75公里，一期工程先实施一环，为28.67公里、23对上下匝道、桐乡大道、三环东路互通红线内匝道基础，其余四个互通在主线拼宽处预留匝道跳水台。
	1088462
	2019-2022
	525600
	203800
	15
	一期、二期完成并交付使用；三期一阶段开工建设；三期二阶段启动电力迁改。
	嘉兴市交通投资集团有限责任公司

	566
	南北中心大道（人民大道至五甲渡大桥）快速路工程▲
	全线长约3.57公里。地面辅道起于人民大道，止于规划创一路，全长约2.80公里。
	112378
	2020-2022
	2000
	40000
	89
	完成至总形象进度的35%。
	绍兴市上虞区交通投资有限公司

	567
	二环南路智慧快速路工程▲
	工程范围为沿二环南路，西起规划常禧路以东，东至二环东路，全长约6.24公里。
	334581
	2020-2022
	12900
	145000
	13
	工程总进度达到55%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司

	568
	绍兴市越东路及南延段（杭甬高速—绍诸高速平水口）智慧快速路工程
	路线全长约17.50公里，按城市快速路标准设计，敷设形式为高架+局部地道+地面车道，主线设计速度为80公里/小时，匝道40公里/小时。
	1150029
	2018-2024
	559500
	205000
	30
	一期进度至80%，二期进度至30%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司

	569
	绍兴市329国道智慧快速路改造工程
	路线全长约31.00公里，按城市快速路标准设计兼顾一级公路功能，敷设形式为高架+局部地道+地面车道，主线设计速度为80公里/小时，匝道40公里/小时。
	843267
	2018-2022
	405800
	160000
	0
	工程总进度达到90%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司

	570
	绍兴市二环北路及东西延伸段（镜水路－越兴路）智慧快速路工程
	全长约17.00公里，按城市快速路标准设计兼顾一级公路功能，敷设形式为高架+地面车道，主线设计速度为80公里/小时，匝道40公里/小时。
	815108
	2018-2025
	388000
	75000
	0
	一期工程进度至85%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司

	571
	绍兴市S308（二环西路智慧快速路）改造工程（凤林西路以北至文渊路以东）
	北起凤林西路以北，沿S308省道，南至文渊路以东，路线全长约9.00公里，保留现状霞西路公铁立交，新增二环北路1处全互通立交，改造亭山立交。
	477665
	2019-2024
	157700
	150000
	0
	一期工程进度至75%，二期进度至30%。
	绍兴市城投建设开发有限公司

	572
	解放大道及北延伸（康宁路、汤公路）建设改造工程
	道路全长约3.60公里。工程主干路标准建设，主线采用高架形式，自南向北先后跨越329国道、杭甬运河、康宁路、汤公路、王斗公路、三江路，主线高架建设长度约3.60公里。
	183230
	2019-2022
	84000
	45000
	0
	工程总进度达到60%。
	绍兴市基础设施建设投资有限公司

	573
	柯海公路（滨海段）改造工程
	全长12.5公里，宽32米，桥梁改造13座。
	90000
	2020-2024
	20000
	20000
	0
	完成工程量40%。
	绍兴市柯桥区滨海城市建设开发投资有限公司

	574
	新昌县里江北历史文化街区建设项目
	建设用地41.18亩，改造建筑面积5.82万平方米，新建里江历史文化街建筑面积4.72万平方米。
	116970
	2019-2022
	35700
	70000
	0
	基本完成地上建筑主体。
	新昌县城市建设投资集团有限公司

	575
	浙江（新昌）境外并购产业合作园基础设施项目（二期）建设工程
	项目包括道路新建工程，其它基础设施包括污水泵站、自来水厂、变电所以及能源项目。
	149183
	2019-2023
	66000
	30000
	187
	主体工程施工。
	新昌县大明市建设发展有限公司

	576
	义乌高架站房建设工程▲
	拆除原有站房，新建高架站房，总建筑面积约7.22万平方米。
	194842
	2021-2023
	7677.07
	60000
	0
	拆除旧站房，建设过渡站房。
	义乌铁路与综合枢纽建设管理委员会

	577
	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程
	商城大道（雪峰东路-浙医四院）隧道工程北起雪峰东路，东至浙医四院全长约6.00公里。
	570178
	2018-2022
	259616
	86000
	0
	主体工程施工。
	中电建路桥集团（义乌）建设发展有限公司

	578
	义乌机场路立交化改造工程三阶段
	本工程范围北起国贸大道，南至环城南路，全长约3.55公里，其中包含2.57公里地下快速路。主要建设内容包括道路、综合管廊、排水与管线综合、工程实施方案、景观、监控、照明、房屋征迁等。
	389586
	2019-2023
	85217
	44000
	0
	完成工程量的60%。
	义乌市城市投资建设集团有限公司

	579
	永康市金温高铁枢纽配套工程
	道路全长12.93公里，双向四车道，设计时速60公里/小时。
	190980
	2020-2025
	5000
	10000
	539
	完成开工路段路基工程60%，排水工程30%。
	永康市江南山水新城开发有限公司

	580
	浙江省金华监狱西关押点改扩建工程项目
	总用地396.33亩，总建筑面积11.40万平方米，其中新建建筑面积10.22万平方米，改建建筑面积1.17万平方米。
	50975
	2019-2022
	17217
	9920
	240
	主体工程施工。
	浙江省金华监狱

	581
	衢州市高铁新城地下综合管廊建设工程▲
	地下综合管廊建设路段为闽江大道、衢县路、钱江大道、三清山大道、常山路等五条道路，全长约14.60公里。
	135382
	2020-2022
	13545
	50000
	0
	完成总工程量的60%。
	衢州市西区投资有限公司

	582
	桐岭路道路工程
	道路全长4.74公里，道路红线宽42米，同步建设桥涵、隧道、给牌水、绿化、照明、交通设施及电力、通讯、燃气管网工程，总用地约576.65亩。
	106655
	2017-2021
	93856.4
	12798.7
	0
	完工。
	丽水桐岭建设发展有限公司

	七
	现代服务业及其他项目
	
	
	
	
	
	
	
	

	583
	浙江云计算数据中心项目
	项目采用阿里巴巴最新的设计、建设、运营标准体系，建设10栋数据中心，10800个机柜，共计20万台服务器的高标准绿色数据中心项目。
	1581836
	2020-2024
	10085
	50000
	0
	完成项目一期土建工程。
	杭州钢铁集团有限公司

	584
	年运行10万台服务器数据中心（阿里巴巴浙江云计算数据中心经济技术开发区项目）
	该项目拟建设厂房及辅助用房，项目总建筑面积13.30万平方米，项目建成后形成年运行10万台服务器数据中心。
	599989
	2019-2023
	36215
	50000
	0
	一期A、B、C楼交维，二期机电安装施工完成80%。
	浙江天猫技术有限公司

	585
	年运行10万台服务器数据中心（阿里巴巴浙江云计算数据中心仁和项目）
	该项目拟建设厂房及辅助用房。总建筑面积13.30万平方米，项目建成后形成年运行10万台服务器数据中心。
	469989
	2018-2022
	146066
	50000
	0
	一期A、B、C、H楼建成投产；二期D、E楼土建施工完成，机电施工完成80%。
	浙江天猫技术有限公司

	586
	浙江省农都农产品流通产业园项目
	规划用地面积5.32万平方米，总建筑面积30.10万平方米。
	341405
	2015-2021
	265000
	45000
	0
	完工。
	浙江省农都农产品有限公司

	587
	杭州市西湖区云谷云计算产业园首期项目（M1-01、M1-02地块）
	云计算大数据产业及配套用房，建筑面积27.76万平方米。
	281332
	2017-2021
	179722
	20000
	0
	完工。
	杭州传裕云鸿科技有限公司

	588
	杭州市中通快运总部项目
	项目总用地面积2.67万平方米，总建筑面积8.50万平方米，项目建设内容包括总部办公、物流软件研发中心、智能物流设备的研发中心、人才培训中心、运营中心及配套设施等
	200114
	2019-2022
	109937
	20000
	0
	主体及水电、装修、消防、园区绿化等全部完工。
	中通供应链管理有限公司

	589
	象山县国际水产保税冷链物流基地项目
	主要建设“一个总部，两个基地”，即中国供销集团国际海洋经济发展总部、国际水产保税冷链物流基地和国际水产出口加工基地。
	128800
	2015-2022
	94000
	5000
	0
	码头主体施工；6、7号冷库主体施工。
	中国供销集团宁波海洋经济发展有限公司

	590
	宁南贸易物流宁波市农副产品物流中心项目
	总建筑面积32.00万平方米，包括蔬菜、水果、肉禽蛋、副食品、花卉等农副产品的交易区、冷藏仓储区、理货加工配送区、配套服务区等。
	173800
	2016-2022
	95004
	30000
	0
	主体工程施工。
	宁波农副产品物流中心有限公司

	591
	温州市正新供应链基地▲
	总建设用地面积5.00万平方米，地上总建筑面积8.96万平方米，地下室面积1.29万平方米。
	106173
	2020-2023
	11985
	10000
	0
	主体工程施工。
	正新（温州）企业发展有限公司

	592
	大唐5G全球创新中心中国长三角区域中心项目
	计划建设大唐5G微基站长三角智能制造中心和大唐5G长三角运营总部，打造5G产业上下游生产链，实现5G产业在温快速集聚。
	520150
	2020-2025
	32949
	30000
	0
	4、5号楼建成，1、2、3、6号楼主体施工。
	大唐智创（浙江）科技有限公司

	593
	京东瑞安智能供应链产业建设项目
	建设内容包括仓储设施设备生产厂房、智慧化物流货物操作中心、分拣中心、仓储中心等。
	205002
	2020-2023
	18758
	24000
	0
	主体施工。
	温州储汇物流有限公司

	594
	浙江云谷—磐石云数据中心（温州）
	项目拟建设数据中心（两幢）、冷冻站、配套用房（含生产办公用房、展示中心、监控中心及库房、半地下停车库等），建设总规模5.33万平方米。
	106202
	2018-2022
	54318
	10000
	0
	一期项目建成投用，二期开展前期工作，年底开始建设。
	浙江云谷数据有限公司

	595
	长兴太湖龙之梦乐园项目
	占地面积约1.2万亩，分宴会会议中心片区、文化演艺中心片区、游乐中心三个片区。
	2510000
	2016-2023
	1424800
	100000
	0
	部分项目推向市场。
	上海长峰（集团）有限公司

	596
	中国联通浙江德清数据中心建设工程
	新增建筑面积6.00万平方米，建设IDC机架服务器7200个。
	205000
	2016-2023
	153350
	10000
	0
	二期4号厂房主体施工。
	中国联通云数据有限公司浙江省分公司

	597
	金义综合综保区二期项目▲
	二期规划建设用地约0.40平方公里，主要建设保税加工区、保税仓储区、保税研发区、冷链仓储加工区等四个功能区，总建筑面积约为54.53万平方米。
	286098
	2021-2025
	0
	30000
	0
	两厂房主体结顶。
	金华市金义综合保税区建设发展有限公司

	598
	苏宁华东电商产业园项目（嘉兴）▲
	主要建设包含苏宁跨境电商、生鲜电商、华东区域加工中心总部和农村电商四个板块，集电子商务订单生产中心、结算中心、分拣中心、智慧云仓、供应链管理及电商开放平台等功能为一体的综合型园区。
	300000
	2020-2023
	16726
	18000
	0
	主体工程。
	平湖苏宁易达供应链管理有限公司

	599
	杭州湾融创文旅城项目（原嘉兴市山水六旗国际度假区项目）
	项目主要包括主题乐园、商业酒店、文化娱乐、海上休闲、养生养老、国际教育。
	3000000
	2016-2025
	1045573
	250000
	0
	水乐园开园，陆乐园中摩天轮主体结构、B02酒店幕墙等出形象。
	海盐县城市建设有限公司

	600
	中国宝武浙江总部基地项目（嘉兴）
	本项目总用地面积约1080亩，其中第一期为宝地龙渡城项目；第二期为宝武创新创业园项目；第三期为宝武供应链管理产业基地项目。
	1180000
	2020-2022
	54250
	30000
	100
	主体建设。
	浙江宝地宁达众创空间有限公司

	601
	长三角•平湖润泽国际信息港项目（嘉兴）
	总建筑面积48.20万平方米，建设9栋高等级数据中心机房楼（含1栋超算中心机房楼），每栋建筑面积4.50万平方米，共建机柜5.4万个。
	1168089
	2020-2023
	21258
	80000
	283
	一期主体竣工，1200个机柜试运行。
	浙江泽悦信息科技有限公司

	602
	绍兴综合保税区（一期）市政基础设施工程▲
	总用地面积约17.85万平方米。主要包括场地平整及土石方工程、道路桥梁工程、市政管网工程、河道整治、护岸及绿化工程、附属土建设施工程包括海关隔离围网。
	76162
	2021-2021
	0
	76162
	0
	主体工程基本完工。
	绍兴综合保税区建设发展有限公司

	603
	浙东运河文化园（浙东运河博物馆）建设工程▲
	总用地面积约329亩，分浙东运河博物馆、浙东运河文创文旅区及运河园提升工程三部分。
	150000
	2020-2023
	63168
	40000
	0
	博物馆、水族馆主体施工完成，布展装饰完成75%，其余主体结构施工完成。
	绍兴市城中村改造建设投资有限公司

	604
	绍兴高铁北站TOD综合体项目
	建设换乘中心、旅游服务中心、会展中心及科创中心等用房地上建筑面积约80.00万平方米、地下建筑面积约2.00万平方米，配套场外道路、桥梁及管线等设施建设。
	490000
	2020-2025
	80911
	80000
	0
	工程桩完成90%，基坑围护完成100%，土方开挖完成60%，地下室结构完成30%。
	绍兴市镜湖科技城开发服务有限公司

	605
	绍兴市国际会展中心一期B区工程
	新建总建筑面积约为15.00万平方米，其中展览面积约4.50万平方米，可布置2.30万个左右的标准展位，会议中心面积为约1.30万平方米，配套可容纳1000多人的会议厅，地下建筑面积为4.00万平方米。
	270000
	2018-2021
	220000
	50000
	0
	完工。
	绍兴市柯桥区建设集团有限公司

	606
	京东义乌电商产业项目▲
	总建筑面积80.00万平方米，规划设置物流建筑区、电商运营区、综合配套服务区等3个区域。
	500000
	2020-2022
	38016
	20000
	0
	仓储区域完成50%。
	杭州京东惠景贸易有限公司

	607
	中通快递浙江总部项目（金华市）▲
	项目用地面积13.38万平方米，总建筑面积41.59万平方米，建设包括2幢分拣车间，1幢综合楼等主体工程及公共服务设施、停车场等配套辅助工程。
	100000
	2019-2022
	34852
	10000
	0
	仓储区域建成。
	中通快递股份有限公司

	608
	横店影视产业园项目
	用地978.90亩，建筑总面积44.00万平方米，建设不同等级的摄影棚。
	300393
	2017-2023
	183228
	20000
	0
	完成中区15-22号棚的建设。
	浙江横店影视城有限公司

	609
	义乌市“义新欧”铁路物流中心建设项目
	建设铁路多式联运中心及其二期、外贸集货仓库、停车场、空箱堆场。
	215000
	2018-2022
	179935
	5000
	0
	仓储区域投用。
	义乌市国际陆港集团有限公司

	610
	舟山长乔海洋世界科技馆项目▲
	对原有展览馆功能进行改扩建，建设四个展览馆及配套用房、其他辅助用房以及相应的道路、给排水、绿化、停车场等相关配套设施。总建筑面积12.82万平方米。
	106175
	2020-2022
	10000
	22000
	0
	土建结构全部完成（封顶），室内二次结构完成50%，室外外墙装饰完成30%。
	浙江广远有限公司

	611
	中央储备粮舟山直属库有限公司新建物流设施项目
	新建9.6万吨仓房及物流附属设施、办公楼等。
	53766
	2020-2022
	15000
	16200
	0
	浅圆仓主体完工。
	中央储备粮舟山直属库有限公司

	612
	中央储备粮舟山直属库有限公司新建物流仓项目
	新建19.2万吨仓房及物流配套附属设施。
	33847
	2020-2022
	3000
	13500
	0
	浅圆仓主体完工。
	中央储备粮舟山直属库有限公司

	613
	台州方特动漫主题园
	本项目打造一座集参与、互动、体验于一体的文化科技主题公园。园区建筑包含主题项目、室外项目、大型服务配套、小型服务配套及设备用房等。
	300300
	2019-2022
	145990
	10000
	0
	主体建筑完成，设备安装调试。
	台州东部新区文化旅游发展有限公司

	614
	台州市农副产品集配中心（农港城）二期项目
	计划建设内容与规模修改为项目用地面积88136平方米，总建筑面积178545平方米，预计可形成年交易蔬菜（含果用瓜）30万吨、水产品肉类冻品10万吨的市场规模。
	80833
	2019-2022
	50988
	6000
	0
	E4、F区主体结构完成60%。
	台州市农副产品集配中心有限公司

	615
	丽水市紧水滩水冷式绿色数据中心▲
	总用地面积112亩，总建筑面积10.45万平方米，可容纳10000台5千瓦机柜。
	149208
	2020-2025
	1000
	10000
	45
	取水工程完成80%，主体建筑基础完工。
	浙江云湖数据有限公司

	616
	丽水市古堰画乡文化产业园▲
	主要建设江滨区块古街区，主要包括休闲、文化、养生功能。建设沿江绿道约3.00公里，包括标志标牌、休憩座椅、绿化提升等内容。
	140000
	2021-2024
	0
	20000
	0
	配套绿道设施基本完工，主体基础施工。
	浙江丽水古堰画乡旅游投资有限公司

	617
	丽水莲都区万洋高溪低碳产业建设项目
	项目总用地1294亩，总建筑面积约296万平方米。主要建设制造业企业集聚区，将项目打造成为集制造研发、电子商务、仓储物流、生产生活配套、金融服务和智慧园区管理为一体的生态产业新城。
	518400
	2019-2024
	90000
	65000
	0
	推进8号地块建设，启动12号、15号地块建设。
	丽水万洋众创城开发有限公司

	618
	丽水莲都区万洋低碳智造项目（一期）
	项目一期预计总建筑面积187.00万平方米，其中标准厂房162.00万平方米，配套设施25.00万平方米。
	515000
	2018-2023
	270500
	30000
	0
	7号和11号地块完成竣工，启动1号和13号地块建设。
	丽水万洋众创城开发有限公司
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