附件

浙江省大花园建设行动计划2020年工作要点

2020年是高水平全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是实现大花园建设“走前列”的关键一年。全省大花园建设总体思路是要坚持以习近平生态文明思想为指导，认真贯彻落实美丽浙江、生态强省建设工作部署，以重大改革、重大政策、重大平台、重大项目、重大活动为抓手，明确目标任务、强化部门与地方协同，创建大花园示范县30个，进一步打造“诗画浙江”大花园。
一、深入推进一批重大改革
以“两山”理念提出15周年为契机，以大花园核心区（衢州市、丽水市）和示范县为重点，联动推进国家、省级重大改革试点，形成可复制推广的经验和模式，激发大花园建设内生动力。
1.深化“两山”转化改革。加快构建以生态系统生产总值（GEP）为核心的“两山”转化评估体系，制定县域GEP核算地方标准，依托省域空间数字化治理平台构建全省生态产品价值核算“一张图”系统，在大花园核心区、大花园示范县试行GEP核算监测，开展“两山银行”试点。以安吉县域践行“两山”理念综合改革创新试验区、淳安特别生态功能区和丽水生态产品价值实现机制试点为先行，构建生态资源变资产资本的平台、体系和机制。〔责任单位：省发展改革委、省自然资源厅、省农业农村厅、省市场监管局、省林业局、省统计局，有关县（市、区）人民政府〕
2.推进安吉县域践行“两山”理念综合改革创新试验区建设。落实试验区总体方案，确保省控及以上断面I-II类水质占比100%，城乡居民收入比为1.69:1，GEP转化率达30%。加快推进生态产品价值实现、农村产权制度改革、强县扩权、美丽标准体系等重点改革，确保形成阶段性成果。（责任单位：安吉县人民政府，省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅、省农业农村厅）
3.推进丽水生态产品价值实现机制试点。聚焦试点方案，推动GEP和GDP双增长，GEP转化率达40%，确保圆满完成国家试点各项任务。参照美国湿地银行、德国生态账户、福建南平生态银行等国内外实践，建立健全生态产品的核算体系、信用体系、转化平台、市场交易机制并取得实质性突破，举办国际研讨活动。（责任单位：丽水市人民政府，省发展改革委、省自然资源厅、省林业局、省统计局）
4.健全大花园核心区推进机制。聚焦目标任务，完善核心区工作推进机制，建立核心区规划实施年度评估机制。印发并落实衢丽花园城市群实施方案。每市确保年内新增示范县创建单位4个、达到验收标准示范县1-2个；力争出境断面水质基本达到或优于Ⅱ类，PM2.5平均浓度全域稳定达到国家二级标准及以上，旅游业增加值占GDP比重、林木蓄积量、主要食用农产品“三品一标”比率等多项指标超过全省平均水平。（责任单位：衢州市、丽水市人民政府，省发展改革委）
5.推进大花园示范县创建。年初组织第一批20个大花园示范县建设单位、培育单位评估，适时开展新一批10个大花园示范县遴选。年内达到验收标准示范县4-5个。开展最佳实践案例评选，形成一批可复制的经验和做法，通过召开现场推进会等途径予以推广。〔责任单位：省发展改革委、省生态环境厅、省交通运输厅、省文化和旅游厅，有关县（市、区）人民政府〕
6.创建国家全域旅游示范省。创成6-7家国家全域旅游示范区，保持全域旅游发展位列第一梯队。评定公布10家左右浙江省全域旅游示范县（市、区），有序推动景区门票降价。（责任单位：省文化和旅游厅、省发展改革委，各设区市人民政府）
7.推动实施长三角污染联防联治机制。深入实施湖州南太湖流域水环境综合治理与可持续发展试点。研究建立长江流域及海湾河口污染联防联治机制，推进长江口-杭州湾协同治理。开展全域“无废城市”创建。（责任单位：省生态环境厅、省治水办、省自然资源厅）
二、合力打造一批重大平台
以“四条诗路”、海岛公园、名山公园、5A级景区创建、百河综治、珍贵彩色森林等十大标志性工程为重点，加快串珠成链，变盆景为风景，绘出大花园建设美丽形态。
8.推进“四条诗路”建设。抓好浙江省诗路文化带发展规划实施，重点推进浙东唐诗之路建设，实施大运河遗产综合保护整治工程。（责任单位：省发展改革委、省文化和旅游厅，有关设区市人民政府）
9.加快千万级核心景区建设。串珠成链打造100条精品旅游线路。谋划和推进浙西南生态旅游带、佛道名山旅游带、浙中影视文化旅游带、浙北精品旅游带、海湾海岛旅游带、红色旅游文化带等黄金旅游带建设。（责任单位：省文化和旅游厅、省发展改革委、省自然资源厅、省交通运输厅）
10.打造十大海岛公园。贯彻落实《浙江省海岛大花园建设规划》，印发十大海岛公园建设三年行动计划。全面启动嵊泗、岱山、定海、普陀、花岙、蛇蟠、东矶、大陈、大鹿、洞头等十大海岛公园创建，指导各市县高标准编制海岛公园建设发展规划，因地制宜制定用地、用海等政策。制定浙江省十大海岛公园建设创建导则和评估机制。召开十大海岛公园建设推进会，发挥财政资金引领作用，重点推进标志性工程及重大项目建设。全年完成实际投资300亿元，旅游总收入500亿元，建设3A级景区村庄30个以上。（责任单位：省文化和旅游厅、省发展改革委、省林业局，宁波市、温州市、台州市、舟山市人民政府）
11.打造十大名山公园。全面开展自然保护地整合优化。完成钱江源国家公园试点建设工作，持续推进丽水国家公园创建。落实十大名山公园提升行动计划（2020-2022年），实施41个重点项目建设，确保完成年度投资计划。（责任单位：省林业局、省发展和改革委、省自然资源厅、省文化和旅游厅，有关设区市人民政府）
12.推动浙皖闽赣生态旅游协作区建设。着力打造杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道，建成以名城、名江、名湖、名山、名园、名镇、名村为特色的国际黄金旅游线。（责任单位：省文化和旅游厅、省发展改革委、省水利厅、省建设厅、省林业局）
13.推进万里骑行绿道工程。落实全省大花园骑行绿道网建设工作方案，全年新建绿道1000公里。（责任单位：省建设厅）
14.实施万里美丽经济交通走廊工程。形成全省美丽经济交通走廊创建经验，全年完成美丽经济交通走廊6000公里。（责任单位：省交通运输厅）
15.深化5A级景区创建。大力实施“文化润景、四化五名、满意100景工程，确保5A级景区创成1家、力争2家，力争创建国家级旅游度假区2家、4A级景区10家。（责任单位：省文化和旅游厅）
16.推进百河综治工程和美丽河湖建设。实施“百江千河万溪”水美工程，深化河湖长制，新增100条（个）美丽河湖。完成中小河流综合治理500公里、年度投资30亿元。（责任单位：省水利厅、省治水办）
17.推进珍贵彩色森林工程。启动新增百万亩国土绿化行动，全年新建珍贵彩色森林100万亩以上，推进珍贵树种和大径材培育示范基地建设，新建和补植培育珍贵树种和大径材培育示范基地20万亩以上，完成新植珍贵树1750万株。（责任单位：省林业局）
18.推进生态海岸带建设。印发实施浙江省生态海岸带工程建设方案，同步编制实施环杭州湾地区生态海岸带建设方案，以创建制模式推进示范段建设。（责任单位：省发展改革委、省建设厅、省自然资源厅，沿海设区市人民政府）
19.推进11个市级重点平台建设。健全规划计划体系、工作体系、考核机制，健全平台项目库，谋划招引和实施一批支撑项目，完成年度投资建设任务。（责任单位：各设区市人民政府，详见附表1）
三、扎实推进一批重大项目
以“4+1”项目、省市县长工程为重点，切实抓好重大项目建设，夯实大花园建设基础。
20.加快实施重大项目建设。积极推进以太湖龙之梦乐园、天然气“县县通”等项目为龙头的183个重大项目建设，完成年度投资计划1995亿元、占总投资比的16%。完善重大项目推进工作季报制度，滚动调整省市两级重大项目库。（责任单位：省发展改革委、省交通运输厅、省生态环境厅、省建设厅、省水利厅、省能源局，详见附表2）
21.深入推进循环经济发展。加快资源循环利用示范城市（基地）建设，新增省级资源循环利用城市（基地）10个。加快实施国家和省级资源循环利用示范城市（基地）试点项目198个，计划年度投资200亿元。深入实施园区循环化改造，实施省级工业园区实现循环化改造全覆盖，同时选择一批基础好、潜力大的园区实施新一轮的绿色循环升级，完成年度投资100亿元。实施新一轮循环经济“991”行动计划，力争在再制造、节能减碳、节水和海水淡化、节能环保产业化等方面取得显著成效。推进县域节水型社会达标建设，全省三分之二以上县（市、区）完成达标任务。（责任单位：省发展改革委、省水利厅）
22.推进美丽乡村建设。深入实施“千万工程”，全年创建新时代美丽乡村5000个，其中精品村1500个，继续培育在建美丽乡村风景线100条，创建美丽庭院30万户。启动实施乡村全域土地综合整治工程500个，推动乡村有机更新。创建2000个左右A级景区村。（责任单位：省农业农村厅、省自然资源厅、省文化和旅游厅）
23.推进美丽城市、美丽城镇建设。全年新增绿地1000公顷以上，新建50个省级园林式居住区（单位）、50个优质综合公园、50条绿化美化示范路和50条街容示范街。打造100个左右美丽城镇省级样板。（责任单位：省建设厅）
24.推进美丽园区建设。落实美丽园区建设方案，加大园区有机更新推进力度，创建美丽园区50个。（责任单位：省商务厅）
四、出台一批重大政策和规划
以绿色发展和诗路文化带为重点，完善政策体系，突出规划引领，强化大花园建设保障能力。
25.完善绿色发展财政奖补机制。深化森林质量财政奖惩制度，开展湿地生态补偿试点，试行与生态产品质量和价值相挂钩的财政奖补机制。（责任单位：省财政厅、省发展改革委、省林业局）
26.健全诗路文化带建设政策体系。制定省级资金管理办法，通过以奖代补方式，统筹支持“十地百珠”、千万人次以上大景区、诗路文化遗产的保护和修缮、诗路森林古道和城乡绿道（水道）建设、诗路重大文化研究和宣传工作。（责任单位：省财政厅、省发展改革委、省委宣传部、省文化和旅游厅）
27.加强大花园建设金融服务和保障。加快推进湖州、衢州绿色金融改革创新试验区建设，深化丽水农村金融改革。推动银行、证券、基金金融等机构与市县合作设立专项基金，争取国家政策性银行贷款等支持大花园建设。谋划研究省级产业基金支持大花园建设方案。（责任单位：省地方金融监管局、人民银行杭州中心支行、省发展改革委，有关设区市人民政府）
28.编制全省绿色发展规划。构建绿色政策、绿色产业、绿色技术、绿色消费、绿色金融、绿色标准等六大体系，谋划实施循环经济“991”、园区绿色循环升级、绿色能源发展、绿色生活创建、资源循环利用等专项行动计划，实现经济社会发展和生态环境保护协同共进。（责任单位：省发展改革委、省能源局）
五、组织一批重大活动
以“人人成园丁 处处成花园”行动为抓手，广泛发动人民群众积极参与，共建共享大花园，不断提升大花园的获得感和美誉度。
29.做实打响“百县千碗”，不断丰富旅游美食产品。建设3-5个“诗画浙江•百县千碗”美食特色小镇、15个左右文旅美食园或美食商业街，推动“互联网+美食”发展，推广“百县千碗”品牌。（责任单位：省文化和旅游厅、省市场监管局、省商务厅）
30.开展全域“长寿之乡”宣传推广活动。按照健康中国、健康浙江理念，充分发挥行业协会和民间组织的积极性主动性，以丽水为重点，进一步营造氛围、丰富内容。（责任单位：省卫生健康委，丽水市人民政府）
31.有序开展系列重大活动。举办“两山”理念15周年理论研讨会，同时组织旅游节、丰收节、马拉松赛、自行车赛、绿道古道体验、书画展等45项群众参与感强、共享性强、影响力大的旅游文化体育活动。（责任单位：省委宣传部、省文化和旅游厅、省体育局、省妇联，有关设区市人民政府，详见附表3）
32.推进绿色生活创建。编制省级绿色生活创建行动实施方案，组织开展节约型机关、绿色家庭、绿色学校、绿色社区、绿色出行、绿色商场、绿色建筑等专项创建行动。（责任单位：省发展改革委、省教育厅、省建设厅、省交通运输厅、省商务厅、省机关事务局、省妇联）
33.加大宣传推广力度。走出浙江，拍摄专题宣传片，通过高铁传媒、网络媒体开展“诗画浙江 美丽大花园”国内系列推广活动，提高在长三角乃至全国的影响力。深入群众，丰富体验场景，在自然教育、红色旅游、循环经济、绿色低碳等方面打造一批宣传教育基地，提高人民群众的参与度和幸福感。（责任单位：省发展改革委、省委宣传部、省生态环境厅、省水利厅、省林业局，有关县（市、区）人民政府）
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附表1

全省大花园建设重点平台2020年重点工作
	序号
	平台名称
	主要工作内容
	责任单位

	1
	衢州市 “三城”美丽幸福休闲区
	1.以古城双修十大项目为重点，推进“南孔古城•历史街区”建设；以“一台大戏、一个活力岛、一个地下不夜城”为重点推进“核心圈层•城市阳台”建设；以“北斗七星”七个特色小镇为重点推进“智慧新城·未来社区”建设。
2.重点建设杭衢铁路（建衢段）、古城双修工程、衢州市文化艺术中心和便民服务中心工程、礼贤未来社区、衢时代未来大厦、鹿鸣山文化院街、快乐运动小镇、医养小镇、教育小镇等项目。
	衢州市人民政府

	2
	丽水瓯江中上游休闲养生新区
	1.编制《丽水瓯江山水诗路文化旅游规划》，打造瓯江山水诗之路黄金旅游带。
2.推进高能级旅游景区建设。加快古堰画乡、遂昌金矿、云和梯田等5A级旅游景区创建工作以及丽水瓯江风情、云和湖等国家级旅游度假区培育创建。
3.加快康养600小镇建设。推进郎奇-白桥康旅小镇、龙泉氧吧长寿小镇、遂昌湖山地心温泉度假区、缙云羊上天空之城（一期）、青田瓯畔颐苑养生养老等16个康养项目建设。
4.推进文旅交流活动。主动融入长三角和浙皖闽赣生态旅游协作区，打响“秀山丽水•诗画田园•养生福地•长寿之乡”区域品牌及“原乡丽水”旅游子品牌。
	丽水市人民政府

	3
	杭州钱塘江生态旅游休闲长廊
	1.深入实施“百千万”工程（百城千镇万村景区化）。新增省3A级及以上景区镇不少于8个，省3A级景区村庄不少于30个。
2.加强产业融合发展。开展文化旅游资源普查。加强旅游产业与农业、工业、文化、教育、生态等深度融合，指导流域区县市创建省级乡村旅游产业集聚区、省级工业旅游示范基地、省市级研学旅行基（营）地、省级生态旅游区等。
3.开展旅游营销宣传。加大沿线区县市旅游产品营销宣传活动，加强与黄山市工作对接，着力建设以钱塘江流域为轴线的名城、名湖、名江、名山、名村黄金旅游线。
	杭州市人民政府

	4
	宁波滨海旅游休闲区
	1.全面强化“东城西园中客厅、南统北联全域游”的规划统筹、资源统筹、配套统筹、服务统筹，全年计划完成投资15亿元。
2.举办宁波湾海上嘉年华、天妃福文化节年度品牌活动。
3.持续加大陆海统筹、山海联动绿色守护力度，启动阳光海湾再生水厂项目和区域生态修复改造工程，抓好全域景区化绿色治理。
	宁波市人民政府

	5
	温州西部生态休闲产业带
	1.谋划建设乡村振兴重点产业项目。突出农业园区、乡村民宿、森林康养、乡村旅游等乡村生态休闲产业项目，推进乡村一二三产融合发展。
2.加快推进西部生态休闲产业带180个项目建设，全年完成投资80亿元以上，确保完工项目40个以上。
	温州市人民政府

	6
	湖州南太湖休闲度假旅游带
	1.完善南太湖休闲度假旅游带重点文旅项目计划，建立健全项目推进机制，加快龙之梦、花漾年华绿色小镇等一批项目建设，确保完成年度投资20亿元。
2.提升湖州太湖旅游度假区、南浔古镇景区和长兴太湖图影旅游度假区建设管理水平。
3.筹备召开世界乡村旅游大会，促进对外交流与合作，继续打响湖州滨湖和乡村旅游品牌。
	湖州市人民政府

	7
	嘉兴运河休闲旅游区
	1.落实《加快推进大运河（嘉兴段）文化保护传承利用实施方案》，加快打造运河国际旅游休闲城市。
2.编制嘉兴大运河国家文化公园规划，推进“百项千亿”项目，加快嘉兴大运河文化带建设，重点推进市区“月芦文杉”项目和王江泾运河文化旅游度假区建设。
3.加强乌镇互联网小镇建设，支持乌镇办好戏剧节，打造乌镇国际化品质江南水乡文化名镇；推进濮院古镇项目建设，加快盐官古城保护和开发。
	嘉兴市人民政府

	8
	绍兴文创大走廊
	1.实施《绍兴文创大走廊建设三年行动计划》，推进重点建设项目。
2.加快文创集聚区（文创街区、文创园区、特色小镇）创新发展，举办各类文创产品设计大赛、阳明心学峰会等活动。
	绍兴市人民政府

	9
	浙中生态廊道
	1.实施一批浙中生态廊道建设项目，配套建设重要节点设施，规范浙中生态廊道标识标牌，完善步行道、骑行道等标志。
2.深化八婺文化游学、和美乡村旅游、风情特色小吃、全民参与休闲等“四大名品牌”创建。
3.推进生态环境优化、基础设施建设、人居文化提升、绿色经济发展等四大行动，谋划建设项目200个，年度计划投资240亿元。
	金华市人民政府

	10
	舟山“海上花园城”
	1.全面实施城镇老旧小区和危旧房改造、美丽城镇和美丽村庄建设、中心城区提升、城市景观亮化建设、城市公园绿化绿道建设、城市污水环卫排涝设施建设、生活岸线整治提升等十大攻坚行动。
2.印发《舟山市海岛大花园建设规划（2019-2025年）》，推进规划实施。
3.推进海岛公园建设，初步构建海岛GEP体系。
	舟山市人民政府

	11
	台州椒（灵）江生态旅游区
	1.实施椒（灵）江生态旅游区重大项目年度计划，谋划推进椒（灵）江沿线绿道建设。
2.成立由市发改委、文旅局牵头，沿线县（市、区）参加的台州市椒（灵）江生态旅游区项目建设推进小组，采取轮值制，形成“多点联动”的工作机制。
3.召开台州市椒（灵）江生态旅游区建设工作推进会。
	台州市人民政府









附表2
浙江省大花园建设行动计划重大项目2020年实施计划表
	序号
	项目名称
	项目单位
	项目赋码
	建设地点（县市区）
	建设规模和内容
	建设期限
	总投资（亿元）
	截止2019年底累计完成投资（亿元）
	2020年计划投资（亿元）
	2020年形象进度
	项目进度
	责任单位
	备注
	项目性质

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	共计183个
	　
	　
	　
	　
	12219 
	5469 
	1995 
	　
	　
	　
	　
	　

	一、生态环境质量提升
	共19个
	　
	　
	　
	　
	1794 
	944 
	324 
	　
	　
	　
	　
	　

	1
	全省百河综治工程及清污（淤）工程
	/
	/
	全省
	治理河长2725公里
	2016-2022
	424
	246
	30
	推进百江千河万溪水美工程，开展治理河长400公里
	在建
	省水利厅
	4+1
	2018年续建

	2
	全省城镇污水处理设施建设工程（含管网、污泥）
	/
	/
	全省
	全省污水处理厂新建或改扩建及官网建设。到2020年计划建设改造4500公里，新增200万立方米/日处理能力
	2018-2020
	130
	111.7
	40
	新增100万立方米/日污水处理能力，新建改造污水管网1500公里
	在建
	省建设厅
	4+1
	2018年续建

	3
	五大江河干堤加固工程
	/
	/
	杭州、温州、绍兴、衢州
	包括杭州市富阳区富春江治理工程，杭州市萧山区浦阳江治理工程，鳌江干流治理平阳县水头段防洪工程，绍兴市曹娥江综合整治工程，江山市江山港综合治理工程等
	2013-2024
	404.7
	233
	54
	重点推进27项江河干堤加固项目
	在建
	省水利厅
	4+1
	2018年续建

	4
	大中型水库工程
	/
	/
	宁波、金华、衢州、台州、丽水  
	宁波市葛岙水库工程、宁海县清溪水库工程、磐安县流岸水库工程、义乌市双江水利枢纽工程、台州市朱溪水库工程、开化县开化水库工程、庆元县兰溪桥水库扩建工程等
	2016-2025
	311.8
	139
	59
	加快12项水库工程建设
	在建
	省水利厅
	4+1
	2018年续建

	5
	全省城镇生活垃圾处置设施建设
	/
	/
	全省
	建设生活垃圾焚烧处理设施34座，餐厨垃圾处理设施27座
	2018-2020
	174
	91.6
	80
	新增生活垃圾日处理能力2万吨以上
	在建
	省建设厅
	4+1
	2018年续建

	6
	十大重点行业废气深化治理项目
	/
	/
	全省
	实施工业涂装、包装印刷、合成革、纺织印染、石化化工等重点行业挥发性有机物治理与减排项目2600个
	2018-2020
	32.8
	25.5
	7.3
	按计划有序推进，确保项目按期完成
	在建
	省生态环境厅
	　
	2018年续建

	7
	百个工业园区废气治理项目
	/
	/
	全省
	实施100个涉气重点工业园区废气综合治理
	2018-2020
	20
	15.9
	4.1
	按计划有序推进，确保项目按期完成
	在建
	省生态坏境厅
	　
	2018年续建

	8
	珍贵彩色森林建设工程
	/
	/
	全省
	建设珍贵树种和大径材培育示范基地100万亩、新增珍贵彩色森林建设500万亩以上。实施“一村万树”千村示范万村推进行动，到2020年，实现每个乡镇建成至少1个示范村，建成示范村1000个以上，推进村10000个以上
	2018-2022
	120
	36.16
	20.55
	新建珍贵彩色森林100万亩以上。推进珍贵树种和大径材培育示范基地建设，新建和补植培育珍贵树种和大径材培育示范基地20万亩以上，完成新植珍贵树1750万株
	在建
	省林业局
	　
	2018年续建

	9
	临安区青山湖综合治理保护工程-库区整治项目
	杭州市临安区青山湖投资开发有限公司
	2016-330185-77-01-012770-000
	杭州市临安区
	岸线整治3段共10.9公里，建设3座平行桥、9处排水涵管。通过整治，减少面源污染，提升沿岸生态景观；通过清淤，增加水库水体的自净能力
	2019-2024
	10.1
	3.3
	1
	完成北岸线和西岸线整治
	在建
	临安区人民政府
	4+1
	2019年续建

	10
	桐乡市西部饮用水源保护建设工程
	桐乡市水务集团
	2018-330483-76-01-016788-000
	嘉兴市桐乡市
	新建生态湿地约5400亩，取水规模为60万吨/日，满足7天应急备用水量的需求；新建60万吨/日取水泵站一座，近期实施30万吨/日；新建DN1600原水管线2条，总长约30公里
	2017-2020
	18.8
	6.57
	5.5
	主体工程完工
	在建
	桐乡市人民政府
	4+1
	2019年续建

	11
	衢江区上方镇全域土地综合整治及生态修复工程
	衢州市衢江区农业投资发展有限公司
	2019-330803-79-01-003647-000
	衢州市衢江区
	矿山生态治理及提升、矿地复垦、未利用坡地复垦、小城镇整治、美丽乡村建设等
	2019-2025
	27
	2
	2
	矿山生态治理及提升、矿地复垦、未利用坡地复垦、小城镇整治、美丽乡村建设等
	在建
	衢江区人民政府
	4+1
	2019年续建

	12
	温岭市东部新区龙门湖生态湿地工程项目
	温岭市东部控股有限公司
	2016-331081-78-01-015441-000
	台州市温岭市
	总面积约520.84公顷，以龙门湖为核心，依托海、湖、涂、岛等自然资源，实施“一廊六区”的布局结构，主要建设包括栖息地生态保护廊道、都市生态农田区、湿地趣味科普区、湖湾时尚休闲区、滨海花园游览区、沙滩渔港体验区、湖滨生态度假区
	2017-2025
	11.2
	2.6
	0.1
	完成一期工程
	在建
	温岭市人民政府
	4+1
	2019年续建

	13
	温瑞平原西片排涝工程（瓯海段）
	瓯海区水利投资开发有限公司
	2017-330304-76-01-083481-000
	温州市瓯海区
	总用地面积约607.47亩，综合整治12条河道（河段），整治河道总长25.4公里，新建焦下闸站、横河闸站，新建河庄河、雄溪橡胶坝。新建卧旗排涝泵站，设计排涝流量160立方米/秒
	2016-2021
	16.8084
	5.7464
	3
	三溪片河道施工，卧旗泵站施工
	在建
	瓯海区人民政府
	省重点
	2020年新增

	14
	平阳县南湖分洪工程
	平阳县水投公司
	2018-330326-76-01-090133-000
	温州市平阳县
	新建隧洞长6.7公里，设置城门洞型分洪隧洞2条；设计流量820立方/秒，工程等级为三级
	2019-2021
	15.7598
	4
	4
	完成隧洞开挖，开展水闸基础施工
	在建
	平阳县人民政府
	4+1、省重点
	2020年新增

	15
	始丰湖工程（含始丰溪综合治理一期工程）
	天台县始丰湖综合开发建设指挥部
	2019-331023-77-01-037947-000
	台州市天台县
	市政道路约151600平方米，硬质铺装约105500平方米，景观及配套设施面积约18425平方米，绿地931075平方米，水工驳岸约6000米；始丰溪新104国道大桥至始丰二桥段河道综合治理2.89公里，建设50年一遇防洪堤5.54公里、护岸6.84公里
	2014-2021
	14.1
	9.1
	0.35
	完成月桥工程桥梁主体结构及附属工程建设，并实施始丰湖公园绿化景观及配套设施提升工程
	在建
	天台县住建局 水利局、福溪街道、始丰街道
	　
	2020年新增

	16
	瑞安市污水处理厂扩容提标和乡镇截污纳管工程
	瑞安市市政公用工程建设中心
	2019-330381-78-01-805788
	温州市瑞安市
	该新建管道约501.84公里，新建泵站一座，占地约1000平方米，对江南污水处理厂进行扩容提标，其中污水处理容量由2.5万m3/d提升到5万m3/d
	2019-2021
	13.5
	1.3
	4.5
	江南污水处理厂完成主体结构建设。乡镇截污纳管工程完成约100公里管网建设
	在建
	瑞安市人民政府
	　
	2020年新增

	17
	金西小城镇综合整治项目
	金开文旅有限公司
	2018-330700-48-01-027858-000
	金华经济技术开发区
	厚大溪、莘畈溪全流域治理，峙垅湖公园西岸治理
	2019-2021
	12.3
	1
	3
	完成厚大溪莘畈溪流域整治
	在建
	金华经济技术开发区管委会
	　
	2020年新增

	18
	仙居县永安溪综合治理与生态修复工程一期
	仙居县水利工程投资建设有限公司
	2017-331024-76-01-033252-000
	台州市仙居县
	综合整治河道总长110.6km，新建、加固堤防43.8km，滩槽疏浚9.2km，新建堰坝5座，湿地13块
	2014-2021
	11
	7.4
	0.3
	白塔段河道治理工程完工
	在建
	仙居县人民政府
	　
	2020年新增

	19
	常山县同弓乡全域土地综合整治项目
	常山县资规局、同弓乡
	2018-330822-50-01-025902-000
	衢州市常山县
	总规模2.9万亩，分三期建设，其中：一期工程为启动区土地整治、公墓建设、古井岗村乡村振兴建设示范等；二期工程为土地整治二期、妈妈农庄、开元芳草地、背包客根据地等；三期工程为酵素健康产业园、万亩农业产业园、酵素原材料与稻田等水产作物种植等
	2019-2023
	25.79
	1.8
	5
	完成一期土地整治工程；启动二期土地整治工程；完成企业投资的妈妈农庄、开元芳草地工程
	在建
	常山县人民政府
	省市县长工程
	2020年新增

	二、全域旅游推进
	共73个
	　
	　
	　
	　
	2819 
	1067 
	242 
	　
	　
	　
	　
	　

	20
	新安江5A级景区创建工程
	建德市新安旅游投资有限公司、建德市高铁新区管委会、建德市城市建设发展投资有限公司等
	/
	杭州市建德市
	景区提升改造、新安江城区慢行系统、夜景灯光秀、月亮岛提升改造工程，景观公园等其他配套设施工程
	2017-2020
	15
	13
	2.2
	完成好运岛云梦渡码头建设、两馆两中心室内装修工程及外部景观绿化，两馆两中心陆续开馆
	在建
	建德市人民政府
	　
	2018年续建

	21
	宁波滨海湾文化旅游项目
	宁波滨海华侨城投资发展有限公司
	/
	宁波市奉化区
	建设集体育运动、体育赛事、体育培训、休闲娱乐、度假居住等多功能于一体的大型运动旅游综合项目，涵盖主题酒店、艺术中心、运动主题社区、滨海广场及康复专业机构等
	2017-2025
	120
	6
	6
	主体结构施工，展示区开放
	在建
	奉化区人民政府
	省市县长工程
	2018年续建

	22
	宁海森林温泉小镇
	宁海燕山温泉文化旅游开发有限公司、宁海县交通局、宁海心泉房地产开发有限公司
	/
	宁波市宁海县
	拟打造聚在深甽、泡在温泉、玩在户外、洗肺在森林、民俗体验休闲在古宅的长三角森林温泉度假旅游目的地。主要项目包括：宁海大众温泉度假酒店、象西线改建工程（慢行系统深甽段）、周光岭地块温泉度假酒店、大庄乡根小镇等
	2016-2022
	63
	43
	8
	庄乡根小镇一期主体工程完工，集散中心投入使用，燕山君澜酒店运营，完成镇区、乡愁文化带节点标识系统，环城南路白改黑工程，景区游步道全面提升
	在建
	宁海县人民政府
	　
	2018年续建

	23
	象山半边山智慧海憩小镇
	宁波半边山投资有限公司等
	/
	宁波市象山县
	拟依托独特的滨海旅游资源打造成海洋运动、滨海旅游、养老、度假等功能为一体的智慧海憩小镇。主要项目包括：花海运动场、尼斯大道、五彩渔镇、快活森林、欢乐海洋、半岛渔湾等
	2008-2020
	28.4
	28.3
	0.1
	完成五彩渔镇项目扫尾以及配套建设
	在建
	象山县石浦镇人民政府
	　
	2018年续建

	24
	华东大峡谷氡泉旅游度假区项目
	泰顺亿联投资控股有限公司
	2018-330329-89-03-003678-000
	温州市泰顺县
	总用地面积10000亩，建设主要内容包括生态观光、休闲度假、运动娱乐、田园体验、畲族文化、养生养老、环境保护、旅游综合服务等
	2018-2023
	60
	14.6
	5
	主体施工，续建沐峰度假片区，开工建设种子星球等项目
	在建
	泰顺县人民政府
	4+1
	2018年续建

	25
	温州生态园三垟城市湿地公园建设工程
	温州生态园管理委员会
	2016-330300-78-01-036556-000
	温州市生态园
	主要内容包括生态保育区、城市休闲片区、生态瓯柑文化园、中医养生园、生态禅养村、瓯越风情园、爱情庄园、文创园等项目，以及园区道路、绿化景观等基础配套设施。主要业态包括休闲旅游、生命健康、休闲商务等 
	2017-2021
	76.6
	48
	5
	完工保育区、一期主环线西段、西入口提升、休闲片区一期等项目，开工休闲片区二期、西北入口、市树市花博物馆（盆景园）、南怀瑾书院二期、传统文化园二期等项目
	在建
	温州市人民政府
	　
	2018年续建

	26
	洞头区中普陀寺扩建工程
	洞头中普陀旅游发展有限公司
	2017-330322-94-03-056977-000
	温州市洞头区
	一期建设中普陀佛教文化园，用地面积约95亩，主要建设佛教七菩提命名的建筑物
	2018-2022
	15
	4.0385
	1.5
	基本建成一期工程
	在建
	洞头区人民政府
	4+1、省市县长工程
	2018年续建

	27
	太湖龙之梦乐园项目
	上海长峰（集团）有限公司
	TTTT-330100-54-01-026373-066
	湖州市长兴县
	主要建设三大功能片区：第一大片区是会议中心片区、第二大片区是演艺中心片区、第三大片区是游乐中心片区
	2016-2020
	250
	200
	12
	动物世界大酒店、雅仕酒店、酒吧街、大马戏对外营业，嬉水世界完成建设
	在建
	长兴县人民政府
	4+1
	2018年续建

	28
	莫干山国际休闲旅游度假区项目
	莫干山镇人民政府
	/
	湖州市德清县
	建设莫干山文旅小镇、兔宝宝互联网家居体验小镇、江南瑶坞生态度假区、竹隐舍得度假村等休闲旅游度假项目及相关基础配套项目
	2013-2020
	78.7
	51.22
	8.78
	莫干山文旅小镇、兔宝宝互联网家居体验小镇、江南瑶坞生态度假区、竹隐舍得度假村等休闲旅游度假项目等项目主体建设基本完成
	在建
	德清县人民政府
	　
	2018年续建

	29
	安吉余村－竹博园5A级景区创建工程
	安吉县文化旅游投资发展集团有限公司
	/
	湖州市安吉县
	采取余村与竹博园景区联创模式围绕“一环一带，两园三区”格局，重点实施“两山”展示馆群、“两山”讲习所、矿山遗址花园、百亩花海、“两山”景观大道等项目建设，以及环村绿道、停车场、游憩地、游客中心等基础配套工程，着力打造以“两山”生态旅游休闲度假为主题的国家5A级景区
	2018-2022
	7
	3.7
	0.8
	完成旅游综合体、矿坑花园、花海、余村绿道驿站及观景平台、电商服务中心立面改造及室内装修工程、竹博园水影秀、竹博园夜公园改造及提升，以及环村绿道、游客中心及商业街建设等基础配套工程启动建设
	在建
	安吉县人民政府
	　
	2018年续建

	30
	安吉海游天地度假城项目
	安吉海沃文化旅游开发有限公司
	2017-330523-72-03-083760-000
	湖州市安吉县
	建设各类商业街区、会议会展中心、婚庆基地、康养体检中心、亲子乐园、文化创意基地、企业家行宫、公寓度假酒店、高端商务酒店、游客集散中心、明星设计师工作基地、艺匠工坊以及配套管理用房等各类子项。项目总开发面积6300亩
	2018-2022
	117
	5.56
	1.2
	部分主体结构结顶
	在建
	安吉县人民政府
	4+1、省市县长工程
	2018年续建

	31
	浙江山水六旗国际度假区项目-六期乐园项目
	海盐上水文旅主题乐园开发有限公司
	2016-330000-89-02-031496-000
	嘉兴市海盐县
	新增用地面积809亩。乐园由陆上乐园和水乐园两部分组成，设有约60个游乐项目。乐园内建构筑物类型主要分为乘骑设备游乐项目建构筑物、零售建筑、餐饮建筑、游客服务用房、后勤用房等，其中建筑面积约为9万平方米
	2016-2025
	49.7
	6.6
	20
	水乐园开业,陆乐园基本建成
	在建
	海盐县人民政府
	4+1
	2018年续建

	32
	西塘恒天文化发展投资有限公司恒天西塘祥符荡文化艺术创意项目
	西塘恒天文化发展投资有限公司
	2016-330421-87-03-009740-000
	嘉兴市嘉善县
	以文化、艺术为核心开发理念，力争成为区域未来文化艺术的中心，通过文化设施的建设、艺术资源的引入，同时依靠西塘古镇的世界知名度与庞大的游客人数，吸引国内外艺术产业相关机构，组织，成为国内首屈一指的文化艺术产业基地，同时提升目前区域文化实力
	2017-2021
	29.3
	7.5621
	1
	剩余地块主体施工
	在建
	嘉善县人民政府
	省重点
	2018年续建

	33
	濮院镇有机更新项目核心景区工程（古镇保护和旅游开发）
	桐乡市濮院旅游有限公司
	2017-330483-72-01-084288-000
	嘉兴市桐乡市
	用地面积1050亩，总建筑面积42万平方米，拟建设游客服务中心，旅游服务配套用房以及配套基础设施等
	2017-2020
	47
	30.26
	7
	核心景区基本完工
	在建
	桐乡市濮院镇人民政府
	　
	2018年续建

	34
	唐诗之路精华段建设工程
	新昌县建设局
	/
	绍兴市新昌县
	一期重点打造以天姥阁及越乡馆、太白梦游馆等唐代形制的建筑组群，融合唐诗文化，构筑城市展览馆、文化休闲街、名士馆、茶室、市民活动中心等，二期建设城市广场、唐诗剧院、非物质文化遗产展示馆、调腔剧团团部、特色文化街区等。三期建设唐诗文化街区等
	2015-2022
	45
	40.6
	2
	里江北历史文化街区完成主体建筑30%；市民公园基本完工
	在建
	新昌县人民政府
	　
	2018年续建

	35
	新昌天姥山•十里潜溪旅游度假区
	新昌县旅游集团
	/
	绍兴市新昌县
	旅游度假区将以生态休闲度假为核心，以工业旅游+商贸旅游为特色，打造兼具生态及文化内涵的，集休闲度假、商贸商务、养生养心、宗教朝拜、产业示范、乡村休闲于一体的具有国际水准的都市近效生态+工业示范型旅游度假区
	2015-2020
	30
	28
	1.5
	完成中国茶市提档升级，连尚互联网基地完成基础建设并投资1.0亿元，并启动磕下片道路建设，项目基本完工    
	在建
	新昌县人民政府
	　
	2018年续建

	36
	台州市大陈岛旅游综合开发
	椒江旅游集团有限公司
	/
	台州市椒江区
	项目包括大陈岛、一江山岛军事遗址开发，上下大陈连岛大桥等旅游服务和基础设施建设，创建国家4A级旅游区、省级旅游度假区、国家级帆船帆板基地及特色党性教育基地
	2017-2021
	48
	3.2
	2
	客渡码头完工、海洋风俗文化旅游项目完工，海运运力提升项目基本完工
	在建
	椒江区人民政府
	4+1
	2018年续建

	37
	鉴洋湖城市湿地公园
	台州鉴洋湖城市湿地公园管委会
	2017-331003-78-01-019694-000
	台州市黄岩区
	公园景观建设、生物多样性改造、水陆植被改造、水域清淤开挖、水环境治理、公园基础设施建设、公园配套用房及村庄综合整治、周围山体生态修复、周边美丽乡村建设等
	2017-2022
	30
	3.2
	2
	完成鉴洋湖文旅小镇规划方案设计、下湖配套服务中心和入口停车场建设；加快一期安置房建设，完成地下室施工；完成二期安置房建筑设计及前期报批手续；启动公园内鸡笼山村征迁工作；开展湿地生态工程建设，启动湿地生态农业示范区项目建设
	在建
	黄岩区人民政府
	省市县长工程
	2018年续建

	38
	临海市台州府城文化景区5A创建项目
	临海市旅游局、临海市旅发公司、古保委
	/
	台州市临海市
	台州府城府前街、赤城南路建筑立面改造工程；台州府城巾山、东湖、北固山景区改造提升工程；台州府城景区综合管线改造工程；台州府城智慧景区项目；台州府城紫阳街南段文化展示区等项目
	2013-2024
	30
	9.8
	2.5
	建设包括：十伞巷区块拆迁改造，景区亮化工程，紫阳街历史文化展示区、北固山区块提升改造工程，古城区环境综合提升工程等项目
	在建
	临海市人民政府
	　
	2018年续建

	39
	天台山和合小镇建设项目
	金诚集团、复华文旅、美的集团
	2017-331023-87-01-044804-000
	台州市天台县
	主要为和合文化论坛、演艺中心、禅茶中心、山地运动中心、科教中心、和合乐园、非遗文创街、农耕主题生活区、禅农朴舍、禅修精舍、山林士村、数据中心等
	2017-2022
	53
	10
	0.5
	推进规划条件与初步方案审批；推进和合小镇安置区施工进度；国赤环线（国清路段）环境改造工程完成侧石改造与绿化提升及工程收尾
	在建
	天台县人民政府
	省市县长工程
	2018年续建

	40
	双龙风景名胜区创建国家5A级景区建设
	金华双龙旅游发展总公司、浙江金华山旅游文化投资发展有限公司
	/
	金华市金华山旅游经济区
	进一步提升景区的服务设施和基础配套，完善智慧景区的建设，谋划金华山旅游服务综合体,提高旅游者的舒适度和满意度
	2016-2020
	10
	7.29
	2.71
	基本完工
	在建
	金华市人民政府
	　
	2018年续建

	41
	越龙山国际旅游度假区一期项目
	浙江越龙山旅游开发有限公司
	2018-330781-72-03-021123-000
	金华市兰溪市
	用地面积500.6亩，主要建设：智慧养生休闲综合体、生活物流配套区、龙门谷山地时尚运动区、高山生态养生健康体验中心、未来科技体验园、爱情娱乐公园、民俗文化科普展览园、特色餐饮美食体验园
	2018-2024
	60
	3
	10.3
	越龙山国际旅游度假区一期项目全面建设
	在建
	兰溪市人民政府
	4+1
	2018年续建

	42
	赫灵方岩小镇
	永康市方岩镇政府
	TTTT-330402-81-03-038205-T17
	金华市永康市
	依托方岩国家级风景名胜区，充分利用景区丹霞景观和胡公文化、书院文化、抗战文化等，构建以旅游产业为基础，特色旅游文化为支撑，文旅结合、产商共荣的新型魅力小镇
	2016-2021
	32
	19.43
	1
	旅游商贸服务区基础设施一期完成信息化系统安装，旅游商贸服务区基础设施二期完成雪塘新征地块土石方工程完成60%
	在建
	永康市人民政府
	　
	2018年续建

	43
	武义古城建设项目
	武义古城保护建设有限公司
	/
	金华市武义县
	项目分为传统商住文化活动区、礼仪文化展示区、传统居住文化延伸区、传统居住文化展示区等四大区块
	2018-2022
	10.2
	0.4
	0.4
	对横街区块历史建筑进行修缮
	在建
	武义县人民政府
	　
	2018年续建

	44
	丽水千峡湖旅游综合开发项目
	千峡湖旅游开发建设有限公司、景宁畲族自治县千峡湖投资开发有限公司
	2016-331121-47-02-027878-000
	丽水青田、景宁
	青田区块主要建设森林生态保护区、观光旅游区、休闲运动区和商务度假区等设施；景宁区块主要建设千峡湖森林生态保护区、运动休闲度假养生区、畲族文化体验区等
	2016-2025
	121
	13.996
	0.1
	青田区块完成总工程量的21%
	在建
	青田县、景宁县人民政府
	4+1
	2018年续建

	45
	古堰画乡创5A项目
	浙江丽水古堰画乡旅游投资有限公司
	/
	丽水市莲都区
	建设古镇特色街区、油画基地、度假中心以及景区配套设施等
	2016-2022
	35
	7.48
	1.5
	大花蕙兰基地完工；停车场、污水管网、环境整治等景区配套设施施工
	在建
	莲都区人民政府
	　
	2018年续建

	46
	缙云仙都景区创5A项目
	仙都旅游文化产业有限公司
	/
	丽水市缙云县
	完善景区内部交通体系、开展环境综合整治，建设智慧景区和鼎湖峰、小赤壁、倪翁洞等景点，以及旅游服务配套设施建设
	2012-2020
	12
	2.3
	0.1
	仙都鼎湖安置点、下洋慢生活体验区环线市政工程、仙都朱潭山至铁城绿道工程等开工建设
	在建
	缙云县人民政府
	　
	2018年续建

	47
	遂昌金矿5A级景区创建工程
	遂昌黄金省级旅游度假区发展中心
	/
	丽水市遂昌县
	主要建设新游客接待中心、标识导览系统、购物中心以及停车场、通景公路等配套设施改造工程，建设黄金旅游小镇、黄金乐园、矿洞体验产品等
	2016-2022
	10
	1.9
	0.3
	游客接待中心施工
	在建
	遂昌县人民政府
	　
	2018年续建

	48
	云和梯田项目
	云和梯田投资发展有限公司、云和县顺通建设有限公司
	2016-331125-47-01-017476-000
	丽水市云和县
	规划总用地面积4.98平方公里（7474亩），拟建设梯田农耕体验区、农事活动区、梯田休闲运动基地、银矿地质公园、高山避暑养生度假区等项目
	2015-2025
	50
	11.23
	1.8
	观云索道完工投用，一级游客接待中心完成80%，后交二期等景区道路基本完成
	在建
	云和县人民政府
	4+1，省市县长工程
	2018年续建

	49
	云和湖旅游度假区
	云和嘉瑞养生旅游发展有限公司、云和县顺通建设有限公司、云和县瓯上旅业投资有限公司
	2016-331125-55-01-022410-000
	丽水市云和县
	建设金水小镇、石浦船帮古镇、三江口旅游综合体、小顺景区、长汀沙滩慢生活基地、云和国际生态养生文化村、云和东部旅游集散中心等度假产品，环云和湖骑行绿道（驿站）、水上交通码头等基础和服务设施建设
	2015-2025
	50
	26
	1.8
	养生文化村、聚仙岛酒店、云和东部旅游集散中心等工程主体建设
	在建
	云和县人民政府
	4+1
	2018年续建

	50
	龙泉青瓷文化旅游度假区
	道铭（龙泉）青瓷文化创意发展有限公司
	/
	丽水市龙泉市
	以“青瓷文化”为主题，打造融合青瓷文化体验、美丽乡村度假、高山休闲养生、宗教文化休闲、户外健康运动等功能于一体的高品质文化体验型休闲旅游度假区
	2016-2025
	50
	32.1
	1.5
	启动龙泉青瓷文化省级旅游度假区总体规划编制，继续推进宝溪景区、中国青瓷小镇及基础设施建设
	在建
	龙泉市人民政府
	　
	2018年续建

	51
	松阳县清露乡隐旅游度假区
	松阳县旅游委员会
	2018-331124-72-03-062460-000
	丽水市松阳县
	总用地棉结约2000亩，主要建设包括马蹄泉环湖隐逸休闲区、清露乡隐文化园、马蹄泉度假酒店、清露乡隐度假小镇、清露乡隐田园观赏区、观花别院、艺术创作馆等
	2018-2023
	16.6
	4.028
	1
	双童风情街完成建设，双童小镇完成C/D区块项目土建工程，度假酒店项目开工建设
	在建
	松阳县人民政府
	4+1、省市县长工程
	2018年续建

	52
	浙江景宁环敕木山畲族特色村寨示范带
	景宁畲族自治县环敕木山建设投资有限公司
	2017-331127-01-01-067518-000
	丽水市景宁县
	主要打造千年山哈宫、畲族特色小区金山垟、东弄田园综合体、十个畲寨、包山铁矿休闲度假景区、畬乡生态创业小镇等
	2016-2025
	25
	2.5
	0.57
	主体工程建设
	在建
	景宁县人民政府
	4+1、省市县长工程
	2018年续建

	53
	衢州儒学文旅休闲项目
	杭州运河集团、衢州市城投集团、衢州智慧新城管委会
	/
	衢州市本级
	建设南湖游客集散中心广场及配套空间、儒学旅游休闲街区、提升南孔核心景区周边配套、改造提升古城水系、打造信安湖城市会客厅（水景、灯光、演艺、运动等）、建设儒学文化酒店及休闲空间配套等，推动“南孔文化重重落地”，争创5A景区
	2018-2024
	60
	22.438
	15
	东门遗址公园建设工程、儒学文化区文旅配套工程、历史街区风貌衔接工程、水亭门游客服务中心进场建设；南湖广场改造提升工程完成地下部分；水亭门街区保护利用二期新建工程、鹿鸣小学迁建项目、老电影院地块停车场建设工程完工并投入使用；古城双修征收工作全面完工；信安湖光影秀项目提升完成
	在建
	衢州市人民政府
	　
	2018年续建

	54
	“江郎山居”田园文旅颐养项目
	浙江蓝城紫金建设管理有限公司
	2018-330881-72-03-071023-000
	衢州市江山市
	主要建设田园综合体、马术文化、旅客购物休闲中心、健康颐养等项目，打造成为生态环境优美、服务配套齐全、宜居宜业宜游的田园文旅颐养复合型度假区
	2018-2023
	56
	11
	6
	商业全面动工，酒店主体建设完成50％；二期79幢颐养农庄完成建设
	在建
	江山市人民政府
	省市县长工程
	2018年续建

	55
	钱江源国家公园
	钱江源国家公园生态资源保护中心
	TTTT-330402-81-03-038205-T24
	衢州市开化县
	建设钱江源科普馆、生态移民安置小区；建设保护管理站、生物防火带、巡护步道、视频监控等基础设施；生物多样性综合监测工程，搭建钱江源国家公园全境网格化生物多样性综合监测平台，开展本底资源调查、植物自动识别APP、动物卫星跟踪监测、监测国家标准等；进行钱江源国家公园集体林地地役权改革
	2018-2022
	23
	9.4
	5.4
	完成钱江源国家公园科普馆、国家公园生态保护与监测工程、国家公园南出口通道、国家公园生态旅游气象台、生物多样性与气候变化研究站、钱江源农品汇展示馆建设等；周边公路建设基本完成招投标工作，旅游配套设施均已完成设计
	在建
	开化县人民政府
	　
	2018年续建

	56
	根宫佛国精品5A景区打造工程
	衢州醉根艺品有限公司
	TTTT-330402-81-03-038205-T25
	衢州市开化县
	项目主要围绕5A景区配套建设，建设游客服务中心、生态停车场、广场、水体景观和附属配套设施。同时进行山海协作园文化休闲街等建设工程                     
	2015-2021
	40
	35.24
	4
	根缘小镇南大门及停车场建设完成；文化广场土建完成95%，电力及空调工程完成80%；度假酒店主体竣工；文化休闲街计划开工；相关配套前期工程准备完毕
	在建
	开化县人民政府
	　
	2018年续建

	57
	朱家尖观音法界项目
	普陀山佛教协会
	2017-330903-94-01-034613-000
	舟山市普陀区
	建设观音圣坛、正法讲寺、居士教育基地、佛学院扩建、普隐精舍等项目和慈航广场、松冒尖、白山等区块，规划面积3.8平方公里
	2016-2020
	64
	58.9
	6
	完工投用
	在建
	普陀区人民政府
	4+1
	2018年续建

	58
	湍口旅游风情小镇
	临安区湍口镇人民政府
	2018-330185-72-01-041960-000
	杭州市临安区
	建设众安温泉汇尊度假村酒店、凤凰山温泉酒店、芦荻温泉酒店改扩建，330国道湍口段项目、集镇改造及配套项目
	2018-2022
	17.1
	11.5
	2.3
	众安温泉汇尊度假村酒店完成全部127幢单体别墅的主体建设及60幢单体别墅装修工程；芦荻温泉酒店改造二期开工建设；凤凰山温泉酒店争取开工建设；集镇改造及配套工程争取完工
	在建
	临安区湍口镇人民政府
	　
	2019年续建

	59
	瓯海牛山文化旅游度假区项目
	上海华侨城投资发展有限公司
	2018-330304-47-03-077498-000
	温州市瓯海区
	总用地面积218.49亩，总建筑面积52万平方米。项目定位运动+艺术两大主题，建设内容包括生态度假酒店、运动婚庆浪漫地、亲子运动体验地、大众运动休憩地、艺术主题慢生活园等
	2018-2023
	50
	25.8366
	10
	主体施工
	在建
	瓯海区人民政府
	4+1
	2019年续建

	60
	瑞安高楼寨寮湖休闲旅游项目
	瑞安市高楼镇软山村股份经济合作社
	2018-330381-47-03-001080-000等
	温州市瑞安市
	建设水上运动、中高端游乐等于一体的乡村慢生活综合旅游场所，并同步实施飞云江生态修复、岸线治理和美化、设施景观化提升，形成以寨寮湖为中心，高楼绿道为主线的“江-湖”风光旅游休闲示范带
	2018-2020
	12
	8.75
	1.55
	项目完工
	在建
	瑞安市人民政府
	　
	2019年续建

	61
	岩头楠溪小镇溪山庄园 
	永嘉楠嘉旅游开发有限公司
	2017-330324-70-01-008903-000
	温州市永嘉县
	总用地1411亩，建设用地200.217亩，建筑面积19.6万平方米，以旅游度假、休闲养生为开发主体，配套文化体育、医疗休闲等设施
	2018-2021
	20
	7.1
	2
	B区结顶，酒店及商业中心部分结顶，力争CDEF区道路完成
	在建
	永嘉县人民政府
	4+1
	2019年续建

	62
	江南小居田园综合体
	文成县丽都置业有限公司
	2018-330328-89-03-081176-000
	温州市文成县
	总占地面积约1526亩，建设游客接待中心、民宿养生度假中心、星级度假酒店、康体养生中心、体育户外运动基地、室内运动休闲馆、亲子教育基地、运动主题馆、畲乡特色风情街以及以创意农业馆，智慧农业馆，农业精品馆等为主题的太空农业种植基地、生态农业养殖园、有机果蔬栽培园、高山茶叶观光园、珍稀物种植物园等现代农业体验中心
	2018-2021
	10.1
	0.83
	0.5
	结顶20幢，其余全部开始浇筑，完成样板间，完成生态农场
	在建
	文成县人民政府
	4+1
	2019年续建

	63
	浙江安吉赤豆洋高山生态旅游度假项目
	浙江云上草原旅游发展有限公司
	2016-330523-72-03-000645-000
	湖州市安吉县
	新建一个集高山滑雪场、高山观光索道、户外拓展基地、休闲养生基地、生态旅游观光、森林公园、高山湿地公园等一体的高端综合性旅游景区开发项目。项目共分三期实施， 总开发面积约2180亩，其中建设用地73亩
	2017-2020
	11.2
	5.13
	1
	完成星空酒店、树屋山居酒店的装修、二号索道的建设
	在建
	安吉县人民政府
	4+1
	2019年续建

	64
	盐官音乐小镇项目
	海宁盐官古城旅游股份有限公司
	2017-330481-87-03-035130-000
	嘉兴市海宁市
	将盐官打造成有效融合自然生态、旅游度假、历史人文、地方产业四位一体的音乐文化产业特色小镇。该项目总用地面积约2499亩，用途为商业、文化等用地，新建建筑面积约85.5万平方米
	2017-2020
	80
	15.21
	12
	东半城全面开工，西半城部分开工。配套房产项目一期一标段继续推进，一期二标段视销售情况决定是否推进
	在建
	海宁市人民政府
	4+1
	2019年续建

	65
	阳明故里整体开发建设项目
	绍兴市文旅集团
	2019-330602-88-03-050412-000 
	绍兴市越城区
	占地1356亩，恢复修缮吕府阳明故居，打造黄酒文化为主题旅游综合体，西小路闲逸主题文化街、上大路绍兴特产文化体验街
	2018-2023
	60
	14.7
	5
	阳明故居主体建筑结顶
	在建
	绍兴市文旅集团
	　
	2019年续建

	66
	杭州湾花田小镇
	浙江农发澜海实业有限公司
	/
	绍兴市上虞区
	建设休闲度假、创意农业、商贸商务、文化养生、生态人居等功能于一体的现代滨海农业、服务业集聚区，总建筑面积130万平米，打造滨海特色花田小镇
	2011-2022
	55
	8.5
	1.5
	二号地块胡大宗祠、乡主庙施工完成，景区入口及二号地块景观施工完成；一号地块胡卜古村复建完成60%
	在建
	上虞区人民政府
	4+1
	2019年续建

	67
	梅溪湖民俗文化及休闲养生园建设项目
	新昌县梅溪湖农业投资有限公司
	2016-330624-81-03-023301-000
	绍兴市新昌县
	中国首个乡村露天博物馆，集文化体验、生态旅游、乡野休闲于一体的中国知名隐逸度假目的地，总体结构为“一环、一核、五村、两院”。项目建筑面积20万平方米，新征用地350亩
	2015-2022
	25
	8.5
	1.5
	二号地块胡大宗祠、乡主庙施工完成，景区入口及二号地块景观施工完成；一号地块胡卜古村复建完成60%
	在建
	新昌县人民政府
	4+1
	2019年续建

	68
	浙江省金华龙头殿国际旅游度假区
	浙江金华长风旅游投资发展有限公司
	2018-330703-72-03-059295-000
	金华市金东区
	总占地12800亩，建筑总占地面积209.69亩，总建筑面积143240平方米。第一片区建设大坪基森林风景区、休憩区等，第二片区建设内容为矿坑酒店、游客接待中心等
	2018-2021
	16.8
	2.582
	1
	项目主体动工
	在建
	金东区人民政府
	4+1
	2019年续建

	69
	浦江县檀溪镇罗家源旅游风景区开发项目
	浙江凯泰旅游开发有限公司
	2018-330726-78-03-068405-000
	金华市浦江县
	开发范围面积约13平方公里，建设内容包括旅游度假区、月牙湖田园水世界、南坞爱情花谷景区、古寺禅境文化村、天空之城森林公园、山里原乡田园综合体等
	2018-2022
	21.5
	2
	1
	完成九亩岛温泉酒店主体工程；建成罗家源景区游客中心、月牙湖景区游客中心及游览设施
	在建
	浦江县人民政府
	4+1
	2019年续建

	70
	万苍田园综合体项目
	浙江康卓实业有限公司
	2018-330727-81-03-076660-000
	金华市磐安县
	总用地面积94670平米，建筑面积61900平米。项目分二期实施：1期内容主要为农业种植观光园、农产品加工以及道路、水利灌溉，项目工期为2018年至2021年；二期内容主要为康养休闲、户外运动、景观配套设施等
	2018-2023
	16
	2.55
	2
	完成农业种植基地建设工程量的90%以上
	在建
	磐安县人民政府
	4+1
	2019年续建

	71
	嵊泗•十里金滩特色小镇项目
	嵊泗美丽海岛投资开发有限公司 
	2017-330922-78-02-046701-000
	舟山市嵊泗县
	建设景区酒店、小镇会客厅、小镇集散服务中心、金沙度假世界等
	2018-2022
	15
	0.98
	0.8
	新碧海山庄完工
	在建
	嵊泗县人民政府
	　
	2019年续建

	72
	神仙居景区扩容提质建设工程
	浙江神仙居旅游集团有限公司
	/
	台州市仙居县
	以现有神仙居为基础向周边拓展，整合饭蒸岩、蝌蚪崖、东天门、西天门、雪洞、公盂等景观资源，设置4处出入口，建设索道、电梯等垂直提升设施连通峡谷与山顶，修建山顶游步道、栈道、景观桥梁、凉亭、观景台、餐饮等游览配套及水电基础设施，打造景观丰富功能齐全游览舒适的大型风景区
	2018-2025
	30
	1.7
	0.5
	索道、游步道、桥梁等一期项目基本完工
	在建
	仙居县人民政府
	省市县长工程
	2019年续建

	73
	台州方特动漫主题园
	台州东部新区文化旅游发展有限公司
	2018-331000-89-02-077879-000
	台州湾循环经济产业集聚区
	项目规划建设用地858.07亩，建设一座集参与、互动、体验于一体的文化科技公园
	2019-2020
	30
	9.6
	3
	建筑单体基本完成土建
	在建
	台州市人民政府
	省市县长工程
	2019年续建

	74
	智慧心园项目
	天台旅游休闲集聚区开发建设有限公司
	2017-331023-87-02-042841-000
	台州市天台县
	建设和合文化论坛、非遗文化街、和合展示区、山地运动中心等，打造天台山文化与休闲旅游功能相结合的产业自然循环体系
	2018-2022
	15.6
	2
	0.2
	启动禅茶中心、演艺中心招拍挂工作，启动项目审批、破土动工
	在建
	天台县人民政府
	4+1
	2019年续建

	75
	柯城航埠低碳小镇
	/
	/
	衢州市柯城区
	规划总面积约4.83平方公里。小镇以打造时装数字化生产基地为启动点，融合集聚服装相关企业、科研院所、金融机构和其他平台，逐步形成集智造、设计、交易、创意、发布、研发等于一体的产业链、创新链、资金链“三链融合”的产业发展平台
	2017-2022
	56.8
	16
	6
	推动低碳社区、网驿时尚工场、金沃精工智能制造、常山港景观改造提升、沿江公路、网驿·时尚工场循环路等项目建设；加快产业共构，培育小镇时装时尚产业基础，形成产业雏形
	在建
	柯城区航埠镇人民政府
	省市县长工程
	2019年续建

	76
	常山国际慢城建设项目
	常山县文化旅游体育事业发展中心
	/
	衢州市常山县
	规划总面积33平方公里。建设三片两路、一谷一湾两园、五村多点的空间格局，近期重点实施国际慢城的路网建设（内环道路、通景路、山地自行车赛道工程、外环路网）、四个入口专项建设、环境提升项目等
	2017-2025
	12
	5.6
	0.49
	对部分景观节点提升建设（沿三衢湖设置亲水栈道、对自行车公园适度提升）完工，水系部分开工建设
	在建
	常山县人民政府
	省重点
	2019年续建

	77
	中南布拉格
	丽水市锦侨置业有限公司
	2019-331100-70-03-002228-000
	丽水市莲都区
	总用地面积为180965平米，总建筑面积323472平米,依托南明山、南明湖自然资源，打造具有欧陆风情的特色文旅项目，分别为滨水片区、华侨城片区，居住安置片区
	2019-2022
	30
	10.13
	10
	工程主体结构全部完成，装饰装修工程全部完成，室外景观工程完成80%
	在建
	莲都区人民政府
	4+1、省市县长工程
	2019年续建

	78
	关雎爱情文化园
	遂昌汤显祖戏曲小镇关雎文化园有限公司
	2016-331123-72-03-002025-000
	丽水市遂昌县
	规划用地面积680亩，主要建设东方商业街区、特色酒店、中式礼堂以及以莎士比亚故乡斯特拉福德小镇为蓝本的西方街区，打造集旅游、文化、康养多种功能于一体的多元化、复合型文旅综合体
	2016-2022
	25
	4.5
	1
	东方区块完工；西方街区主体施工
	在建
	遂昌县人民政府
	4+1
	2019年续建

	79
	龙泉宝剑小镇核心区项目
	龙泉市宝剑小镇投资发展有限公司
	2019-331181-87-01-000565-000
	丽水市龙泉市
	项目总用地面积约3450亩，主要为大师街、宝剑风情街等工程；旅游集散中心、公共广场、剑阁广场、欧冶子公园、秦溪公园、宝剑博物馆及其他辅助工程
	2018-2020
	10
	8.02
	0.4
	宝剑小镇基础设施建设工程（一期）、宝剑小镇基础设施建设工程（二期）项目完工
	在建
	龙泉市人民政府
	　
	2019年续建

	80
	景宁畲乡小镇
	景宁县特镇办
	2018-331127-54-03-066503-000
	丽水市景宁县
	规划面积3.9平方公里，其中建设用地面积0.95平方公里。建设景宁天寿养生养老山庄（凤栖云境）项目、景宁县外舍新区管网建设工程、外舍污水处理厂（二期）、山哈大剧院、三月三广场等项目。以“旅游服务产业、文化创意产业、民族总部经济、生态特色农业”四大产业为重点的多产联动发展的旅游产业功能定位，打造旅游小镇、文化小镇、绿色小镇
	2015-2022
	33
	31
	1
	景宁祥源商贸城、农村班线客运中心站完成内外部装修；外舍新区人防工程、山哈大剧院、外舍新区管网建设工程、体育场复建工程基本完工；外舍污水处理厂（二期）、民族医院专家楼主体建设
	在建
	景宁县人民政府
	　
	2019年续建

	81
	青瓷小镇·创新工坊（国际非遗中心）
	道铭（龙泉）青瓷文化创意发展有限公司
	2017-331181-72-03-054625-000
	丽水市龙泉市
	规划用地面积约247亩，主要建设国际陶艺主题度假中心、非遗文化中心、创新工坊等
	2018-2021
	12
	4.87
	0.5
	基本完成养立方休闲养生中心、丝路瓷界主题街区建设
	在建
	龙泉市人民政府
	4+1
	2019年续建

	82
	阳明古镇-武胜门历史街区保护开发项目
	宁波舜建集团有限公司
	2019-330281-47-03-821744
	宁波市余姚市
	武胜门历史文化街区、府前路历史文化街区、龙泉山、山后新村地块等区域为主
	2019-2022
	60
	7
	12
	主体建设
	在建
	余姚市人民政府
	　
	2020年新增

	83
	浦江万年上山文化村项目
	浦江万年上山实业有限公司
	2017-330726-73-03-061773
	金华市浦江县
	规划用地2.2平方公里，打造集上山文化体验、主题IP游乐、自然文化研学、康养度假旅居和企业总部办公为一体的国家家上山文旅康养综合体
	2020-2022
	40
	0
	5
	主体施工
	在建 
	浦江县人民政府
	　
	2020年新增

	84
	珑头湾海洋旅游综合体
	温州金桥建设开发有限公司
	2017-330305-70-03-088701-000
	温州市洞头区
	项目用地面积455.5亩，总建筑面积28.72万㎡，主要建设珑头湾海洋旅游综合体及其住宅部分，洞头寮顶垃圾填埋场修复(治理)工程
	2015-2022
	26.5
	10.49
	0.45
	完成垃圾填埋场建设，进行垃圾场土地修复、婚庆酒店、民宿酒店建设
	在建
	洞头区人民政府
	4+1
	2020年新增

	85
	廊氡创国家级旅游度假区
	廊氡管委会
	2018-330329-72-01-009857-000
	温州市泰顺县
	通过廊桥文化园景区、氡泉景区、九里潭景区、松垟集散中心，雅阳镇、泗溪镇城镇环境综合整治相关建设，打造廊氡国家级旅游度假区
	2012-2022
	12
	5.2
	0.7
	开展廊桥文化园九曲溪景区epc项目等建设
	在建
	泰顺县人民政府
	　
	2020年新增

	86
	大玉苍山5A级旅游景区创建提升工程
	苍南县旅游投资集团有限公司
	2016-330327-72-03-008696-000 
	温州市苍南县
	包括整合莒溪镇、桥墩镇生态、古村、峡谷、乡村等旅游资源，打包创建国家5A级旅游景区。主要建设内容游赏休闲项目为莒溪生态大峡谷提升、莒溪畲族风情小镇，森林童话王国，狮山茶园，玉龙湖水上观光，野外露营基地，观光小火车，石海索桥，碗窑、石聚堂、矴步头景区提升，龙潭峡户外拓展基地等11个子项目
	2017-2022
	11.5
	2.5
	0.65
	完成玉苍山旅游集散中心二期工程配套停车场;完成玉苍山绿道一期工程;完成莒溪峡谷提升工程一期
	在建
	苍南县人民政府
	　
	2020年新增

	87
	天顶湖康旅项目
	文成宏文实业有限公司
	2019-330329-90-03-810298
	温州市文成县
	总建设用地面积约242亩，近期开工用地32.852亩，主要建设康体养生、文化旅游、山水乐园等为一体的高端疗养基地
	2019-2022
	11
	0.5
	0.3
	完成一期项目主体结顶
	在建
	文成县人民政府
	4+1、省市县长工程
	2020年新增

	88
	大唐贡茶养生小镇项目
	长兴贡茶投资有限公司
	2018-330522-72-03-027087-000
	湖州市长兴县
	规划用地面积为300亩，其中新增建设用地249.3亩，建筑面积77015平方米，建设特色茶文化度假酒店、特色工坊、茶艺民宿、茶艺文创演艺、茶主题餐饮等业态，打造国际禅茶文化度假小镇项目
	2018-2021
	13.3
	4.9
	2
	项目一、二期完成建设，投产运营。三期部分主体建设
	在建
	长兴县人民政府
	4+1
	2020年新增

	89
	温州市青山欢乐岛项目（青山国家海洋公园）
	浙江重山实业有限公司
	2019-330305-90-03-006989-000
	温州市洞头区
	总用地约155亩，主要建设五星级酒店、海上嘉年华游乐设施等
	2019-2022
	20
	0.67
	2
	进行商务区、游客码头、乡村振兴建设
	在建
	洞头区人民政府
	4+1、省市县长工程
	2020年新增

	90
	花彩小镇及通景道路建设项目
	衢州赛石田园有限公司
	2016-330802-01-01-025780-000
	衢州市柯城区
	通景道路路基宽度6.5-8米，其中翁梅至蒲塘长约7.9公里，提升改造里程1.1公里，设桥梁3座，利用桥2座，新建1座；里前坞至余家山头道路路线长约13.98公里，设桥梁7座；花园岗至杨家源道路路线长约7.9公里；派溪头至关溪道路长约9.88公里
	2018-2021
	7.79
	2.64
	1.5
	花彩小镇、通景公路建设
	在建
	柯城区人民政府
	　
	2020年新增

	91
	磐安玉龙溪谷生态产业园
	磐安荆龙农业开发有限公司
	2019-330727-01-03-049106-000
	金华市磐安县
	规划用地3842亩。主要建设内容为土地整理提升，农业种植、农业观光和科普基地，特色养殖基地，休闲旅游接待设施建设等
	2019-2023
	10.8
	0
	2
	农业种植、省级美丽牧场建设
	在建
	磐安县人民政府
	4+1、省市县长工程
	2020年新增

	92
	磐安国药文化城
	磐安华仙国药文化城有限公司
	2019-330727-72-03-809772
	金华市磐安县
	规划用地340亩，建设中药养生、休闲、采购、娱乐、餐饮、影视拍摄为一体的大型综合项目
	2019-2024
	25
	0
	2
	一期主体工程完成20%以上
	在建
	磐安县人民政府
	4+1 
	2020年新增

	三、绿色产业发展
	共66个
	　
	　
	　
	　
	4346 
	1695 
	543 
	　
	　
	　
	　
	　

	（一）绿色农业
	9
	　
	　
	　
	　
	167 
	44 
	14 
	　
	　
	　
	　
	　

	93
	德清县东衡国家农业农村三产融合发展示范园
	洛舍镇东横村
	/
	湖州市德清县
	主要建设内容为“四区”，即：农业产业区、钢琴产业区、旅游服务区和集中居住区建设
	2017-2020
	7
	6.1
	0.9
	农业产业区、钢琴产业区、旅游服务区和集中居住区建设竣工
	在建
	德清县人民政府
	　
	2018年续建

	94
	浙江飞翼农业休闲小镇
	浙江飞翼生态农业有限公司
	TTTT-330402-81-03-038205-T29
	绍兴市嵊州市
	建成一心五区六大板块，即综合服务中心、现代农业展示区、四季花果采摘区、滨水休闲游乐区、民俗文化体验区、山地避暑养生区
	2013-2022
	52.8
	12
	1.5
	完成酒店主体、外立面装饰及部分场外配套
	在建
	嵊州市人民政府
	　
	2018年续建

	95
	武义国家农业农村三产融合示范园
	融合示范园相关企业
	2016-330723-05-01-023179-000
	金华市武义县
	以省山海协作产业园为新平台,以茶叶、中药材两大特色优势产业链为主导,培育寿仙谷药业、骆驼九龙砖茶、更香有机茶、花田小镇等多家农业龙头企业
	2017-2023
	16
	7.82
	1
	山海协作产业园茶叶加工集聚区（一期）项目开工建设；花田小镇城堡酒店完成室内装修；寿仙谷中药饮片有限公司年产30吨灵芝孢子粉（破壁）铁皮石斛干品等中药饮片生产线建设项目完成工程量65%
	在建
	武义县人民政府
	　
	2018年续建

	96
	松阳茶产业综合体
	丽水生态产业集聚区松阳分区管委会
	2018-331124-51-03-082683-000
	丽水市松阳县
	项目用地600亩，拟建设茶香加工区、茶香交易区、茶香文旅康养区、茶香商业区、茶香生活区等
	2018-2022
	15.5
	3.5568
	0.8
	茶叶交易市场完成建设
	在建
	松阳县人民政府
	4+1
	2018年续建

	97
	镇海九龙湖“四季九龙”农艺田园小镇（农旅融合示范基地）
	宁波开投蓝城投资开发有限公司
	2018-330211-61-03-077565-000
	宁波市镇海区
	规划面积约4500亩，依托山前区域现状村落、民居和农田，结合现有山水林田谷和“四湖连珠”等生态资源，突出生态有机、颐养养生、休闲度假、旅游观光、科技智慧等五个理念，构建集科技农业、休闲农业于一体的美丽乡村田园综合体
	2018-2023
	30
	0.5
	2
	配套桂雨风荷项目主体完成60%
	在建
	镇海区人民政府
	4+1、省市县长工程
	2019年续建

	98
	霓屿紫菜现代园（田园综合体）
	温州首元科技发展有限公司
	2018-330305-70-03-087872-000
	温州市洞头区
	建设面积（陆域）536亩，滩涂及海域面积30000亩。以紫菜、羊栖菜等海产品加工销售研发为主，发展与其相关的海洋农产品、海洋食品研发加工、海洋生物育种培育、海洋产业深加工、电子商务 、休闲旅游等上下游产业，为一二三融合的海洋田园综合体项目
	2018-2022
	15
	4.1277
	3
	主体建设
	在建
	洞头区人民政府
	4+1、省市县长工程
	2019年续建

	99
	下渚湖田园博览园项目
	浙江德晨旅游开发有限公司
	2018-330521-72-03-014245-000
	湖州市德清县
	项目建设内容包括：会展中心、田园体验园、特色花卉园、主题乐园、生态农场、户外基地、花彩大道等
	2019-2020
	10
	5.83
	1
	青少年教育基地、农耕博物馆、熊猫园、泵道及农事体验用房等建设完成
	在建
	德清县人民政府
	　
	2019年续建

	100
	江山市华欣牧业生态示范园
	浙江华欣牧业有限公司、江山市峡口镇政府
	2018-330881-03-03-077574-000
	衢州市江山市
	项目用地1140亩，计划建成包括羊舍、有机肥生产区的年存栏湖羊24万只、年生产有机肥10万吨、年产10万吨饲料为主的核心区，以及包括办公生活区及道路、引水渠、400亩牧草种植、果树采摘、羊文化园和餐饮、旅游、基础设施配套在内的大型湖羊生态文旅示范园,打造生态农业、循环经济示范
	2019-2021
	10.2
	2.1
	1.2
	完成项目一期建设
	在建
	江山市峡口镇人民政府
	　
	2019年续建

	101
	仙居华统农业全产业链项目
	仙居县农业农村局
	2018-331024-03-03-093412-000
	台州市仙居县
	规划包括蔬菜生产区、水果种植区、现代化生态养殖场、机械化屠宰加工场、民宿体验区等，项目总用地约855亩，其中建设用地（商业用地）约63亩，农用设施用地约400亩，年屠宰生猪15万头，家禽10万头
	2018-2022
	10.2
	1.7
	2.8
	广度三亩田区块完工；庆云、瓦窑头区块、下各新路养殖板块主体工程基本完工；肉制品加工和工业园区饲料厂项目开工
	在建
	仙居县人民政府
	4+1
	2020年新增

	（二）清洁生产
	2
	　
	　
	　
	　
	1871 
	987 
	300 
	　
	　
	　
	　
	　

	102
	园区循环化改造示范项目
	/
	/
	全省
	包括杭州大江东产业集聚区、杭州余杭经济技术开发区、浙江吴兴工业园区、绍兴滨海工业工业园区、杭州湾上虞经济技术开发区、衢州高新技术产业园区、丽水经济技术开发区7个国家级园区循环化改造项目和五批共38个省级园区循环化改造项目。通过加强工业园区循环化改造，推进资源能源高效利用，实现废物和污染物最大限度减排，取得良好的资源环境效益和经济效益
	2013-2022
	871.1
	786
	100
	深化园区循环化改造工程，推动75%以上的国家级园区和50%以上的省级园区实施循环化改造。完成衢州高新区国家循环化改造示范试点终期验收，开展一批省级循环化改造示范试点中期评估和终期验收
	在建
	省发改委
	　
	2018年续建

	103
	资源循环利用示范城市（基地）项目
	/
	/
	全省
	在全省范围内，谋划建设20个左右资源循环利用城市（基地）以及一批城市生活垃圾、工业固废、建筑垃圾、农林废弃物的分类收集、分类投放、分类运输和资源化利用无害化处理项目
	2018-2022
	1000
	201
	200
	加快推进国家和省级资源循环利用示范城市（基地）试点项目建设，开展第三批省级资源循环利用示范城市（基地）试点建设，引导各地加快建立资源循环利用体系
	在建
	省发改委
	　
	2018年续建

	（三）节能环保
	20
	　
	　
	　
	　
	794 
	264 
	79 
	　
	　
	　
	　
	　

	104
	晶科能源科技（海宁）有限公司年新增 2.5GW 高效太阳能电池及 2GW 高效太阳能电池组件生产线项目
	晶科能源科技（海宁）有限公司
	2017-330481-38-03-086839-000
	嘉兴市海宁市
	新建全自动化智能车间及智能仓储等，引进国外信息化程度较高的制绒机、刻蚀机、四探针方阻仪测试仪、测试仪等设备165台（套），购置国产扩散炉、激光 SE、串焊机、层压机等设备1616台（套），形成年产2.5GW高效太阳能电池及 2GW高效太阳能电池组件的生产能力
	2018-2020
	80
	23.03
	6.97
	项目配套工程完工及投产
	在建
	海宁市袁花镇人民政府
	　
	2018年续建

	105
	海宁阳光科技小镇
	海宁市袁花镇新市镇投资开发有限公司
	2016-330481-48-01-020290-000
	嘉兴市海宁市 
	建设以光伏、光热、光电产业为主导，集生产研发、示范推广、文化培育功能于一体，推动产业发展领军能力、创新能力、市场能力的提升的特色小镇
	2017-2020
	50
	50
	0
	小镇内原有企业的技改、改扩建项目；小镇北部发展核心区目前在建标准厂房项目全部完成将吸引企业入驻及周边准入未供地企业项目陆续进入供地及建设期
	在建
	海宁市袁花镇人民政府
	4+1
	2018年续建

	106
	义乌市华灿光电（浙江）有限公司年产1200万片LED外延芯片及5200万片蓝宝石窗口材料产业化投资项目
	华灿光电（浙江）有限公司
	2016-330782-39-03-016783-000
	金华市义乌市
	规划用地399.76亩，项目优选和引进国内外先进的MOCVD、氨气氮气纯化器、晶体炉、X射线定向仪、数控全自动蓝宝石开放机等关键设备，项目达产后形成年产1200万片LED外延芯片及5200万片蓝宝石窗口材料的产能
	2016-2021
	60.3
	42.6
	1.8
	设备引进调试
	在建
	义乌市人民政府
	4+1
	2018年续建

	107
	义乌市浙江瑞丰光电有限公司年产71512KKLED产品及1亿平方米锂电池隔膜产业化投资项目
	浙江瑞丰光电有限公司
	2016-330782-39-03-000840-000
	金华市义乌市
	项目用地198亩，项目总投资20.93亿元，建设瑞丰光电LED生产制造基地，暨建设新能源领域项目
	2016-2021
	20.9
	2.3
	0.8
	设备引进调试
	在建
	义乌市人民政府
	4+1
	2018年续建

	108
	诸暨环保小镇
	牌头镇人民政府
	/
	绍兴市诸暨市
	以环保装备制造为产业基础，在积极改造提升环保装备研发与生产的同时，加快由大气除尘向污水处理、废物利用、土壤治理、家用环保装备、自然旅游观光等产业拓展，积极发展太阳能光伏产业、风电装备制造业、生物质能利用装备产业等新能源产业
	2016-2022
	50
	49.3
	5
	道路等基础设施配套进一步完善，环保创新岛、环保展示中心等建成或完成部分建设任务
	在建
	诸暨市人民政府
	4+1
	2018年续建

	109
	湖州长兴5GW高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件项目
	浙江爱康光电科技有限公司
	2018-330000-38-03-060774-000
	湖州市长兴县
	新建标准厂房及辅助用房410000平方米，购置HJT专用硅片清洗机、PECVD、RPD、丝网印刷系统、叠瓦组件封装系统生产及辅助设备900台(套），项目建成后，形成年产5GW高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件生产能力。项目分两期进行，一期3GW高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件，一期用地215.41亩；二期2GW高效异质结（HJT）光伏电池及叠瓦组件
	2018-2023
	106
	20.07
	10
	项目一期竣工投产，二期开始启动建设
	在建
	长兴县人民政府
	4+1、省市县长工程
	2019年续建

	110
	浙江安必信浩洋智能设备有限公司城市垃圾智能分选和处理成套装备研发及总成基地新建项目
	浙江安必信浩洋智能设备有限公司
	2018-330481-35-03-055831-000
	嘉兴市海宁市
	通过建设高精度五轴加工中心、数控卧式加工中心、数控齿面加工车床、高精度数控磨齿机等设备，实施城市垃圾智能分选和处理成套装备研发及总成基地建设项目，形成年产城市垃圾智能分选和处理成套装备5套的生产能力
	2019-2021
	12.6
	0.7582
	3
	厂房建设
	在建
	海宁市人民政府
	省市县长工程
	2019年续建

	111
	浙江新吉奥汽车有限公司新能源汽车及关键零部件生产基地
	浙江新吉奥汽车有限公司
	2018-331000-36-02-058678-000
	台州湾循环经济产业集聚区
	用地面积约435.06亩，建设联合厂房、研发中心等，建成新能源汽车及关键零部件生产基地
	2017-2020
	35
	20.5
	0.5
	竣工投产
	在建
	台州市人民政府
	海洋经济重大建设项目
	2019年续建

	112
	年产130万台套自动变速器及新能源汽车驱动系统投资项目
	浙江万里扬新能源驱动科技有限公司
	2018-330700-36-03-051400-000
	金华开发区
	项目总用地面积约800亩，总建筑面积57万平方米，通过新建厂房，引进710台（套）国外先进设备，配套220台（套）国产设备，达产后，预计年产130万台套自动变速器与新能源汽车驱动系统
	2018-2021
	60
	4.62
	3
	部分厂房主体结顶
	在建
	金华开发区管委会
	4+1
	2020年新增

	113
	复星捷威年产20GWh汽车用锂离子动力电池
	捷威动力工业嘉兴有限公司
	2019-330411-38-03-015937-000
	嘉兴市秀洲区
	分阶段建设年产20GWH三元软包动力锂电池生产基地、管理中心和研发总部
	2019-2021
	108
	2.4
	3
	先导1GWh汽车用锂离子动力电池项目部分装修完成、部分设备到位、投产
	在建
	秀洲区人民政府
	4+1
	2020年新增

	114
	天能集团绿色制造产业园项目
	浙江昊杨新能源科技有限公司
	2019-330522-48-03-009407-000
	湖州市长兴县
	新增土地496.56亩，新建500000平方米标准厂房，构建绿色制造、新能源配套、智能装备的标准园区
	2019-2022
	20
	6.4
	4.3
	项目3期、4期竣工投产
	在建
	长兴县人民政府
	4+1
	2020年新增

	115
	年产60万台新能源变速器生产基地项目
	吉利长兴自动变速器有限公司
	2018-330522-36-03-032531-000
	湖州市长兴县
	项目总用地约470亩，计划新建厂房及辅助用房约22.3万平方米，项目建成后可形成年产7DCT变速器60万台的生产能力
	2018-2020
	102
	35.99
	30
	3栋倒班楼真石漆、厂区环形道路粗沥青和南侧绿化完成；工艺设备到场安装调试；装配线和测试线的整线联调、贯通
	在建
	长兴县人民政府
	4+1
	2020年新增

	116
	浙江安通环保科技有限公司年产29万套空气净化机水处理设备项目
	浙江安通环保科技有限公司
	2019-330502-35-03-013401-000
	湖州市吴兴区
	项目总用地174.5亩，新建标准厂房、研发用房及配套辅房175000平方米。项目购置转轮生产线、各类电焊机、行车、叉车等设备，形成年产29万套空气净化及水处理设备的能力
	2019-2021
	10.04
	0
	0.2
	一期主体结构完工
	在建
	吴兴区人民政府
	省重点
	2020年新增

	117
	浙江洁美电子科技股份有限公司年产36000吨光学级BOPET膜、年产6000吨CPP保护膜生产项目
	浙江洁美电子科技股份有限公司
	2019-330523-39-03-819844
	湖州市安吉县
	新增建设用地127.9亩，新建光学级BOPET膜生产车间、CPP保护膜生产车间及办公生活用房7.45万平方米，新增2条光学级BOPET膜生产线和2条CPP保护膜生产线（其中一期形成年产18000吨产光学级BOPET膜、年产3000吨CPP保护膜生产能力）
	2020-2022
	10.5
	0
	0.5
	一期BOPET膜厂房、 CPP保护膜厂房主体结构结顶，非生产性建筑完成主体结构
	开工建设
	安吉县人民政府
	4+1
	2020年新增

	118
	衢州华友钴新材料有限公司年产3万吨（金属量）高纯三元动力电池级硫酸镍项目
	衢州华友钴新材料有限公司
	2019-330891-26-03-803695
	衢州市绿色产业集聚区
	项目建成后形成年产3万吨（金属量）高纯动力电池级硫酸镍的生产能力
	2020-2022
	9.6
	0
	0.5
	土建施工，设备订购
	在建
	衢州市绿色产业集聚区管委会
	4+1
	2020年新增

	119
	千芝雅总部研发及智能制造产业基地项目
	杭州千芝雅卫生用品有限公司
	2019-330122-17-03-801560
	杭州市桐庐县
	总用地127亩，其中生产基地区块总用地面积97亩，建设全伺服智能设备制造流水线、全球研发中心、智能制造中心、医用材料制造、现代智能物流中心、其他配套办公生产生活设施等，总建筑面积10.6万平方米，打造绿色工厂；桐商总部园区块30亩
	2019-2022
	10.00 
	0.35 
	1
	基础及主体施工
	在建
	桐庐县人民政府
	4+1
	2020年新增

	120
	中广电器空气能热泵产业园
	浙江中广电器有限公司
	/
	丽水市丽水经济技术开发区
	用地规模230亩，计划打造集空气能、空气净化、新风系统、净水等一体化智能家居系统生产基地
	2020-2022
	15
	0
	0.8
	基础施工
	新建
	丽水经济技术开发区管委会
	省市县长工程
	2020年新增

	121
	浙江龙游新型建材产业园
	浙江省建设投资集团有限公司
	2018-330825-33-03-054291-000
	衢州市龙游县
	规划用地1000亩，其中一期570亩，含智能化管理PC构建生产基地项目、年产六万吨钢结构生产线、年产二万方集成装饰部品部件生产线和五金配套生产线
	2019-2021
	14
	3
	1
	年产6万吨钢结构生产线竣工投产；装饰部品部件生产基地项目主体完成、试生产
	在建
	龙游县人民政府
	　
	2020年新增

	122
	开化县传化产业园项目
	开化传化产业园有限公司
	2019-330824-59-03-004613-000
	衢州市开化县
	总建筑面积约10万平方米，建设内容：商业配套区、冷链仓库、物流仓储、加油加气站和智能物联中心
	2018-2021
	10.5
	1.13
	0.6
	主体建筑完成40%
	在建
	开化县人民政府
	4+1
	2020年新增

	123
	年产3万吨动力型锂电三元前驱体新材料项目
	浙江华友浦项新能源材料有限公司
	 2018-330483-26-03-076008-000
	嘉兴市桐乡市
	主要设备有反应釜96台、过滤机24台、干燥机12台、除铁器12台等相关设备，形成年产3万吨动力型锂电三元前驱体新材料的生产能力
	2018-2020
	9.43
	1.9
	6
	主体完工，试生产
	在建
	桐乡经济开发区管委会
	4+1
	2020年新建

	（四）清洁能源
	9
	　
	　
	　
	　
	677 
	192 
	87 
	　
	　
	　
	　
	　

	124
	天然气县县通项目
	/
	/
	全省
	实施天然气“县县通”项目共19个，总长度约为1094公里
	2018-2020
	121.6
	101.2
	20.4
	2020年底前“县县通”工程全部建成投产、通气县目标全部完成
	在建
	省能源局
	　
	2018年续建

	125
	长龙山抽水蓄能电站项目
	中国三峡集团
	2016-330523-44-02-022711-000
	湖州市安吉县
	设6台单机容量为350MW的主轴可逆式水泵水轮机发电电动机组，总装机容量2100MW，主要由上水库、下水库、输水系统、地下厂房及地面开关站等组成
	2015-2021
	106.8
	40.56
	12
	完成主坝填筑工作初步具备蓄水条件；完成大坝填筑工作；1号机组转子吊装完成，开始机组总装
	在建
	安吉县人民政府
	4+1
	2018年续建

	126
	衢江抽水蓄能电站项目
	浙江衢江抽蓄公司
	2017-330803-44-02-009128-000
	衢州市衢江区
	电站上库正常蓄水位691.00m，调节库容802.00万m³；下库正常蓄水位265.00m，调节库容797.00万 m³。电站装机容量1200MW（4×300MW），多年平均发电量12亿kWh
	2018-2024
	73
	4.7
	2
	进场交通洞完成洞口明挖
	在建
	衢江区人民政府
	　
	2018年续建

	127
	浙江缙云抽水蓄能电站项目
	浙江缙云抽水蓄能有限公司
	2016-330000-44-02-029140-000 
	丽水市缙云县
	装机容量180万千瓦，主要包含上水库、下水库、输水系统、地下厂房和地面开关站等
	2017-2026
	103.9
	18.9
	3
	通风兼安全洞、进厂交通洞、2#施工支洞开挖支护完成100%
	在建
	缙云县人民政府
	4+1
	2018年续建

	128
	华电玉环1号海上风电场项目一期工程
	华能福新能源股份有限公司
	2017-331021-44-02-083095-000
	台州市玉环市
	建设75台4兆瓦海上风电机组及一座220千伏海上升压站、陆上集控中心
	2018-2020
	50.6
	0.3
	8
	争取首台风电机组调试成功
	在建
	玉环市人民政府
	　
	2018年续建

	129
	中广核岱山4#海上风电场项目（一期）
	中广核浙江岱山海上风力发电有限公司
	2017-330921-44-02-068185-000
	舟山市岱山县
	拟安装总装机容量216兆瓦的风力发电机组，同步配建220千伏海上升压站和陆上集控站各一座；敷设35千伏及220千伏电缆总长约103公里，陆上220千伏电缆长约9公里
	2018-2021
	36
	12.2
	16
	全场风机并网投运，附属设施建设基本完成
	在建
	岱山县人民政府
	4+1
	2019年续建

	130
	浙能嘉兴1号海上风电场项目
	浙江浙能嘉兴海上风力发电有限公司
	2016-330000-44-02-028095-000
	嘉兴市平湖市
	本项目拟安装总装机容量300兆瓦的海上风电机组，同步建设一座220千伏海上升压站和一座陆上集控中心
	2019-2021
	55.7
	6.1
	15
	计量站、海上基础工程、风机安装、送出工程
	在建
	平湖市人民政府
	4+1
	2020年新增

	131
	华能嘉兴2号海上风电项目
	华能浙江平湖海上风电有限责任公司
	2016-330000-44-02-033596-000
	嘉兴市平湖市
	本项目拟安装总装机容量300MW的海上风电机组，同步建设一座220kV海上升压站和一座陆上集控中心。风电场电量由35kV海底电缆汇流至海上升压站，经220/35kV变压器升压后由两回220kV海底电缆接入陆上集控中心，再由220kV线路送至嘉兴电网
	2019-2021
	53
	4
	7
	计量站、海上基础工程、风机安装、送出工程
	在建
	平湖市人民政府
	4+1
	2020年新增

	132
	磐安抽水蓄能电站项目
	国网新源控股有限公司浙江磐安抽水蓄能分公司
	2017-330727-44-02-078513-000
	金华市磐安县
	总装机约120万千瓦
	2019-2024
	76.08
	3.96
	3.5
	完成移民搬迁安置，“多洞多路一营地”施工准备，主体工程开工建设
	在建
	磐安县人民政府
	4+1、省市县长工程
	2020年新增

	（五）幸福产业
	22
	　
	　
	　
	　
	753 
	184 
	55 
	　
	　
	　
	　
	　

	133
	浙江伟大健康产业发展有限公司东林国际健康中心
	浙江伟大健康产业发展有限公司
	2017-330502-83-03-081303-000
	湖州市吴兴区
	建设高端康复颐养机构集聚中心、顶级定制式健康服务中心、创新型疗养方式体验中心，打造“康养融合、四生一体”的世界级康养特色小镇。一期建设东林国际健康中心，新建康复医疗中心、养老养生度假中心、东南亚风情休闲带、医疗科技展示中心等项目为一体的国际健康中心
	2018-2021
	20
	0.7
	0.5
	部分主体建成
	在建
	吴兴区人民政府
	　
	2018年续建

	134
	湖州鑫远太湖国际健康城项目
	湖州鑫远投资有限公司
	2017-330502-83-03-085745-000
	湖州南太湖新区
	项目用地范围达2900亩，总建筑面积约150万平方米，将打造中国首席医养产业示范区
	2016-2021
	120
	51
	5
	鑫达医院竣工投运，其他项目在建
	在建
	湖州市人民政府
	4+1
	2018年续建

	135
	深圳海王集团股份有限公司海王集团湖州大健康产业项目
	深圳海王集团股份有限公司
	2017-330500-14-03-033386-000
	湖州南太湖新区
	建设保健品和功能食品制造中心、海王星辰全国物流中心和健康小镇项目。
	2018-2021
	125
	25
	5
	海王医药健康产业园项目一期主体完工，设备安装；健康产业创新中心项目主体施工；海王星辰项目开工建设
	在建
	湖州市人民政府
	4+1、省重点
	2018年续建

	136
	温泉养生小镇
	绍兴中翔旅游投资有限公司等
	/
	绍兴市嵊州市
	建设以温泉休闲为特色，集高档休闲度假、商务会所、观光为一体的温泉主题性山水休闲旅游度假区；狮子山旅游养生综合体集休闲度假、运动健身、水上乐园、科普教育为一体的旅游养生综合体；石林花海项目将原生态地貌、人文景观、旅游文化有机结合，打造浙江第一崖壁文化长廊
	2007-2022
	22
	19.2
	1
	全面启动康养小镇子项目建设
	在建
	嵊州市人民政府
	　
	2018年续建

	137
	森山健康产业园项目
	浙江森宇集团
	2017-330782-27-03-032200-000
	金华市义乌市
	建设旅游文化区、养生养老功能区、智慧工厂、特色农业休闲体验区和服务平台五大区块
	2018-2021
	51.8
	11.2
	4.6
	厂房投产
	在建
	义乌市人民政府
	　
	2018年续建

	138
	磐安县浙中疗养度假中心
	浙江亿升置业有限公司
	2017-330727-81-03-062496-000
	金华市磐安县
	主要建设内容为健康体检中心、养生公寓等
	2016-2021
	6
	4.95
	0.5
	完成健康体检中心项目基础、主体建筑40%工程量
	在建
	磐安县人民政府
	　
	2018年续建

	139
	龙游六春湖高山运动小镇
	龙游文化旅游发展有限
	/
	衢州市龙游县
	依托高山湿地、万亩杜鹃等原生态旅游资源优势，结合六春湖独特的花海、竹海、云海、雪海景观风景资源，将建设六春湖上下3072米索道项目、高山滑雪道项目，配备相关设施
	2020-2024
	20
	2.5
	1
	完成滑雪场山塘水库（蓄水池）及上山供电工程
	在建
	龙游县人民政府
	　
	2018年续建

	140
	衢州高铁新城医养小镇
	衢州市卫健委、医养小镇专班、衢州市城市建设投资集团有限公司
	/
	衢州市
	项目分2大板块，其中医疗功能区板块351亩，分别是一期208亩，建设基本公共医疗服务项目；二期143亩，建设高端医疗服务项目。产业功能板块，聚焦创新驱动型健康产业项目，重点布局：医学人工智能、医械创新研发与成果转化、高端康养产业、医养管理培训、名医馆等项目
	2019-2023
	48.97
	9.49
	9
	四省边际中心医院完成装饰装修工程85%，完成全部幕墙工程施工；完成室内综合管线施工
	在建
	衢州市人民政府
	医养小镇列入省市县长工程、衢州中心医院（四省边际中心医院）项目列入4+1
	2018年续建

	141
	衢州快乐运动小镇
	衢州宝冶体育建设运营公司、衢州智慧新城管委会
	/
	衢州市
	主要包括市体育中心、市科技馆、青少年宫及各类室外场地、地下空间、内部交通、景观园林、配套商住等内容
	2018-2025
	60
	5.1
	7
	衢州市体育中心项目体育场主体完成
	在建
	衢州市人民政府
	　
	2018年续建

	142
	常山赛得健康产业园
	浙江德源养老产业投资管理股份有限公司
	/
	衢州市常山县
	主要建设健康养生公寓、疗养度假公寓、工厂及研发中心，中草药种植基地及现代化农业，开展健康养老相关培训等，重点形成集健康养老、休闲度假、健康管理、中医养生四大产业
	2016-2022
	36
	11
	3
	9号、10号、19号地块全部峻工，11号地块装修施工阶段，15号、16号地块土建主体竣工
	在建
	常山县人民政府
	4+1
	2018年续建

	143
	天台山云端唐诗小镇项目
	天台县石梁特色小镇开发有限公司
	/
	台州市天台县
	重点建设天台山旅游分中心、唐诗之路主题公园、唐诗主题民宿街区、唐诗拾遗馆、冰雪主题乐园、环境综合整治、康体养生和休闲度假等项目打造建设“唐诗路上的世界级旅居小镇”，创建4A级景区
	2017-2022
	50
	9.8
	4
	完成绿城莲花度假村一期工程，绿城星野酒店完工营业；冰雪乐园项目完工投运；大隐云禅院等一批民宿项目完工运营
	在建
	天台县人民政府
	　
	2018年续建

	144
	玉环漩门湾健康养生小镇项目
	台州德信置业有限公司
	2018-331021-47-03-005681-000
	台州市玉环市
	建设内容包括三级甲等康复医院、幼儿园、小镇商业中心、游客集散中心、高端渡假酒店及游艇码头、中医养生馆、国家级中草药种植研究中心和观赏、养生小院等项目
	2017-2022
	30
	5
	1.7
	1#-2#地块项目主体结顶、3#地块竣工备案、4#地块交付
	在建
	玉环市人民政府
	　
	2018年续建

	145
	郎奇-白桥康养旅游项目
	丽水祥生弘景房地产开发有限公司
	2018-331102-81-03-061328-000
	丽水市莲都区
	打造以养生养老为主题的旅游综合体，合理布局休闲、度假、康体、养生、养老等旅游产品业态，配套建设养生社区
	2018-2025
	35
	9.75
	3
	一号地块完工，二号地块主体施工
	在建
	莲都区人民政府
	省市县长工程
	2018年续建

	146
	庆元县百山祖避暑乐氧小镇“生态古民居”项目
	庆元凯震古民居生态休闲养生园开发有限公司
	2018-331126-70-03-000333-001
	丽水市庆元县
	该项目整体以呈现古民居的自然、有机格局和古朴风貌为主要特色，在配备旅游接待中心、游客广场、旅游厕所等旅游公共设施的同时，以生态休闲养生旅游为主旨的度假式运营模式进行经营
	2018-2022
	20
	3.78
	0.5
	1号地块主体施工，3号地块完成土地招拍挂并开工建设
	在建
	庆元县人民政府
	4+1
	2018年续建

	147
	青田县太阳岛国际休闲养生综合体
	青田太阳岛置业有限公司
	TTTT-330502-81-03-034205-T99
	丽水市青田县
	建成国际标准的养生养老综合体
	2017-2020
	6
	2.089
	1
	主体施工
	在建
	青田县人民政府
	　
	2018年续建

	148
	柯城区中医药健康产业园建设项目
	衢州市柯城浙八味万亩中药产业发展有限公司
	2018-330802-05-03-076624-000
	衢州市柯城区
	项目流转土地10000亩，投资建造浙八味中医药博物馆及中医药展示中心，全力打造柯城区中医药健康产业园
	2018-2023
	11
	2.7
	0.4
	坞口垄片区、刘坂东片区基本施工完成，刘坂岭、刘坂北片区施工基本完成，牛头塘片区施工基本完成，接待中心完成一层主体建设
	在建
	柯城区人民政府
	　
	2019年续建

	149
	江山市虎山体育运动公园及基础配套
	中建国际投资股份有限公司
	2018-330881-88-01-094578-000
	衢州市江山市
	虎山公园规划范围内，建设体育运动公园，占地面积约402亩，建筑面积90000平方米，包括主体育馆及训练馆、全民健身中心及虎山公园道路、绿化、管网等配套设施建设
	2019-2021
	15
	2
	2
	完成体育馆及全民建设中心主体建设
	在建
	江山市人民政府
	省重点
	2019年续建

	150
	中非医疗科技项目
	温岭市万邦德健康科技有限公司 
	2018-331081-35-03-078879-000
	台州市温岭市
	构建集健康生产、健康生活、科教文化、社区服务于一体的健康产业生态系统。建成为国际高端医疗技术转化应用中心、全国创新药品医疗器械示范基地、国家中医药健康旅游示范基地、全国健康小镇示范区、全国医养结合示范基地
	2018-2020
	20
	3.5
	1.4
	一期厂房竣工
	在建
	温岭市人民政府
	省市县长工程
	2019年续建

	151
	遂昌湖山温泉小镇
	遂昌黄金省级旅游度假区发展中心
	/
	丽水市遂昌县
	项目规划面积约900余亩，以地心温泉度假区、温泉养生岛为核心，布点湖区民宿群，建设水上观光休闲旅游开发项目、污水处理站、水上救助中心、小城镇环境综合整治、小流域综合治理、道路工程等配套基础设施
	2017-2023
	12
	1.7
	1
	开展环湖绿道等基础工程建设，地心温泉接待中心装修施工，半岛温泉主体开工
	在建
	遂昌县人民政府
	　
	2019年续建

	152
	缙云西寮休闲养生旅游度假中心
	浙江莲森置业有限公司
	2019-331122-82-03-007550-000
	丽水市缙云县
	项目总用地200亩，依托库区资源及周边医养资源，主要建设高级别度假旅游服务中心。以及水上娱乐、户外婚庆、健身颐养区、分散园林式休闲养生养老区等
	2019-2021
	14.1
	1.74
	1.8
	酒店精装修，商业中心完成主体验收，住宅室外附属工程施工
	在建
	缙云县人民政府
	4+1
	2019年续建

	153
	青田县威尼斯康养小镇
	浙江浙欧蓝城旅游开发有限公司
	2018-331121-70-03-090052-000
	丽水市青田县
	规划总面积约1027亩，项目建设用地面积约223亩，主要包括养生养老、休闲旅游、生态农业、水上乐园及道路、绿化等附属设施建设
	2018-2023
	16
	1.09
	0.5
	1#区块主体工程、室内安装工程和市政绿化工程施工；2#区块室内安装工程和市政绿化工程施工
	在建
	青田县人民政府
	4+1
	2019年续建

	154
	新田铺田园康养综合体颐养谷一期
	浙江新田铺农旅开发有限公司
	2019-330803-47-03-815582
	衢州市衢江区
	田园康养主题的颐养酒店（综合类）15000 平方米；康养产业总部孵化办公70 栋，建设面积 37000 平方米
	2019-2021
	14.6
	0.9
	1
	建筑主体完成施工
	在建
	衢江区人民政府
	省市县长工程
	2020年新增

	（六）文化创意
	4
	　
	　
	　
	　
	84 
	24 
	8 
	　
	　
	　
	　
	　

	155
	越剧特色小镇
	嵊州绿城越剧小镇投资有限公司
	2017-330683-70-01-001591-000
	绍兴市嵊州市
	嵊州越剧小镇项目，规划面积2881亩，其中新增建设用地500亩，总建筑面积333350平方米。新建越剧演艺大观园、越剧创客工坊、戏剧影视基地、越剧博物馆、小镇客厅、越剧风情街、田野越剧体验区水袖动感带等功能区
	2015-2022
	39.8
	20
	6
	文旅二期商业街、园林酒店完工交付；经典剧场精装修工程完成50%；博物馆主体施工完成，精装修进
场
	在建
	嵊州市人民政府
	4+1
	2019年续建

	156
	鹿鸣山文化院街
	衢州景富文创置业有限公司、衢州市南孔古城专班
	/
	衢州市
	占地约200亩。鹿鸣山文化院街将由非遗工匠采用古法营造法式打造三巷、六街、一百八十院落，场景遵循鹿鸣山原生坡地肌理，依山就势，步移景异；鹿鸣山文化院街的文化运营将充分挖掘三衢之地的历史文化元素，并引入国家级的文化艺术资源，计划营造包括书院、礼堂、博物馆、国粹馆、大师工作室、商会会馆、非遗市集等高端文旅业态，并承办城市文化艺术盛事
	2019-2024
	17.52
	0.1
	0.8
	一期工程完工；二期工程博物馆、国粹馆、文化交流中心等地下部分3-4万平方、地上部分1-2万平方米建筑开工
	在建
	衢州市人民政府
	　
	2019年续建

	157
	根博园四期-根缘小镇醉根广场项目
	衢州醉根文化旅游发展有限公司
	2018-330824-81-03-079925-000
	衢州市开化县
	主要建设根文化古街、入口门楼、十里茶香、根缘小街、游客服务中心、停车场等项目，是集公共停车、排水河道、旅游集散于一体的景区服务设施综合体
	2018-2023
	12
	3
	1
	开展项目地块和205国道的提升工作，根据安评要求完成300米通透式围墙的内移和出入口设置
	在建
	开化县人民政府
	4+1
	2019年续建

	158
	云和县木玩智创空间项目
	云和县木玩童话小镇投资有限公司
	2018-331125-72-03-083976-000
	丽水市云和县
	规划用地面积240.3亩，拟打造木玩研发、销售、创意、商务接洽的集聚地；以及打造智慧化、人性化、多功能复合的5A级景区旅游集散中心
	2018-2022
	15
	0.86
	0.4
	一期小镇客厅基本完工
	在建
	云和县人民政府
	4+1
	2019年续建

	四、基础设施提升
	共16个
	　
	　
	　
	　
	2149 
	1192 
	592 
	　
	　
	　
	　
	　

	159
	临金高速公路临安至建德段
	浙江杭宣高速公路有限公司
	2017-330000-48-01-025389-000
	杭州市
	全长87公里
	2018-2022   
	209.2
	39
	52.7
	路基桥隧
	在建
	省交通集团、杭州市人民政府
	4+1
	2018年续建

	160
	千岛湖至黄山高速公路
	浙江千黄高速公路有限公司
	2016-330000-48-01-002066-000
	杭州市
	全长51.5公里
	2017-2020
	95.3
	70
	23.4
	完工
	在建
	杭州市人民政府
	4+1
	2018年续建

	161
	长深高速浙江建德至金华段
	杭州都市高速公路有限公司
	2017-330000-54-01-014780-000
	杭州市、金华市
	全长58.1公里
	2016-2020
	93.8
	83
	10.3
	主体完工
	在建
	省交通集团、杭州、金华市人民政府
	4+1
	2018年续建

	162
	龙丽温高速公路文成至景宁（文成段）
	温州市交通运输局
	2016-000052-48-01-001295-000
	温州市、丽水市
	全长67.9公里
	2018-2022    
	137.1
	22.0282
	20
	文成段路基、桥梁均完成50%，隧道完成60%
	在建
	省交通集团、温州、丽水市人民政府
	4+1
	2018年续建

	163
	龙丽温高速公路文成至泰顺段
	温州市文泰高速公路有限公司
	2016-000052-54-01-000220-000
	温州市
	全长57.5公里
	2017-2020   
	109
	17.8429
	19
	完工通车
	在建
	省交通集团、温州市人民政府
	4+1
	2018年续建

	164
	G60沪昆高速公路金华互通至浙赣界段改扩建工程
	浙江省交通投资集团有限公司杭金衢分公司
	2016-330000-48-01-002062-000
	金华市、衢州市
	高速公路全长136.8公里
	2018-2021
	121.3
	34
	32
	路基、桥梁、隧道建设
	在建
	省交通集团、衢州、金华市人民政府
	4+1
	2018年续建

	165
	104国道苍南段改建工程
	104国道苍南段改建工程建设指挥部
	2017-330327-48-01-026491-000
	温州市苍南县
	主线全长23.8公里，同步建设灵溪连接线3.8公里，观美连接线7.6公里，桥墩连接线1.3公里，合计建设里程36.5公里。主线采用四车道一级公路标准，设计速度为80/60公里/小时，路基宽度24.5 /23米；灵溪连接线采用一级公路标准，设计速度为60公里/小时，路基宽度23米，观美连接线及桥墩连接线采用二级公路标准，设计速度为60/40公里/小时，路基宽度12/8.5米
	2016-2021
	31.46
	13.7645
	4
	累计完成路基80%、桥梁80%、隧道80%
	在建
	苍南县人民政府
	4+1
	2018年续建

	166
	228国道苍南龙沙至岱岭建设工程
	苍南县交通运输局
	2016-330327-54-01-023262-000
	温州市苍南县
	主线全长26.83公里，同步建设核电连接线8.041公里。本项目主线采用一级公路标准。本工程总投资37.93亿元，建安费26亿元。总用地约2139亩
	2018-2022
	37.9348
	3.2965
	3
	累计完成路基15%、桥梁15%、隧道35%
	在建
	苍南县人民政府
	4+1
	2018年续建

	167
	228国道苍南龙港至龙沙段建设工程
	苍南县交通运输局
	2016-330000-54-01-001381-000
	温州市苍南县
	主线全长21.02公里及炎亭连接线3.49公里，主线采用双向四/六车道一级公路技术标准，设计速度为80公里/小时，路基宽度36/32/24.5米。炎亭连接线采用双向双车道二级公路技术标准，设计速度60公里/小时,路基宽度12米
	2017-2022
	26.9183
	4.5729
	5
	累计完成路基20%、桥梁35%、隧道55%
	在建
	苍南县人民政府
	4+1
	2018年续建

	168
	320国道衢州航埠至常山草坪段改建工程（常山段）
	常山县交通发展投资有限公司
	2016-330000-48-01-014991-000
	衢州市常山县
	一级公路29.5公里，二级公路4公里
	2017-2020
	12
	7.5
	2
	建成通车，总体进度完成95%
	在建
	常山县人民政府
	4+1、省重点 
	2018年续建

	169
	322国道景宁段改建工程
	景宁县交通发展投资有限公司
	2016-330000-54-01-012077-000
	丽水市景宁县
	二级公路28.7公里
	2018-2021
	17
	2.89
	2
	路基桥梁隧道工程建设
	在建
	景宁县人民政府
	4+1
	2018年续建

	170
	322国道龙泉安仁至西街段改建工程
	九景衢铁路浙江有限公司
	2016-330000-54-01-010915-000
	丽水市龙泉市
	二级公路35.08公里
	2016-2020
	12
	9.88
	2
	工程基本完工
	在建
	龙泉市人民政府
	4+1
	2018年续建

	171
	322国道文成西坑至景宁交界段改建工程
	文成县交通运输局
	2016-330328-54-01-008088-000
	温州市文成县
	二级公路22公里
	2017-2021
	12.6
	1.5
	1.5
	完成总体38.7%，路基40%，桥梁38%，隧道50%
	在建
	文成县人民政府
	4+1
	2018年续建

	172
	351国道龙游横山至开化华埠段建设工程
	浙江衢通交投投资开发有限公司等
	2016-330800-48-01-022237-000
	衢州市
	一级公路126.3公里，二级公路6.5公里
	2018-2022
	97
	33.5
	15
	土地批复，全线开工建设。形象进度50%
	在建
	衢州市人民政府
	4+1
	2018年续建

	173
	“四好”农村路
	/
	/
	全省
	新改建农村公路15000公里，实施路面维修15000公里、安防工程10000公里，改造危桥病隧1000座，建成普通公路服务站1000个，提升改造渡口渡船项目500个，建设改造陆岛交通码头泊位100个，建设改造乡镇运输服务站405个、港湾式停靠站10000个，更新农村客运车辆6416辆，建设改造村级农村物流服务点18000个
	2018-2020
	1000
	849
	400
	新改建农村公路3000公里，实施路面维修4000公里，改造危桥病隧300座，建成普通公路维修站300个，提升改造渡口渡船项目50个，建设提升路岛交通码头泊位30个，建设改造乡镇运输服务站80个、港湾式停靠站1000个，更新农村客运车辆800辆，建设改造村级农村物流服务点3000个
	在建
	省交通运输厅
	　
	2018年续建

	174
	农村饮用水达标提标
	/
	/
	全省
	完成803万人农村饮用水达标提标建设
	2018-2020
	136
	　
	　
	　
	在建
	各市人民政府
	4+1
	2019年续建

	五、美丽城乡建设
	共9个
	　
	　
	　
	　
	1111 
	571 
	294 
	　
	　
	　
	　
	　

	175
	全省海绵城市及地下综合管廊建设项目
	/
	/
	全省
	全省海绵城市和地下综合管廊建设（含嘉兴、宁波市海绵城市国家级试点）
	2018-2020
	300
	215
	85
	建成海绵城市135平方公里，地下综合管廊开工10公里，建成15公里。
	在建
	省建设厅
	4+1
	2018年续建

	176
	全省城镇给排水功能提升项目
	/
	/
	全省
	实施“排涝水、保供水”，全省新建和改造供水能力300万立方米/日，建设改造供水管网5000公里；建设城镇雨水管网2000公里，清淤排水管网7.5万公里
	2018-2022
	80
	104.9
	25
	完成新建水厂45万立方米/日，开工建设45万立方米/日，建设改造供水管网800公里；建设雨水管网500公里以上，清淤排水管网1.65万公里次/以上
	在建
	省建设厅
	4+1
	2018年续建

	177
	全省美丽城镇建设工程
	/
	/
	全省
	打造300个以上美丽城镇省级样板，加快形成城乡融合全域美丽新格局
	2020-2022
	300
	0
	100
	积极推进“百镇样板、千镇美丽”工程，打造100个左右美丽城镇省级样板
	在建
	省建设厅
	4+1
	2020年新增

	178
	美丽乡村—“千村示范、万村整治”工程
	/
	/
	全省
	开展历史文化村落保护利用（新增重点村120个、一般村600个），农村生活垃圾分类处理（新增试点村1500个），深入推进美丽乡村示范建设创建
	2018-2020
	48
	20.6
	20
	020年建设农村生活垃圾分类项目村530个，第八批历史文化（传统）村落保护利用重点村43个和一般村217个
	在建
	省农业农村厅
	4+1
	2018年续建

	179
	万里骑行绿道工程
	/
	/
	全省
	建设两环三横四纵万里骑行绿道网
	2018-2022
	200
	170
	30
	全省新建绿道1000公里以上
	在建
	省建设厅
	4+1
	2018年续建

	180
	大花园瓯江绿道
	/
	/
	丽水市各县（市、区）
	建成绿道2617公里
	2018-2020
	110
	60.75
	26
	建成高标准绿道760公里
	在建
	丽水各县（市、区）人民政府
	　
	2019年续建

	181
	南湖景观区域城市设计和景观提升工程
	嘉兴城市建设投资有限公司
	2019-330400-78-03-031757-000
	嘉兴市
	面积约5.5平方公里，主要建设内容包括绿地广场、滨水空间等公共景观区域的建设，滨水空间的水环境改造、水生态修复，以及建筑小品、城市家具、景观照明等内容
	2020-2022
	11.14
	0
	2
	开工建设
	在建
	嘉城集团
	4+1
	2020年新增

	182
	2022年杭州亚运会淳安亚运场馆配套项目
	杭州千岛之恋旅游开发有限公司
	2019-330127-61-03-808336
	淳安县
	项目用地面积14万平方米，总建筑面积9.6万平方米，项目内容包括酒店、公寓、停车场、给排水、电力安装、景观绿化、赛事设施、周边市政配套设施及其他配套用地等
	2020-2021
	10.56
	0
	0.5
	启动亚运公寓、亚运酒店主体工程
	计划2020年11月10日开工
	淳安县人民政府
	4+1
	2020年新增

	183
	丽水莲都灵山社区项目（未来社区）
	丽水市城市建设投资有限责任公司
	2019-331102-47-01-810010
	丽水市莲都区
	总用地约22万平方米，总建筑约83.3万平方米,建设住宅（含安置住宅）、人才公寓、公寓式酒店、综合型邻里中心、医养综合体、托育所、幼儿园等，将围绕“秀山丽水、养生福地、长寿之乡”和大花园最美核心区定位，引山入水，融区于林，建设最美花园未来社区
	2020-2023
	51.72
	0
	5
	地下室施工
	在建
	丽水市城市建设投资有限责任公司
	　
	2020年新增



附表3
“人人成园丁 处处成花园”行动2020年重大活动
	序号
	活动名称
	活动内容
	计划时间
	活动地点
	主办方

	一
	宣传推广类
	共21项
	
	
	

	1
	全省大花园建设宣传活动
	利用高铁传媒对“诗画浙江 美丽大花园”建设开展全方位宣传活动。突出大花园典型样板的引领带动作用，联合浙江日报、浙江电视台经济生活频道等媒体，对新入围的大花园建设典型县（市、区）进行集中宣传，拍摄专题宣传片。
	全年
	全省
	省发展改革委

	2
	“两山”理念提出15周年理论研讨会
	深入践行“两山”理念，加快建设生态文明，力争邀请国家有关领导参加并作重要讲话。
	8月
	湖州
	省委宣传部、省生态环境厅、中共湖州市委

	3
	中国越剧艺术大展演
	全面展示中国越剧艺术的魅力，进一步提升绍兴作为越剧故乡在全国的影响力和知名度。
	8月
	绍兴越城、柯桥、
嵊州
	省文化和旅游厅、绍兴市人民政府

	4
	生态产品价值实现机制国际研讨会
	总结丽水绿色发展和“两山”转化路径的探索实践成果，围绕生态产品价值实现路径和交易市场培育、政策制度体系创新等开展专题研讨和国际学术交流，为加快建立健全生态产品价值实现机制提供服务。
	7月
	丽水
	省发展改革委、
丽水市人民政府

	5
	2020嘉兴端午民俗文化节
	以“嘉兴端午 中国味道”为主题，组织举办龙舟竞渡、裹粽大赛、五彩香囊迎端午、童玩会、江南民歌节、踏白船表演赛、“风俗画的20世纪”全国学术研讨会等16项系列活动，巩固嘉兴作为全国端午民俗文化重要传承地地位。
	5-6月
	嘉兴
	省文化和旅游厅、中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府

	6
	“会诗南浔 走运湖州”寻找京杭大运河沿线最美古镇
	联合南浔、善琏、新市、荻港等古镇和古村，共同举办大运河湖州段“走运之旅”产品培育启动仪式，发布精品游线，推荐一批景区景点运河古镇。暂定成立京杭大运河城市古镇联盟，进行大运河沿线最美古镇评选。
	待定
	湖州南浔
	湖州市人民政府、省文化和旅游厅、 
浙江广播电视集团

	7
	国际海岛旅游大会
	包括国际海岛旅游大会开幕式、世界海岛旅游论坛、重大项目高峰论坛等，配套东海音乐节、中国舟山国际沙雕节、舟山群岛海鲜美食节等活动。
	待定
	舟山普陀
	省文化和旅游厅、
舟山市人民政府

	8
	“在湖州看见美丽中国”城市品牌培塑和传播活动
	以“两山”理念发表十五周年为契机，着力开展“在湖州看见美丽中国”城市品牌培塑和传播活动，策划举办“在湖州看见美丽中国”重点城市推介和海外城市推介活动，谋划举办“两山路上看变迁·在湖州看见美丽中国”媒体采风活动，打造城市品牌。
	全年
	湖州、北京、上海
	中共湖州市委、
湖州市人民政府

	9
	“南孔圣地·衢州有礼”城市品牌系列推介活动。
	谋划举办“礼遇上海-融入长三角”上海·衢州周等重大综合推介活动，完善“央视+网络”的宣传体系，丰富“品牌+文化”的推广活动。谋划“青春中国·衢州有礼”高校大学生原创音乐大赛。与中国城市品牌研究院联合召开“城市品牌研讨会”。
	全年
	上海等地
	中共衢州市委、
衢州市人民政府


	10
	“世界针灸•浙里表达”第三届世界针灸康养大会
	活动包括针圣杨继洲祭拜大典暨开幕式、“健康中国战略在衢江”主旨演讲、第三届世界针灸康养大会分论坛、“百人”针灸技能演示、杨继洲针灸文化宣传暨衢江区非物质文化展示活动。
	5月
	衢州衢江
	衢州市人民政府、
衢江区人民政府


	11
	绿色家庭创建
	积极推进生态文明建设，践行"两山"理念，开展"绿色家庭"创建活动。倡导"绿色低碳、节能环保、绿色健康、勤俭节约"的生活方式。
	10-11月
	丽水
	丽水市妇联

	12
	缙云仙都5A景区推广系列活动
	以仙都景区成功创建5A景区为契机，举办5A景区挂牌仪式，开展摄影节、半程马拉松比赛、轩辕氏祭典、地方特色小吃推荐等系列活动，进一步提升仙都5A景区的知名度，激发“人人成园丁 处处成花园”热情，营造大花园建设浓厚氯围。
	全年
	丽水缙云
	中共缙云县委、
缙云县人民政府

	13
	诗路花园——首届国际汉字与水墨艺术展

	邀请中外汉字艺术名家主题创作，把浙江古今诗词梳理出“诗路”四大单元，用汉字与水墨的艺术形式进行的总结性展示，并在淳安、北京、杭州、上海、成都等地巡展，以“浙江大花园”的主题向全国进行传播推广。
	9-12月
	杭州淳安等地
	淳安县人民政府、中国艺术研究院、中国国家画院、中国美术学院

	14
	第二届中国绍兴特色小吃文化节暨中国嵊州小吃文化旅游节
	举办开幕式、长三角特色小吃展暨食材展销、嵊州小吃嘉年华等活动。
	6月
	绍兴嵊州
	嵊州市人民政府

	15
	研学天台山·中国旅游日活动
	突出和合文化发祥地、浙东唐诗之路目的地特色文化，举办云锦杜鹃节、中国旅游日等活动，开展唐诗研学游、考古游、体验游等旅游项目，宣传“人人成园丁处处成花园”理念，打造一条浓缩版的“唐诗之路”研学游，共建共享和合文化、魅力唐诗的天台大花园。
	5月
	台州天台
	天台县人民政府

	16
	钱江源品牌建设成果暨开化龙顶全域有机新闻发布会
	结合钱江源品牌建设在人民大会堂新闻发布做好钱江源国家公园建设、龙顶茶产业发展、大花园建设、文化旅游、钱塘江诗路始发地及2020年主题活动发布。
	待定
	
北京

	开化县人民政府

	17
	“锦绣江山•村歌嘹亮”活动暨“人人成园丁 处处成花园”教育宣传活动
	江山村歌融景、融情、融民，突出自然风光、人文底蕴、乡风民俗等特色。依托江山市大陈乡大花园教育宣传基地载体，让村民们通过定期开展的村歌创唱来晒幸福、展梦想，深植“人人成园丁 处处成花园”理念，共建共享锦绣江山大花园。 
	全年
	衢州江山
	江山市人民政府

	18
	中国(浙江）渔民画大赛
	邀请全省渔民画创作者来洞头采风， 举办中国(浙江）渔民画大赛，邀请全省各农民画乡的作者与洞头本地作者创作一批反映洞头特色的渔民画作品，优秀作品在浙江美术馆展出，打响洞头渔民画和海洋文化品牌。
	9月份
	温州洞头
	省文化和旅游厅、
浙江美术家协会、
洞头区人民政府

	19
	2020浦江·第十三届中国书画节
	举办一场集文化展示、书画交流、展览展销为一体的文化活动,包括开幕式、文艺演出、文化产品展示、非遗展览、诗歌交流等系列活动。
	9月
	金华浦江
	浦江县人民政府

	20
	李渔戏剧文化季
	活动内容主要包括第二届中国（金华）李渔戏剧汇开幕式、戏曲发展与乡村振兴高端论坛、全国优秀戏剧剧目展演、第二届“婺星争辉”婺剧青年演员挑战赛、第二届婺剧衍生品设计大赛等项目。
	9月
	金华
	中国戏剧家协会、金华市人民政府

	21
	世界旅游联盟“湘湖对话”活动
	邀请国内外经济界、旅游界知名人士举办主旨演讲和专题对话等。
	9月
	杭州萧山
	世界旅游联盟、萧山区人民政府

	二
	全域旅游类
	共17项
	
	
	

	1
	2020宁波文化旅游节
	举办宁波国际旅游展、文旅品牌等节事活动，“市民旅游日”、爱心旅游直通车等公益类活动及专业性论坛大会等，使“人人共享文旅发展成果”，助推旅游高质量发展和国际性休闲旅游目的地建设。
	9-10月
	宁波
	宁波市人民政府、省文化和旅游厅

	2
	中国（象山）开渔节
	以海洋渔文化为主线，充分挖掘民俗、节庆文化旅游资源，举办祭海仪式、开船仪式、中国海洋论坛等特色活动。
	9月
	宁波象山
	宁波市人民政府、象山县人民政府

	3
	中国（台州）唐诗之路旅游节
	通过提炼“唐诗之路”所承载的文化内涵，将台州自然景观与人文景观紧密结合，发布古风旅游定制线路。开展为期一个月的主题系列活动，具体包括多媒体宣传、游客互动等。
	9-10 月
	台州
	台州市委宣传部、
台州市文化和广电
旅游体育局、台州
市发改委

	4
	第十八届徐霞客开游节
	开展第十八届徐霞客开游节开幕式、第五批“徐霞客游线标志地”评选终审答辩会、全国大学生记者寻访等活动。期间拟举行“百县千碗”宁海霞客宴发布、十里红妆·文创集市、第六届公益惠民游、“汪家芳画说徐霞客游记展”宁海展等系列文旅消费季活动。
	5月
	宁波宁海
	宁波市人民政府、省文化和旅游厅


	5
	第十三届中国（国际）茶商大会•松阳银猴茶叶节
	举办开幕式、品茶会、论坛、市场考察、分析会等一系列活动，进一步提升松阳县茶产业核心竞争力，助推茶产业转型升级，实现茶资源全价利用、茶产业全链开发、茶品牌全城共建、茶效益全民共享，奋力趟出一条茶产业国际化发展道路。
	待定
	丽水松阳
	松阳县人民政府、中国国际茶文化研究会等

	6
	观潮节
	举办第二十七届钱江（海宁）观潮节，组织观潮节开幕式、潮音乐节、祭祀潮神表演等系列活动。
	9-10月
	嘉兴海宁
	嘉兴市人民政府、省文化和旅游厅


	7
	第四届世界乡村旅游大会
	举办开幕式、亚太峰会、世界乡村旅游大会全体会议、中国乡村旅游产业巅峰大会、闭幕式、考察乡村旅游精品线路等活动。
	10月
	湖州吴兴
	省文化和旅游厅、湖州市人民政府

	8
	“衢州有礼·运动柯城”大花园系列活动
	举办葡萄柚、水蜜桃等农产品采摘节活动、秋收大会、乡村音乐会等活动。
	3-12月
	衢州柯城
	衢州市委宣传部、
柯城区人民政府

	9
	首届长三角森林康养旅游节
	举办首届长三角森林康养旅游节开幕式，同期举行首届长三角森林康养论坛、首届长三角森林康养旅游资源和精品线路推介会、森林古道徒步活动、竹编非物质文化遗产大赛、生态养生专家现场义诊等活动。
	9-11月
	杭州桐庐
	省林业局、省文化和旅游厅、桐庐县人民政府

	10
	汤显祖文化节系列活动
	举办2020年汤显祖文化节，开展开幕式、班春劝农、国际学术研讨会、昆曲曲友大奖赛、国外戏剧汇演、戏曲大集等一系列活动。修订编制《汤显祖文化应用规划》。
	4-9月
	丽水遂昌
	中共遂昌县委、遂昌县人民政府

	11
	第三届中国舟山 (普陀)丰收节
	开幕式文艺演出、农产品展示等系列活动。
	9月
	舟山普陀
	舟山市人民政府

	12
	第三届世界青瓷大会
	举办论坛沙龙、展示展览等精彩活动，宣传推广青瓷文化，推动龙泉青瓷走出国门、走向世界、走进人心。
	11月
	丽水龙泉
	丽水市人民政府

	13
	中国畲乡三月三活动
	开展“诗画畲乡•风情景宁”中国畲乡三月三活动，以“景宁—古老风情的奇妙体验”为主题，以“三月三”民族节庆为平台，聚焦中国畲乡，展示民族文化，增进民族团结，加快建设“民族风情特色园”，全力推进全域旅游发展，全面提升“美丽幸福新景宁”的知名度和美誉度。
	待定
	丽水景宁
	中共景宁县委、景宁县人民政府

	14
	“人人成园丁、处处成花园”系列宣传活动
	举办仙居油菜花节、杨梅节、中韩登山大会、神仙居绿道马拉松赛等系列群众参与的活动，共享大花园建设成果。
	全年
	台州仙居
	仙居县人民政府

	15
	中国·楠溪江诗路文化节
	擦亮“中国山水诗的摇篮”文化金名片，举办浙江诗路IP文创产品大赛、中国·楠溪江山水诗国际高峰论坛、“跟着谢灵运游楠溪”游客体验活动、全国百家媒体“山水诗采风”、宋文化诗意集市、南戏故里·永嘉戏曲周等系列活动。全力推进全域旅游发展，提升“永远的山水诗，醉美的桃花源”的知名度和美誉度。
	9-11月
	温州永嘉
	永嘉县人民政府

	16
	第八届乌镇戏剧节
	举办2020年第八届乌镇戏剧节，共邀全球戏剧爱好者和生活梦想家到美丽的乌镇体验心灵的狂欢，由特邀剧目、青年竞演、古镇嘉年华、小镇对话（论坛、峰会、工作坊、朗读会、展览）等单元组成，全面提升桐乡乌镇知名度，推进全域旅游发展以及大花园建设。
	10月底
	嘉兴桐乡
	文化乌镇股份有限公司

	三
	体育赛事类
	共7项
	
	
	

	1
	WTCR世界房车锦标赛（宁波站）
	由FIA国际汽联、CAMF中国汽摩联主办，宁波国际赛道承办，吉利控股集团协办，已连续承办3年，是一项世界级专业汽车赛事。
	9月
	宁波
	FIA国际汽联CAMF中国汽摩联

	2
	龙之梦太湖图影国际马拉松赛
	组织开展迷你马、半马、全马等比赛。
	11月
	湖州长兴
	长兴县人民政府

	3
	2020台州马拉松
	参赛人数逾万人，项目包括半程、10公里、健身跑。
	11月
	台州
	中国田径协会、省体育局、台州市人民政府

	4
	国际公路自行车赛
	2020年环浙江舟山群岛新区女子国际公路自行车赛（嵊泗站）。
	待定
	舟山嵊泗
	中国自行车运动协会、省体育局、舟山市人民政府

	5
	绍兴国际马拉松赛
	围绕“文化越马”赛事定位，提升赛事规模、口碑、热度和影响力，进一步推动“活力城”和“国际赛事目的地城市”建设。比赛前后，举办马拉松体育用品博览会。
	11月
	绍兴越城、柯桥
	绍兴市人民政府

	6
	2020年天姥国际越野挑战赛
	举行全国标杆性大规模越野赛，分全程组45公里、半程组21公里、体验组10公里三个级别。
	12月
	绍兴新昌
	新昌县人民政府

	7
	2020嘉兴马拉松
	举办马拉松42.195公里、半程马拉松21.0975公里、健康跑6公里、亲子跑1.2公里等活动。
	待定
	嘉兴
	中国田径协会、浙江省体育局、嘉兴市人民政府

	8
	丽水超级马拉松
	组织举办超马、半程马拉松、健康跑、迷你跑等活动。
	11月
	丽水
	中国田径协会、浙江省体育局、丽水市人民政府




 (
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省级有关单位名单

省委宣传部，省教育厅、省财政厅、省自然资源厅、省生态环境厅、省建设厅、省交通运输厅、省水利厅、省农业农村厅、省商务厅、省文化和旅游厅、省卫生健康委、省市场监管局、省地方金融监管局、省体育局、省统计局、省机关事务局、省林业局、省能源局、人民银行杭州中心支行、省治水办、省妇联


